Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп.соглашение к договору		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		24	26.05.2015 г.	2	01.02.2016 г.		

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	620 850 386		554 330 702						66 519 684	620 850 386
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			54 876 782	54 876 782					6 585 214	61 461 996
Итого к оплате:									6 585 214	61 461 996

Шестьдесят один миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча девятьсот девяноста шесть тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А,
Кордайского района Жамбылской области
за июль 2016 года

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	02-01-01	Общестроительные работы	68	18 614 906	1 994 454
2	02-01-02	Водопровод, канализация	69	5 041 446	540 155
3	02-01-03	Отопление, вентиляция	70	3 832 979	410 676
4	02-01-04	Электроосвещение и электрооборудование	71	3 994 206	427 951
5	02-01-05	Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	72	1 925 974	206 354
6	02-01-06	Сети связи	73	866 291	92 817
7	04-02	Наружные сети электроснабжения 10 кВ	75	3 212 772	344 226
8	04-04	Дизель электростанция трехфазная 200 кВт	76	11 954 510	1 280 840
9	04-05	Наружное освещение	77	5 059 544	542 094
10	05-01	Наружные сети связи	78	6 923 684	741 823
11	06-05	Выгреб 75 м3	79	35 684	3 823
		ВСЕГО:		61 461 996	6 585 214

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

М.П

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 68

о приемке выполненных работ за июль 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Кровля								
1	110	Е0110-3-5	**Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов**	185,52	767,86	7,54	142453	1399	48423	1,43	265
				м2	214,65	2,86	39822	531	120	0,01	3
2	111	Е0110-3-4	**Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов**	13,64	803,18	8,67	10955	118	1766	0,68	9
				м2	104,63	3,26	1427	44	120	0,02	0
			Итого по разделу: Кровля				153409				
			Раздел: Двери и окна								
3	141	Е0115-40-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	**Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм**	223	435,9	2,02	97206	451	15128	0,39	88
				м	64,13	0,48	14301	106	105	0	0
4	161	Е0110-10-1	**Устройство перегородок в санузлах**	17,1	304,75	31,62	5211	541	3177	0,89	15
				м2	142,88	11,95	2443	204	120	0,06	1
5	162	1-2-113	**Фанера клееная**	1,37	43700		59869				
				м3							
6	163	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов перегородок**	0,224	175710,1	1826,1	39359	409	2757	42,7	10
				т	8100	690,75	1814	155	140	3,37	1
7	164	Е0110-24-1	**Заполнение внутренних дверных проемов отдельными элементами вперегородках**	26,28	900,34	36,52	23661	960	25411	4,42	116
				м2	792	13,79	20814	362	120	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	165	1-2-113	Фанера клееная	2,1	43700		91770				
				м3							
9	166	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	72	1380		99360				
				комплект							
10	167	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов дверей	0,422	175710,1	1826,1	74150	771	5194	42,7	18
				т	810υ	690,75	3418	291	140	3,37	1
11	168	Е0116-7-4	Устройство консоли из труб нержавеющей стали диам. 32х2,5мм	28,8	1138,87	4,19	32799	121	2265	0,34	10
				м	59,85	1,58	1724	46	128	0,01	0
12	169	8-10-45	Крепления	24	200		4800				
				кг							
13	170	ССб 5.3.С.13	Шторки ПВХ	24	2550		61200				
				шт							
			Итого по разделу: Двери и окна				589385				
			Раздел: Лестницы Л-1,Л-2								
14	179	Е0107-60-3	Установка металлических ограждениjс поручнями из поливинилхлорида ОМ1,ОМ2,ПД1	20,4	3981,19	6,56	81216	134	2885	0,57	12
				м	98,55	2,48	2010	51	140	0,01	0
15	181	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11,2	148,4	0,07	1662	1	1270	0,65	7
				м2	108	0,02	1210	0	105	0	0
16	182	Е0109-29-1	Монтаж стремянки	0,028	13711,47	5475,87	384	153	166	28,9	1
				т	5040	1552.87	141	43	90	5,46	0
17	184	Е0115-172-4	Окраска лестницы	0,54	148,4	0,07	80	0	61	0,65	0
				м2	108	0,02	58	0	105	0	0
			Итого по разделу: Лестницы Л-1,Л-2				83342				
			Раздел: Полы								
18	211	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	138,7	925,06	4,9	128306	680	10296	0,38	53
				м2	58,5	1,85	8114	257	123	0,01	1
19	212	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	136,67	123,31	0,16	16853	22	2732	0,09	12
				м	16,18	0,07	2211	10	123	0	0
20	246	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	261,48	925,06	4,9	241885	1281	19410	0,38	100
				м2	58,5	1,85	15297	484	123	0,01	2
21	247	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	235,84	123,31	0,16	29082	38	4714	0,09	21
				м	16,18	0,07	3816	17	123	0	0
			Итого по разделу: Полы				416125				
			Раздел: Внутренняя отделка								
22	271	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	1171,66	167,96	1,88	196797	2203	97214	0,47	547
				м2	78,3	0,72	91741	844	105	0	4
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				196797				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Разные работы								
23	403	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнем (ОГ-1,ОГ-2)	24,88	4260,72	7,69	106007	191	11230	1,74	43
				м	319,5	2,9	7949	72	140	0,01	0
24	404	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,62	21,8	0,05	493	1	119	0,03	1
				м2	5,81	0,02	131	0	90	0	0
25	405	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	22,62	40,72	0,04	921	1	169	0,04	1
				м2	8,32	0	188	0	90	0	0
26	406	Е0116-7-7	Установка хромированных ограждений	29,6	4060,32	12,21	120185	361	3694	0,56	16
				м	92,93	4,57	2751	135	128	0,02	1
27	407	Е0110-7-3	Обшивка металлокаркаса для парапета и потолка плитами OSB	70,5	603,88	4,32	42574	305	10418	0,75	53
				м2	121,5	1,64	8566	116	120	0,01	1
28	408	Е0115-64-3	Левкас	70,5	155,58	3,43	10968	242	5555	0,46	32
				м2	73,73	1,31	5198	92	105	0,01	0
29	410	Е0115-160-1	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	70,5	148,78	1,88	10489	133	2769	0,2	14
				м2	36,68	0,72	2586	51	105	0	0
30	415	Е0112-15-1	Устройство верхнего слоя из Унифлекс	43,2	755,76	1,19	32649	51	1411	0,15	7
				м2	27	0,45	1166	19	119	0	0
31	416	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	39	1714,61	15,2	66870	593	8667	1,07	42
				м2	173,3	7,37	6759	287	123	0,04	1
32	417	Е0111-37-2	Устройство покрытия резинового	16,3	898,35	5,12	14643	83	1360	0,42	7
				м2	65,93	1,91	1075	31	123	0,01	0
33	418	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	43,2	544,76	1,24	23533	54	7901	0,97	42
				м2	153,23	0,47	6620	20	119	0	0
34	419	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	7,5	1254,43	15,48	9408	116	1102	0,75	6
				м	117,68	5,81	883	44	119	0,03	0
35	420	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнем (ОГ-5)	19	4260,72	7,69	80954	146	8576	1,74	33
				м	319,5	2,9	6071	55	140	0,01	0
36	421	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	17,274	21,8	0,05	377	1	91	0,03	1
				м2	5,81	0,02	100	0	90	0	0
37	422	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	17,274	40,72	0,04	703	1	129	0,04	1
				м2	8,32	0	144	0	90	0	0
38	423	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	14,5	1714,61	15,2	24862	220	3222	1,07	16
				м2	173,3	7,37	2513	107	123	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
39	424	Е0111-37-2	Устройство покрытия резинового	6	898,35	5,12	5390	31	501	0,42	3
				м2	65,93	1,91	396	11	123	0,01	0
40	425	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнем (ОГ-6)	20,6	4260,72	7,69	87771	158	9298	1,74	36
				м	319,5	2,9	6582	60	140	0,01	0
41	426	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,728	21,8	0,05	408	1	98	0,03	1
				м2	5,81	0,02	109	0	90	0	0
42	427	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	18,728	40,72	0,04	763	1	140	0,04	1
				м2	8,32	0	156	0	90	0	0
43	428	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	14,1	1714,61	15,2	24176	214	3133	1,07	15
				м2	173,3	7,37	2444	104	123	0,04	1
44	429	Е0111-37-2	Устройство покрытия резинового	5,5	898,35	5,12	4941	28	459	0,42	2
				м2	65,93	1,91	363	11	123	0,01	0
45	430	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнем (ОГ7)	26,4	4260,72	7,69	112483	203	11916	1,74	46
				м	319,5	2,9	8435	77	140	0,01	0
46	431	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	24,002	21,8	0,05	523	1	126	0,03	1
				м2	5,81	0,02	139	0	90	0	0
47	432	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	24,002	40,72	0,04	977	1	180	0,04	1
				м2	8,32	0	200	0	90	0	0
48	433	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	19,7	1714,61	15,2	33778	299	4378	1,07	21
				м2	173,3	7,37	3414	145	123	0,04	1
49	434	Е0111-37-2	Устройство покрытия резинового	6,2	898,35	5,12	5570	32	517	0,42	3
				м2	65,93	1,91	409	12	123	0,01	0
50	435	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнем (ОГ-9,ОГ-9 со звезд.)	4,52	4260,72	7,69	19258	35	2040	1,74	8
				м	319,5	2,9	1444	13	140	0,01	0
51	436	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,109	21,8	0,05	90	0	22	0,03	0
				м2	5,81	0,02	24	0	90	0	0
52	437	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,109	40,72	0,04	167	0	31	0,04	0
				м2	8,32	0	34	0	90	0	0
53	438	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	8,95	1714,61	15,2	15346	136	1989	1,07	10
				м2	173,3	7,37	1551	66	123	0,04	0
54	439	Е0111-37-2	Устройство покрытия резинового	0,9	898,35	5,12	809	5	75	0,42	0
				м2	65,93	1,91	59	2	123	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
55	440	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнем (ОГ-10, Ог-10 со зв.)	12,72	4260,72	7,69	54196	98	5741	1,74	22
				м	319,5	2,9	4064	37	140	0,01	0
56	441	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,564	21,8	0,05	252	1	61	0,03	0
				м2	5,81	0,02	67	0	90	0	0
57	442	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	11,564	40,72	0,04	471	0	87	0,04	0
				м2	8,32	0	96	0	90	0	0
58	443	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	13,12	1714,61	15,2	22496	199	2916	1,07	14
				м2	173,3	7,37	2274	97	123	0,04	0
59	444	Е0111-37-2	Устройство покрытия резинового	3	898,35	5,12	2695	15	250	0,42	1
				м2	65,93	1,91	198	6	123	0,01	0
60	445	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнем (ОГ-11, ОГ-11 со зв)	4,52	4260,72	7,69	19258	35	2040	1,74	8
				м	319,5	2,9	1444	13	140	0,01	0
61	446	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,109	21,8	0,05	90	0	22	0,03	0
				м2	5,81	0,02	24	0	90	0	0
62	447	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,109	40,72	0,04	167	0	31	0,04	0
				м2	8,32	0	34	0	90	0	0
63	448	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	8,95	1714,61	15,2	15346	136	1989	1,07	10
				м2	173,3	7,37	1551	66	123	0,04	0
64	449	Е0111-37-2	Устройство покрытия резинового	4,5	898,35	5,12	4043	23	375	0,42	2
				м2	65,93	1,91	297	9	123	0,01	0
65	450	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнем (ОГ-12,Ог-12 со зв.)	12,72	4260,72	7,69	54196	98	5741	1,74	22
				м	319,5	2,9	4064	37	140	0,01	0
66	451	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,564	21,8	0,05	252	1	61	0,03	0
				м2	5,81	0,02	67	0	90	0	0
67	452	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	11,564	40,72	0,04	471	0	87	0,04	0
				м2	8,32	0	96	0	90	0	0
68	453	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	13,12	971,03	15,2	12740	199	2916	1,07	14
				м2	173,3	7,37	2274	97	123	0,04	0
69	454	Е0111-37-2	Устройство покрытия резинового	3	898,35	5,12	2695	15	250	0,42	1
				м2	65,93	1,91	198	6	123	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
70	455	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамичес-кими отдельными плиткам и на сухих смесях стен	94,7	1943,93	2,56	184090	242	46632	2,7	256
				м2	468	0,97	44320	92	105	0	0
71	456	Е0111-17-3	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком	30,64	2274,85	23,26	69701	713	11776	1,83	56
				м2	303,75	8,71	9307	267	123	0,04	1
72	457	Е0111-17-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	30,64	1013	1,34	31038	41	2088	0,31	9
				м2	54,9	0,5	1682	15	123	0	0
73	458	Е0111-37-2	Устройство покрытия резинового	4	898,35	5,12	3593	20	334	0,42	2
				м2	65,93	1,91	264	8	123	0,01	0
74	459	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	32,5	3792,59	5,89	123259	191	3367	0,41	13
				м	71,78	2,23	2333	72	140	0,01	0
75	460	Е0116-7-7	Установка хромированных ограждений	37	4060,32	12,21	150232	452	4618	0,56	21
				м	92,93	4,57	3438	169	128	0,02	1
76	461	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0204	175710,1	1826,1	3584	37	251	42,7	1
				т	8100	690,75	165	14	140	3,37	0
77	462	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитом на сухих смесях стен	97,7	1943,93	2,56	189922	250	48109	2,7	264
				м2	468	0,97	45724	95	105	0	0
78	463	Е0111-17-3	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком	20,6	2274,85	23,26	46862	479	7917	1,83	38
				м2	303,75	8,71	6257	179	123	0,04	1
79	464	Е0111-17-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	20,6	1013	1,34	20868	28	1404	0,31	6
				м2	54,9	0,5	1131	10	123	0	0
80	465	Е0111-37-2	Устройство покрытия резинового	1	898,35	5,12	898	5	83	0,42	0
				м2	65,93	1,91	66	2	123	0,01	0
81	466	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	32,5	3792,59	5,89	123259	191	3367	0,41	13
				м	71,78	2,23	2333	72	140	0,01	0
82	467	Е0116-7-7	Установка хромированных ограждений	41,8	4060,32	12,21	169721	510	5217	0,56	23
				м	92,93	4,57	3884	191	128	0,02	1
83	468	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0232	175710,1	1826,1	4076	42	286	42,7	1
				т	8100	690,75	188	16	140	3,37	0
84	469	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитом на сухих смесях стен	94,7	1943,93	2,56	184090	242	46632	2,7	256
				м2	468	0,97	44320	92	105	0	0
85	470	Е0111-17-3	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком	30,64	2274,85	23,26	69701	713	11776	1,83	56
				м2	303,75	8,71	9307	267	123	0,04	1
86	471	Е0111-17-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	30,64	1013	1,34	31038	41	2088	0,31	9
				м2	54,9	0,5	1682	15	123	0	0
87	472	Е0111-37-2	Устройство покрытия резинового	4	898,35	5,12	3593	20	334	0,42	2
				м2	65,93	1,91	264	8	123	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
88	473	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	32,5	3792,59	5,89	123259	191	3367	0,41	13
				м	71,78	2,23	2333	72	140	0,01	0
89	474	Е0116-7-7	Установка хромированных ограждений	37	4060,32	12,21	150232	452	4618	0,56	21
				м	92,93	4,57	3438	169	128	0,02	1
90	475	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0204	175710,1	1826,1	3584	37	251	42,7	1
				т	8100	690,75	165	14	140	3,37	0
91	476	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитом на сухих смесях стен	97,7	1943,93	2,56	189922	250	48109	2,7	264
				м2	468	0,97	45724	95	105	0	0
92	477	Е0111-17-3	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком	20,6	2274,85	23,26	46862	479	7917	1,83	38
				м2	303,75	8,71	6257	179	123	0,04	1
93	478	Е0111-17-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	20,6	1013	1,34	20868	28	1404	0,31	6
				м2	54,9	0,5	1131	10	123	0	0
94	479	Е0111-37-2	Устройство покрытия резинового	5	898,35	5,12	4492	26	417	0,42	2
				м2	65,93	1,91	330	10	123	0,01	0
95	480	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	32,5	3792,59	5,89	123259	191	3367	0,41	13
				м	71,78	2,23	2333	72	140	0,01	0
96	481	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	29,547	21,8	0,05	644	1	155	0,03	1
				м2	5,81	0,02	172	1	90	0	0
97	482	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	29,547	40,72	0,04	1203	1	221	0,04	1
				м2	8,32	0	246	0	90	0	0
98	483	Е0116-7-7	Установка хромированных ограждений	41,8	4060,32	12,21	169721	510	5217	0,56	23
				м	92,93	4,57	3884	191	128	0,02	1
99	484	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0232	175710,1	1826,1	4076	42	286	42,7	1
				т	8100	690,75	188	16	140	3,37	0
100	485	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	10,6	971,03	15,2	10293	161	2356	1,07	11
				м2	173,3	7,37	1837	78	123	0,04	0
101	486	Е0111-37-2	Устройство покрытия резинового	3,8	898,35	5,12	3414	19	317	0,42	2
				м2	65,93	1,91	251	7	123	0,01	0
102	487	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнем (ОГ-12,ОГ-12 со звезд.)	13,4	4260,72	7,69	57094	103	6048	1,74	23
				м	319,5	2,9	4281	39	140	0,01	0
103	488	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,183	21,8	0,05	266	1	64	0,03	0
				м2	5,81	0,02	71	0	90	0	0
104	489	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	12,183	40,72	0,04	496	0	91	0,04	1
				м2	8,32	0	101	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
105	490	Е0111-27-6 СН РК 8.02-05-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	14,1	971,03	15,2	13692	214	3133	1,07	15
				м2	173,3	7,37	2444	104	123	0,04	1
106	491	Е0111-37-2	Устройство покрытия резинового	5,5	898,35	5,12	4941	28	459	0,42	2
				м2	65,93	1,91	363	11	123	0,01	0
107	492	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнем (ОГ-13,ОГ-13 со звезд.)	16	4260,72	7,69	68171	123	7222	1,74	28
				м	319,5	2,9	5112	46	140	0,01	0
108	493	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,546	21,8	0,05	317	1	76	0,03	0
				м2	5,81	0,02	85	0	90	0	0
109	494	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	14,546	40,72	0,04	592	1	109	0,04	1
				м2	8,32	0	121	0	90	0	0
110	495	Е0109-53-3	Монтаж металлокаркаса	0,6368	16367,84	681,42	10423	434	8484	95	60
				т	14670	132,75	9342	85	90	0,65	0
111	497	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,579	21,8	0,05	13	0	3	0,03	0
				м2	5,81	0,02	3	0	90	0	0
112	498	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,579	40,72	0,04	24	0	4	0,04	0
				м2	8,32	0	5	0	90	0	0
113	499	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из кровельной стали	16,6	112,45	34,24	1867	568	889	0,32	5
				м2	51,08	8,45	848	140	90	0,03	1
114	500	1-1-861	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщиной 0,7 мм	0,0939	56300		5287				
				т							
115	501	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,6	21,8	0,05	362	1	87	0,03	0
				м2	5,81	0,02	96	0	90	0	0
116	502	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	16,6	40,72	0,04	676	1	124	0,04	1
				м2	8,32	0	138	0	90	0	0
117	503	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0656	93997,62	304,24	6166	20	2286	198	13
				1т	33075	114,75	2170	8	105	0,56	0
118	504	Е0109-53-3	Монтаж металлокаркаса	0,3135	16367,84	681,42	5131	214	4177	95	30
				т	14670	132,75	4599	42	90	0,65	0
119	506	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,2851	21,8	0,05	6	0	1	0,03	0
				м2	5,81	0,02	2	0	90	0	0
120	507	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,2851	40,72	0,04	12	0	2	0,04	0
				м2	8,32	0	2	0	90	0	0
121	508	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из кровельной стали	7,7	112,45	34,24	866	264	413	0,32	2
				м2	51,08	8,45	393	65	90	0,03	0
122	509	1-1-861	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщиной 0,7 мм	0,0435	56300		2449				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
123	510	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,7	21,8	0,05	168	0	40	0,03	0
				м2	5,81	0,02	45	0	90	0	0
124	511	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,7	40,72	0,04	314	0	58	0,04	0
				м2	8,32	0	64	0	90	0	0
125	512	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0328	93997,62	304,24	3083	10	1143	198	6
				1т	33075	114,75	1085	4	105	0,56	0
126	513	Е0109-53-3	Монтаж металлокаркаса	0,6128	16367,84	681,42	10030	418	8164	95	58
				т	14670	132,75	8990	81	90	0,65	0
127	515	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических по верхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5571	21,8	0,05	12	0	3	0,03	0
				м2	5,81	0,02	3	0	90	0	0
128	516	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,5571	40,72	0,04	23	0	4	0,04	0
				м2	8,32	0	5	0	90	0	0
129	517	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из кровельной стали	13,2	112,45	34,24	1484	452	707	0,32	4
				м2	51,08	8,45	674	112	90	0,03	0
130	518	1-1-861	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщиной 0,7 мм	0,0746	56300		4200				
				т							
131	519	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,2	21,8	0,05	288	1	69	0,03	0
				м2	5,81	0,02	77	0	90	0	0
132	520	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	13,2	40,72	0,04	537	1	99	0,04	1
				м2	8,32	0	110	0	90	0	0
133	521	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0656	93997,62	304,24	6166	20	2286	198	13
				1т	33075	114,75	2170	8	105	0,56	0
134	522	Е0109-53-3	Монтаж металлокаркаса	0,616	16367,84	681,42	10083	420	8207	95	59
				т	14670	132,75	9037	82	90	0,65	0
135	524	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5601	21,8	0,05	12	0	3	0,03	0
				м2	5,81	0,02	3	0	90	0	0
136	525	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,5601	40,72	0,04	23	0	4	0,04	0
				м2	8,32	0	5	0	90	0	0
137	526	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из кровельной стали	44,8	112,45	34,24	5038	1534	2400	0,32	14
				м2	51,08	8,45	2288	379	90	0,03	1
138	527	1-1-861	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщиной 0,7 мм	0,2533	56300		14261				
				т							
139	528	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	44,8	40,72	0,04	1824	2	335	0,04	2
				м2	8,32	0	373	0	90	0	0
			Итого по разделу: Разные работы				3545206				
			ИТОГО:				4984263	25181			3605
							605626	9047			43

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**664619**				
			На металломонтажные работы				**33607**				
			Всего накладных расходов:				**698226**				
			Итого с накладными				**5682489**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**340949**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**6023438**				
			Итого с временными, 3,4 %				**6228235**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				**6284289**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**6309202**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**6371484**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**16294561**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**325891**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**16620452**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**1994454**				
			Итого с НДС				**18614906**				
			Всего:				**18 614 906**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Водопровод**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 69

о приемке выполненных работ за июль 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Водопровод холодной воды В1								
1	13	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	175	10,99	0	1923	0	2395	0,05	9
				м	10,69	0	1871	0	128	0	0
			Итого по разделу: Водопровод холодной воды В1				1923				
			Раздел: Водопровод горячей воды Т3,Т4								
2	51	Е0116-14-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	110	310,32	5,28	-34135	-581	-26827	1,05	-115
				м	188,55	1,98	-20740	-218	128	0,01	-1
3	56	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	256	10,99	0	2813	0	3503	0,05	13
				м	10,69	0	2737	0	128	0	0
4	68	Е0117-8-1	**Установка индивидуальных водонагревателей**	14	1512,32	97,07	21172	1359	25200	7,87	110
				комплект	1370,25	36	19184	504	128	0,18	3
5	69	СПрайс лист "Сантехник"	**Водонагреватель "AristOn" 40л**	12	13266,82		159202				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				шт							
6	70	СТПрайс лист ТОО "WACO COMPANY"	Водонагреватель "ArisTOn" 80л	2	16618,44		33237				
				шт							
			Итого по разделу: Водопровод горячей воды Т3,Т4				182290				
			Раздел: Канализация К1								
7	80	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	57	5930,28	21,53	338026	1227	25937	1,95	111
				комплект	346,5	9	19751	513	128	0,04	2
8	81	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	57	1750		99750				
				компл							
9	82	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	44	4106,62	39,24	180691	1727	22683	2,22	98
				комплект	387	15,75	17028	693	128	0,07	3
10	83	11-1-78	Унитазы керамические детские УНТД и УНТЦД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	40	2940		117600				
				шт							
11	84	11-1-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТЦЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	4	5020		20080				
				шт							
12	85	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	42	3977,4	13,9	167051	584	15241	1,56	66
				комплект	279	4,5	11718	189	128	0,03	1
13	86	Е0117-2-3	Установка смесителей	42	1893,32	1,57	79519	66	6774	0,7	29
				шт	126	0	5292	0	128	0	0
14	87	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	14	4260,08	54,7	59641	766	3347	0,99	14
				комплект	166,5	20,25	2331	283	128	0,1	1
15	88	Е0117-2-3	Установка смесителей	14	1793,32	1,57	25106	22	2258	0,7	10
				шт	126	0	1764	0	128	0	0
16	89	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	2	15266,57	93,94	30533	188	1342	2,9	6
				комплект	488,25	36	977	72	128	0,17	0
17	90	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	3703,32	1,57	7407	3	323	0,7	1
				шт	126	0	252	0	128	0	0
18	91	Е0117-1-8	Установка биде	2	7386,61	28,48	14773	57	1267	2,75	6
				комплект	483,75	11,25	968	22	128	0,05	0
19	92	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	26	1412,7	6,95	36730	181	2771	0,46	12
				комплект	81	2,25	2106	58	128	0,01	0
20	93	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	5	2898,08	9,2	14490	46	922	0,79	4
				комплект	139,5	4,5	698	22	128	0,02	0
21	94	Е0116-21-2	Установка воронок сливных диам. 50 мм	34	125,32	1,57	4261	53	4308	0,61	21
				1воронка	99	0	3366	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
22	95	13-3-6	Воронки из листовой стали	10,2	699		7130				
				м2							
23	96	E0106-1-1	Устройство упора бетонного	0,2	7470,97	66,01	1494	13	46	1,35	0
				м3	195,75	24,93	39	5	105	0,12	0
			Итого по разделу: Канализация К1				1204284				
			Раздел: Канализация К3								
24	99	E0117-5-1	Установка моек на одно отделение	5	3977,4	13,9	19887	69	1814	1,56	8
				комплект	279	4,5	1395	22	128	0,03	0
25	100	E0117-2-3	Установка смесителей	5	1893,32	1,57	9467	8	806	0,7	4
				шт	126	0	630	0	128	0	0
26	101	E0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	1	15266,57	93,94	15267	94	671	2,9	3
				комплект	488,25	36	488	36	128	0,17	0
27	102	E0117-2-3	Установка смесителей	1	3703,32	1,57	3703	2	161	0,7	1
				шт	126	0	126	0	128	0	0
28	103	E0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	1	1412,7	6,95	1413	7	107	0,46	0
				комплект	81	2,25	81	2	128	0,01	0
29	104	E0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	2898,08	9,2	2898	9	184	0,79	1
				комплект	139,5	4,5	140	4	128	0,02	0
30	105	E0116-21-2	Установка воронок сливных диам.50 мм	5	125,32	1,57	627	8	634	0,61	3
				1воронка	99	0	495	0	128	0	0
31	106	13-3-6	Воронки из листовой стали	1,5	699		1049				
				м2							
32	107	E0106-1-1	Устройство упора бетонного	0,04	7470,97	66,01	299	3	9	1,35	0
				м3	195,75	24,93	8	1	105	0,12	0
			Итого по разделу: Канализация К3				54608				
			ИТОГО:				1443103	5908			413
							72703	2208			11
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				56				
			На сантехнические работы				95820				
			Всего накладных расходов:				95876				
			Итого с накладными				1538979				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				92339				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1631318				
			Итого с временными, 3,4 %				1686783				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				1701964				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1708711				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1725579				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				4413030				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				88261				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4501291**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**540155**				
			Итого с НДС				**5041446**				
			Всего:				**5 041 446**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Отопление, вентиляция**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 70

о приемке выполненных работ за июль 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Отопление								
1	11	E0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	1465	11,31	0	16570	0	20647	0,05	76
				м	11,01	0	16131	0	128	0	0
2	12	E0116-29-2	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	75	11,45	0	859	0	1057	0,05	4
				м	11,01	0	826	0	128	0	0
3	44	E0134-56-5	**Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 20 см**	190	1642,62	17,41	312098	3307	222738	6,44	1223
				м2	1059,1	6,63	201229	1260	110	0,03	6
4	45	E0134-60-9	**Облицовка каркасов стен перфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм**	190	1647,84	6,31	313089	1200	104156	3,15	599
				м2	495,95	2,41	94230	458	110	0,01	2
5	63	E0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	2	11,31	0	23	0	28	0,05	0
				м	11,01	0	22	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
6	64	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	26	11,45	0	298	0	366	0,05	1
				м	11,01	0	286	0	128	0	0
7	97	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	24	11,31	0	271	0	338	0,05	1
				м	11,01	0	264	0	128	0	0
			Раздел: Вентиляция								
8	110	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	20	599,85	16,96	11997	339	4959	1,12	22
				шт	186,64	7,09	3733	142	128	0,03	1
9	111	E0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	6	693,85	16,96	4163	102	1488	1,12	7
				шт	186,64	7,09	1120	43	128	0,03	0
10	112	E0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 300х100 мм	1	693,85	16,96	694	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
11	113	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	75	320,85	16,96	24063	1272	18598	1,12	84
				шт	186,64	7,09	13998	532	128	0,03	2
12	114	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	65	355,85	16,96	23130	1102	16118	1,12	73
				шт	186,64	7,09	12131	461	128	0,03	2
13	115	E0120-23-1	Установка дефлекторов	2	2268,8	7,3	4538	15	1155	2,78	6
				шт	448,88	2,36	898	5	128	0,01	0
14	118	E0121-27-1	Установка канальных вентиляторов	17	226,07	108,51	3843	1845	2742	0,61	10
				шт	106,31	43,01	1807	731	108	0,21	4
15	121	E0120-25-8	Установка глушителей шума вентиляционных установок	3	3239,93	9,66	9720	29	735	1,14	3
				шт	186,64	4,72	560	14	128	0,02	0
16	122	E0120-32-1	Установка вентиляторов DECOr-100	4	712,67	29,9	2851	120	3556	3,83	15
				шт	682,76	11,81	2731	47	128	0,05	0
17	124	E0120-32-1	Установка вентиляторов DECOr-300	7	712,67	29,9	4989	209	6223	3,83	27
				шт	682,76	11,81	4779	83	128	0,05	0
18	126	E0120-34-3	Компактная приточка КП9-1	3	6103,12	814,5	18309	2443	13417	19,64	59
				шт	3189,38	304,76	9568	914	128	1,49	4
			Итого по разделу: Отопление, Вентиляция				751504				
			ИТОГО:				751505	12000			2212
							364500	4697			22
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				2742				
			На общестроительные работы				326894				
			На сантехнические работы				88935				
			Всего накладных расходов:				418570				
			Итого с накладными				1170076				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**70204**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1240280**				
			Итого с временными, 3,4 %				**1282450**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				**1293992**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1299122**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**1311947**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**3355199**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**67104**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3422303**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**410676**				
			Итого с НДС				**3832979**				
			Всего:				**3 832 979**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Электроосвещение и электрооборудование**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 71

о приемке выполненных работ за июль 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Электроосвещение								
1	21	Ц0108-594-1	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике**	134	269,9	98	36167	13132	19222	0,76	102
				шт	122	29	16348	3886	95	0,17	23
2	22	Ц0108-594-2	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампам и в светильнике**	184	342,8	134	63075	24656	34226	0,99	182
				шт	158	37,8	29072	6955	95	0,22	40
3	23	Ц0108-594-3	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 3**	108	467,8	183	50522	19764	29323	1,46	158
				шт	234	51,8	25272	5594	95	0,3	32
4	24	Ц0108-594-9	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах**	6	413,6	158	2482	948	1670	1,5	9
				шт	248	45	1488	270	95	0,26	2
5	25	Ц0108-593-11	**Световые настенные указатели**	26	241,7	91	6284	2366	3870	0,82	21
				шт	131	25,7	3406	668	95	0,15	4
6	26	Ц0108-593-5	**Светильник настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды**	25	314,3	120	7858	3000	3942	0,79	20
				шт	132	34	3300	850	95	0,2	5

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
7	27	Ц0108-593-5	Светильник потолочный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	36	314,3	120	11315	4320	5677	0,79	28
				шт	132	34	4752	1224	95	0,2	7
8	28	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	4	216,3	120	865	480	378	0,41	2
				шт	65	34,4	260	138	95	0,2	1
9	29	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	105	47	0,2	4935	21	4549	0,29	30
				шт	45,5	0,1	4778	11	95	0	0
10	30	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	55	48,5	0,2	2668	11	2461	0,29	16
				шт	47	0,1	2585	6	95	0	0
11	31	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	7	55	0,9	385	6	332	0,33	2
				шт	49,7	0,2	348	1	95	0	0
12	32	Ц0108-591-3	Выключатель наржной установки	18	134,8	3,6	2426	65	1970	0,68	12
				шт	115	0,2	2070	4	95	0	0
13	33	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке с 3-им заземляющим контактом	38	67,4	0,2	2561	8	2090	0,34	13
				шт	57,8	0,1	2196	4	95	0	0
14	34	СПрайс лист "Сэлл-Энергия"	Светильник люм. 2х36 TLWP236 PS ECP, IP65, с ЭПРА	160	868,62		138979				
				шт							
15	35	СПрайс лист "Сэлл-Энергия"	Светильник люм. 1х36(40) ЛПО 01-002	52	406,86		21157				
				шт							
16	36	СПрайс лист ТОО "Казахский свет"	Светильники тип AOT.OPL-1x36	6	2063,37		12380				
				шт							
17	37	СПрайс лист ТОО "Казахский свет"	Светильники тип AOT.OPL-2x36	24	2140,87		51381				
				шт							
18	38	СПрайс листТОО "Казахский свет"	Светильники тип PE-1x36	50	916,65		45833				
				шт							
19	39	СПрайс лист "Сэлл-Энергия"	Светильник люм. 2х18(20) ЛПО 01-002	14	442,38		6193				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
20	40	СПрайс лист ТОО "Казахский свет"	Светильники тип ARS 4х36	108	3944,31		425985				
				шт							
21	41	СПрайс лист ТОО "Казахский свет"	Светильник дежурного освещения тип EFS45	18	1291,63		23249				
				шт							
22	42	С151704-1#прим.	Световой указатель "Выход"	26	457		11882				
				шт							
23	43	С151701-81	Светильники тип НПБ-02-60-01	25	209		5225				
				шт							
24	44	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	19	871		16549				
				шт							
25	45	С151701-92#прим.	Светильники настенные, тип НБ020-60	17	342		5814				
				шт							
26	46	С151706-77#прим.	Лампы люминесцентные, тип Т8/18Вт	14	82		1148				
				шт							
27	47	С151706-80#прим.	Лампы люминесцентные, тип Т8/36Вт	837	101		84537				
				шт							
28	48	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	845	14		11830				
				шт							
29	49	17-1-85	Светильники тип НСП02-100-002	4	240		960				
				шт							
30	50	17-6-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б 220-230-100	8	39		312				
				шт							
31	51	17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б 220-230-60	58	24		1392				
				шт							
32	52	С151801-12#прим.	Выключатель одноклавишный, тип С16-122	105	156		16380				
				шт							
33	53	С151801-14#прим.	Выключатель 2-х клавишный, тип С56-043б	55	182		10010				
				шт							
34	54	С151801-11#прим.	Выключатель одноклавишный, тип А16-046	7	134		938				
				шт							
35	55	СТОО "Казахский свет"	Выключатель для открытой установки, тип F1901км 1кл.	18	92,03		1657				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				шт							
36	56	СТОО "Казахский свет"	Розетка штепсельная 2-х полюсная с 3-им заземляющим контактом скрытой проводки, тип РС10-647, 10А, 250В	38	53,6		2037				
				шт							
			Итого по разделу: Электроосвещение				1087371				
			Раздел: Электрооборудование								
37	106	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке с 3-им заземляющим контактом	44	67,4	0,2	2966	9	2420	0,34	15
				шт	57,8	0,1	2543	4	95	0	0
38	107	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	5	133,4	3,6	667	18	548	0,68	3
				шт	115	0,3	575	1	95	0	0
39	108	Ц0108-591-3	Выключатель наружной установки	28	134,8	3,6	3774	101	3064	0,68	19
				шт	115	0,2	3220	6	95	0	0
40	109	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	4	47	0,2	188	1	173	0,29	1
				шт	45,5	0,1	182	0	95	0	0
41	110	СТОО "Казахский свет"	Розетка штепсельная 2-х полюсная с 3-им заземляющим контактом скрытой проводки, тип РС10-647, 10А, 250В	44	79,76		3509				
				шт							
42	111	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РА10-125б	5	105		525				
				шт							
43	112	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	28	134		3752				
				шт							
44	113	С151801-12#прим.	Выключатель одноклавишный, тип С16-122	4	156		624				
				шт							
			Итого по разделу: Электрооборудование				16005				
			ИТОГО:				1103376	68904			634
							102395	19621			114
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				115916				
			Всего накладных расходов:				115916				
			Итого с накладными				1219292				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				73158				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1292450				
			Итого с временными, 3,4 %				1336393				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				1348421				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1353767				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1367131				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**3496328**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**69927**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3566255**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**427951**				
			Итого с НДС				**3994206**				
			Всего:				**3 994 206**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 72

о приемке выполненных работ за июль 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	Ц0110-667-2	Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный на 20 зоны	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
				шт	7155	0	7155	0	90	0	0
2	2	Ц0110-667-12	Промежуточные устройства на количестволучей 4	1	1612,2	1,6	1612	2	1393	8	8
				шт	1548	0	1548	0	90	0	0
3	3	Прайс лист ТОО "GuArd.Kz"	Приемно-контрольный прибор на 24 зоны "Гранит-24	1	7720,8		7721				
				к-т							
4	4	Ц0110-668-1	Извещатель пожарный тепловой	195	153,5	0	29933	0	25272	1	195
				шт	144	0	28080	0	90	0	0
5	5	Прайс ТОО "GuArd.Kz"	Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/4-А3	195	70,55		13756				
				шт							
6	6	Ц0110-668-2	Извещатель пожарный дымовой	77	369,9	1,6	28482	123	24047	2	154
				шт	347	0	26719	0	90	0	0
7	7	Прайс ТОО "GuArd.Kz"	Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М	77	348,81		26858				
				шт							
8	8	Ц0110-668-2	Извещатель пожарный ручной	22	369,9	1,6	8138	35	6871	2	44
				шт	347	0	7634	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
9	9	Прайс листТОО "GuArd.Kz"	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	22	509,49		11209				
				шт							
10	10	Ц0110-898-12	Коробка телефонная распределительная	1	742	305	742	305	517	2	2
				коробка	398	72	398	72	110	0,42	0
11	11	С151802-15	Коробка телефонная распределительная КРТ-М-10х2	1	5090		5090				
				шт							
12	12	Ц0108-121-4	Аккумулятор гелевый	1	596,4	0	596	0	484	3	3
				шт	509	0	509	0	95	0	0
13	13	Прайс листТОО "GuArd.Kz"	Аккумулятор гелевый 12В, 7А/час	1	979,8		980				
				шт							
14	14	Ц0110-669-3	Источник резервного питания	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
				шт	936	0	936	0	90	0	0
15	15	Прайс лист ТОО "GuArd.Kz"	Источник резервного питания БРП 12/2,5	1	2429,9		2430				
				шт							
16	16	Ц0110-668-3	Оповещатель светозвуковой	5	457,5	1,6	2288	8	1967	2	10
				шт	437	0	2185	0	90	0	0
17	17	Прайс листТОО "GuArd.Kz"	Оповещатель светозвуковой Призма-200И	5	705,45		3527				
				шт							
18	18	Ц688-13-1	Коробка универсальная	24	0,53	0	13	0	10	0,5	12
				шт	0,51	0	12	0	80	0	0
19	19	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П	24	59		1416				
				шт							
20	20	Ц0108-80-1	Резистор	516	108,5	1,6	55986	826	49510	1	516
				шт	101	0	52116	0	95	0	0
21	21	3609-10128	Резистор МЛТ-0,25, 820 ОМ	25,8	130,13		3357				
				10шт							
22	22	3609-10136	Резистор МЛТ-0,25,4,7 кОМ	25,8	250,97		6475				
				10шт							
23	23	Ц0108-81-1	Установка сирены сигнальной	3	97,7	1,6	293	5	244	1	3
				шт	85,5	0	257	0	95	0	0
24	24	Прайс лист "ROnEX SECuriTУ"	Сирена сигнальная комбинированная LD-96R	1	438,95		439				
				шт							
25	25	"ROnEX SECuriTУ"	Пьезосирена LD-96	2	438,95		878				
				шт							
26	26	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр 20 мм	18	34,2	1,2	616	22	400	0,14	3
				м	23,2	0,2	418	4	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
27	27	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр 32 мм	14	39	1,5	546	21	347	0,16	2
				м	25,9	0,2	363	3	95	0	0
28	28	Ц0108-409-1	Кабельный канал 15х10 мм	75	108,6	48,9	8145	3668	3691	0,22	17
				м	39,6	12,2	2970	915	95	0,07	5
29	29	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенныетрубы сечение до 2,5 мм2	98	8,5	0,1	833	10	680	0,05	5
				м	7,3	0	715	0	95	0	0
30	30	Ц0108-148-1	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	16	27,7	2,1	443	34	307	0,1	2
				м	19,7	0,5	315	8	95	0	0
31	31	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	2110	61,1	0,8	128921	1688	92861	0,28	591
				м	48,8	0,1	102968	211	90	0	1
32	32	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	10	72,9	0	729	0	480	0,33	3
				м	53,3	0	533	0	90	0	0
33	33	16-4-290	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТШП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10	0,016	61700		987				
				1000м							
34	34	16-7-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	2,13	3660		7796				
				1000м							
35	35	С151607-174#прим.	Провода медные, марка ПВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,078	24900		1942				
				1000м							
36	36	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	52100		521				
				1000м							
37	37	С130804-8	Труба полиэтиленовая, Dн 20 мм	1,8	777		1399				
				10м							
38	38	С130804-9	Труба полиэтиленовая, Dн 32 мм	1,4	999		1399				
				10м							
39	39	СПрайс лист ТОО "Казахский свет"	Кабельный канал 15х10 мм	75	27,12		2034				
				м							
			ИТОГО:				380323	6750			1612
							235830	1213			7
			- оборудования				80920				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				216361				
			Всего накладных расходов:				216361				
			Итого с накладными				596684				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				30946				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				627630				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого с временными, 3,4 %				**646218**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				**651306**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**653567**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**659220**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**1685902**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**33718**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1719620**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**206354**				
			Итого с НДС				**1925974**				
			Всего:				**1 925 974**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Сбъект **Сети связи**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 73

о приемке выполненных работ за июль 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Телефонизация								
1	1	Ц0110-111-1	Телефонный аппарат общего применения	6	978,9	0	5873	0	5114	7	42
				шт	947	0	5682	0	90	0	0
2	2	Прайс лист "AlMATY IT TEIECOM"	Телефонный аппарат PAnAsOniC	6	3552,74		21316				
				шт							
3	3	18-2-23	Розетка телефонная	6	179		1074				
				шт							
4	4	Ц0110-184-8	Шкаф коммутационный	1	1450	0	1450	0	1894	8	8
				шт	1424	0	1424	0	133	0	0
5	5	Прайс лист "AlMATY IT TEIECOM"	Шкаф коммутационный 19"	1	5878,78		5879				
				шт							
6	6	Ц0108-409-2	Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 40 мм	25	147,3	73	3683	1825	1610	0,29	7
				м	49,5	18,3	1238	457	95	0,11	3
7	7	Ц0108-409-1	Кабельный канал 25х25 мм	75	108,6	48,9	8145	3668	3691	0,22	17
				м	39,6	12,2	2970	915	95	0,07	5
8	8	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенный кабельный канал сечение до 2,5 мм2	100	8,5	0,1	850	10	694	0,05	5

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				м	7,3	0	730	0	95	0	0
9	9	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	130	72,9	0	9477	0	6236	0,33	43
				м	53,3	0	6929	0	90	0	0
10	10	СПрайс лист "AlMATY IT TEIECOM"	Провода UTP 5E	230	33,91		7798				
				м							
11	11	С130804-10	Труба полиэтиленовая, Dн 40 мм	2,5	1420		3550				
				10м							
12	12	СПрайс лист "AlMATY IT TEIECOM"	Кабельный канал 25х25 мм	75	71,04		5328				
				м							
			Итого по разделу: Телефонизация				75575				
			Раздел: Телевизионное вещание								
13	13	Е0134-48-2	Установка телевизионной мачты	1	13393,69	0	13394	0	5031	35,4	35
				опора	5782,5	0	5783	0	87	0	0
14	14	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования	1	1114,8	0	1115	0	1114	6	6
				шт	1103	0	1103	0	101	0	0
15	15	СПрайс лист "КТВ-Сервис Плюс"	Антенна телевизионная АТКГ	1	4563,78		4564				
				шт							
16	16	Ц0110-513-3	Усилитель телевизионный	1	1034,6	0	1035	0	1034	5	5
				шт	1024	0	1024	0	101	0	0
17	17	Прайс лист "КТВ-Сервис Плюс"	Усилитель телевизионный	1	4424,69		4425				
				шт							
18	18	Ц0110-513-6	Коробка антенная модифицированная	2	189,4	0	379	0	378	1	2
				шт	187	0	374	0	101	0	0
19	19	151802-11	Коробка антенная модифицированная КАМ	2	461		922				
				шт							
20	20	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр 25 мм	5	125,6	64,1	628	321	272	0,26	1
				м	41,4	15,8	207	79	95	0,09	0
21	21	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр 25 мм	15	34,2	1,2	513	18	333	0,14	2
				м	23,2	0,2	348	3	95	0	0
22	22	Ц0108-148-1	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	26	27,7	2,1	720	55	499	0,1	3
				м	19,7	0,5	512	13	95	0	0
23	23	С151605-51#прим.	Кабели коаксиальные,марка RG-6	0,016	30200		483				
				1000м							
24	24	С151605-56#прим.	Кабели коаксиальные, марка RG-11	0,01	68500		685				
				1000м							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
25	25	С130806-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х2,5 мм	5	168		840				
				м							
26	26	С130804-8	Трубы полиэтиленовые, Dн 25 мм	1,5	777		1166				
				10м							
27	27	2-1-164	Мачты радио и телевизионные, отдельностоящие или объединенные в системы, в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестн.площад. и т.д., высотой до 350 м, массой 1 м ствола до 200 кг	0,15	1,57700		23655				
				т							
28	28	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	2	218,93	0	438	0	495	1,54	3
				м3	218,93	0	438	0	113	0	0
29	29	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	134,1	0	268	0	303	0,97	2
				м3	134,1	0	268	0	113	0	0
30	30	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	2	330,1	24,1	660	48	225	0,7	1
				шт	116	2,5	232	5	95	0,01	0
31	31	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	6	51,7	2,8	310	17	158	0,16	1
				м	27,5	0,3	165	2	95	0	0
32	32	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	18	84,6	2,8	1523	50	557	0,17	3
				м	32,4	0,2	583	4	95	0	0
			Итого по разделу: Телевизионное вещание				57948				
			Раздел: Радиофикация								
33	33	Ц0110-385-8	Усилитель радиотрансляционный	1	2377,1	0	2377	0	2341	13	13
				шт	2318	0	2318	0	101	0	0
34	34	Ц0110-385-9	Трансляционный радиоприемник	1	1462	0	1462	0	1325	8	8
				шт	1312	0	1312	0	101	0	0
35	35	Ц0110-385-6	Микрофон динамический	1	1297,8	0	1298	0	1259	7	7
				шт	1247	0	1247	0	101	0	0
36	36	Ц0110-385-9	Антенный щиток	1	1462	0	1462	0	1325	8	8
				шт	1312	0	1312	0	101	0	0
37	37	Ц0110-512-1	Радиоантенна	1	1114,8	0	1115	0	1114	6	6
				шт	1103	0	1103	0	101	0	0
38	38	"AlMATУ IT TEIECOM"	Радиоантенна	1	5330,09		5330				
				шт							
39	39	Ц688-13-1	Коробка ответвительная	12	0,53	0	6	0	5	0,5	6
				шт	0,51	0	6	0	80	0	0
40	40	С151802-21	Коробка ответвительная УК-2П	12	59		708				
				шт							
41	41	Ц0108-591-9	Радиорозетка для скрытой проводки	12	62,7	0,2	752	2	660	0,34	4

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				шт	57,8	0,1	694	1	95	0	0
42	42	Е0110-5-1	Подрозетник деревянный	0,151	4110,07	316,57	621	48	474	22,5	3
				м3	3487,5	119,25	527	18	87	0,58	0
43	43	Ц0110-386-7	Громкоговоритель	6	332,4	0	1994	0	1921	2	12
				шт	317	0	1902	0	101	0	0
44	44	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр 20 мм	15	125,6	64,1	1884	962	815	0,26	4
				м	41,4	15,8	621	237	95	0,09	1
45	45	Ц0108-409-1	Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	108,6	48,9	1086	489	492	0,22	2
				м	39,6	12,2	396	122	95	0,07	1
46	46	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы сечение до 2,5 мм2	25	8,5	0,1	213	3	173	0,05	1
				м	7,3	0	183	0	95	0	0
47	47	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	150	47,2	14,8	7080	2220	4360	0,16	24
				м	26,3	4,3	3945	645	95	0,02	4
48	48	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	20	73,1	20,8	1462	416	528	0,14	3
				м	23,4	4,4	468	88	95	0,03	1
49	49	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	10	60,5	2,8	605	28	528	0,32	3
				м	55,1	0,5	551	5	95	0	0
50	50	1601-2211	Усилитель радиотрансляционный ТУ.100М.У2	1	34034		34034				
				шт							
51	51	Сборник5.5	Трасляционный радиоприемник"Ишим-603"	1	17402		17402				
				шт							
52	52	Сборник5.5	Микрофон динамический МД201	1	238		238				
				шт							
53	53	290220-1304	Антенный щиток	1	802,23		802				
				шт							
54	54	Сборник5.5	Громкоговоритель абонентский	6	500		3000				
				шт							
55	55	16-7-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ,число жил и сечение 2х1,2 мм2	0,175	6470		1132				
				1000м							
56	56	СЦена фирмы	Кабель микрофонный КММ-2х0,35мм2	0,02	13319,91		266				
				1000м							
57	57	С151802-23	Радирозетка	12	179		2148				
				шт							
58	58	С151607-257	Провода с медной жилой в негорючей резиновой оболочке,марки ПР,напряжением до 660 В,сечение 2,5 мм2	0,01	18300		183				
				1000м							
59	59	С130806-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 20х2 мм	15	165		2475				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
60	60	С130804-8	Труба полиэтиленоваяя, Dн 20 мм	1	777		777				
				10м							
			Итого по разделу: Радиофикация				94489				
			ИТОГО:				228011	10177			291
							46593	2594			15
			- оборудования				97302				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				46162				
			На общестроительные работы				798				
			Всего накладных расходов:				46960				
			Итого с накладными				274971				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				10660				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				285631				
			Итого с временными, 3,4 %				292034				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				293787				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				294566				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				296513				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				758308				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				15166				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				773474				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				92817				
			Итого с НДС				866291				
			Всего:				866 291				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Наружные сети электроснабжения 10 кВ**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 75

о приемке выполненных работ за июль 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Воздушная прокладка								
1	1	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ-10 кВ /с траверсами/**	**14**	**1534,11**	**878,23**	**21478**	**12295**	**11064**	**3,06**	**43**
				опора	**506,25**	**246,42**	**7088**	**3450**	**105**	**1,03**	**14**
2	2	**Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002**	**Установка одностоечных железобетонныхопор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**4**	**3155,76**	**1990,26**	**12623**	**7961**	**6449**	**5,98**	**24**
				опора	**985,5**	**549,9**	**3942**	**2200**	**105**	**2,29**	**9**
3	3	**Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**3**	**4836,53**	**3187,28**	**14510**	**9562**	**7416**	**9**	**27**
				опора	**1476**	**878,4**	**4428**	**2635**	**105**	**3,63**	**11**
4	6	**2-1-237**	**Доплата за окрашивание металлоконструкций**	**0,4556388**	**9848**		**4487**				
				т							
5	7	**2-1-237**	**Доплата за сталь С245**	**0,4556388**	**1860**		**847**				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
6	8	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше35 мм2	0,55	41504,56	31105,06	22828	17108	8993	51,1	28
				1км	9157,5	6414,57	5037	3528	105	22,72	12
7	9	Ц0108-165-6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	5	2908,4	1764	14542	8820	7139	6	30
				шт	1116	387	5580	1935	95	2,24	11
8	27	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	20	330,1	24,1	6602	482	2251	0,7	14
				шт	116	2,5	2320	50	95	0,01	0
9	28	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,079	44300		3500				
				т							
10	29	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 200 мм2	60	77,38	4,13	4643	248	1667	0,17	11
				м	28,75	0,5	1725	30	95	0	0
11	30	1-1-881	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0936	49389		4623				
				т							
			Итого по разделу: Воздушная прокладка				110681				
			Раздел: Наружное освещение								
12	47	Е0133-12-1	Установка опор 10 кВ промежуточных свободностоящих	26	9537,66	5268,28	247979	136975	143103	23,3	606
				1т	3937,5	1304,37	102375	33914	105	4,77	124
13	48	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	1,7319	172800		299278				
				т							
14	49	2-1-237	Доплата за окрашивание металлоконструкций		9848		17056				
				т							
15	50	2-1-237	Доплата за сталь С245	1,7319	1860		3221				
				т							
16	52	17-3-2	Светильники тип ИСУ02Х5000/К23-01-УХЛ1	1,7319	5450		114450				
				шт							
			Итого по разделу: Наружное освещение				681984				
			ИТОГО:				792666	193452			782
			Накладные расходы :				132495	47742			183
			На монтажные работы								
			На общестроительные работы				20051				
			На металломонтажные работы				24929				
			Всего накладных расходов:				143103				
			Итого с накладными				188083				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				980749				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**58845**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1039594**				
			Итого с временными, 3,4 %				**1074940**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				**1084614**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1088914**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**1099663**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**2812300**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**56246**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2868546**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**344226**				
			Итого с НДС				**3212772**				
			Всего:				**3 212 772**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Дизель электростанция трехфазная 200 кВт**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 76

о приемке выполненных работ за июль 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	Ц0108-101-8	Установка дизель-генератора	1	9561	2631	9561	2631	6453	36	36
				шт	6233	560,01	6233	560	95	3,25	3
2	2	Прайс лист ТОО "Вильсон Казахстан"	Дизельная электростанция трехфазная, P250HE2 200кВт	1	4042310,28		4042310				
				шт							
3	3	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,86	646,03	24,55	3786	144	353	0,26	2
				м2	39,83	9,2	233	54	123	0,04	0
4	4	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,85	9238,62	353,46	17091	654	1396	3,6	7
				м3	585	133,52	1082	247	105	0,65	1
5	5	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0077	65000		500				
				т							
6	6	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0755	65900		4974				
				т							
			ИТОГО:				4078222	3429			44
							7548	861			5
			- оборудования				4042310				
			Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			На монтажные работы				**6453**				
			На общестроительные работы				**1749**				
			Всего накладных расходов:				**8202**				
			Итого с накладными				**4086424**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**2647**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4089071**				
			Итого с временными, 3,4 %				**4090661**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				**4091096**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4091289**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**4091773**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**10464382**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**209288**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**10673670**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**1280840**				
			Итого с НДС				**11954510**				
			Всего:				**11 954 510**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Наружное освещение**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 77

о приемке выполненных работ за июль 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	844	31,5	7,5	26586	6330	17158	0,12	101
				м	19,8	1,6	16711	1350	95	0,01	8
2	2	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	65	23,2	2,1	1508	137	1037	0,1	7
				м	16,5	0,3	1073	20	95	0	0
3	3	16-1-541	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВЕбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,844	143800		121367				
				1000м							
4	4	16-1-504	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2	0,065	118000		7670				
				1000м							
5	5	Ц0108-356-1 СН РК 8. 02-05-2002	Провод по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение до 10 мм2	0,343	14908,34	11357,95	5114	3896	1785	16,4	6
				км	3093,04	2385,37	1061	818	95	13,84	5
6	6	16-7-136	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,343	10269		3522				
				км							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
7	7	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,112	621603,38	0	69620	0	2561	133	15
				кан.-км	20790	0	2328	0	110	0	0
8	8	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	52	273,2	0	14206	0	9880	1	52
				шт	200	0	10400	0	95	0	0
9	9	Ц0108-409-1	Установка сигнальной ленты	170,8	108,6	48,9	18549	8352	8405	0,22	38
				м	39,6	12,2	6764	2084	95	0,07	12
10	10	СПрайс лист"Электрокомплект"	Сигнальная лента "ROnEX разм.1000х150"	2	990,15		1980				
				шт							
11	11	Ц0108-407-4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	85,5	222,7	103	19041	8807	9780	0,57	49
				м	93,2	27,2	7969	2326	95	0,16	13
12	12	8-6-37	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 80х3,5 мм	86	593		50998				
				м							
13	13	Ц0108-407-16	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм	2,5	143,1	59,8	358	150	144	0,28	1
				м	45	15,6	113	39	95	0,09	0
14	14	8-6-46	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	2,5	326		815				
				м							
15	15	Е0133-30-12	Установка опор освещения, 4,2м	1,235	7491,39	4858,89	9250	6000	5082	15	19
				1т	2632,5	1287,36	3251	1590	105	4,47	6
16	16	2-1-263	Опоры металлические трубчатые Н4,2м с декоратив. коншейнами	1,233	107900		133054				
				т							
17	17	Ц0108-352-1 СН РК 8. 02-05-2002	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	28	2143,44	1530,15	60016	42844	21637	2,73	76
				шт	492,76	320,67	13797	8979	95	1,86	52
18	18	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,448	172800		77414				
				т							
19	19	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	52,328	100,7	0,07	5269	4	3314	0,37	19
				м2	60,3	0,02	3155	1	105	0	0
20	20	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными (газоразрядными)	28	1745,38	1411,25	48871	39515	16842	2,01	56
				шт	333	239,85	9324	6716	105	0,81	23
21	21	"Электрокомплект"	Светильник NTV-70	28	1020,47		28573				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
22	22	17-6-96	Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов /ТУ16-675.199-87/, тип ДРИ-70	28	3580		100240				
				шт							
23	23	Ц0108-360-1 СН РК 8. 02-05-2002	Пускорегулирующий аппарат отдельно стоящий	1	246,37	18,28	246	18	176	0,94	1
				шт	182,36	3,2	182	3	95	0,02	0
24	24	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	1	467,4	9,4	467	9	250	2	2
				шт	263	0	263	0	95	0	0
25	25	18-1-74	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПВ2-60 М1Б 56, 67, силумин	1	2530		2530				
				шт							
26	26	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из В15	11,34	9344,11	260,48	105962	2954	8379	3,94	45
				м3	614,25	89,46	6966	1014	105	0,35	4
27	27	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	11,34	389,25	0	4414	0	4988	2,48	28
				м3	389,25	0	4414	0	113	0	0
28	28	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы (с разравниванием вытесненного грунта)	11,34	167,18	0	1896	0	2142	1,21	14
				м3	167,18	0	1896	0	113	0	0
29	29	Е0101-13-12 СН РК 8.02-05-2002	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	993,28	104,85	102,83	104141	102135	17005	0,01	12
				м3	2,02	15,63	2006	15525	97	0,05	54
30	30	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180,	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	26,82	467,1	0	12528	0	14156	2,98	80
				м3	467,1	0	12528	0	113	0	0
31	31	Е0101-18-4	Погрузка вытесненного грунта	204,8	44,26	41,2	9064	8438	3635	0,02	4
				м3	3,06	15,24	627	3121	97	0,06	12
32	32	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	348,16	32,3	32,3	11246	11246	2249	0	0
				т	0	6,46	0	2249	100	0,14	47
33	33	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	204,8	3,79	3,24	775	664	318	0	1
				м3	0,48	1,12	98	229	97	0	1
34	34	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	819,2	7,57	7,57	6204	6204	1954	0	0
				м3	0	2,46	0	2014	97	0,01	8
35	35	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	819,2	25,65	5,38	21009	4404	16107	0,13	106
				м3	20,27	0	16605	0	97	0	0
36	36	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	204,8	167,18	0	34238	0	38689	1,21	248
				м3	167,18	0	34238	0	113	0	0
37	37	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1024	36,7	27,8	37581	28467	15273	0,06	61
				м	8,8	6,9	9011	7066	95	0,04	41

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
38	38	30-8-92	Песок природный	29,89	1020		30488				
				м3							
39	39	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1024	32,4	23,7	33178	24269	14106	0,06	61
				м	8,6	5,9	8806	6042	95	0,03	35
40	40	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	8,41	10400		87464				
				1000шт							
			ИТОГО:				1307452	304840			1101
			Накладные расходы :				173584	61186			321
			На монтажные работы				116473				
			На общестроительные работы				115498				
			На металломонтажные работы				5082				
			Всего накладных расходов:				237054				
			Итого с накладными				1544505				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				92670				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1637175				
			Итого с временными, 3,4 %				1692839				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				1708075				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1714846				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1731774				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				4428873				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				88577				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4517450				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				542094				
			Итого с НДС				5059544				
			Всего:				5 059 544				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Наружные сети связи**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 78

о приемке выполненных работ за июль 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	1,945	621603,38	0	1209019	0	44480	133	259
				кан.-км	20790	0	40437	0	110	0	0
2	2	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	2,099	38387	11520	80574	24180	47224	114	239
				км	18090	2362,98	37971	4960	110	13,71	29
3	4	Ц0110-569-9	Муфта соединительная, монтируемая методом сварки стыковая с симметрированием на ближнем конце на кабеле емкостью до 4х4	1	14493	0	14493	0	13544	62	62
				муфта	13820	0	13820	0	98	0	0
4	6	Ц0110-901-5	Шкаф настенный, размером до 640х840 мм	1	554,9	13,9	555	14	423	2	2
				шт	380	4,5	380	4	110	0,03	0
5	8	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	5	702,3	0	3512	0	3272	4	20
				шт	648	0	3240	0	101	0	0
6	10	Ц0110-949-2	Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./	1	10499,71	0	10500	0	9450	32	32
				шт	10499,71	0	10500	0	90	0	0
7	12	Ц0110-932-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 12	1	10321,5	8942,48	10322	8942	2315	5,7	6
				кабель	1379,02	725,42	1379	725	110	4,21	4

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	13	Ц0110-934-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, числоволокон 12 (в 2 направлениях)	1	14188,72	12301,64	14189	12302	3174	7,8	8
				участок	1887,08	997,92	1887	998	110	5,79	6
9	14	Ц0110-937-3 Изм. и доп. вып. 3	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 12	1	34189,67	23575,79	34190	23576	22033	47	47
				усслк	10569,36	5996,93	10569	5997	133	34,78	35
10	15	Ц0110-948-1 Изм. и доп. вып. 3	Настройка простых сетевых трактов 2 Мбит/сек или 34 Мбит/сек, основной	1	16462,56	0	16463	0	14816	48	48
				тракт	16462,56	0	16463	0	90	0	0
11	16	Е0134-106-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-2	35	1120,05	575,55	39202	20144	26585	3,01	105
				колодец	544,5	146,03	19058	5111	110	0,59	21
12	18	Е0134-108-2	Разные работы при устройстве колодцев установка люка на пешеходной части	5	12557,27	0	62786	0	3626	3,96	20
				шт	659,25	0	3296	0	110	0	0
13	23	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из стальных труб	0,014	621603,38	0	8702	0	320	133	2
				кан.-км	20790	0	291	0	110	0	0
14	25	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	1923	8,5	0,1	16346	192	13336	0,05	96
				м	7,3	0	14038	0	95	0	0
15	26	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	22	50,5	23,1	1111	508	577	0,13	3
				м	22,1	5,5	486	121	95	0,03	1
16	27	Е0101-13-12#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "НІТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,25 м3	875,25	104,85	102,83	91766	89998	14985	0,01	11
				м3	2,02	15,63	1768	13630	97	0,05	47
17	28	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	26,26	467,1	0	12266	0	13861	2,98	78
				м3	467,1	0	12266	0	113	0	0
18	29	Е0101-18-4	Погрузка вытесненного грунта	582,65	44,26	41,2	25788	24005	10341	0,02	12
				м3	3,06	15,24	1783	8878	97	0,06	35
19	30	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	990,505	32,3	32,3	31993	31993	6399	0	0
				т	0	6,46	0	6399	100	0,14	134
20	31	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	582,65	3,79	3,24	2205	1890	904	0	2
				м3	0,48	1,12	280	653	97	0	2
21	32	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1945	32,4	23,7	63018	46097	26793	0,06	117
				м	8,6	5,9	16727	11476	95	0,03	67

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
22	34	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	680,75	7,57	7,57	5155	5155	1623	0	0
				м3	0	2,46	0	1674	97	0,01	6
23	35	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	680,75	25,65	5,38	17459	3660	13385	0,13	88
				м3	20,27	0	13799	0	97	0	0
24	36	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	136,15	167,18	0	22762	0	25721	1,21	165
				м3	167,18	0	22762	0	113	0	0
			ИТОГО:				1794376	292658			1421
							243200	60676			387
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				156956				
			На общестроительные работы				162230				
			Всего накладных расходов:				319185				
			Итого с накладными				2113562				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				126814				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2240376				
			Итого с временными, 3,4 %				2316549				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				2337398				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2346664				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				2369829				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				6060648				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				121213				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6181861				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				741823				
			Итого с НДС				6923684				
			Всего:				6 923 684				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 280 мест в с.Масанчи по улице Я.Хурова 6А, Кордайского района Жамбылской области**
наименование, адрес

Объект **Выгреб 75 м3**

Договор подряда	номер	24
	дата	26.05.2015 г.
Доп. соглашение	номер	2
	дата	01.02.2016 г.

А К Т № 79

о приемке выполненных работ за июль 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	**61**	**Е0127-14-4**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня**	**3,92**	**2145,68**	**248,35**	**8411**	**974**	**577**	**0,22**	**1**
				м3	**32,18**	**78,59**	**126**	**308**	**133**	**0,27**	**1**
2	**62**	**Е0127-55-1**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**3,92**	**452,85**	**0**	**1775**	**0**	**129**	**0,14**	**1**
				м2	**24,75**	**0**	**97**	**0**	**133**	**0**	**0**
			ИТОГО:				**10186**	**973**			**1**
			Накладные расходы :				**223**	**308**			**1**
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				**707**				
			Итого с накладными				**707**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**10893**				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**654**				
			Итого с временными, 3,4 %				**11547**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				**11940**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**12047**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**12095**				
							12214				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**31236**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**625**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**31861**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**3823**				
			Итого с НДС				**35684**				
			Всего:				**35 684**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)