Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области",150010, ОБЛАСТЬ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ, ГОРОД ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 61, тел. 33-86-95, факс 33-87-65, тел.: 33-86-95** — **010740001669**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, ул.Караганды, дом № 160** — **000340005764**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №22 от 04.03.2024г

Номер документа	Дата составления
11	28.05.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт моста на 55 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209"			Работа	1	56 060 902,91	56 060 902,91	6 006 525,31
				Итого	1	x	56 060 902,91	6 006 525,31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шохшин Ж.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за **май** месяц 2024 года

Заказчик : *КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "*

Подрядчик: *ТОО "СЕрВИС НС"*

Договор **№ 22 от 04 марта 2024года**

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт моста на 55 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209»

Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику,
Генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц включительно
Всего по стройке	*56 060 902,91*
В том числе	
Всего за ***май месяц 2024 года***	*56 060 902,91*
В том числе	
НДС 12%	*6 006 525,31*
НДС 12% с начала года	*6 006 525,31*
Резерв 5% за май месяц 2024 года	*2 803 045,15*
Резерв 5% с начала года	*2 803 045,15*
Удержание аванса за май месяц 2024 года	*16 818 270,87*
Удержание аванса с начала года	*16 818 270,87*
Итого к оплате	*36 439 586,89*

М.П.

Заказчик: _____

М.П.

Подрядчик: _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Интернациональная, 61 БИН 010740001669 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ92070102KSN4801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 338695, 463262**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС" г.Астана, район Алматы, Переулок Тасшокы, 2 БИН 000340005764 БИК BRKEKZKA ИИК KZ08914052203KZ00261 АО "Bereke Bank" Тел.: +77758617795**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт моста на 55 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№22** от 2024-03-04

Акт выполненных работ

за **май 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 27.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			01-01 Затраты на подготовительные работы по территории строительства 01-01-01 Восстановление и закрепление трассы										
1	1	*Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ*	**Восстановление трассы для строительства железной илиавтомобильной дороги 2 категория сложности.**	км	0,133	35288,00 0,00	0,00 0,00	4693,00 0,00	0,00 0,00			4693,00	
2	2	*цен на инженерные изыскания СЦИ*	**Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности.**	км	0,133	21372,00 0,00	0,00 0,00	2842,00 0,00	0,00 0,00			2842,00	
			ИТОГО по акту					7535,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7535,00	
			01-01 Затраты на подготовительные работы по территории строительства 01-01-02 Подготовительные работы										
1	1	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПСП).**	$м^3$ грунта	150	61,67 0,00	61,67 20,17	9251,00 0,00	9251,00 3026,00		2178,00 915,00	12344,00	
2	2	1101-0104-0113 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов,заисключением взорванной скальнойпороды, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 (снятие ПСП).**	$м^3$ грунта	150	45,37 0,00	45,37 14,84	6806,00 0,00	6806,00 2226,00		1602,00 672,00	9080,00	
3	3	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	**Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж.**	шт.	3	5091,73 4124,47	967,26 357,48	15275,00 12373,00	2901,00 1072,00		9681,00 1997,00	26953,00	
4	4	1127-0901-0108 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения пешеходные металлические. Демонтаж.**	м	71,1	704,20 661,40	42,80 21,02	50069,00 47026,00	3044,00 1495,00		34934,00 6800,00	91803,00	
5	5	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусорстроительный (ручная). Погрузка.**	т	2,94208	1163,00		3422,00			274,00	3696,00	
6	6	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	**пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км.**	т·км	11,76832	71,00		836,00			67,00	903,00	
			ИТОГО по акту					85659,00 59399,00	22002,00 7819,00	0,00 0,00	48395,00 10725,00	144779,00	
			01-01 Затраты на подготовительные работы по территории строительства 01-01-03 Демонтажные работы на мосту										

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1220-0101-0603 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 100 мм	$м^2$	145	614,56 31,88	582,39 92,24	89111,00 4623,00	84447,00 13375,00	42,00	12959,00 8165,00	110235,00	
2	2	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	53,4	124,00		6622,00			530,00	7152,00	
3	3	1130-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Перила сварные стальные. Демонтаж.	т перил	2,7	92753,57 92518,94	234,63 17,97	250435,00 249801,00	634,00 49,00		179892,00 34426,00	464753,00	
4	4	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,7	204,00		551,00			44,00	595,00	
5	5	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	10,8	71,00		767,00			61,00	828,00	
6	6	1130-0114-0101 *РСНБ РК 2022*	Тротуары. Демонтаж тротуарных блоков.	$м^3$ сборных конструкций	13,4	17659,17 15567,79	2091,38 827,48	236633,00 208608,00	28024,00 11088,00		158182,00 31585,00	426400,00	
7	7	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	33,6	204,00		6854,00			548,00	7402,00	
8	8	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	134,4	71,00		9542,00			763,00	10305,00	
9	9	1220-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием цементобетонным. Разборка	$м^3$	5,8	2279,12 865,98	1413,14 382,92	13219,00 5023,00	8196,00 2221,00		5215,00 1475,00	19909,00	
10	10	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	14,5	204,00		2958,00			237,00	3195,00	
11	11	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	58	71,00		4118,00			329,00	4447,00	
12	12	1130-0109-0217 *РСНБ РК 2022*	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 33 м. Установка на опоры автодорожных мостов козловыми кранами (демонтаж).	балка пролетного строения	10	159968,40 50651,96	109316,44 24154,74	1599684,00 506520,00	1093164,00 241547,00		538608,00 171063,00	2309356,00	
13	13	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	221,25	204,00		45135,00			3611,00	48746,00	
14	14	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	885	71,00		62835,00			5027,00	67862,00	
15	15	1130-0103-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры мостов сборные железобетонные стоечные под автомобильные дороги. Сооружение (демонтаж ригеля).	$м^3$ сборных конструкций	8,4	23322,88 12804,16	10518,72 2992,38	195912,00 107555,00	88357,00 25136,00		95537,00 23316,00	314765,00	
16	16	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	21	204,00		4284,00			343,00	4627,00	
17	17	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км		84	71,00		5964,00				6441,00	

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т·км							477,00		
18	18	1130-0103-0301 *РСНБ РК 2022*	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки. Демонтаж.	м³ бетона в деле	182	14108,10 6971,70	7136,40 2295,19	2567674,00 1268849,00	1298825,00 417725,00		1214333,00 302560,00	4084568,00	
19	19	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	455	204,00		92820,00			7426,00	100246,00	
20	20	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	1820	71,00		129220,00			10338,00	139558,00	
21	21	1130-0111-0104 *РСНБ РК 2022*	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Демонтаж.	м³ железобетонных конструкций	49,6	13625,20 10127,27	3497,93 1234,01	675810,00 502313,00	173497,00 61207,00		405734,00 86524,00	1168068,00	
22	22	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	124	204,00		25296,00			2024,00	27320,00	
23	23	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	496	71,00		35216,00			2817,00	38033,00	
24	24	1130-0111-0104 *РСНБ РК 2022*	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. (Демонтаж лежней).	м³ железобетонных конструкций	23	13625,20 10127,27	3497,93 1234,01	313380,00 232927,00	80452,00 28382,00		188143,00 40122,00	541645,00	
25	25	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	57,5	204,00		11730,00			938,00	12668,00	
26	26	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	230	71,00		16330,00			1306,00	17636,00	
27	27	1101-0204-0803 *РСНБ РК 2022*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см. Демонтаж.	м² укрепляемой поверхности	286	2544,41 1860,81	683,60 290,18	727701,00 532192,00	195509,00 82991,00		442931,00 93651,00	1264283,00	
28	28	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	107,3	204,00		21889,00			1751,00	23640,00	
29	29	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	429,2	71,00		30473,00			2438,00	32911,00	
30	30	1101-0102-0374 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³.	м³ грунта	490	227,59 0,00	227,59 52,44	111519,00 0,00	111520,00 25696,00		18502,00 10403,00	140424,00	
31	31	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	857,5	231,00		198083,00			15847,00	213930,00	
32	32	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	158,4	204,00		32314,00			2585,00	34899,00	
33	33	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км		633,6	71,00		44986,00				48585,00	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т·км							3599,00		
			ИТОГО по акту					7569065,00	3162625,00	42,00	3260036,00	11695430,00	
								3618411,00	909417,00	0,00	866329,00		
			08-01 Временные здания и сооружения										
			08-01-01 Устройство временной объездной дороги										
1	1	1127-1201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 2.**	км дороги	0,872	1065663,99	829324,07	929259,00	723171,00	62348,00	217180,00	1238154,00	
						164839,92	181075,50	143740,00	157898,00		91715,00		
2	2	1127-1201-0105 *РСНБ РК 2022*	**Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе в нулевых отметках. добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна к нормам 11-271201-0102.**	км дороги	0,872	-46502,27	-45396,75	-40550,00	-39586,00		-6961,00	-51312,00	
						-1105,52	-9981,70	-964,00	-8704,00		-3801,00		
3	3	1127-1201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе выше нулевых отметок. Категория грунтов 2.**	$м^3$ грунта	1603	635,58	531,30	1018835,00	851674,00		291329,00	1414984,00	
						104,28	148,13	167161,00	237452,00		104820,00		
4	4	1101-0102-0328 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ (490$м^3$ с разборки на мосту).**	$м^3$ грунта	1113	527,23	498,18	586807,00	554474,00	1414,00	129665,00	773791,00	
						27,78	134,02	30919,00	149164,00		57320,00		
5	5	412-102-0220 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км.**	т·км	173850,6	19,00		3303161,00			264253,00	3567414,00	
6	6	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство.**	$м^3$ подушки	18,3	4198,06	373,93	76824,00	6843,00		52775,00	139967,00	
						3824,13	181,23	69982,00	3317,00		10368,00		
7	7	1101-0102-0328 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.**	$м^3$ грунта	18,3	527,23	498,18	9648,00	9117,00	23,00	2132,00	12722,00	
						27,78	134,02	508,00	2453,00		942,00		
8	8	412-102-0220 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км.**	т·км	2858,46	19,00		54311,00			4345,00	58656,00	
9	9	1122-0301-0120 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием.**	км трубопровода	0,036	21129165,23	10867048,05	760650,00	391213,00	95955,00	287414,00	1131910,00	
						7596704,64	3491815,59	273481,00	125705,00		83845,00		
10	10	241-102-0326 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1420х11,0 мм.**	м	3,6	205213,00		738767,00		738767,00	59101,00	797868,00	
11	11	1122-0301-0116 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием.**	км трубопровода	0,024	13158641,76	6821441,84	315807,00	163714,00	30455,00	126117,00	477278,00	
						5068224,00	2230226,10	121637,00	53525,00		35354,00		
12	12	241-102-0317 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм.**	м	2,4	169434,00		406642,00		406642,00	32531,00	439173,00	

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1122-0301-0120 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием. Демонтаж.	км трубопровода	0,036	12164956,41 4558022,78	7606933,63 2444270,91	437938,00 164089,00	273850,00 87994,00		181499,00 49555,00	668992,00	
14	14	1122-0301-0116 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием. Демонтаж.	км трубопровода	0,024	7815943,69 3040934,40	4775009,29 1561158,27	187583,00 72982,00	114600,00 37468,00		79524,00 21369,00	288476,00	
15	15	414-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка.	т	19,7382	1165,00		22995,00			1840,00	24835,00	
16	16	412-601-0219 *РСНБ РК 2022*	Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км.	т·км	1026,3864	43,00		44135,00			3531,00	47666,00	
17	17	1127-1201-0403 *РСНБ РК 2022*	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, гравийные. Устройство (шириной 7м).	км дороги	0,872	1323955,94 308085,12	1015870,82 302569,75	1154490,00 268650,00	885840,00 263841,00		383394,00 123031,00	1660914,00	
18	18	1127-1201-0406 *РСНБ РК 2022*	Покрытия временных дорог серповидного профиля, гравийные. Устройство. добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог к нормам 1127-1201-0403.	км дороги	0,872	-44153,94 -10269,50	-33884,44 -10091,65	-38502,00 -8955,00	-29547,00 -8800,00		-12784,00 -4103,00	-55388,00	
19	19	1127-1201-0403 *РСНБ РК 2022*	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, гравийные. Устройство (шириной 9м).	км дороги	0,125	1325209,94 308085,12	1015870,82 302569,75	165651,00 38511,00	126984,00 37821,00	157,00	54959,00 17649,00	238259,00	
20	20	1127-1201-0406 *РСНБ РК 2022*	Покрытия временных дорог серповидного профиля, гравийные. Устройство. добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог к нормам 1127-1201-0403.	км дороги	0,125	265171,16 61617,02	203306,64 60549,89	33146,00 7702,00	25414,00 7569,00	31,00	10995,00 3531,00	47672,00	
21	21	1101-0102-0328 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3.	м^3 грунта	1284,4204	527,23 27,78	498,18 134,02	677185,00 35681,00	639873,00 172138,00	1631,00	149635,00 66148,00	892968,00	
22	22	412-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км.	т·км	200626,4665	19,00		3811903,00			304952,00	4116855,00	
23	23	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.	м^3 грунта	1603	76,36 0,00	76,36 24,97	122405,00 0,00	122405,00 40027,00		28822,00 12103,00	163330,00	
24	24	1101-0104-0114 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.	м^3 грунта	1603	30,22 0,00	30,22 9,88	48443,00 0,00	48443,00 15838,00		11397,00 4793,00	64633,00	
25	25	1101-0104-0702 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) (разравнивание).		3206	2,58	2,58	8271,00	8271,00		1924,00	10996,00	

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² спланированной поверхности за проход бульдозера		0,00	0,84	0,00	2693,00		802,00		
			ИТОГО по акту					14835804,00 1385124,00	4876753,00 1377399,00	1337423,00 0,00	1989016,00 1345994,00	18170814,00	
			02-04 Мост р.Змейка на 55км **02-04-01 Мост р.Змейка на 55км**										
1	4	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм.**	т	18,01096	39093,58 35256,01	2058,57 733,38	704113,00 634995,00	37077,00 13209,00	32041,00	466706,00 93666,00	1264485,00	
2	5	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	т	2,0999	372841,00		782929,00		782929,00	62634,00	845563,00	
3	6	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.**	т	15,91106	320920,00		5106177,00		5106177,00	408494,00	5514671,00	
4	7	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка.**	т	3,38916	1132807,39 47196,80	2375,59 1089,11	3839265,00 159958,00	8051,00 3691,00	3671257,00	117827,00 316567,00	4273659,00	
			ИТОГО по акту					10432484,00 794953,00	45128,00 16900,00	9592404,00 0,00	584533,00 881361,00	11898378,00	
			ИТОГО					32930547,00 5857887,00	8106508,00 2311535,00	10929869,00 0,00	5881980,00 3104409,00	41916936,00	
			Прочие работы и затраты									7535,00	
			Устройство временной объездной дороги									18170814,00	
			Временные здания и сооружения	Тенге	4,8%							1 139 452,18	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								43 056 388,18	
			Непредвиденные затраты	Тенге	2%							860 977,06	
			Итого с непредвиденными затратами	Тенге								43 917 365,00	
			В текущих ценах на 2024 год, К=1,163	Тенге	1,163							51 075 895,50	
			Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	0,98							50 054 377,60	
			Налог на добавленную стоимость	Тенге	12%							6 006 525,31	
			Всего по акту:	Тенге								56 060 902,91	

Расчет составил:_____ Расчет проверил:_____ Объемы работ проверил:_____

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СервИС НС" БИН 100340005764

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шохшин Ж.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АстанаДорАркитекс"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО ПИ «Кустанайдорпроект»

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" БИН 010740001669

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. Руководителя управления Шортыбаев Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Ташенов М.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Семенов В.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Завизировано на соответствие выполненных работ ПСД (на соответствие) без рассмотрения объемов и показателей стоимости. 29.05.2024г.