Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"**

Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Договор подряда (контракт): Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №85 от 29.06.2023г.

Дополнительное соглашение №1 от 11.07.2023г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №85 от 29.06.2023г.

Наименование: **«Строительство сетей электроснабжения и установка КТП в новостройках н/п Атаконыс, Жана ауыл, Ынтымак, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанской области»**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за август месяц 2023 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					85	29.06.2023				
					Доп.соглашение №1 от 11.07.2023					
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2021г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения и установка КТП в новостройках н/п Атаконыс, Жана ауыл, Ынтымак, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанской области	71 357 142,86	63 711 734,70							7 645 408,16	71 357 142,86
Удержание аванса	21 407 142,86	19 113 520,41							2 293 622,45	21 407 142,86
Всего по стройке	**49 950 000,00**	**44 598 214,29**							**5 351 785,71**	**49 950 000,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"

Руководитель _____ **Мамбетов Б. У.**

Технический надзор:

ТОО "ABT & company"

Директор _____ **Асанов Е.Е.**

Подрядчик:

ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Директор _____ **Гилажева Ж.Б.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"
Технадзор: ТОО «ABT & company»
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей электроснабжения и установка КТП в новостройках н/п Атаконыс, Жана ауыл, Ынтымак, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанской области"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №85 от 29.06.2023г.
Дополнительное соглашение №1 от 11.07.2023г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №85 от 29.06.2023г.

АКТ №1
выполненных работ за август месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01										
		РАЗДЕЛ 1. ВЛЗ-10КВ										
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ КР10-1.1С С РЛНД (ОПОРА №5) = 1 ШТ										
37	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.		2	72841,00	--	145682	--	145682	--	157337
		СП - 8%				--	--	--	--		11655	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					145682	--	145682	--	157337
								--	--	--	11655	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					145682				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					145682				
		Сметная прибыль	Тенге					11655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					157337				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					157337				
		РАЗДЕЛ 2. ВЛИ-0.4КВ ПО УЛИЦЕ ДУМАН И БУХАР ЖЫРАУ										
		ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ К2 = 1ШТ										
78	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.		2	72841,00	--	145682	--	145682	--	157337
		СП - 8%				--	--	--	--		11655	
		ОПОРА Ж/Б ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОА2 = 1ШТ										
98	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.		2	72841,00	--	145682	--	145682	--	157337
		СП - 8%				--	--	--	--		11655	
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П2 = 1ШТ										

117	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.		1	72841,00	--	72841	--	72841	--	78668
		СП - 8%				--	--	--	--		5827	
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П1 = 32ШТ										
131	С1225-204-0306 225-204-0306 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-5	шт.		32	63457,00	--	2030624	--	2030624	--	2193074
		СП - 8%				--	--	--	--		162450	
143	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м		6,292174	1477,00	--	9294	--	9294	--	10037
		СП - 8%				--	--	--	--		743	
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА1 = 2ШТ										
145	С1225-204-0306 225-204-0306 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-5	шт.		6	63457,00	--	380742	--	380742	--	411201
		СП - 8%				--	--	--	--		30459	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2784865	--	2784865	--	3007654
								--	--	--	222789	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2784865				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2784865				
		Сметная прибыль	Тенге					222789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3007654				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3007654				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**3164991**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2930547		
		- Сметная прибыль	Тенге								234444	
		Локальная смета №02-03										
		РАЗДЕЛ 1. ВЛЗ-10КВ										
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ АР10-1.1С С РЛНД (ОПОРА №1) = 9 ШТ										
40	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.		18	72841,00	--	1311138	--	1311138	--	1416029
		СП - 8%				--	--	--	--		104891	
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ КР10-1.1С С РЛНД (ОПОРА №5) = 9 ШТ										
73	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.		18	72841,00	--	1311138	--	1311138	--	1416029
		СП - 8%				--	--	--	--		104891	
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УАтБ10-1.1С = 4ШТ										
106	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.		12	72841,00	--	874092	--	874092	--	944019
		СП - 8%				--	--	--	--		69927	
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПоБ10-1.1С = 10ШТ										
126	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.		10	72841,00	--	728410	--	728410	--	786683
		СП - 8%				--	--	--	--		58273	

		ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-15 = 7ШТ										
139	С1225-204-0317 225-204-0317 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.		7	230627,00	--	1614389	--	1614389	--	1743540
		СП - 8%				--	--	--	--		129151	
		ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-15 = 6ШТ										
151	С1225-204-0317 225-204-0317 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.		6	230627,00	--	1383762	--	1383762	--	1494463
		СП - 8%				--	--	--	--		110701	
		ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ АНКЕРНАЯ А10-15 = 4ШТ										
180	С1225-204-0317 225-204-0317 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.		8	230627,00	--	1845016	--	1845016	--	1992617
		СП - 8%				--	--	--	--		147601	
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УПоБ10-1.1С = 2ШТ										
198	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.		4	81123,00	--	324492	--	324492	--	350451
		СП - 8%				--	--	--	--		25959	
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ АтБ10-1.1С = 2ШТ										
214	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.		4	81123,00	--	324492	--	324492	--	350451
		СП - 8%				--	--	--	--		25959	
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ ПР10-1.1С С РЛНД = 1ШТ										
237	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.		1	72841,00	--	72841	--	72841	--	78668
		СП - 8%				--	--	--	--		5827	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9789770	--	9789770	--	10572950
								--	--	--	783180	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9789770				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9789770				
		Сметная прибыль	Тенге					783180				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10572950				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10572950				
						РАЗДЕЛ 2. ВЛИ-0,4КВ						
		ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ К2 = 6ШТ										
269	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.		12	72841,00	--	874092	--	874092	--	944019
		СП - 8%				--	--	--	--		69927	
		ОПОРА Ж/Б ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОА1 = 6ШТ										
289	С1225-204-0306 225-204-0306 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-5	шт.		12	63457,00	--	761484	--	761484	--	822403
		СП - 8%				--	--	--	--		60919	
		ОПОРА Ж/Б ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОА2 = 6ШТ										
308	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.		12	72841,00	--	874092	--	874092	--	944019

		СП - 8%				--	--	--	--		69927	
		ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ПОА2 = 2ШТ										
327	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.		4	63664,00	--	254656	--	254656	--	275028
		СП - 8%				--	--	--	--		20372	
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ А1 = 49ШТ										
346	С1225-204-0306 225-204-0306 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-5	шт.		98	63457,00	--	6218786	--	6218786	--	6716289
		СП - 8%				--	--	--	--		497503	
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П1 = 378ШТ										
364	С1225-204-0306 225-204-0306 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-5	шт.		378	63457,00	--	23986746	--	23986746	--	25905686
		СП - 8%				--	--	--	--		1918940	
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П2 = 11ШТ										
378	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.		11	72841,00	--	801251	--	801251	--	865351
		СП - 8%				--	--	--	--		64100	
		ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ К1 = 42ШТ										
392	С1225-204-0306 225-204-0306	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-5	шт.		84	63457,00	--	5330388	--	5330388	--	5756819
		СП - 8%				--	--	--	--		426431	
		ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПП1 = 5ШТ										
412	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.		5	63664,00	--	318320	--	318320	--	343786
		СП - 8%				--	--	--	--		25466	
		ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПП2 = 3ШТ										
426	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.		3	63664,00	--	190992	--	190992	--	206271
		СП - 8%				--	--	--	--		15279	
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА1 = 10ШТ										
440	С1225-204-0306 225-204-0306 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-5	шт.		30	63457,00	--	1903710	--	1903710	--	2056007
		СП - 8%				--	--	--	--		152297	
		ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ПУА1 = 2ШТ										
458	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.		6	63664,00	--	381984	--	381984	--	412543
		СП - 8%				--	--	--	--		30559	
		ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ АНКЕРНАЯ ПА1 = 22ШТ										
476	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.		44	63664,00	--	2801216	--	2801216	--	3025313
		СП - 8%				--	--	--	--		224097	
		ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ АНКЕРНАЯ ПА2 = 3ШТ										

494	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.		6	63664,00	--	381984	--	381984	--	412543
		СП - 8%				--	--	--	--		30559	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					45079701	--	45079701	--	48686077
								--	--	--	3606376	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					45079701				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					45079701				
		Сметная прибыль	Тенге					3606376				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					48686077				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					48686077				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**59259027**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							54869471		
		- Сметная прибыль	Тенге								4389556	
		ИТОГО										**62 424 018**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**62 424 018**
		Временные здания и сооружения 2,4%:										**1 498 176**
		Итого:										**63 922 194**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,24%										**153 413**
		Итого										**64 075 608**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**1 281 512**
		Итого сметная стоимость										**65 357 120**
		В текущих ценах на 2022 год-42%, К=1										**27 449 990**
		В текущих ценах на 2023 год-58%, К=1,0450539										**39 614 994**
		Итого в текущих ценах на 2022-2023 годы										**67 064 984**
		Поправочнй коэфициент к=0,95										**63 711 734,70**
		НДС 12%										**7 645 408,16**
		ИТОГО:										**71 357 142,86**

Технадзор: ТОО «АВТ & companyy»

инженер-эксперт _____ Толемырзаева Д.Ш.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"

руководитель _____ Мамбетов Б. У.

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____ Гилажева Ж.Б.

нач. участка _____ Нурхожаев Ж.А.

Авторский надзор: ТОО «Строительная группа «Архитектор»

инженер-эксперт _____ Абуов С.