форма №3

Материалы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор о государственных закупках работ №5 от 09.03.2016г.
Наименование объекта и адрес: "Внеплощадочные инженерные сети жилого квартала №2 по ул.Жаппасбай батыра в городе Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления."

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Внеплощадочные инженерные сети жилого квартала №2 по ул.Жаппасбай батыра в городе Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления"	23152,360	6957,950	20603,2848	6957,950	8382,119	2830,731	8382,119	2830,731	8382,119	2830,731

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

форма №2

Наименование стройки - Строительство газоснабжения низкого давления

Наименование объекта - Внеплощадочные инженерные сети жилого квартала №2 по ул.Жаппасбай батыр в городе Кызылорда

АКТ
выполненных работ за апрель месяц 2016 года
НА НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
1	8-4-123-3	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ, SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	512,07	2899,00		1484491				
2	8-6-124	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426мм, толщина стенки 6,0мм м	105	4836		507780				
3	8-4-123-6	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ, SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ИСО 4437-2004 м	16	5658,00		90528				
4	8-4-123-4	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ, SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ИСО 4437-2004 м	4,8	3546,00		17021				
5	8-6-44	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75 оцинкованные обыкновенные 25x3,2мм м	1,5	204		306				
6	9-4-167-5	Краны шаровые для газа для подземной установки полнопроходные типа LD, высота штока до 1000 мм, PN 25 DN 200 ГОСТ 21345-2005 шт	1	144098		144098				
7	8-6-58	Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 со снятой фаской прямошовные, из стали БСт2кп-БСт4кп 32x2,5мм м	1,506	111		167				
8	014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные из тяжелого бетона клааса В15 (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, м3	0,08	19400		1552				
9	041-43	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II	0,005	45600		228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		d 4-6 мм								
10	021-41	Конструкции стальные из одного профиля тн	0,11506	147100		16925				
11	8-4-123-1	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ, SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	1,5	1866,00		2799				
12	с прайс листа	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR11 DN 160	2	1416,88		2834				
13	8-4-532-1	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11 DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	1	1506		1506				
14	с прайс листа	Тройник полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR11 DN 500x45,4 шт	1	107316,12		107316				
15	с прайс листа	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR11 DN 500x315 шт	1	14137,81		14138				
16	с прайс листа	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR11 DN 315x225 шт	1	10603,36		10603				
17	с прайс листа	Отвод полиэтиленовый электросварной 45 ПЭ 100 SDR11 DN 225 шт	1	10383,39		10383				
18	с прайс листа	Отвод полиэтиленовый электросварной 90 ПЭ 100 SDR11 DN 225 шт	2	11028,11		22056				
19	с прайс листа	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR11 DN 500 шт	2	31141,77		62284				
20	с прайс листа	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR11 DN 315 шт	2	9670,14		19340				
21	с прайс листа	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR11 DN 315 шт	8	3653,17		29225				
22	11-2683	Лента сигнальная с металлической проволокой 1000м	0,6	38,52		23				
23	014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные из тяжелого бетона клааса В15 (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, м3	0,04	19400		776				
24	021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0522	147100		7679				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тн								
25	041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9	0,007	167800		1175				
		тн								
26	008-95	Контейнерный утяжелитель	43,2	457		19742				
		тн								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**			**2574976**				
		Материалы	**тенге**							
		Всего заработная плата								
		Накладные расходы								
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								
		Сметная заработная плата в Н.Р.								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**154499**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**2729474**				
		Временные здания и сооружения 1,2%				32754				
		Итого:				**2762228**				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 1,08%				29832				
		Выслуга лет 1%				27622				
		Оплата доп отпусков 0,4%				11049				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**2830731**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. к=2,737				**8245071**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				164901				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**8409972**				
		НДС 12%				1009197				
		ИТОГО:				**9419169**				
		ИТОГО с пониж. коэф:				**8382119**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: