Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08. 2021 года № 420

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Сункар"**

Наименование строительства и его адрес: «Благоустройство и озеленение (реконструкция) скверов Казахского Государственного академического театра оперы и балета имени Абая г. Алматы"

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за 29 апреля 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№050240003614/200028/00	30.04.2020 г				
		Доп.согл. №050240003614/200028/01	16.10.2020 г				
		Доп.согл. №200028/02	02.02.2021 г				
		Доп.согл. №200028/03	28.05.2021 г				
		Доп.согл. №200028/04	1.09.2021 г				
		Доп.согл. №200028/05	3.09.2021 г				
		Доп. согл. № 200028/06	29.11.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**471 972 209,47**	**197 867 463,81**							**23 744 095,66**	**221 611 559,47**

Заказчик : КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы""

Заместитель руководителя _____ Абдулдаев У.М.

Подрядчик : ТОО "Сункар"

Директор _____ Булекбаев В.Е.

Технический надзор: ТОО "Мегалиты Алматы"

Директор _____ Ильыбаев А. С.

Авторский надзор: ТОО " Тазару"

Руководитель проекта _____ Иманбаев М.А.

27130

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Стройка: "Реконструкция (Благоустройство) и озеленение скверов Казахского Государственного академического театра оперы и балета"

Договор подряда (контракт): №050240003614/200028/00 от 30.04.2020 г.

АКТ № 3
приемки выполненных работ
за апрель 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Благоустройство.Локальная смета 7-1-2									
			РАЗДЕЛ 4.Реставрация существующей гранитной облицовки фонтанов									
			Фонтан "4 чаши"									
1	36	9-0101-002-03 НР НРР-09	**Очистка поверхности от зеленых водорослей, грибка, микроорганизмов специальными растворами поверхностей фонтанов, категория сложности III**	1 м2 развернутой поверхности	35	14006,46	--	490226	--	5397	387863	948336
			НР - 80%; СП - 8%			13852,26	--	484829	--		70247	
2	37	4-0101-040-02 НР НРР-04	**Отделка поверхности гранитной облицовки.**	1 м2 облицовки	35	57143,25	--	2000014	--	14280	--	2160015
			СП - 8%			56735,25	--	1985734	--		160001	
			Фонтанный комплекс "Неделька"									
3	41	9-0101-002-03 НР НРР-09	**Очистка поверхности от зеленых водорослей, грибка, микроорганизмов специальными растворами поверхностей фонтанов, категория сложности III**	1 м2 развернутой поверхности	198,75	14006,46	--	2783783	--	30647	2202509	5385195
			НР - 80%; СП - 8%			13852,26	--	2753136	--		398903	
4	42	4-0101-040-02 НР НРР-04	**Отделка поверхности гранитной облицовки.**	1 м2 облицовки	198,75	57143,25	--	11357221	--	81090	--	12265799
			СП - 8%			56735,25	--	11276131	--		908578	
			Фонтанный комплекс "Каскад"									
5	46	9-0101-002-03 НР НРР-09	**Очистка поверхности от зеленых водорослей, грибка, микроорганизмов специальными растворами поверхностей фонтанов, категория сложности III**	1 м2 развернутой поверхности	97,2053	14006,46	--	1361502	--	14989	1077210	2633809
			НР - 80%; СП - 8%			13852,26	--	1346513	--		195097	
6	47	4-0101-040-02 НР НРР-04	**Отделка поверхности гранитной облицовки.**	1 м2 облицовки	97,2053	57143,25	--	5554627	--	39660	--	5998997
			СП - 8%			56735,25	--	5514967	--		444370	
			Облицовка фонтанов									
7	51	1115-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фонтаны. Облицовка гранитными плитами толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 до 3**	м2 поверхности облицовки	37	54674,23	155,65	2022946	5759	902373	894088	3150397
			НР - 80%; СП - 8%			30130,12	75,56	1114814	2796		233363	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Реставрация гранитной плитки 600х600 с обжигом и полировкой									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	52	7-0101-011-08 НР НРР-07	Расчистка поверхности от коррозии, трудноудаляемых загрязнений, обжигом поверхностей средней сложности	1 м2 развернутой поверхности	99,12	68082,30	--	6748318	--	--	--	7288183
			СП - 8%			68082,30	--	6748318	--		539865	
			Реставрация с чисткой и полировкой памятников (2шт)									
9	57	16-0101-003-02 НР НРР-16	Полирование, категория сложности II	1 м2 обрабатываемой	12	53278,93	--	639347	--	--	441149	1166936
			НР - 69%; СП - 8%			53278,93	--	639347	--		86440	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				40997667				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19712
			Сметная заработная плата	тенге					31866585			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1-2	тенге				40997667				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19712
			Сметная заработная плата	тенге					31866585			
			Озеленение.Локальная смета 7-1-3									
			РАЗДЕЛ 1.Газон									
10	3	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	9655,8	858,10	20,60	8285642	198910	1810462	5568492	14962465
			НР - 88%; СП - 8%			650,00	5,34	6276270	51562		1108331	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	4	1147-0112-0107 РСНБ РК 2015	Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство. Горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2	м2	9655,8	1003,69	11,09	9691430	107083	98489	8372027	19508533
			НР - 88%; СП - 8%			982,40	2,88	9485858	27809		1445077	
12	5	261-501-0102 РСНБ РК 2015	Дерн	м2	10621,38	2546,00	--	27042033	--	27042033	--	29205396
			СП - 8%			--	--	--	--		2163363	
13	6	Коммерческое предложение	Удобрения органоминеральное	кг	2413,95	291,43	--	703497	--	703497	--	759777
			СП - 8%			--	--	--	--		56280	
14	7	414-101-0601 РСНБ РК 2015	Дерн на поддонах. Погрузка	т	301,74375	483,00	--	145742	--		--	157401
			СП - 8%			--	--	--	--		11659	
15	8	414-101-0602 РСНБ РК 2015	Дерн на поддонах. Разгрузка	т	301,74375	483,00	--	145742	--		--	157401
			СП - 8%			--	--	--	--		11659	
16	9	1147-0117-0101 РСНБ РК 2015	Земля растительная. Заготовка механизированным способом	м3	1448,37	137,38	137,38	198977	198977	--	82299	303778
			НР - 88%; СП - 8%			--	64,57	--	93521		22502	
17	10	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (грунт)	т·км	63004,095	38,00	--	2394156	--		--	2585688
			СП - 8%			--	--	--	--		191532	
18	11	1147-0118-0402 РСНБ РК 2015	Газоны партерные. Уход	м2	9655,8	1596,35	570,57	15413988	5509310	89799	9894325	27332978
			НР - 88%; СП - 8%			1016,48	147,96	9814879	1428672		2024665	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				94973418				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19093
			Сметная заработная плата	тенге					27178571			
			РАЗДЕЛ 2.Зеленные насаждения									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
19	14	Коммерческое предложение "Лукоморье"п.1	Сирень	шт.	26	18487,50	--	480675	--	480675	--	519129
			СП - 8%			--	--	--	--		38454	
20	16	Коммерческое предложение "Лукоморье"п.3	Гортензия	шт.	109	13387,50	--	1459238	--	1459238	--	1575977
			СП - 8%			--	--	--	--		116739	
21	17	Коммерческое предложение "Болек"п.3	Спирея	шт.	305	5700,00	--	1738500	--	1738500	--	1877580
			СП - 8%			--	--	--	--		139080	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3972686				
			РАЗДЕЛ 3.Пересадка деревьев									
22	18	1147-0116-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Заготовка	шт.	15	5475,99	388,75	82140	5831	21962	50150	142873
			НР - 88%; СП - 8%			3623,14	176,09	54347	2641		10583	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	19	1147-0102-0302 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	яма	15	1200,91	--	18014	--	1407	14614	35238
			НР - 88%; СП - 8%			1107,14	--	16607	--		2610	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	20	1147-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт.	15	1693,39	206,04	25401	3090	1671	18868	47811
			НР - 88%; СП - 8%			1375,99	53,43	20640	801		3542	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				225922				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
			Сметная заработная плата	тенге					95036			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1-3	тенге				99172026				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19149
			Сметная заработная плата	тенге					27273607			
			Дополнительные работы согласно акту корректировки №1									
			Благоустройство.Локальная смета 7-1-2									
			РАЗДЕЛ Лестницы									
25	652	1209-0101-1402 РСНБ РК 2015	Ступени каменные и железобетонные отдельные. Смена на сплошном основании	м ступеней	54,6825	6191,71	160,51	338578	8777	4432	237699	622379
			НР - 72%; СП - 8%			5950,15	87,21	325369	4769		46102	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	656	7-0101-011-08 НР НРР-07	Расчистка поверхности от коррозии, трудноудаляемых загрязнений, обжигом поверхностей средней сложности	1 м2 развернутой поверхности	86	68082,30	--	5855078	--	--	--	6323484
			СП - 8%			68082,30	--	5855078	--		468406	
27	657	1203-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заделка швов, стыков сопряжений и примыканий сечением до 25х25 мм гидроизоляционными ремонтными составами	м	215,35	2446,85	3,83	526929	825	474134	37642	609736
			НР - 72%; СП - 8%			241,33	1,44	51970	310		45166	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				7555600				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4157
			Сметная заработная плата	тенге					6237496			

1	2		3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ .Болларды									
28	660	1115-0304-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Болларды. Установка	деталь	35	4640,08	125,36	162403	4388	--	127950	313582
			НР - 80%; СП - 8%			4514,72	54,94	158015	1923		23228	
29	661	чет-фактура№1135 от 23.07.2021 г	Боллард гранитный 1300х200х200	шт	35	13387,50	--	468562	--	468562	--	506047
			СП - 8%			--	--	--	--		37485	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				819628				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
			Сметная заработная плата	тенге					159938			
			РАЗДЕЛ 4.Реставрация существующей гранитной облицовки фонтанов									
			Фонтан "4 чаши"									
30	678	1203-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заделка горизонтальных и вертикальных швов сечением до 20х0,5 мм гидроизоляционными ремонтными составами	м	234,75	2446,85	3,83	574397	899	516846	41033	664664
			НР - 72%; СП - 8%			241,33	1,44	56652	338		49234	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фонтанный комплекс "Неделька"									
31	679	1203-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заделка горизонтальных и вертикальных швов сечением до 20х0,5 мм гидроизоляционными ремонтными составами	м	1050,25	2446,85	3,83	2569802	4022	2312326	183576	2973648
			НР - 72%; СП - 8%			241,33	1,44	253454	1512		220270	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фонтанный комплекс "Каскад"									
32	680	1203-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заделка горизонтальных и вертикальных швов сечением до 20х0,5 мм гидроизоляционными ремонтными составами	м	750,36	2446,85	3,83	1836016	2874	1652059	131157	2124547
			НР - 72%; СП - 8%			241,33	1,44	181083	1081		157374	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Реставрация с чисткой и полировкой памятников (2шт)									
33	681	9-0101-002-03 НР НРР-09	Расчистка поверхности от трудноудаляемые загрязнения, категория сложности III	1 м2 развернутой поверхности	12	13852,26	--	166227	--	--	132982	323145
			НР - 80%; СП - 8%			13852,26	--	166227	--		23937	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				6086005				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
			Сметная заработная плата	тенге					660347			
			РАЗДЕЛ 6.Мафы									
34	690	Счет фактура	Скамейка чугунная с деревянным настилом со спинкой L=2м	шт	65	227678,57	--	14799107	--	14799107	--	15983036
			СП - 8%			--	--	--	--		1183929	
35	691	Комерческое предложение ТОО Архиформа-эксперт	Прямоугольная скамейка из компанентов мраморного камня Архи-Тас(высота -45 см; длина-792 см; ширина -52 см)	шт	2	5146253,36	--	10292507	--	10292507	--	11115908
			СП - 8%			--	--	--	--		823401	
36	692	чет фактура	Урна чугунная декоративная с подставкой	шт	120	81964,29	--	9835715	--	9835715	--	10622572
			СП - 8%			--	--	--	--		786857	
37	693	414-101-0301 РСНБ РК 2015	Скамейки и урны. Погрузка	т	26,5822	1028,00	--	27327	--		--	29513
			СП - 8%			--	--	--	--		2186	
38	694	414-101-0302 РСНБ РК 2015	Скамейки и урны. Разгрузка	т	26,5822	1028,00	--	27327	--		--	29513

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2186	
39	695	412-201-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	797,466	106,00	--	84531	--		--	91294
			СП - 8%			--	--	--	--		6763	
40	696	1338-0101-0108 РСНБ РК 2015	Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение горизонтальное на объекте расстояние до 600 м	т	26,5822	2812,21	438,44	74755	11654	--	40554	124534
			НР - 61%; СП - 8%			2373,77	127,24	63100	3382		9225	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				37996370				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	тенге					66482			
			РАЗДЕЛ 7.Водоотводные сорружения									
41	697	241-701-0205 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм	м	5,2	5490,00	--	28548	--	28548	--	30832
			СП - 8%			--	--	--	--		2284	
42	698	1123-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Смотровой блок. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,78	45234,85	16814,08	35283	13115	2196	25666	65825
			НР - 99%; СП - 8%			25604,75	7632,93	19972	5954		4876	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	699	225-106-0403 РСНБ РК 2015	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	3	22882,00	--	68646	--	68646	--	74138
			СП - 8%			--	--	--	--		5492	
44	700	244-201-1606 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм	комплект	3	55248,00	--	165744	--	165744	--	179004
			СП - 8%			--	--	--	--		13260	
45	701	1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	Колодцы и камеры. Замена люков и наращивание горловин	люк	11	9319,42	396,64	102514	4363	12481	63310	179090
			НР - 72%; СП - 8%			7788,20	205,50	85670	2260		13266	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	702	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	14	2683,99	277,64	37576	3887	1525	33836	77125
			НР - 99%; СП - 8%			2297,41	143,85	32164	2014		5713	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	703	244-202-0116 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 квадратный 600х600 класс нагрузки С250	шт.	14	49521,00	--	693294	--	693294	--	748758
			СП - 8%			--	--	--	--		55464	
48	704	1107-0202-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плиты перекрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	11	11196,83	1765,40	123165	19420	64153	55235	192672
			НР - 118%; СП - 8%			3599,32	656,05	39592	7217		14272	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	705	225-202-1204 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия	шт.	11	16304,00	--	179344	--	179344	--	193692
			СП - 8%			--	--	--	--		14348	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				1741136				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
			Сметная заработная плата	тенге					194843			
			РАЗДЕЛ .Уличные художественные картины для ниш									
			Демонтаж и монтаж									
50	706	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	1,53	26107,26	11052,14	39944	16910	--	26850	72137

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 84%; СП - 8%			15055,12	5836,34	23034	8930		5344	
51	707	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,53	22743,14	1674,61	34797	2562	24668	7537	45721
			НР - 91%; СП - 8%			4945,58	468,08	7567	716		3387	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Земляные работы									
52	708	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,52	2557,32	--	1330	--	--	957	2470
			НР - 72%; СП - 8%			2557,32	--	1330	--		183	
53	709	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,52	1334,66	--	694	--	--	500	1289
			НР - 72%; СП - 8%			1334,66	--	694	--		95	
			Прокладка кабеля									
54	710	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0086	431694,09	93242,06	3713	801	2	3158	7421
			НР - 99%; СП - 8%			338413,95	32494,20	2910	279		550	
55	711	241-207-1301 РСНБ РК 2015	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 25	м	8,686	565,00	--	4908	--	4908	--	5301
			СП - 8%			--	--	--	--		393	
56	712	1146-0302-0601 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	39,6	765,74	284,48	30323	11266	--	21006	55435
			НР - 84%; СП - 8%			481,26	150,22	19058	5949		4106	
57	713	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,099	185551,84	1712,94	18370	169	6602	9817	30442
			НР - 84%; СП - 8%			117164,12	883,67	11599	87		2255	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	714	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	39,6	516,43	18,70	20451	740	2378	12636	35734
			НР - 72%; СП - 8%			437,69	5,49	17333	217		2647	
59	715	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	39,6	237,00	--	9385	--	9385	--	10136
			СП - 8%			--	--	--	--		751	
60	716	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	48,2	443,10	192,59	21357	9283	2169	9597	33431
			НР - 72%; СП - 8%			205,51	71,04	9905	3424		2476	
61	717	243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,049164	201696,00	--	9916	--	9916	--	10709
			СП - 8%			--	--	--	--		793	
			Стена									
62	718	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	57,2	755,78	6,19	43231	354	15534	21982	70430
			НР - 80%; СП - 8%			478,02	2,36	27343	135		5217	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
63	719	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	52,7	1091,60	4,67	57527	246	10708	37360	102478
			НР - 80%; СП - 8%			883,73	2,43	46573	128		7591	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	720	1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	6,52	1252,14	19,95	8164	130	1632	5171	14402
			НР - 80%; СП - 8%			981,95	9,48	6402	62		1067	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	721	232-101-0302 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	6,846	709,00	--	4854	--	4854	--	5242
			СП - 8%			--	--	--	--		388	
66	722	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Стены. Облицовка	м2	42,5	626,12	3,50	26610	149	--	21223	51659
			НР - 80%; СП - 8%			622,62	1,58	26461	67		3827	
67	723	224-104-0302 РСНБ РК 2015	Лист стальной плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали до 0,4 мм	м2	42,503	1507,00	--	64052	--	64052	--	69176
			СП - 8%			--	--	--	--		5124	
68	724	217-103-0102 РСНБ РК 2015	Анкер размерами 6 мм х 40 мм	1000 шт.	0,138	12449,00	--	1718	--	1718	--	1855
			СП - 8%			--	--	--	--		137	
			Остекление									
69	725	1115-0110-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады. Монтаж (безрамного) остекления при помощи кронштейнов-спайдеров	м2 поверхности облицовки	29,7	14682,25	93,22	436063	2769	342416	73215	550020
			НР - 80%; СП - 8%			3059,85	21,57	90878	641		40742	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	726	217-401-0404 РСНБ РК 2015	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 8 мм	м2	29,7	11500,00	--	341550	--	341550	--	368874
			СП - 8%			--	--	--	--		27324	
71	727	1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)(багет)	1 м карниза (галтели)	69	497,86	--	34352	--	5961	22713	61630
			НР - 80%; СП - 8%			411,46	--	28391	--		4565	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	728	Счет-фактура ИП "EXPERT"	Уличные художественные картины для ниш на основе ПВХ 8мм	м2	29,7	38430,34	--	1141381	--	1141381	--	1232691
			СП - 8%			--	--	--	--		91310	
			Освещение									
73	729	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	20	1649,69	71,27	32994	1426	1260	21937	59325
			НР - 72%; СП - 8%			1515,42	7,98	30308	160		4394	
74	730	247-103-0924 РСНБ РК 2015	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 50 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	20	5177,00	--	103540	--	103540	--	111823
			СП - 8%			--	--	--	--		8283	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				3009832				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
			Сметная заработная плата	тенге					370581			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1-2	тенге				57208571				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5017
			Сметная заработная плата	тенге					7689687			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Озеленение.Локальная смета 7-1-3.									
		РАЗДЕЛ 1.Газон									
75	731	1338-0101-0108 РСНБ РК 2015	Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение горизонтальное на расстояние до 600 м (дерн)	т	169,22165	3018,63	438,44	510817	74194	--	279475	853515
			НР - 61%; СП - 8%			2580,19	127,24	436624	21532		63223	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				853515				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								355
			Сметная заработная плата	тенге					458156			
		РАЗДЕЛ 2.Зеленные насаждения									
76	732	1147-0102-0310 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	722	3223,12	--	2327089	--	678709	1450575	4079877
			НР - 88%; СП - 8%			2283,08	--	1648380	--		302213	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	733	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Кустарники-саженцы. Посадка в ямы.	шт.	722	2159,03	213,97	1558821	154487	80249	1200451	2980014
			НР - 88%; СП - 8%			1833,91	55,49	1324085	40064		220742	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	734	чет-фактура №43 от10 ноября 2021 г	Форзизия	шт	207	5100,00	--	1055700	--	1055700	--	1140156
			СП - 8%			--	--	--	--		84456	
79	735	Коммерческое предложение "Лукоморье"п.3	Гортензия	шт.	22	13387,50	--	294525	--	294525	--	318087
			СП - 8%			--	--	--	--		23562	
80	736	чет-фактура №43 от10 ноября 2021 г	Магнолия Суланжа 2м	шт	10	30600,00	--	306000	--	306000	--	330480
			СП - 8%			--	--	--	--		24480	
81	737	Коммерческое предложение "Лукоморье"п.2	Магноля Кобус	шт.	6	17121,43	--	102729	--	102729	--	110947
			СП - 8%			--	--	--	--		8218	
82	738	чет-фактура №103 от 13 ноября2021 г	Калина Саржета "Онондага"	шт	6	5190,78	--	31145	--	31145	--	33637
			СП - 8%			--	--	--	--		2492	
83	739	чет-фактура №43 от10 ноября 2021 г	Туя Смарагд 1,5-1,7 м	шт	11	27540,00	--	302940	--	302940	--	327175
			СП - 8%			--	--	--	--		24235	
84	740	254-101-1301 РСНБ РК 2015	Туя шаровидная	шт.	15	9764,00	--	146460	--	146460	--	158177
			СП - 8%			--	--	--	--		11717	
85	741	чет-фактура №24 от 19 сентября 2021	Можжевельник стелющийся	шт	13	20400,00	--	265200	--	265200	--	286416
			СП - 8%			--	--	--	--		21216	
86	742	чет-фактура №24 от 19 сентября 2021	Барбарис	шт	3	10200,00	--	30600	--	30600	--	33048
			СП - 8%			--	--	--	--		2448	
87	743	чет-фактура №24 от 19 сентября 2021	Сосна горная	шт	4	16830,00	--	67320	--	67320	--	72706
			СП - 8%			--	--	--	--		5386	
88	744	1147-0118-0201 РСНБ РК 2015	Саженцы. Уход	шт.	722	1335,97	229,81	964569	165923	2686	738312	1839112
			НР - 88%; СП - 8%			1102,44	59,60	795960	43031		136230	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**11709831**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2735**
		Сметная заработная плата	тенге					**3851520**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1-3	тенге				**12563346**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3090**
		Сметная заработная плата	тенге					**4309676**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**209941602**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**69375571**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**6544593**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**1763984**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**81566685**		
		- Перевозка грузов	тенге				**2824825**				
		- Накладные расходы	тенге							**34078706**	
		- Сметная прибыль	тенге							**15551231**	
		Оборудование	Тенге								**0**
		Строительно-монтажные работы	Тенге								**209 941 602**
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								**2 729 241**
		Итого с временными	**Тенге**								**212 670 843**
		Дополнительные затраты при производстве смр в зимнее время 1,35%									**2 871 056**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								**215 541 900**
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %	**Тенге**								**4 310 838**
		Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**								**219 852 738**
		Итого сметная стоимость	**Тенге**								**219 852 738**
		НДС 12%	**Тенге**								**26 382 329**
		Итого стоимость с НДС 12%	**Тенге**								**246 235 066**
		ИТОГО СО СКИДКОЙ 10%	**Тенге**								**221 611 559,47**
		в том числе НДС 12%									*23 744 096*

Заказчик :
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Заместитель руководителя _____ Абдулдаев У.М.

КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Руководитель отдела комфортной среды_____ Букешов Е.П.

КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист_____Каптагаев Д.Е.

Технический надзор
ТОО "Мегалиты Алматы"

Эксперт технического надзора_____Ахатаев А.

Подрядчик:
ТОО "Сункар"
Директор _____Булекбаев В.Е.

ТОО "Сункар"
Начальник участка _____ Әлмұрат М.Б.

Авторский надзор
ТОО " Тазару"
Руководитель проекта _____Иманбаев М.