Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство станции скорой медицинской помощи с тремя подстанциями в г. Атырау со станцией технического обслуживания, с автомойкой в одной из подстанций».Корректировка»

СПРАВКА № 04

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№164.доп. согл. №4	**19.07.2023 г. 04.01.2024 г**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Ед.изм	С начало	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее	Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПСМП №1- акт 3	тенге	215 571 824,57	30 344 145,09								
	ПСМП №2- акт 3	тенге	212 153 670,95	32 516 439,26								
	ПСМП №3- акт 3	тенге	202 780 018,98	24 951 814,67								
	Итого:	**тенге**	**630 505 514,50**	**87 812 399,02**								
	«Строительство станции скорой медицинской помощи с тремя подстанциями в г. Атырау со станцией технического обслуживания, с автомойкой в одной из подстанций».Корректировка»	**тенге**	**630 505 514,50**	**87 812 399,02**	**729 225 000,00**	**176 701 309,88**	**26 343 719,71**	**540 073 345,65**	**542 693 115,49**	**630 505 514,50**	**87 812 399,02**	**61 468 679,31**
	Итого по стройке:	**тенге**	**630 505 514,50**	**87 812 399,02**	**729 225 000,00**	**176 701 309,88**	**26 343 719,71**	**540 073 345,65**	**542 693 115,49**	**630 505 514,50**	**87 812 399,02**	**61 468 679,31**

Подрядчик:

ТОО "Нуркапстройгаз"

БИН:060940008860

Генеральный директор_____ Алиев Н.Ш.

Технический надзор: ТОО "PremierExpert"

БИН: 060740008119

Директор_____Токтамысов А.А.

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

БИН 050140003056

Руководитель _____ Кусайнов Н.М.

Авторский надзор: ТОО «DDCompany»

БИН 110240010958

Директор _____Хасанов А. С.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" БИН 050140003056 Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ,77, Тел.: 270918**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи

Подрядчик: **ТОО "Нуркапстройгаз", БИН 050140003056 Атырауская область, г.Атырау, СЕВАСТОПОЛЬ, 1В, Тел.: 87122515456**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство станции скорой медицинской помощи с тремя подстанциями в г. Атырау со станцией технического обслуживания, с автомойкой в одной из подстанций. Корректировка"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№164 от 19.07.2024**

АКТ выполненных работ №4

за ноябрь 2024 год

Подстанция скорой медицинской помощи №1 расположенный в г.Атырау, с.Мирный, вдоль ул.Ашхабадская (ПСМП №1).

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Подстанция скорой медицинской помощи №1 расположенный в г.Атырау, с.Мирный, вдоль ул.Ашхабадская (ПСМП №1).									
			ОТДЕЛ 1.1ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-3 ПСМП №1									
			РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка (Л.14)									
			Гардероб, коридор, кладовая и пр. (04,05,10-15,18,20-30)									
1	22	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	119,931	1069,32	5,49	128245	659	36549	73040	217389
			НР - 80%; СП - 8%			759,08	2,20	91037	264		16103	
2	24	1115-0203-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	633,44	3399,21	103,18	2153196	65358	614900	1224528	3647943
			НР - 80%; СП - 8%			2325,30	91,13	1472938	57725		270219	
			Электрощитовая, помещение для котла, водомерный узел (11,31,32)									
3	31	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	19,292	1069,32	5,49	20629	105	5880	11749	34969
			НР - 80%; СП - 8%			759,08	2,20	14644	42		2590	
4	33	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	99,04	2210,40	99,47	218918	9852	73240	115692	361378
			НР - 80%; СП - 8%			1371,43	88,73	135826	8788		26769	
5	34	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	69,328	990,60	5,49	68676	381	30280	30534	107147

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			548,34	2,20	38015	153		7937	
6	43	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	85,93	2210,40	99,47	189940	8548	63545	100377	313543
			НР - 80%; СП - 8%			1371,43	88,73	117847	7625		23225	
7	44	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	60,151	990,60	5,49	59586	330	26273	26492	92964
			НР - 80%; СП - 8%			548,34	2,20	32983	132		6886	
			Диспетчерская, комната старшего фельдшера и пр. (03,07,08,09,16,17)									
8	51	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	61,957	1069,32	5,49	66252	340	18882	37733	112304
			НР - 80%; СП - 8%			759,08	2,20	47030	136		8319	
9	53	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	245,65	2210,40	99,47	542985	24435	181658	286951	896330
			НР - 80%; СП - 8%			1371,43	88,73	336892	21797		66394	
10	54	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	171,955	990,60	5,49	170339	944	75105	75734	265759
			НР - 80%; СП - 8%			548,34	2,20	94290	378		19685	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3618766**	**110952**	**1126312**	**1982830**	**6049726**
								2381502	**97040**	**--**	**448127**	
				РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ (Л.15)								
			Диспетчерская, комната старшего фельдшера и пр. (03,07-09,16,17)									
			Тип1									
11	60	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	178,24	3761,35	239,25	670423	42644	557674	78156	808466
			НР - 94%; СП - 8%			393,32	73,16	70105	13040		59887	
12	61	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	89,12	490,81	45,13	43741	4022	--	39149	89521
			НР - 94%; СП - 8%			445,68	21,64	39719	1929		6631	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	62	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м^3	м^3	4,58968	47286,00	--	217028	--	217028	--	234390
			СП - 8%			--	--	--	--		17362	
14	63	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	8,912	46898,07	7,49	417956	67	369956	45057	500054
			НР - 94%; СП - 8%			5378,44	--	47933	--		37041	
15	64	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	97,22	3104,77	113,30	301846	11015	196530	90246	423459
			НР - 94%; СП - 8%			969,98	17,54	94301	1705		31367	
16	65	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (3 слоя)	м^2 изолируемой поверхности	194,44	2170,95	56,05	422120	10898	297426	108795	573388
			НР - 94%; СП - 8%			585,25	10,00	113796	1944		42473	
17	66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	89,12	1204,44	32,89	107340	2931	60228	43234	162619
			НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	44181	1813		12045	
18	67	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	89,12	1259,58	38,96	112254	3472	104961	5564	127243
			НР - 94%; СП - 8%			42,88	23,54	3821	2098		9425	
19	68	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2744896	22527,39	2052,22	6184	564	11	5327	12431
			НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	5609	245		921	
20	69	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2744896	455717,00	--	125090	--	125090	--	135097
			СП - 8%			--	--	--	--		10007	
			Тамбуры, вестибюль, гардероб и пр. (01-02,04,05,10-15,18-32)									
			Тип2									
21	71	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100 мм. Устройство	м^2 покрытия	568,42	3761,35	239,25	2138027	135995	1778461	249246	2578257
			НР - 94%; СП - 8%			393,32	73,16	223571	41586		190983	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	72	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	284,21	490,81	45,13	139493	12826	--	124848	285489
			НР - 94%; СП - 8%			445,68	21,64	126667	6150		21148	
23	73	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	14,636815	47286,00	--	692116	--	692116	--	747485
			СП - 8%			--	--	--	--		55369	
24	74	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	28,421	46898,07	7,49	1332890	213	1179816	143689	1594705
			НР - 94%; СП - 8%			5378,44	--	152861	--		118126	
25	75	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	292,31	3104,77	113,30	907555	33119	590901	271343	1273209
			НР - 94%; СП - 8%			969,98	17,54	283535	5127		94311	
26	76	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (3 слоя)	$м^2$ изолируемой поверхности	584,62	2170,95	56,05	1269181	32768	894264	327112	1723998
			НР - 94%; СП - 8%			585,25	10,00	342149	5846		127704	
27	77	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	284,21	1204,44	32,89	342314	9348	192069	137876	518604
			НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	140897	5781		38414	
28	78	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	284,21	359,88	11,13	102281	3164	95635	5070	115940
			НР - 94%; СП - 8%			12,25	6,73	3482	1913		8589	
29	79	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	170,526	4644,84	25,17	792066	4292	399070	367165	1251970
			НР - 94%; СП - 8%			2279,44	11,12	388704	1896		92739	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**10139905**	**307338**	**7751236**	**2041877**	**13156325**
								2081331	**91073**	--	**974542**	
			РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ (Л.13)									
			Окна==========									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	90	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	42,75	3250,06	239,26	138940	10228	68358	59045	213824
			НР - 90%; СП - 8%			1411,80	122,83	60354	5251		15839	
31	91	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	42,75	34956,00	--	1494369	--	1494369	--	1613919
			СП - 8%			--	--	--	--		119550	
32	92	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	22,65	1494,05	7,06	33840	160	26357	6661	43741
			НР - 90%; СП - 8%			323,33	3,45	7323	78		3240	
33	93	223-501-0108 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	22,65	2802,00	--	63465	--	63465	--	68542
			СП - 8%			--	--	--	--		5077	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1730614**	**10388**	**1652549**	**65706**	**1940026**
								67677	**5329**	**--**	**143706**	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**15489285**	**428678**	**10530097**	**4090413**	**21146077**
								4530510	**193442**	**--**	**1566375**	
ОТДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-6 ПСМП №1												
РАЗДЕЛ 1.Отопление												
34	1	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3	3134,65	31,71	9404	95	7316	1989	12304
			НР - 98%; СП - 8%			664,23	12,22	1993	37		911	
35	2	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	129,19	0,78	388	2	11	367	816
			НР - 98%; СП - 8%			124,99	--	375	--		60	
36	3	1116-0501-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	80	731,78	1,44	58542	115	1050	56245	123970
			НР - 98%; СП - 8%			717,21	0,20	57377	16		9183	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	4	241-205-0209 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32x3,0 мм	м	79,2	860,00	--	68112	--	68112	--	73561
			СП - 8%			--	--	--	--		5449	
38	5	1116-0501-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода		727,35	1,56	58188	125	943	55989	123311
			НР - 98%; СП - 8%			714,00	0,14	57120	11		9134	
39	6	241-205-0208 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26x3,0 мм	м	79,2	1499,00	--	118721	--	118721	--	128219
			СП - 8%			--	--	--	--		9498	
40	7	1116-0501-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	60	726,74	2,07	43604	124	701	41929	92376
			НР - 98%; СП - 8%			712,99	0,09	42779	5		6842	
41	8	241-205-0205 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20x2,0 мм	м	59,4	485,00	--	28809	--	28809	--	31114
			СП - 8%			--	--	--	--		2305	
42	9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	220	129,19	0,78	28422	172	752	26948	59798
			НР - 98%; СП - 8%			124,99	--	27498	--		4429	
43	10	1122-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,22	37405,58	--	8229	--	465	7686	17188
			НР - 99%; СП - 8%			35289,78	--	7764	--		1273	
44	11	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	46,8	2887,71	19,45	135145	910	88462	45225	194800
			НР - 98%; СП - 8%			978,06	8,01	45773	375		14429	
45	12	245-103-0110 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	253	3065,00	--	775445	--	775445	--	837481
			СП - 8%			--	--	--	--		62036	
46	13	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	17	683,28	0,85	11616	15	331	11051	24480

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			662,93	0,39	11270	7		1813	
47	14	245-405-2103 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства	шт.	17	8420,00	--	143140	--	143140	--	154591
			СП - 8%			--	--	--	--		11451	
48	15	245-502-0203 РСНБ РК 2022	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 3/4", Kvs 3,57 м^3/ч, DN 20	шт.	17	30174,00	--	512958	--	512958	--	553995
			СП - 8%			--	--	--	--		41037	
49	16	242-207-1201 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	17	3735,00	--	63495	--	63495	--	68575
			СП - 8%			--	--	--	--		5080	
50	17	242-207-1203 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7615,00	--	30460	--	30460	--	32897
			СП - 8%			--	--	--	--		2437	
51	18	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	878,69	2,69	1757	6	171	1551	3572
			НР - 98%; СП - 8%			790,23	0,87	1580	2		265	
52	19	242-312-0504 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	81049,00	--	162098	--	162098	--	175066
			СП - 8%			--	--	--	--		12968	
53	20	1116-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	930,89	2,69	1862	6	44	1778	3931
			НР - 98%; СП - 8%			906,15	0,87	1812	2		291	
54	21	242-401-1703 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 8 м^3/ч	шт.	2	357627,00	--	715254	--	715254	--	772474

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		57220	
55	22	242-401-2402 РСНБ РК 2022	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 25 до 32	шт.	2	25629,00	--	51258	--	51258	--	55359
			СП - 8%			--	--	--	--		4101	
56	23	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухоотводчики. Установка	шт.	19	3468,85	436,08	65908	8286	1566	58553	134418
			НР - 98%; СП - 8%			2950,34	194,30	56056	3692		9957	
57	24	242-207-3801 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	19	320,00	--	6080	--	6080	--	6566
			СП - 8%			--	--	--	--		486	
58	25	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	1100,00	--	4400	--	4400	--	4752
			СП - 8%			--	--	--	--		352	
59	26	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	41,8	708,00	--	29594	--	29594	--	31962
			СП - 8%			--	--	--	--		2368	
60	27	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3	942,10	110,96	2826	333	1147	1139	4283
			НР - 76%; СП - 8%			448,54	51,17	1346	154		317	
61	28	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	3,3	343,00	--	1132	--	1132	--	1223
			СП - 8%			--	--	--	--		91	
62	29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,3	116,90	3,13	35	1	14	14	53
			НР - 69%; СП - 8%			66,02	0,39	20	--		4	
63	30	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	$м^2$	0,3	319,51	8,10	96	2	77	12	117
			НР - 69%; СП - 8%			57,97	1,18	17	--		9	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3136978**	**10192**	**2814006**	**310476**	**3 723 252**
								312780	**4301**	**--**	**275796**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**3136978**	**10192**	**2814006**	**310476**	**3 723 252**
								312780	**4301**	**--**	**275796**	
			ОТДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №03-03-1 ПСМП №1 Контрольно-пропускной пункт (пятно-3). Архитектурно- строительные решения									
			ДВЕРИ									
64	46	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	м2	1,89	4287,10	64,92	8103	122	1209	4711	13840
			НР - 69%; СП - 8%			3582,92	29,89	6772	56		1025	
65	47	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,89	55181,00	--	104292	--	104292	--	112635
			СП - 8%			--	--	--	--		8343	
			ОКНА									
66	51	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	6,48	3250,06	239,26	21060	1550	10362	8950	32411
			НР - 90%; СП - 8%			1411,80	122,83	9148	796		2401	
67	52	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,08	5121,19	240,96	5531	260	2838	2308	8466
			НР - 90%; СП - 8%			2252,99	121,17	2433	131		627	
68	53	223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	6,48	38449,00	--	249150	--	249150	--	269082
			СП - 8%			--	--	--	--		19932	
69	54	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1,08	39837,00	--	43024	--	43024	--	46466
			СП - 8%			--	--	--	--		3442	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**431160**	**1932**	**410875**	**15969**	**482900**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								18353	983	0	35770	
			ИТОГО по акту:	**Тенге**								**25 352 229**
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**0**		
			ИТОГО по акту без оборудования	**Тенге**								**25 352 229,00**
			Временные здание и сооружение 1,5%	**Тенге**								**380 283,44**
			Итого:	**Тенге**								**25 732 512,44**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	**Тенге**								**180 127,59**
			Итого:	**Тенге**								**25 912 640,02**
			Непредвиденные расходы 2%	**Тенге**								**518 252,80**
			Итого	**Тенге**								**26 430 892,82**
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 г. К=1,079	**Тенге**								**28 518 933,36**
			С понижающим коэф. К=0,95	**Тенге**								**27 092 986,69**
			НДС 12%	**Тенге**								**3 251 158,40**
			Всего к оплате	**Тенге**								**30 344 145,09**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
БИН050240007885

Зам. руководителя _____ **Бисен Т.А.**

Руководитель отдела строительства _____ **Тілепберген Д.Н.**

Технический надзор:

ТОО "PremierExpert" БИН 060740008119
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора Амангали К.К. _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:
ТОО "Нуркапстройгаз"
БИН050240007885

Генеральный директор : _____ **Алиев Н.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО «DDCompany» БИН 110240010958
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Хасанов А.С.** _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" БИН 050140003056 Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ,77, Тел.: 270918**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи

Подрядчик: **ТОО "Нуркапстройгаз", БИН 050140003056 Атырауская область, г.Атырау, СЕВАСТОПОЛЬ, 1В, Тел.: 87122515456**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство станции скорой медицинской помощи с тремя подстанциями в г. Атырау со станцией технического обслуживания, с автомойкой в одной из подстанций. Корректировка"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№164 от 19.07.2024**

АКТ выполненных работ №4

за ноябрь 2024 год

Подстанция скорой медицинской помощи №2 расположенный в г.Атырау, ж.м. Жулдуз, вдоль ул. №23 (ПСМП №2).

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Подстанция скорой медицинской помощи №2 расположенный в г.Атырау, ж.м. Жулдуз, вдоль ул. №23 (ПСМП №2).									
			ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-3 ПСМП №2									
			РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка (Л.14)									
			Гардероб, коридор, кладовая и пр. (04,05,10-15,18,20-30)									
1	24	1115-0203-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	633,44	3399,21	103,18	2153196	65358	614900	1224528	3647943
			НР - 80%; СП - 8%			2325,30	91,13	1472938	57725		270219	
			Электрощитовая, помещение для котла, водомерный узел (11,31,32)									
2	33	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	99,04	2210,40	99,47	218918	9852	73240	115692	361378
			НР - 80%; СП - 8%			1371,43	88,73	135826	8788		26769	
3	34	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	69,328	990,60	5,49	68676	381	30280	30534	107147
			НР - 80%; СП - 8%			548,34	2,20	38015	153		7937	
4	43	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	85,93	2210,40	99,47	189940	8548	63545	100377	313543

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			1371,43	88,73	117847	7625		23225	
5	44	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	60,151	990,60	5,49	59586	330	26273	26492	92964
			НР - 80%; СП - 8%			548,34	2,20	32983	132		6886	
			Диспетчерская, комната старшего фельдшера и пр. (03,07,08,09,16,17)									
6	53	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	245,65	2210,40	99,47	542985	24435	181658	286951	896330
			НР - 80%; СП - 8%			1371,43	88,73	336892	21797		66394	
7	54	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	171,955	990,60	5,49	170339	944	75105	75734	265759
			НР - 80%; СП - 8%			548,34	2,20	94290	378		19685	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3403640**	**109848**	**1065001**	**1860308**	**5685064**
								2228791	**96598**	**--**	**421115**	
			РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ (Л.15)									
			Диспетчерская, комната старшего фельдшера и пр. (03,07-09,16,17)									
			Тип1									
8	60	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	178,24	3761,35	239,25	670423	42644	557674	78156	808466
			НР - 94%; СП - 8%			393,32	73,16	70105	13040		59887	
9	61	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	89,12	490,81	45,13	43741	4022	--	39149	89521
			НР - 94%; СП - 8%			445,68	21,64	39719	1929		6631	
10	62	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	4,58968	47286,00	--	217028	--	217028	--	234390
			СП - 8%			--	--	--	--		17362	
11	63	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	8,912	46898,07	7,49	417956	67	369956	45057	500054
			НР - 94%; СП - 8%			5378,44	--	47933	--		37041	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	64	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	97,22	3104,77	113,30	301846	11015	196530	90246	423459
			НР - 94%; СП - 8%			969,98	17,54	94301	1705		31367	
13	65	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (3 слоя)	$м^2$ изолируемой поверхности	194,44	2170,95	56,05	422120	10898	297426	108795	573388
			НР - 94%; СП - 8%			585,25	10,00	113796	1944		42473	
14	66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	89,12	1204,44	32,89	107340	2931	60228	43234	162619
			НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	44181	1813		12045	
15	67	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	89,12	1259,58	38,96	112254	3472	104961	5564	127243
			НР - 94%; СП - 8%			42,88	23,54	3821	2098		9425	
16	68	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2744896	22527,39	2052,22	6184	564	11	5327	12431
			НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	5609	245		921	
17	69	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2744896	455717,00	--	125090	--	125090	--	135097
			СП - 8%			--	--	--	--		10007	
			Тамбуры, вестибюль, гардероб и пр. (01-02,04,05,10-15,18-32)									
			Тип2									
18	71	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	568,42	3761,35	239,25	2138027	135995	1778461	249246	2578257
			НР - 94%; СП - 8%			393,32	73,16	223571	41586		190983	
19	72	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	284,21	490,81	45,13	139493	12826	--	124848	285489
			НР - 94%; СП - 8%			445,68	21,64	126667	6150		21148	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	73	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м^3	м^3	14,636815	47286,00	--	692116	--	692116	--	747485
			СП - 8%			--	--	--	--		55369	
21	74	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	28,421	46898,07	7,49	1332890	213	1179816	143689	1594705
			НР - 94%; СП - 8%			5378,44	--	152861	--		118126	
22	75	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	292,31	3104,77	113,30	907555	33119	590901	271343	1273209
			НР - 94%; СП - 8%			969,98	17,54	283535	5127		94311	
23	76	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (3 слоя)	м^2 изолируемой поверхности	584,62	2170,95	56,05	1269181	32768	894264	327112	1723998
			НР - 94%; СП - 8%			585,25	10,00	342149	5846		127704	
24	77	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	284,21	1204,44	32,89	342314	9348	192069	137876	518604
			НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	140897	5781		38414	
25	78	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	284,21	359,88	11,13	102281	3164	95635	5070	115940
			НР - 94%; СП - 8%			12,25	6,73	3482	1913		8589	
26	79	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	113,684	4644,84	25,17	528044	2861	266047	244776	834646
			НР - 94%; СП - 8%			2279,44	11,12	259136	1264		61826	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**9875883**	**305907**	**7618213**	**1919488**	**12739001**
								1951763	**90441**	**--**	**943629**	
			РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ (Л.13)									
			Окна==========									
27	90	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	42,75	3250,06	239,26	138940	10228	68358	59045	213824

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 90%; СП - 8%			1411,80	122,83	60354	5251		15839	
28	91	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	42,75	34956,00	--	1494369	--	1494369	--	1613919
			СП - 8%			--	--	--	--		119550	
29	92	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	22,65	1494,05	7,06	33840	160	26357	6661	43741
			НР - 90%; СП - 8%			323,33	3,45	7323	78		3240	
30	93	223-501-0108 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	22,65	2802,00	--	63465	--	63465	--	68542
			СП - 8%			--	--	--	--		5077	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1730614**	**10388**	**1652549**	**65706**	**1940026**
								67677	**5329**	**--**	**143706**	
			РАЗДЕЛ 7.КРОВЛЯ (Л.10, 11)									
			Кровля Тип 1- 412,5$м^2$									
31	103	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция оклеечная пленкой Ютафол. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	412,5	1060,33	36,85	437386	15201	299132	115545	597168
			НР - 92%; СП - 8%			298,31	6,16	123053	2541		44237	
32	104	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	80,4375	22863,66	2617,19	1839096	210521	1325112	329186	2341744
			НР - 92%; СП - 8%			3772,65	675,65	303463	54348		173463	
33	105	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	412,5	1448,71	74,84	597593	30872	241399	306203	976099
			НР - 92%; СП - 8%			788,66	18,20	325322	7508		72303	
34	107	1112-0101-1304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	$м^2$ утепляемого покрытия	412,5	1173,95	72,94	484254	30088	202306	238619	780701
			НР - 92%; СП - 8%			610,57	18,20	251860	7508		57828	
35	109	1112-0101-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	$м^2$ кровли	412,5	522,73	1,72	215626	710	194943	18674	253044

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 92%; СП - 8%			48,42	0,79	19973	326		18744	
36	110	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	412,5	470,75	20,92	194184	8630	97328	84051	300494
			НР - 92%; СП - 8%			213,88	7,60	88226	3135		22259	
37	112	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	$м^2$ кровли	412,5	154,50	9,99	63731	4121	19668	38123	110001
			НР - 92%; СП - 8%			96,83	3,63	39942	1497		8147	
			Примыкание кровельного ковра к парапету и наружной стене									
38	114	1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	110,9	2708,13	33,10	300332	3671	211891	79035	409716
			НР - 92%; СП - 8%			764,38	10,26	84770	1138		30349	
			Накрывочный элемент парапета									
39	117	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	46,6	5235,69	20,48	243983	954	167694	69538	338603
			НР - 92%; СП - 8%			1616,63	5,37	75335	250		25082	
			Воронки									
40	118	1112-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	4	4167,07	174,68	16668	699	15047	995	19076
			НР - 92%; СП - 8%			230,52	39,74	922	159		1413	
			Разуклонка под накрывочным элементом парапета									
41	119	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	46,6	1358,84	153,39	63322	7148	40410	16156	85836
			НР - 92%; СП - 8%			338,29	38,55	15764	1796		6358	
42	120	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=55	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	46,6	2046,13	126,49	95350	5894	86245	4359	107686
			НР - 92%; СП - 8%			68,90	32,79	3211	1528		7977	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**4551525**	**318509**	**2901175**	**1300484**	**6320168**
								1331841	**81734**	--	**468160**	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**19561662**	**744652**	**13236938**	**5145986**	**26684259**
								5580072	**274102**	--	**1976610**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №03-03-1 ПСМП №2 Контрольно-пропускной пункт (пятно-3). Архитектурно- строительные решения												
			ДВЕРИ									
43	46	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	м2	1,89	4287,10	64,92	8103	122	1209	4711	13840
			НР - 69%; СП - 8%			3582,92	29,89	6772	56		1025	
44	47	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,89	55181,00	--	104292	--	104292	--	112635
			СП - 8%			--	--	--	--		8343	
			ОКНА									
45	51	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	6,48	3250,06	239,26	21060	1550	10362	8950	32411
			НР - 90%; СП - 8%			1411,80	122,83	9148	796		2401	
46	52	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,08	5121,19	240,96	5531	260	2838	2308	8466
			НР - 90%; СП - 8%			2252,99	121,17	2433	131		627	
47	53	223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	6,48	38449,00	--	249150	--	249150	--	269082
			СП - 8%			--	--	--	--		19932	
48	54	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1,08	39837,00	--	43024	--	43024	--	46466
			СП - 8%			--	--	--	--		3442	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**431160**	**1932**	**410875**	**15969**	**482900**
								18353	**983**	**0**	**35770**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО по акту:	**Тенге**								**27167159**
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**0**		
			ИТОГО по акту без оборудования	**Тенге**								**27 167 159,00**
			Временные здание и сооружение 1,5%	**Тенге**								**407 507,39**
			Итого:	**Тенге**								**27 574 666,39**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	**Тенге**								**193 022,66**
			Итого:	**Тенге**								**27 767 689,05**
			Непредвиденные расходы 2%	**Тенге**								**555 353,78**
			Итого	**Тенге**								**28 323 042,83**
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 г. К=1,079	**Тенге**								**30 560 563,21**
			С понижающим коэф. К=0,95	**Тенге**								**29 032 535,05**
			НДС 12%	**Тенге**								**3 483 904,21**
			Всего к оплате	**Тенге**								**32 516 439,26**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Атырауской области".
БИН050240007885

Зам. руководителя _____ **Бисен Т.А.**

Руководитель отдела строительства _____ **Тілепберген Д.Н.**

Технический надзор:

ТОО "PremierExpert" БИН 060740008119
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора Амангали К.Е. _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:
ТОО "Нуркапстройгаз"
БИН050240007885

Генеральный директор : _____ **Алиев Н.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО «DDCompany» БИН 110240010958
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Хасанов А.С.** _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" БИН 050140003056 Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ,77, Тел.: 270918**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи

Подрядчик: **ТОО "Нуркапстройгаз", БИН 050140003056 Атырауская область, г.Атырау, СЕВАСТОПОЛЬ, 1В, Тел.: 87122515456**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство станции скорой медицинской помощи с тремя подстанциями в г. Атырау со станцией технического обслуживания, с автомойкой в одной из подстанций. Корректировка"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№164 от 19.07.2024**

АКТ выполненных работ №4

за ноябрь 2024 год

Подстанция скорой медицинской помощи №3 расположенный в г.Атырау, с.о.Еркинкала, ж.м.Балауса вдоль трассыАтырау-Еркикала (ПСМП №3).

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подстанция скорой медицинской помощи №3 расположенный в г.Атырау, с.о.Еркинкала, ж.м.Балауса вдоль трассыАтырау-Еркикала (ПСМП №3).												
ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-3 ПСМП №3												
РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка (Л.14)												
			Гардероб, коридор, кладовая и пр. (04,05,10-15,18,20-30)									
1	24	1115-0203-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	633,44	3399,21	103,18	2153196	65358	614900	1224528	3647943
			НР - 80%; СП - 8%			2325,30	91,13	1472938	57725		270219	
			Электрощитовая, помещение для котла, водомерный узел (11,31,32)									
2	33	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	99,04	2210,40	99,47	218918	9852	73240	115692	361378
			НР - 80%; СП - 8%			1371,43	88,73	135826	8788		26769	
3	34	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	69,328	990,60	5,49	68676	381	30280	30534	107147
			НР - 80%; СП - 8%			548,34	2,20	38015	153		7937	
4	43	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	85,93	2210,40	99,47	189940	8548	63545	100377	313543

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			1371,43	88,73	117847	7625		23225	
5	44	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	60,151	990,60	5,49	59586	330	26273	26492	92964
			НР - 80%; СП - 8%			548,34	2,20	32983	132		6886	
			Диспетчерская, комната старшего фельдшера и пр. (03,07,08,09,16,17)									
6	53	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	245,65	2210,40	99,47	542985	24435	181658	286951	896330
			НР - 80%; СП - 8%			1371,43	88,73	336892	21797		66394	
7	54	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	171,955	990,60	5,49	170339	944	75105	75734	265759
			НР - 80%; СП - 8%			548,34	2,20	94290	378		19685	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3403640**	**109848**	**1065001**	**1860308**	**5685064**
								2228791	**96598**	**--**	**421115**	
					РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ (Л.15)							
			Диспетчерская, комната старшего фельдшера и пр. (03,07-09,16,17)									
			Тип1									
8	60	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	178,24	3761,35	239,25	670423	42644	557674	78156	808466
			НР - 94%; СП - 8%			393,32	73,16	70105	13040		59887	
9	61	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	89,12	490,81	45,13	43741	4022	--	39149	89521
			НР - 94%; СП - 8%			445,68	21,64	39719	1929		6631	
10	62	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	4,58968	47286,00	--	217028	--	217028	--	234390
			СП - 8%			--	--	--	--		17362	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	63	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	8,912	46898,07	7,49	417956	67	369956	45057	500054
			НР - 94%; СП - 8%			5378,44	--	47933	--		37041	
12	64	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	97,22	3104,77	113,30	301846	11015	196530	90246	423459
			НР - 94%; СП - 8%			969,98	17,54	94301	1705		31367	
13	65	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (3 слоя)	$м^2$ изолируемой поверхности	194,44	2170,95	56,05	422120	10898	297426	108795	573388
			НР - 94%; СП - 8%			585,25	10,00	113796	1944		42473	
14	66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	89,12	1204,44	32,89	107340	2931	60228	43234	162619
			НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	44181	1813		12045	
15	67	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	89,12	1259,58	38,96	112254	3472	104961	5564	127243
			НР - 94%; СП - 8%			42,88	23,54	3821	2098		9425	
16	68	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2744896	22527,39	2052,22	6184	564	11	5327	12431
			НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	5609	245		921	
17	69	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2744896	455717,00	--	125090	--	125090	--	135097
			СП - 8%			--	--	--	--		10007	
			Тамбуры, вестибюль, гардероб и пр. (01-02,04,05,10-15,18-32)									
			Тип2									
18	71	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	568,42	3761,35	239,25	2138027	135995	1778461	249246	2578257
			НР - 94%; СП - 8%			393,32	73,16	223571	41586		190983	
19	72	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	284,21	490,81	45,13	139493	12826	--	124848	285489

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			445,68	21,64	126667	6150		21148	
20	73	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м^3	м^3	14,636815	47286,00	--	692116	--	692116	--	747485
			СП - 8%			--	--	--	--		55369	
21	74	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	28,421	46898,07	7,49	1332890	213	1179816	143689	1594705
			НР - 94%; СП - 8%			5378,44	--	152861	--		118126	
22	75	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	292,31	3104,77	113,30	907555	33119	590901	271343	1273209
			НР - 94%; СП - 8%			969,98	17,54	283535	5127		94311	
23	76	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (3 слоя)	м^2 изолируемой поверхности	584,62	2170,95	56,05	1269181	32768	894264	327112	1723998
			НР - 94%; СП - 8%			585,25	10,00	342149	5846		127704	
24	77	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	284,21	1204,44	32,89	342314	9348	192069	137876	518604
			НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	140897	5781		38414	
25	78	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	284,21	359,88	11,13	102281	3164	95635	5070	115940
			НР - 94%; СП - 8%			12,25	6,73	3482	1913		8589	
26	79	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	113,684	4644,84	25,17	528044	2861	266047	244776	834646
			НР - 94%; СП - 8%			2279,44	11,12	259136	1264		61826	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**9875883**	**305907**	**7618213**	**1919488**	**12739001**
								1951763	**90441**	--	**943629**	
			РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ (Л.13)									
			Окна==========									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	90	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	42,75	3250,06	239,26	138940	10228	68358	59045	213824
			НР - 90%; СП - 8%			1411,80	122,83	60354	5251		15839	
28	91	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	42,75	34956,00	--	1494369	--	1494369	--	1613919
			СП - 8%			--	--	--	--		119550	
29	92	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	22,65	1494,05	7,06	33840	160	26357	6661	43741
			НР - 90%; СП - 8%			323,33	3,45	7323	78		3240	
30	93	223-501-0108 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	22,65	2802,00	--	63465	--	63465	--	68542
			СП - 8%			--	--	--	--		5077	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1730614**	**10388**	**1652549**	**65706**	**1940026**
								67677	**5329**	**--**	**143706**	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**15010137**	**426143**	**10335763**	**3845502**	**20364091**
								4248231	**192368**		**1508450**	
ОТДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №03-03-1 ПСМП №3. Контрольно-пропускной пункт (пятно-3). Архитектурно- строительные решения												
			ДВЕРИ									
31	46	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	м2	1,89	4287,10	64,92	8103	122	1209	4711	13840
			НР - 69%; СП - 8%			3582,92	29,89	6772	56		1025	
32	47	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,89	55181,00	--	104292	--	104292	--	112635
			СП - 8%			--	--	--	--		8343	
			ОКНА									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	51	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	6,48	3250,06	239,26	21060	1550	10362	8950	32411
			НР - 90%; СП - 8%			1411,80	122,83	9148	796		2401	
34	52	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,08	5121,19	240,96	5531	260	2838	2308	8466
			НР - 90%; СП - 8%			2252,99	121,17	2433	131		627	
35	53	223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	6,48	38449,00	--	249150	--	249150	--	269082
			СП - 8%			--	--	--	--		19932	
36	54	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1,08	39837,00	--	43024	--	43024	--	46466
			СП - 8%			--	--	--	--		3442	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**431160**	**1932**	**410875**	**15969**	**482900**
								18353	**983**	**0**	**35770**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20846991**
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**0**		
			ИТОГО по акту без оборудования	**Тенге**								**20 846 991,00**
			Временные здание и сооружение 1,5%	**Тенге**								**312 704,87**
			Итого:	**Тенге**								**21 159 695,87**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	**Тенге**								**148 117,87**
			Итого:	**Тенге**								**21 307 813,74**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные расходы 2%	**Тенге**								**426 156,27**
			Итого	**Тенге**								**21 733 970,01**
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 г. К=1,079	**Тенге**								**23 450 953,64**
			С понижающим коэф. К=0,95	**Тенге**								**22 278 405,96**
			НДС 12%	**Тенге**								**2 673 408,72**
			Всего к оплате	**Тенге**								**24 951 814,67**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Атырауской области".
БИН050240007885

Зам. руководителя _____ **Бисен Т.А.**

Руководитель отдела строительства _____ **Тілепберген Д.Н.**

Технический надзор:
ТОО "PremierExpert" БИН 060740008119
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Эксперт технического надзора Амангали К.Е. _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:
ТОО "Нуркапстройгаз"
БИН050240007885

Генеральный директор : _____ **Адиев Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО «DDCompany" БИН 110240010958
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор **Хасанов А.С.** _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)