СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031040000364-20171214-60864846
1.1. Номер учетной системы 137
2. Дата выписки 14.12.2017
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 14.12.2017
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040000364
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью Промстрой-Энерго
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0045654
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ618560000000090560
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО"Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970740000838
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения 010010, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 031040000364
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью Промстрой-Энерго
25.3 Адрес отправки РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 980141003828
26.2 Наименование Филиал АО "KEGOC" "Восточные межсистемные электрически сети"
26.3 Адрес доставки 070018, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова, дом № 67
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ✓ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер №25-Д-35
27.4. Дата 31.01.2014

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения 070018, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова, дом № 67

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 62
32.2 Дата 14.12.2017

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	6	Строительно-монтажные работы по ВЛ 500кВ "ПС 500 кВ Семей-ПС 500кВ Актогай, в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма"			Работа	1	443884782.46	443884782.46			443884782.46	12%	53266173.89	497150956.35			1
							Всего по счету:	443884782.46		0.00	443884782.46		53266173.89	497150956.35			

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

Cekabh8fg9IGJMpn/5U6IHELWVU7v17BZBUt219Jxhq
4KOioHT0GxOLzMn25DABRZVz0fvVuwuq1ENVBuYz8Q
==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

БЕКТЕНОВ РУСЛАН МУХАМЕДЖАНОВИЧ

"Промстрой Энерго" М.П.

по объекту "Строительство ВЛ 500 кВ "ПС 500 кВ Семей-ПС 500 кВ Актогай"

№ п/п	Обоснование	Наименование объектов и затрат	Сметная стоимость, тенге			
			СМР	оборудование, мебели и инвентарь	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Рекультивация и вырубка просеки	3 700 434,00			3 700 434,00
	2-1-1	строительство ВЛ 500 кВ	64 265 304,00			**64 265 304,00**
	2-1-3	заходы на волс нуп журекадыр	66 615 741,00	***6 986 290,000***		**73 602 031,00**
		Всего по главе:	**134 581 479,00**	**6 986 290,000**		**137 867 335,00**
		Всего по главе:	**134 581 479,00**	**6 986 290,000**		**137 867 335,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**134 581 479,00**	**6 986 290,000**		**137 867 335,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения	3 261 420,65			**3 261 420,65**
		Всего по главе:	3 261 420,65			**3 261 420,65**
		ВСЕГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**137 842 899,65**	**6 986 290,00**	**0,00**	**141 128 755,65**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,3% к 1,05	1 881 555,58			**1 881 555,58**
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1%			1 378 429,00	**1 378 429,00**
	СН РК 8.02-02-2003	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			551 371,60	**551 371,60**
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты связанные с командированием работников			0,00	**0,00**
		Всего по главе:	**1 881 555,58**	**0,000**	**1 929 800,60**	**3 811 356,18**
		ВСЕГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**139 724 455,23**	**6 986 290,000**	**1 929 800,60**	**148 640 545,83**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	**139 724 455,23**	**6 986 290,000**	**1 929 800,60**	**148 640 545,83**
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г.	в том числе в текущих ценах на 2016 год с к2,927741935	409 077 146,93	20 454 054,20	5 649 958,14	**435 181 159,27**
		Всего по сметному расчету в текущих ценах	**409 077 146,93**	**20 454 054,20**	**5 649 958,14**	**435 181 159,27**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			**8 703 623,19**	**8 703 623,19**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г. с 2%	409 077 146,93	20 454 054,20	14 353 581,33	**443 884 782,46**
	Решение Правительства	НДС 12%			53 266 173,89	**53 266 173,89**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12% -2016 г.				
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**409 077 146,93**	**20 454 054,20**	**67 619 755,23**	**497 150 956,35**

Подрядчик:

Заместитель директора ТОО Промстрой-Энерго _____ **М. Рансов**

"Промстрой-Энерго"

Заказчик (застройщик) -

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"

КС-3 Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Подрядчик **ТОО "Промстрой-Энерго"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство ВЛ 500 кВ "ПС 500 кВ Семей-ПС 500 кВ Актогай"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь-декабрь месяц 2017года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		25-Д-35	31.01.2014г				

тыс. тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрете-ние материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**3 051 369,59931**		**905 326,63421**	**892 993,08400**	**0,000**	**9 702,70170**	**0,000**	**0,000**	**326 932,45707**	**3 051 369,59931**
в т.ч. за отчетный месяц		**443 884,78246**	**141 654,25582**	**139 724,45523**	**0,000**	**1 929,80060**	**0,000**	**0,000**	**53 266,17389**	**497 150,95635**
В базовых ценах 2001 года	**905 326,63421**	**148 640,54582**	**148 640,54582**	**139 724,45523**	**6 986,290**	**1 929,80060**				
Переход на текущий уровень сметной стоимости от базового уровня цен 2001 года с коэффициентом К=2,927741935	2 671 016,80611	435 181,15927								
Строительно-монтажные работы	2 614 453,29973	409 077,14693								409 077,14693
Оборудование	20 454,05420	20 454,05420								
Прочие не входящие в СМР	36 109,45218	5 649,95814								5 649,95814
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	53 420,33613	8 703,62319								8 703,62319
Пусконаладочные работы										
Итого	**2 724 437,14224**	**443 884,78246**								**443 884,78246**
НДС 12 %	**326 932,45707**	**53 266,17389**								**53 266,17389**
ВСЕГО с НДС	**3 051 369,59931**	**497 150,95635**								**497 150,95635**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"
(подпись) (ФИО)

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"
(подпись) (ФИО)

Заказчик:
Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"
(подпись) **Уражанов К.М.**
(ФИО)

Форма2

Наименование стройки **Строительство ВЛ 500 кВ ПС Семей-ПС 500 кВ Актогай**

Заказчик: **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"**

Подрядчик: **ТОО "Промстрой-Энерго"**

Наименование строительства: **Строительство ВЛ 500 кВ "ПС 500 кВ Семей-ПС 500 кВ Актогай"**

Наименование проекта: **"Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма"**

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1								
		Рекультивация и вырубка просеки								
		РАЗДЕЛ 1.Рекультивация								
1	1-24-3	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**								
	N 11 - 39549		138180	10,93	10,93	1510727	1510727	475769	–	–
		м3		–	3,55	–	490484	97	0,01	1879
2	1-24-11	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**								
	N 11 - 39549		138180	8,28	8,28	1144154	1144154	360325	–	–
		м3		–	2,69	–	371469	97	0,01	1423
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2654881**	**2654881**			**–**
			Тенге			**–**	**861953**			**3303**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3700434**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3721**
		Локальная смета №2-1-1								
		Строительство ВЛ-500 кВ								
Каржектро N 11		**РАЗДЕЛ 1.Земляные работы**								
18	1-16-3	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3**								
	N 11 - 5000,158		5000,158	25,19	23,94	125935	119727	38774	0,01	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,22	6,77	6100	33873	97	0,02	120
19	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м								
	л11 – 5000,151		5000,151	7,57	7,57	37865	37865	11925	–	–
		м3		–	2,46	–	12293	97	0,01	47
20	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
	л11 – 5000,151		5000,151	3,28	3,28	16400	16400	5165	–	–
		м3		–	1,06	–	5325	97	–	20
21	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками								
	л11 – 5000,151		5000,151	25,65	5,38	128235	26882	98312	0,13	645
		м3		20,27	–	101353	–	97	–	–
		РАЗДЕЛ 2.Установка фундаментов								
25	13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734								
	л11 – 2031		2031	83,45	0,12	169477	244	14861	0,04	84
		м2		8,08	0,05	16410	102	90	–	–
26	33-1-8	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3								
	л11 – 922,88		922,88	2187,61	1338,23	2018905	1235029	879884	3,46	3193
		1м3		609,75	298,26	562726	275258	105	1,06	978
27	33-1-2	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3								
	л11 – 1843,7		1843,7	1844,68	1040,30	3401037	1918001	1745781	3,49	6435
		1м3		614,25	287,55	1132493	530156	105	1,06	1954
28	33-1-11	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 1,5 м3								
	л11 – 283,64		283,64	2008,07	1123,82	569569	318760	218798	2,89	820
		1м3		510,75	223,91	144869	63510	105	0,91	258
29	33-1-5	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под опоры с оттяжками объемом до 2 м3 на косогорах								
	л11 – 32		32	3582,03	2252,28	114625	72073	50318	6,08	194
		1м3		1066,50	431,06	34128	13794	105	1,73	55
46	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные (АР40)								
	л11 – 11,43		11,43	119700,00	–	1368171	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Заземление								
47	33-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м								
	л11 – 4559,4		4559,4	37,47	23,70	170838	108055	101971	0,09	388
		1м		13,77	7,53	62783	34332	105	0,03	119
48	33-25-2	Устройство заземления лучевого при длине луча до 25 м								
	л11 – 8058		8058	21,36	11,73	172118	94520	111092	0,06	478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м		9,63	3,50	77599	28203	105	0,01	100
49	33-25-3	Устройство заземления лучевого при длине луча до 100 м								
	л 11 - 9804		9804	11,38	4,99	111574	48927	79780	0,04	388
		1м		6,39	1,36	62648	13333	105	0,01	50
50	4-1-9 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм								
	л 11 - 37,81		37,81	63560,00	--	2403204	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/								
	л 11 -		0,66	46400,00	--	30624	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках								
	л 11 - 79,41		79,41	247,10	--	19622	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках								
	л 11 - 79,41		79,41	234,30	--	18606	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Установка опор								
62	33-11-9	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных на оттяжках П-образных массой до 8т, ПБ4у -1044шт								
	л 11 - 8,49853		364,37898	13838,92	6758,17	5042612	2462535	3021767	38,30	13956
		1т		6457,50	1440,52	2352977	524897	105	5,58	2033
63	33-11-6	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных свободностоящих одностоечных массой до 15 т, Р2+5П -14шт								
	л 11 - 65,0548		178,9	10653,63	5593,38	1905935	1000656	1110086	27,50	4920
		1т		4657,50	1252,09	833227	223998	105	4,89	875
64	33-11-12	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 25т, У2к -49шт, молниеотвод Р9у (4шт)								
	л 11 - 49,59244		18,06	8946,90	5316,52	161581	96016	87012	19,60	354
		1т		3420,00	1168,53	61765	21104	105	4,43	80
66	33-11-12	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 25т, У2+5г -5шт								
			99,18	8946,90	5316,52	887353	527292	477845	19,60	1944
		1т		3420,00	1168,53	339196	115895	105	4,43	439
67	33-11-12	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой более 25т, У2к+12 - 9шт								
	л 11 - 129,9036		129,9082	8946,90	5316,52	1162275	690659	625893	19,60	2546
		1т		3420,00	1168,53	444286	151802	105	4,43	575
70	1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные								
	л 11 - 20.		20	154700,00	--	3094000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25 п 11 – 146,3019.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	181,84	128055,00	–	23285521	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
75	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Доплата за оцинковку	181,84	30424,00	–	5532300	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			51948382	8773641			36381
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			64265304				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48427

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

Заходы ВОЛС на НУП Журекадыр

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	1-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	5017,6	46,51	44,35	233361	222523	93389	0,02	75
		м3		2,16	17,03	10838	85440	97	0,07	345
2	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	102,4	389,25	–	39859	–	45041	2,48	254
		м3		389,25	–	39859	–	113	–	–
3	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	4905	7,57	7,57	37144	37144	11698	–	–
		м3		–	2,46	–	12060	97	0,01	46
4	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	4905	3,28	3,28	16088	16088	5067	–	–
		м3		–	1,06	–	5223	97	–	20
5	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	4905	25,65	5,38	125795	26371	96442	0,13	633
		м3		20,27	–	99424	–	97	–	–
6	1-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	205	10,93	10,93	2241	2241	706	–	–
		м3		–	3,55	–	728	97	0,01	3
7	1-24-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	205	8,28	8,28	1697	1697	535	–	–
		м3		–	2,69	–	551	97	0,01	2

РАЗДЕЛ 2.Установка опор

Заземление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	33-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	6240	37,47	23,70	233809	147884	139558	0,09	530
		1м		13,77	7,53	85925	46987	105	0,03	163
9	33-25-2	Устройство заземления лучевого при длине луча до 25 м	120	21,36	11,73	2563	1408	1654	0,06	7
		1м		9,63	3,50	1156	420	105	0,01	1
10	4-1-9 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	12,04592	63560,00	–	765639	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
11	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	12,04592	247,10	–	2977	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	С01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	12,04592	234,30	–	2822	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
13	13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	391	83,45	0,12	32627	47	2861	0,04	16
		м2		8,08	0,05	3159	20	90	–	–
14	13-24-1	То же, 2-й, лаком ХП-734	391	83,45	0,12	32627	47	2861	0,04	16
		м2		8,08	0,05	3159	20	90	–	–
15	6-1-1	Устройство глиняной отмостки	3	1144,93	66,01	3435	198	695	1,35	4
		м3		195,75	24,93	587	75	105	0,12	–
16	33-29-6	Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных центрифугированных стоек порталов с оттяжками массой до 5 т	4,6	3701,68	1921,60	17028	8839	10973	9,92	46
		1м3		1750,50	521,29	8052	2398	105	1,89	9
17	1-1-199 Изм. и доп. вып. 24	Канат светлый из проволок марки В, маркировочная группа 1700 Н/мм2, d 17 мм	6,5	1698,00	–	11037	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
18	33-15-1	Антикоррозионное покрытие оттяжек опор	65	21,47	13,96	1396	908	571	0,04	2
		1м		5,24	3,12	341	203	105	0,01	1
19	33-29-4	Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 5 т	294,2	3174,09	1893,51	933817	557071	544281	6,88	2024
		1м3		1251,00	510,94	368044	150319	105	1,84	541
20	30-15-5	Стойки СК22.1-2.1 (150шт), СК22.2-1.1 (6шт)	298,8	21300,00	–	6364440	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	30-1-51	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 35 до 40	298,8	367,00	–	109660	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
22	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	298,8	83,00	–	24800	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
23	33-1-11	Установка подпятников	2,652	2008,07	1123,82	5325	2980	2046	2,89	8
		1м3		510,75	223,91	1355	594	105	0,91	2
24	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26	Подпятник П2	2,652	13164,00	–	34911	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
25	30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	2,652	147,00	–	390	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
26	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,652	83,00	–	220	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
27	33-1-14	Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3	62,4	4719,49	3214,24	294496	200569	112053	6,44	402
		1м3		1086,75	623,47	67813	38904	105	2,50	156
28	30-15-31	Ригель АР5-Р	62,4	21200,00	–	1322880	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
29	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	62,4	83,00	–	5179	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
30	1-1-624	Детали крепления ригелей	0,676	115400,00	–	78010	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
31	33-1-11	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 1,5 м3	1,3	2008,07	1123,82	2610	1461	1003	2,89	4
		1м3		510,75	223,91	664	291	105	0,91	1
32	33-1-8	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3	14,4	2187,61	1338,23	31502	19271	13729	3,46	50
		1м3		609,75	298,26	8780	4295	105	1,06	15
33	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26	Плита ПА2-1	1,3	13164,00	–	17113	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26	Фундамент Ф3-Ам-Р	14,4	13164,00	–	189562	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
35	30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	15,7	147,00	–	2308	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
36	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15,7	83,00	–	1303	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
37	33-11-10	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 5 т	10,712	12835,50	7362,37	137494	78866	78015	31,10	333
		1т		5445,00	1491,19	58327	15974	105	6,10	65
38	33-30-6	Установка металлоконструкций	27,956878	13870,85	9415,85	387786	263238	196111	25,90	724
		1т		4455,00	2225,75	124548	62225	105	8,49	237
39	1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	1,390088	154700,00	–	215047	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
40	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	37,27879	128055,00	–	4773735	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
41	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Доплата за сталь 245	11,004108	1860,00	–	20468	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
42	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Доплата за сталь 255	0,14832	3385,00	–	502	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
43	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Доплата за оцинковку	37,27879	30424,00	–	1134170	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
44	С01031-А11-12	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	948,88	221,40	–	210082	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
45	С01031-А11-22	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	948,88	171,40	–	162638	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
46	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	51,390798	247,10	–	12699	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	51,390798	234,30	–	12041	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
48	С010332-А85-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 85 км, класс груза 1	1000,2708	379,40	–	379503	–	75901	1,59	1594
		т		75,88	–	75901	–	100	–	–
49	С010331-Т15-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, группа дорог 2	1000,2708	200,00	–	200054	–	40011	0,84	840
		т		40,00	–	40011	–	100	–	–
50	С010331-Т15-12 к=0,5	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 15 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - 0,5 км	500,135399	200,00	–	100027	–	20005	0,84	420
		т		40,00	–	20005	–	100	–	–
		РАЗДЕЛ 3.Подвеска оптического кабеля								
57	"ZTT"	Оптический кабель в грозотросе (ОКГТ) емкостью 48 оптических волокон OPGW-32B1+16B4-83(90,1;47,6)	49,48	591692,44	–	29276942	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
58	"ZTT"	Муфта концевая с комплектом крепления к опоре (ОКГТ-ВОК) PTKO11T-48D	2	30189,59	–	60379	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
59	"ZTT"	Муфта соединительная с комплектом крепления к опоре (ОКГТ-ОКГТ) PTKO20T-48D	8	30189,59	–	241517	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
60	"ZTT"	Двойное натяжное устройство для анкерно-угловых опор с соединительной муфтой OSNJ-090-1270	8	27429,06	–	219432	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
61	"ZTT"	Двойное натяжное устройство для анкерно-угловых опор OSNT-090-1270	6	27429,06	–	164574	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
62	"ZTT"	Одинарное натяжное устройство для анкерно-угловых опор ON-090-1270	4	13743,90	–	54976	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
63	"ZTT"	Поддерживающее устройство ОС-0700-1270	300	14037,57	–	4211271	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	"ZTT"	Зажим для крепления троса по опоре OYT	17	1644,57	–	27958	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
65	"ZTT"	Аккумулирующий зажим для крепления троса на опоре OFT	40	2466,85	–	98674	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
66	"ZTT"	Гаситель вибрации для троса OPGW 4D-20	1322	2466,85	–	3261180	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
67	"ZTT"	Прутки протектора HXT-420-1270	1290	822,28	–	1060747	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
68	11-90-4	Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования до 1 м2	10	910,26	26,46	9103	265	7270	5,00	50
		шт		798,75	9,00	7988	90	90	0,05	1
69	11-92-1	Аппаратура напольная, масса до 0,2 т	10	2520,35	842,69	25204	8427	16484	10,00	100
		шт		1624,50	207,00	16245	2070	90	1,20	12
70	75-6-74 Изм. и доп. вып. 21	Пункт /шкаф/ распределительный габаритные размеры 1200x650x250 мм телекоммуникационный антивандальный	10	27342,00	–	273420	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
71	18-4-1082 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	342	653,00	–	223326	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
72	18-4-1362 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	33	134,00	–	4422	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
73	18-4-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	306	142,00	–	43452	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
74	18-4-1373 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	306	283,00	–	86598	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
75	18-4-1380 Изм. и доп. вып. 25	Ушки двухлапчатые типа У2-7-16 ГОСТ Р 51177-98	33	399,00	–	13167	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
76	18-4-1570 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	33	123,00	–	4059	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
77	18-4-1602 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	66	491,00	–	32406	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	18-4-1671 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-3А ГОСТ Р 51177-98	33	242,00	–	7986	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
79	18-4-1418 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления типа КГП-7-3 ГОСТ Р 51177-98	306	152,00	–	46512	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
80	33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1,27908	1100,25	–	1407	–	1478	6,71	9
		1т		1100,25	–	1407	–	105	–	–
81	33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,662805	846,00	–	561	–	589	5,15	3
		1т		846,00	–	561	–	105	–	–
82	С01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей иконструкций при автомобильных перевозках	31,57516	122,80	–	3877	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
83	С01031-А37-2	Выгрузка прочих материалов, деталей иконструкций при автомобильных перевозках	31,57516	102,80	–	3246	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
84	С010332-А85-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 85 км, класс груза 1	33,517045	379,40	–	12716	–	2543	1,59	53
		т		75,88	–	2543	–	100	–	–
85	С010331-Т15-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, группа дорог 2	33,517045	200,00	–	6703	–	1341	0,84	28
		т		40,00	–	1341	–	100	–	–
86	С010331-Т15-12 к=0,5	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 15 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - 0,5 км	16,7585225	200,00	–	3352	–	670	0,84	14
		т		40,00	–	670	–	100	–	–
		РАЗДЕЛ 4.Переход №2								
		203.46.ПСЭ15-025.15-ЭВ1.ВОЛС-л5 (УА10-1(3шт),УОА10-1(1шт) ПП10-2(2шт), П10-1(3шт))								
87	33-106-2	Установка железобетонных плит для опорВЛ 0,38-10 кВ	17	77,83	9,20	1323	156	924	0,30	5
		плита		47,25	4,50	803	76	105	0,02	–
88	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26	Плита П3-и	0,85	13164,00	–	11189	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	0,85	147,00	–	125	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
90	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,85	83,00	–	71	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
91	33-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/(опора ПП10-2, П10-1)	5	1534,11	878,23	7671	4391	3952	3,06	15
		опора		506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5
92	30-19-91 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	5	13254,00	–	66270	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
93	33-103-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ/	2	1579,83	1015,53	3160	2031	1775	3,51	7
		опора		564,30	280,85	1129	562	105	1,17	2
94	33-103-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ/(опора УА10-1, УОА10-1)	4	5510,24	3385,11	22041	13540	11832	11,70	47
		опора		1881,00	936,18	7524	3745	105	3,89	16
95	30-19-91 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	12	13254,00	–	159048	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
96	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,99	83,00	–	663	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
97	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Траверсы	0,41517	128055,00	–	53165	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	7	83,45	0,12	584	1	51	0,04	–
		м2		8,08	0,05	57	–	90	–	–
99	13-24-1	То же, 2-й, лаком ХП-734	7	83,45	0,12	584	1	51	0,04	–
		м2		8,08	0,05	57	–	90	–	–
100	18-4-1087 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	57	973,00	–	55461	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
101	18-4-342 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	33	363,00	–	11979	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
102	18-4-1332 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	33	14,00	–	462	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
103	18-4-1997 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	17	105,00	–	1785	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
104	18-4-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	15	132,00	–	1980	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
105	18-4-1373 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	28	283,00	–	7924	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
106	18-4-1530 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	19	183,00	–	3477	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
107	18-4-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	25	142,00	–	3550	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
108	18-4-1629 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	25	150,00	–	3750	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
109	18-4-1836 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	28	428,00	–	11984	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
110	18-4-1915 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные овальные СОАС-50-3 ГОСТ Р 51177-98	15	131,00	–	1965	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
112	4-1-352 Изм. и доп. вып. 26	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,009	71712,00	–	645	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
113	16-7-28 Изм. и доп. вып. 24	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,8	207055,00	–	165644	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
114	33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,41547	1100,25	–	457	–	480	6,71	3
		1т		1100,25	–	457	–	105	–	–
115	33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,1013417	846,00	–	86	–	90	5,15	1
		1т		846,00	–	86	–	105	–	–
116	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	0,41517	247,10	–	103	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
117	С01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	0,41517	234,30	–	97	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
118	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	22,1	152,80	–	3377	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
119	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	22,1	140,00	–	3094	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
120	С01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,8	122,80	–	98	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
121	С01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,8	102,80	–	82	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
122	С010332-А85-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 85 км, класс груза 1	23,8319817	379,40	–	9042	–	1808	1,59	38
		т		75,88	–	1808	–	100	–	–
123	С010331-Т15-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, группа дорог 2	23,8319817	200,00	–	4766	–	953	0,84	20
		т		40,00	–	953	–	100	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	С010331-Т15-12 к=0,5	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 15 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - 0,5 км	11,9159909	200,00	–	2383	–	477	0,84	10
		т		40,00	–	477	–	100	–	–
		РАЗДЕЛ 5.Установка ВОК на ПС Журекадыр								
125	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	38,4	389,25	–	14947	–	16890	2,48	95
		м3		389,25	–	14947	–	113	–	–
126	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	38,4	167,18	–	6420	–	7254	1,21	46
		м3		167,18	–	6420	–	113	–	–
127	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	40	36,70	27,80	1468	1112	597	0,06	2
		м		8,80	6,90	352	276	95	0,04	2
128	30-8-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный	4	562,00	–	2248	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
129	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	40	32,40	23,70	1296	948	551	0,06	2
		м		8,60	5,90	344	236	95	0,03	1
130	30-6-7 Изм. и доп. вып. 25	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,334	12989,00	–	4338	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
131	7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	9	408,67	272,99	3678	2457	2900	0,83	7
		шт		135,68	94,48	1221	850	140	0,36	3
132	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26	Лежень ЛЖ-2,8	2,7	13164,00	–	35543	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
133	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,62	1104,27	100,89	1789	163	310	0,85	1
		м3		123,75	38,25	200	62	118	0,18	–
134	8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	40	27,50	4,00	1100	160	760	0,12	5
		м		19,30	0,70	772	28	95	–	–
135	8-147-11	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг	60	39,90	4,00	2394	240	1716	0,18	11
		м		29,50	0,60	1770	36	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	16-1-76	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х16 мм2	0,0561	340900,00	–	19124	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
137	16-1-883 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х6+1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	45,9	48509,00	–	2226563	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
139	1-1-337	Лента сигнальная, красного цвета, шириной 400мм	2,56	1540,00	–	3942	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
141	СТТОО "RayElectro-KZ"	Муфта кабельная концевая на 12кВ внутренней установки, rek-10КвТ-3-16/25-СЛ-М	2	12129,08	–	24258	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
145	ЗАО"ТЕЛЛЕВ"	Контейнер ДГУ и НУП	1	5860130,92	–	5860131	–	–	–	–
		к-т		–	–	–	–	–	–	–
156	ТОО"SKALA GROUP"	Выключатель вакуумный 10 кВ BB/TEL-10-20/630-У2 исп.I	1	425124,42	–	425124	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
160	"ZTT"	Диэлектрический оптический кабель, 48 оптических волокон OFC-32G.652D+16G.655-FAD-LSZH	130	557,98	–	72537	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
164	1-1-1577 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,03016	56255,00	–	1697	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
165	1-1-4289 Изм. и доп. вып. 26	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0756	62667,00	–	4738	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
166	18-2-15	Оптический кросс	2	5090,00	–	10180	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
168	7-2-55	Струбцина для спуска кабеля по металлической опоре АУМ	7	6310,00	–	44170	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
169	1-1-3063 Изм. и доп. вып. 26	Заглушка распорная JIM-BLA-12D148U	2	740,00	–	1480	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
171	18-3-13	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб прямой	6	1760,00	–	10560	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	18-3-19	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб угловой вверх	4	838,00	--	3352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	18-3-22	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб угловой вниз	3	866,00	--	2598	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	18-3-26	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб угловой горизонтальный	1	1240,00	--	1240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
175	18-3-28	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб тройниковый	1	1310,00	--	1310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 6.РЗиА и АСКУЭ								
		РЗиА								
176	8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	70	34,10	2,70	2387	189	1689	0,15	11
		м		25,00	0,40	1750	28	95	--	--
177	16-3-307 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 7х4 ГОСТ 1508-78	0,0102	299968,00	--	3060	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
178	16-3-294 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 4х5 ГОСТ 1508-78	0,0102	253101,00	--	2582	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
179	16-3-293 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 4х4 ГОСТ 1508-78	0,0204	187906,00	--	3833	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
180	16-1-1184 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	160707,00	--	4918	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
182	Прайс-лист ТОО"Alstom"	Многофункциональное устройство защиты в комплекте P14DB21A3C6510A	1	420906,23	--	420906	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		АСКУЭ								
185	Прайс-лист ТОО "DV Engineering"	Weidmuller EG3, модуль защиты линии RS 323/485 с изоляцией 2кВ	1	6708,92	--	6709	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
187	18-3-46	Разветвитель интерфейса RS-422/485	2	3500,00	–	7000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
188	8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	98	34,10	2,70	3342	265	2365	0,15	15
		м		25,00	0,40	2450	39	95	–	–
189	16-6-718 Изм. и доп. вып. 25	Кабели Paired-EIA Industrial RS-485 PLTC/CM Number of Paris: 1 Total Number of Conductors:2 AWG,22 Stranding 7x30-305м	0,03366	354156,00	–	11921	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
190	16-1-905 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0255	26931,00	–	687	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
191	16-3-236 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0408	107835,00	–	4400	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		РАЗДЕЛ 7.Ограждение опоры								
192	7-24-12	Установка оград металлических из сетчатых панелей высотой до 2м	48,139	581,00	243,27	27969	11711	22074	1,49	72
		м		261,00	66,53	12564	3203	140	0,24	12
193	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,756	6840,13	95,97	5171	73	641	4,90	4
		м3		771,75	36,25	583	27	105	0,18	–
194	4-1-4 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,01344	63560,00	–	854	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
195	4-1-9 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,002184	63560,00	–	139	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
196	4-1-23 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,063168	65259,00	–	4122	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
197	1-1-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,022848	59986,00	–	1371	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	1-1-760	Сетка 50х2,5 мм	82,72341	187,00	–	15469	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
199	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Доплата за оцинковку	0,15456	30424,00	–	4702	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
200	2-1-259 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,42665	134929,00	–	57567	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
202	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,01967	128055,00	–	2519	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
203	9-34-1	Установка стоек КД1	0,06286	17355,77	2191,29	1091	138	716	73,60	5
		т		12555,00	101,25	789	6	90	0,49	–
204	2-1-132 Изм. и доп. вып. 25	Стойки КД1	0,06286	133604,00	–	8398	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
205	9-62-8 и доп.вып.12	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах	0,05208	161725,48	4444,95	8423	231	961	110,00	6
		т		19800,00	696,02	1031	36	90	2,55	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			68223934	1635348			8668
			Тенге			1109779	439328			1665
	Стоимость оборудования -		Тенге			6986290				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			6986290				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			73602031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11136
		Итого по актам	Тенге			141 567 769,00				
		в том числе:								
		Стоимость оборудования				6 986 290,00				
		СМР				134 581 479,00				
		Временные здания и сооружения	Тенге			3 261 420,65				
		Итого СМР	Тенге			137 842 899,65				
		Зимние удорожания, (1,3**1,05)	Тенге			1 881 555,58				
		Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге			1 378 429,00				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			551 371,60				
		Затраты на командировочные расходы				0,00				
		Итого в базовых ценах 2001г	Тенге			148 640 545,83				
		Итого в текущих ценах 2017 г. К=2,927741935	Тенге			435 181 159,27				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			8 703 623,19				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			443 884 782,46				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			53 266 173,89				
		Итого с НДС	Тенге			497 150 956,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по АКТУ:	**Тенге**			**497 150 956,35**				

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"

(подпись) (ФИО)

ТОО "Дирекция строящихся предприятий"Стройинтеграция"

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"

Уражанов К.М.