Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, проспект Нурсултан Назарбаев, 13, 86** — **111040019283**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Agena build company", Республика Казахстан, г. Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра, 19** — **191240013464**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №11 от 22.05.2023 года

Номер документа	Дата составления
7	11.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Итого выполнено с начала действия договора	Выполнено работ (оказано услуг)		
						количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5		6	7	8
1	Отделочные работы по объекту "Капитальный ремонт КГУ "Школа-гимназия №7 имени Гали Орманова" акимата города Нур-Султан по проспекту Богенбая 57, Сарыаркинского района, г. Нур-Султан"			работа	0,00	1	1 198 381,63	1 198 381,63
				Итого		1	x	1 198 381,63

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Балташев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / [подпись] / Шуман М.В.
должность *подпись* *расшифровка фамилии*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.12.2023

М.П.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, проспект Нурсултан Назарбаев, 13, 86

Приложение 4-1

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Agena build company", Республика Казахстан, г. Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра, 19

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Стройка: "Капитальный ремонт КГУ "Школа-гимназия №7 имени Гали Орманова" акимата города Нур-Султан по проспекту Богенбая 57, Сарыаркинского района, г. Нур-Султан"

Объект: Капитальный ремонт КГУ "Школа-гимназия №7 имени Гали Орманова" акимата города Нур-Султан по проспекту Богенбая 57, Сарыаркинского района, г. Нур-Султан

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц **2023** года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№11	2023-05-22				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отделочные работы по объекту "Капитальный ремонт КГУ "Школа-гимназия №7 имени Гали Орманова" акимата города Нур-Султан по проспекту Богенбая 57, Сарыаркинского района, г. Нур-Султан"	**1 198 381,63**	**1 069 983,60**							**128 398,03**	**1 198 381,63**
Резерв 5 %		53 499,18							6 419,90	59 919,08
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**1 016 484,42**							**121 978,13**	**1 138 462,55**

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп"
Павлодарская область, г.Павлодар, проспект Нурсултан Назарбаев, 13, 86

БИН 111040019283

Директор _____

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Agena build company", Республика Казахстан, г. Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра, 19

БИН 191240013464

Директор _____

Заказчик: **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" Палодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86 БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Agena build company", Республика Казахстан, г. Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра, 19 БИН 191240013464**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Капитальный ремонт КГУ "Школа-гимназия №7 имени Гали Орманова" акимата города Нур-Султан по проспекту Богенбая 57, Сарыаркинского района, г. Нур-Султан**

Наименование объекта - **Общестроительные работы**

Договор подряда №11 от 22.05.2023 года

АКТ №1
приемки выполненных работ за декабрь месяц от 11.12.2023года
Локальная смета 1-1

на Демонтажные работы

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2023 год

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**963225**
	Раздел 2.	**1-этаж**				**164547**
		Проемы /АС-25/				
7	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Переплеты оконные остекленные. Снятие.**	**м²**	**70,5**	**2334**	**164547**
	Раздел 3.	**2-этаж**				**273681**
		Полы /АС-28/				
10	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия.**	**м²**	**320,8**	**539**	**172911**
12	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия.**	**м²**	**25,3**	**3983**	**100770**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 4.	**3-этаж**				**258927**
		Полы /АС-28/				
17	**1207-0101-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия.**	**м^2**	**298,6**	**539**	**160945**
19	**1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия.**	**м^2**	**24,6**	**3983**	**97982**
	Раздел 5.	**4-этаж**				**266069**
		Полы /АС-30/				
23	**1207-0101-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия.**	**м^2**	**305,2**	**539**	**164503**
25	**1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия.**	**м^2**	**25,5**	**3983**	**101567**

		Итого:				**963 225**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 9 общеплощадочные затраты) 6,3%				**60 683,15**
		Итого:				**1 023 907,75**
		Сметная прибыль 5%				**51 195,39**
		Итого:				**1 075 103,14**
		Непрдвиденные затраты 5%				**51 195,39**
		Итого:				**1 126 298,52**
		Скидка 0,95				**1 069 983,60**
		Налог на добавленную стоимость (НДС) -12%				**128 398,03**
		Всего по акту:				**1 198 381,63**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Agena build company"
БИН 191240013464

Директор _____ **Балташев Д.С.**

Принял (Заказчик)

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283

Директор _____ **Жуман М.Б.**