Генподряд: ТОО "Компания Строй Индустрия"
Субподряд: ТОО "ART-Construction Company"

Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания по ул.Раджиева ,73 с.Чунджа Уйгурского района

Типовая форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **июль** 2017 г.

код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		номер	дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
		15/17	19.06.2017				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%	Всего, тенге
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2016 года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	5 047 064	4 506 307,14	2 382 311	-	-	-	540 756,86	5 047 064,00
Итого к оплате:	**5 047 064 (пять миллионов сорок семь тысяч шестьдесят четыре) тенге**							

Генподряд:
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Субподряд:
ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Баешигулов Б.К.**

Форма N 2в

Генподрядчик: ТОО «Компания Строй Индустрия»

Субподрядчик: ТОО «ART-Construction Company»

Договор №15/17 от 19.06.2017

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт административного здания по ул.Раджиева ,73 с.Чунджа Уйгурского района

Наименование обьекта: Акимат

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ								
1.	Е0155-64-2	Затирка потолка	м2	576,00	134,69	1,77	77580	1022	0,52	298
					89,16	0,68	51358	389	0,00	2
2.	Е0156-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм потолков	м2	576,00	132,71	4,92	76442	2837	0,64	367
					127,64	1,86	73519	1073	0,01	5
3.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	691,20	31,00	--	21427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0115-37-9	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе	м2	369,30	742,10	3,58	274056	1320	1,87	692
					352,55	1,17	130197	434	0,01	2
5.	С11011-653	Плиты подвесного потолка AKUSTO выравнивающие на гипсовой основе	м2	387,76	862,00	--	334253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2	2092,38	320,82	5,08	671283	10633	0,85	1781
					169,60	1,21	354868	2537	0,06	124
7.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм стен	м2	2065,88	96,57	4,29	199502	8857	0,52	1081
					92,16	1,64	190397	3383	0,01	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	2479,06	31,00	--	76851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ								1731394
ИТОГО:							1731394	24669		4219
							800339	7816		148

Накладные расходы :

На общестроительные работы	516069
Всего накладных расходов:	516069
Итого с накладными	2247463

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	134848
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2382311
Итого с временными, 0,8 %	2401369
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2433787
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2443522
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2467860
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	6311354
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	126227
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6437581
Налог на добавленную стоимость, 12 %	772510
Итого с НДС	7210091
С учетом скидки Субподряда	5047064

Принял (Генподряд):

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор _____ Ахман С.К.

Сдал (Субподряд):

ТОО «ART-Construction Company»

Директор _____ Басмигулов Б.К.