Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

Наименование стройки: Реконструкция улиц города Экибастуза

Договор: № 121/085 от 21.06.2022г., доп.соглашение №5/085 от 27.04.2023 г.

Справка № 5 от 29.05.2023 г.
о стоимости выполненных работ и затрат **за май 2023 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		121/085	21.06.2022 г.				
		доп.согл. №5/085	27.04.2023 г.				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1: из них: в отчётном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 530 597 410,72**									
Всего на 2022 год:	**651 458 171,78**									
Всего на 2023 год:	**879 139 238,94**									
в том числе за май месяц	**30 663 034,67**	**27 377 709,53**							**3 285 325,14**	**30 663 034,67**
акт № 10		898 387,66							107 806,52	1 006 194,18
акт № 11		26 479 321,87							3 177 518,62	29 656 840,49
в том числе выплата аванса 30%	**263 741 771,68**									
Удержание аванса 30% за май										0,00
Удержание 5%										0,00
Итого к оплате:										**30 663 034,67**

Всего к оплате: тридцать миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи тридцать четыре тенге 67 тиын

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

Руководитель _____ **Конротбаев Н.З.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

Генеральный директор_____ **Ча Ю.В.**

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью
"KZ Стройэксперт" БИН 020340001190
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора_____**Каиржанов А.Б.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект"
БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____**Кабдышева Б.Н.**

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.2)

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция улиц города Экибастуза

(наименование, адрес)

Объект : Микрорайон 31 /устройство дорог/

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 121/085 от 21.06.2022г., доп.соглашение № 5/085 от 27.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 10 от 29.05.2023 года

за май

Реконструкция улиц города Экибастуза

На подготовительные работы (локальная смета № 1-1)

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Подготовительные работы		км								
1	СЦИ РК 8.03-04-2020 табл.1601-0204-20 п.27	Разбивка осей съездов		1,045	45016		47041,72		–	–	50804,72

				–		–		–	3763	
Демонтаж существующего цементного покрыт		м3 конструкции								
2 1127-0302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка НР=108 %		8	1242,71	746,23	9942	5970	0	6185	17417
		т		496,48	219,43	3972	1755	–	1290	
3 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		18,4	117		2152,8		–	–	2324,8
		т·км		–		–		–	172	
4 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		184	46		8464		–	–	9141
		м2 мостовой		–		–		–	677	
Демонтаж существующего асфальтобетонного		м2 покрытия								
8 1127-0302-0402	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР=108 %		3397,2	157,49	152,55	535025	518243	0	81122	665439
		т·км		4,94	17,17	16782	58330	–	49292	

9 412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		339,72	163		55374		–	–	59804
				–		–		–	4430	
Фрезерование существующего покрытия S=16		м2 покрытия								
10 1127-0302-0501	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР=108 %		7,72	99,62	96,16	769	742	0	97	935
				3,46	8,14	27	63	–	69	
		т·км								
11 412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		0,936	163		152,568		–	–	164,568
		т		–		–		–	12	
12 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л/м2 НР=108 %		0,003	117525,52	2069,73	353	6	347	3	384
				–	992,38	–	3	–	28	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:	1,03 т	0,00309	112093		346				
216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100									
		м2 покрытия								

13 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %		7,7	2029,94	208,76	15631	1607	13838	413	17328
				24,1	25,39	186	196	–	1284	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:	0,0976								
13.1		т	0,75152	18400		13828				
212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки 2	т								
13.2		0,0000108								
216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	м3	0,00008316	112093		9				
13.3		0,001								
217-603-0104	Вода техническая		0,0077	30		0				

Итого по смете	**823 742**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 967	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	526 568	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		60 347
- материалы, изделия и конструкции, тенге	61 227	
- перевозка грузов, тенге	66 144	
- накладные расходы, тенге	87 820	
- сметная прибыль (8 %), тенге	61 017	
Временные здания и сооружения 1,04%, тенге	8 567	
Итого, тенге	832 309	
Доп.затраты при производстве смр в зимнее время 1,98%	16 480	
Итого, тенге	848 789	
Непредвиденные работы и затраты, 2%, тенге	16 976	
Итого сметная стоимость, тенге	865 764	
в том числе в текущих ценах на 0,9882197998	909 097	

с учетом скидки	898 387,66
НДС (12%), тенге	107 806,52
Всего по сметному расчету, тенге	**1 006 194,18**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Ча Ю.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

И.о. зам.руководителя **Кояганов А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Досанов И.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Нұрахмет Д.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью

"KZ Стройэксперт" БИН 020340001190

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Каиржанов А.Б.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект"

БИН 060340010771

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Кабдышева Б.Н.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.2)

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция улиц города Экибастуза

(наименование, адрес)

Объект : Микрорайон 31 /устройство дорог/

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 121/085 от 21.06.2022г., доп.соглашение № 5/085 от 27.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 11 от 29.05.2023 года

за май

Реконструкция улиц города Экибастуза

На устройство дорог (локальная смета № 2-1)

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	экспл.машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляное полотно									
1	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 50м, из выемки в кучи/ НР=72 % СП-8%									
			м3 грунта	5737,13	38,33	38,33	219904	219904	–	65473	308207
					–	15,85	–	90933	–	22830	
2	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015 к=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % СП - 8%									
			м3 грунта	5737,13	110,79	110,79	635617	635617	–	189229	890834

				–	45,81	–	262818	–	65988	
3 1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 50м, из кучи в насыпь/ НР=72 % СП-8%									
		м3 грунта	8	38,33	38,33	307	307	–	92	431
				–	15,85	–	127	–	32	
4 1101-0104-0115 РСНБ РК 2015 к=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % СП - 8%									
		м3 грунта	8	110,79	110,79	886	886	–	264	1242
				–	45,81	–	366	–	92	
8 1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /до 50 м, из выемки в кучи/ НР=72 % СП - 8% (обр.засыпка)									
		м3 грунта	418	38,33	38,33	16022	16022	–	4770	22455
				–	15,85	–	6625	–	1663	
9 1101-0104-0115 РСНБ РК 2015 к=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % СП - 8%									
		м3 грунта	418	110,79	110,79	46310	46310	–	13787	64905
				–	45,81	–	19149	–	4808	
10 1101-0102-0327 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып.20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % СП - 8%									
		м3 грунта	5311,13	318,04	307,87	1689152	1635138	–	262939	2108258
				10,17	58,59	54014	311179	–	156167	
11 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1, на расст.30 км	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%									
		т·км	294765	38		11201070		–	–	12097156

				–		–		–	896086	
12 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72 % СП-8%									
		м3 грунта	5311,13	21,48	18,15	114083	96396	–	41415	167937
				3,33	7,5	17686	39833	–	12440	
13 1101-0203-0110 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР=72 % СП-8%									
		м2 спланированной площади	9180,95	132,23	29,09	1213997	267074	–	730965	2100559
				103,14	7,44	946923	68306	–	155597	
	Дорожная одежда дороги а- 4,0м S=4316 м2									
27 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР-108 % СП-8 %									
		м3 материала основания в плотном теле	397,31	1231,17	1078,39	489156	428455	0	171638	713658
				152,78	247,22	60701	98223	–	52864	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	437,041	2030		887193				
28 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /15 см, С4/. Устройство НР-108 % СП-8 %									
		м2 основания или покрытия	1986,55	199,44	151,31	396198	300585	–	194510	637965
				48,13	42,53	95613	84488	–	47257	
29 Калькуляция №1	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная подобранного состава С4 СП-8 %									
		м3	0	5036		0		0	–	0
				–		–		–	0	
	Дорожная одежда дороги а- 4,5м S=3697 м2									

35 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108 % СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	108	1231,17	1078,39	132966	116466	0	46656	193992
				152,78	247,22	16500	26700	–	14370	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	118,8	2030		241164				
36 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /15 см, С-4/. Устройство НР-108 % СП - 8 %	м2 основания или покрытия	540	199,44	151,31	107698	81708	-	52872	173416
				48,13	42,53	25990	22966	–	12846	
37 Калькуляция №1	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная подобранного состава С4	м3	0	5036		0		0	–	0
				–		–		–	0	
	Дорожная одежда дороги а- 5,0м S=5251 м2									
45 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР-108 % СП-8%	м3 материала основания в плотном теле	803,68	1231,17	1078,39	989467	866681	0	347190	1443590
				152,78	247,22	122786	198686	–	106933	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	884,048	2030		1794617				
46 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /15 см, С4/. Устройство НР-108 % СП-8%	м2 основания или покрытия	4018,4	199,44	151,31	801430	608025	-	393454	1290475
				48,13	42,53	193406	170903	–	95591	

47	Калькуляция №1	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная подобранного состава С4	м3	0	5036		0		0	–	0
					–		–		–	0	
		Устройство закруглений на примыкании S=1352 м2									
95	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР-108 % СП-8%	м3 материала основания в плотном теле	29,782	3464,17	1078,39	103170	32117	66503	12866	125319
					152,78	247,22	4550	7363	–	9283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	32,7602	2030	66503					
96	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /15 см, С4/. Устройство НР-108 % СП-8%	м2 основания или покрытия	148,91	199,44	151,31	29699	22532	0	14579	47820
					48,13	42,53	7167	6333	–	3542	
97	Калькуляция №1	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная подобранного состава С4	м3	22,3365	5036		112487		112487	–	121486
					–		–		–	8999	
		Устройство съездов во дворы S = 8934 м2									
105	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % СП-8%	м3 грунта	236,335	318,04	307,87	75164	72760	0	11701	93814
					10,17	58,59	2404	13847	–	6949	

106	412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1, на расст.30 км	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП-8%								
		т·км	13116,90987	38		498443		–	–	538318
				–		–		–	39875	
107	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР-72 % СП-8%								
		м3 грунта	236,335	21,48	18,15	5076	4288	0	1843	7473
				3,33	7,5	787	1773	–	554	
108	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /15 см, С4/. Устройство НР-108 % СП-8%								
		м2 основания или покрытия	993,76	199,44	151,31	198195	150366	0	97304	319139
				48,13	42,53	47830	42265	–	23640	
109	Калькуляция №1	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная подобранного состава С4								
		м3	149,064	5036		750686		750686	–	810740
				–		–		–	60054	

Итого по смете	**24 279 192**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 604 641
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	62 566 784
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 004 336
- материалы, изделия и конструкции, тенге	322 125 148
- перевозка грузов, тенге	67 887 769
- накладные расходы, тенге	31 545 665
в т.ч. зарплата, тенге	2 833 623
- сметная прибыль (8 %), тенге	40 298 396
Временные здания и сооружения 1,04%, тенге	252 504
Итого, тенге	24 531 696
Доп.затраты при производстве смр в зимнее время 1,98%	485 728
Итого, тенге	25 017 423
Непредвиденные работы и затраты, 2%, тенге	500 348
Итого сметная стоимость, тенге	[illegible]

в том числе в текущих ценах на 2022 г, к=1,0500514		26 794 972
с учетом скидки	0,9882197998	26 479 321,87
НДС (12%), тенге		3 177 518,62
Всего по сметному расчету, тенге		**29 656 840,49**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Ча Ю.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. зам.руководителя **Кояганов А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Досанов И.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Нұрахмет Д.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью
"KZ Стройэксперт" БИН 020340001190
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора_____ **Каиржанов А.Б.**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект"
БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ **Кабдышева Б.Н.**