Форма №КС-3

Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Суб. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Договор: Договор субподряда №13 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №64 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №64 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	38 642,85	34 502,55							4 140,31	38 642,85
Всего по стройке	38 642,85	34 502,55							4 140,31	38 642,85

Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Клемесов Н. Ж.**

Суб. Подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №64 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Суб. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ" Договор субподряда №13 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**27297**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9770
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5250*
		машины и механизмы	тенге			9148
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2316*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8379
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Ответвления к вводам в здания**				**27297**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9770
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5250*
		машины и механизмы	тенге			9148
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2316*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8379
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0051**	**3 432 778**	**17507**
		Формула объема = (2,5+2,6).0,001				
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			1 537 448	7841

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			845 313	4311
1.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,607418	4 878	7841
1.2		машины и механизмы			1 753 210	8941
		в том числе оплата труда машинистов			441 449	2251
1.2.1	322-301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	0,3323573	26 875	8932
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,6647146*	*6 774*	*2251*
1.2.2	322-201-0403	Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т	маш.-ч	0,0217474	426	9
1.3		материалы, изделия и конструкции			142 120	725
1.3.1	261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,10506	193	20
1.3.2	261-404-0447	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,42024	228	96
1.3.3	261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,10506	126	13
1.3.4	261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,10506	5 668	595
2	**243-701-0702** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2,5.1,02	**м**	**2,55**	**246**	**627**
3	**243-701-0720** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 2,6.1,02	**м**	**2,652**	**1 986**	**5267**
		Линейная арматура				
4	**252-207-3106** ***РСНБ РК 2022***	**Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен**	**шт.**	**1**	**1 718**	**1718**
		Узел электроэнергии				
5	**6119-0602-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**1**	**2 178**	**2178**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**27297**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9770
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5250*
		машины и механизмы	тенге			9148
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2316*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8379
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**27 297,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 883,49**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого				**29 180,49**
		Сметная прибыль - 5%				**1 459,02**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**2 042,63**
		Итого				**32 682,15**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**34 502,55**
		НДС- 12%				**4 140,31**
		Стоимость строительства				**38 642,85**

Ген. подрядчик:
Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Суб. подрядчик:
Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**