18.09.2020г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ026010191000083909 АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Договор №144 от 23.10.19г., Доп .согл.№144/1 от31.01.20г, №144/2 от 27.03.20г,№144/3 от 04.05.20г

Договор действует до 31.12.2021г

Акт №12
выполненных работ за период с 06.01.2020 года по 17.09.2020года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора№144 от23.10.19г,доп.согл.№144/1от31.01.20г,№144/2от27.03.20г,№144/3от04.05.20г	1 444 335 301,58
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	977 200 000,00
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	Работы по" Строительству автомобильной дороги улицы Волочаевская от пр. Республики до ул. Таттимбета"
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	929 080 000,00
6	Сумма удержания ранее удержанных 5%	48 120 000,00
7	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ с начала действия договора	977 200 000,00
8	Сумма выполненных работ за период с 06.01.2020г по 17.09.2020г	962 400 000,00
9	Сумма удержания резерва 5%	0,00
9	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**48 120 000,00**
10	В т. ч. без НДС	42 964 285,71
12	НДС	5 155 714,29

ЗАКАЗЧИК: Зам.Руководителя
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Кожакапанов Р.М.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Эксперт: Эксперт ТОО "КазАрт-Құрылыс"
Карибаев Д.С.

Авторский надзор: ГИП ТОО "Алматы Жоба"
Ербол Б.Е.