возр. 5%

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Агродор"**
БИН 921140000403
ИИК KZ026010191000083909 АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Договор №144 от 23.10.19г., Доп .согл.№144/1 от31.01.20г, №144/2 от 27.03.20г,№144/3 от 04.05.20г,№144/4от18.11.20г

Договор действует до **31.12.2021г**

Акт №14
выполненных работ за период с 18.09.2020 года по 25.11.2020года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора№144 от23.10.19г.доп.согл№144/1от31.01.20,№144/2от27.03.20,№144/3от04.05.20,№144/4от18.11.20	1 444 335 301,58
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	1 364 240 000,00
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	Работы по" Строительству автомобильной дороги улицы Волочаевская от пр. Республики до ул. Таттимбета"
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	1 344 888 000,00
6	Сумма удержания ранее удержанных 5%	19 352 000,00
7	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ с начала действия договора	1 364 240 000,00
8	Сумма выполненных работ за период с 18.09.2020г по 25.11.2020г	387 040 000,00
9	Сумма удержания резерва 5%	0,00
9	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**19 352 000,00**
10	В т. ч. без НДС	17 278 571,43
	НДС	2 073 428,57

ЗАКАЗЧИК: **Зам.Руководителя ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**
Кожакапанов Р.М.

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Агродор"**
Мальчушкина Н.Ю.

Эксперт: **Эксперт ТОО "КазАрт-Курылысы"**
Карибаев Д.С.

Авторский надзор: **ГИП ТОО"Алматы Жоба"**
Ербол Б.Е.