10.09.2021г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Агродор"**
БИН 921140000403
ИИК KZ026010191000083909 АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Договор №144 от 23.10.19г., Доп .согл.№144/1 от31.01.20г, №144/2 от 27.03.20г,№144/3 от 04.05.20г,№144/4от18.11.20г №144/5 от05.02.2021г

Договор действует до 31.12.2021г

Акт №17
выполненных работ за период с 26.11.2020года по 09.07.2021года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора№144от23.10.19г доп.соглN144/1от31.01.20,№144/2от27.03.20,№144/3от4.05.20,№144/4от18.11.20,№144/5от05.02.21г	1 444 335 301,58
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	1 444 335 301,58
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	Работы по" Строительству автомобильной дороги улицы Волочаевская от пр. Республики до ул. Таттимбета"
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	1 440 330 536,50
6	Сумма удержания ранее удержанных 5%	4 004 765,08
7	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ с начала действия договора	1 524 430 600,16
8	Сумма выполненных работ за период с 26.11.2020г по 09.07.2021г	80 095 298,58
9	Сумма удержания резерва 5%	
9	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**4 004 765,08**
10	В т. ч. без НДС	3 575 683,11
12	НДС	429 081,97

ЗАКАЗЧИК: **Зам.Руководителя**
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Кожакапанов Р.М.

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Агродор"**
Мальчушкина Н.Ю.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Агродор» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан город Караганда район имени Казыбек би