Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company"

Договор: №3 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №9 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №9 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	34 226,36	30 559,25							3 667,11	34 226,36
Всего по стройке	34 226,36	30 559,25							3 667,11	34 226,36

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AKM Group Company"

Директор _____ **ТУРСЫНХАНОВ Е. Б.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №9 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company" договор №3 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25307**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7796
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4286*
		машины и механизмы	тенге			8889
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2238*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8622
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Ответвления к вводам в здания**				**25307**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7796
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4286*
		машины и механизмы	тенге			8889
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2238*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8622
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0050705**	**3 432 778**	**17406**
		Формула объема = (2,58+2,4905).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4** Формула объема = 2,58.1,02	м	2,6316	246	647
3	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4** Формула объема = 2,4905.1,02	м	2,54031	1 986	5045
		Линейная арматура				
4	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)**	шт.	1	2 209	2209
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25307**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7796
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4286*
		машины и механизмы	тенге			8889
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2238*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8622
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**25 307,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 746,18**
		Итого				**27 053,18**
		Сметная прибыль - 5%				**1 352,66**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**541,06**
		Итого				**28 946,91**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**30 559,25**
		НДС- 12%				**3 667,11**
		Стоимость строительства				**34 226,36**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ Аликулов Г. А.

Подрядчик / Субподрядчик:

Директор ТОО "AKM Group Company"

_____ ТУРСЫНХАНОВ Е. Б.