Ұлығаз.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ",КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛОРДА Г.А., Г.КЫЗЫЛОРДА, УЛИЦА ҚАЗЫБЕК БИ, 13**	**940540000210**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ",160012, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Шымкент, Каратауский район, Жилой массив Сайрам, здание, дом № 10/1, 8-705-272-82-28**	**070640025118**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №2307058 от 28.07.2023г

Номер документа	Дата составления
17	07.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BUKH 23-03/02-Электроснабжение скв.26,29,32,33 на месторождении Бухарсай	с 01.08.24г.-07.09.24г.		Одна услуга	1	26 202 743,84	26 202 743,84
				Итого	1	x	26 202 743,84

Сумма без НДС 23 395 307 **НДС: 2 807 436,84**

К оплате 26 202 743,84 тенге (двадцать шесть миллионов двести две тысячи семьсот сорок три тенге восемьдесят четыре тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Жолдасов М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) менеджер ОКС / _____ / Баулуратов В.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

#8643 Вер -
Н. Мирхисов

Проект: №BUH 23-03/02 Электроснабжение скважин №26,№29,№32,№33 на м/р Бухарсай.

Заказчик: АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"
Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"
Договор договор №2307058 от 28.07.2023г

АКТ
выполненных работ за период с 01.08.2024 г. по 07.09.2024г.

№	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-ть за ЕИ, включая материалы, тг	Итого: сумма тенге	Выполнено с начала строительства		Выполнено за отчетный период	
						%	тенге	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
2	**СМР**								
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 26								
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,235	7 830 000,00	1 840 050,00	100%	1 840 050,00	100%	1 840 050,00
2	Промежуточная опора П10-1	шт	3,0	182 000,00	546 000,00	100%	546 000,00	100%	546 000,00
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	420 000,00	840 000,00	100%	840 000,00	100%	840 000,00
4	Ответвительная анкерная опора ОА10-1	шт	-	450 000,00	-	100%	-	0%	-
5	Угловая анкерная опора УА10-1	шт	1,0	530 000,00	530 000,00	100%	530 000,00	100%	530 000,00
6	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	200 000,00	200 000,00	100%	200 000,00	100%	200 000,00
7	Заземление опор	опора	6,0	6 300,00	37 800,00	100%	37 800,00	100%	37 800,00
8	Устройство основания, оттмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	600 000,00	600 000,00	100%	600 000,00	100%	600 000,00
9	Заземление КТП	комп	1,0	45 000,00	45 000,00	100%	45 000,00	100%	45 000,00
	Итого:				**4 638 850,00**		**4 638 850,00**	100%	**4 638 850,00**
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 29								
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,500	7 830 000,00	3 915 000,00	100%	3 915 000,00	100%	3 915 000,00
2	Промежуточная опора П10-1	шт	6,0	170 000,00	1 020 000,00	100%	1 020 000,00	100%	1 020 000,00
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	420 000,00	840 000,00	100%	840 000,00	100%	840 000,00
4	Угловая анкерная опора УА10-1	шт	1,0	530 000,00	530 000,00	100%	530 000,00	100%	530 000,00
5	Опора переходная промежуточная ПП10-5 на стойке СВ 164-12	шт	2,0	445 000,00	890 000,00	100%	890 000,00	100%	890 000,00
6	Установка УОП	шт	1,0	53 000,00	53 000,00	100%	53 000,00	100%	53 000,00
7	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	200 000,00	200 000,00	100%	200 000,00	100%	200 000,00
8	Установка КР-1/АР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору	шт	1,0	250 000,00	250 000,00	100%	250 000,00	100%	250 000,00
9	Заземление опор	опора	11,0	6 300,00	69 300,00	100%	69 300,00	100%	69 300,00
10	Устройство основания, оттмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	600 000,00	600 000,00	100%	600 000,00	100%	600 000,00
11	Заземление КТП	комп	1,0	45 000,00	45 000,00	100%	45 000,00	100%	45 000,00
	Итого:				**8 412 300,00**		**8 412 300,00**	100%	**8 412 300,00**

	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 32								
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,060	7 830 000,00	469 800,00	100%	469 800,00	100%	469 800,00
2	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	420 000,00	840 000,00	100%	840 000,00	100%	840 000,00
3	Угловая анкерная опора УА10-1	шт	1,0	530 000,00	530 000,00	100%	530 000,00	100%	530 000,00
4	Установка УОП	шт	1,0	53 000,00	53 000,00	100%	53 000,00	100%	53 000,00
5	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	200 000,00	200 000,00	100%	200 000,00	100%	200 000,00
6	Заземление опор	опора	3,0	6 300,00	18 900,00	100%	18 900,00	100%	18 900,00
7	Устройство основания, оттяжки и установка КТП 100кВа	шт	1,0	670 000,00	670 000,00	100%	670 000,00	100%	670 000,00
8	Заземление КТП	комп	1,0	45 000,00	45 000,00	100%	45 000,00	100%	45 000,00
	Итого:				**2 826 700,00**		**2 826 700,00**		**2 826 700,00**
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 33								
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,315	7 830 000,00	2 466 450,00	100%	2 466 450,00	100%	2 466 450,00
2	Промежуточная опора П10-1	шт	2,0	170 000,00	340 000,00	100%	340 000,00	100%	340 000,00
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	420 000,00	840 000,00	100%	840 000,00	100%	840 000,00
4	Угловая анкерная опора УА10-1	шт	2,0	530 000,00	1 060 000,00	100%	1 060 000,00	100%	1 060 000,00
5	Опора переходная промежуточная ПП10-5 на стойке СВ 164-12	шт	4,0	445 000,00	1 780 000,00	100%	1 780 000,00	100%	1 780 000,00
6	Установка УОП	шт	1,0	53 000,00	53 000,00	100%	53 000,00	100%	53 000,00
7	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	200 000,00	200 000,00	100%	200 000,00	100%	200 000,00
8	Заземление опор	опора	10,0	6 300,70	63 007,00	100%	63 007,00	100%	63 007,00
9	Устройство основания, оттяжки и установка КТП 100кВа	шт	1,0	670 000,00	670 000,00	100%	670 000,00	100%	670 000,00
10	Заземление КТП	комп	1,0	45 000,00	45 000,00	100%	45 000,00	100%	45 000,00
	Итого:				**7 517 457,00**		7 517 457,00		**7 517 457,00**
	ВСЕГО:				**23 395 307,00**		**23 395 307,00**		**23 395 307,00**
	В том числе материалы:								

Заказчик :
АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"

#7462 ***Г.Байтасов***

Подрядчик :
ТОО "АльфаСтрой-KZ"

Жолдасов М.

#8643 вн -
Н. Мирхиев

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ"
Контракт № 2307059
№ 17562

Акт приемки выполненных работ от 01.08.2024г до 07.09.2024г

№	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во по проекту	К-во по факту	Выполнено сначало строительство		Выполнено за отчетный период	
					кол-во	%	кол-во	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 26							
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,235	0,235	0,235	100%	0,235	100%
2	Промежуточная опора П10-1	шт	3,0	3,0	3,0	100%	3,0	100%
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	2,0	2,0	100%	2,0	100%
4	Ответвительная анкерная опора ОА10-1	шт	-	-	-	100%	-	100%
5	Угловая анкерная опора УА10-1	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
5	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
6	Заземление опор	опора	6,0	6,0	6,0	100%	6,0	100%
7	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
8	Заземление КТП	комп	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 29							
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,500	0,500	0,500	100%	0,500	100%
2	Промежуточная опора П10-1	шт	6,0	6,0	6,0	100%	6,0	100%
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	2,0	2,0	100%	2,0	100%
5	Угловая анкерная опора УА10-1	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
7	Опора переходная промежуточная ПП10-5 на стойке СВ 164-12	шт	2,0	2,0	2,0	100%	2,0	100%
4	Установка УОП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
5	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
6	Установка КР-1/АР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
7	Заземление опор	опора	11,0	11,0	11,0	100%	11,0	100%
8	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
9	Заземление КТП	комп	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 32							

8725

1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,060	0,060	0,060	100%	0,060	100%
2	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	2,0	2,0	100%	2,0	100%
5	Угловая анкерная опора УА10-1	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
3	Установка УОП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
4	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
5	Заземление опор	опора	3,0	3,0	3,0	100%	3,0	100%
6	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
7	Заземление КТП	комп	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 33							
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,315	0,315	0,315	100%	0,315	100%
2	Промежуточная опора П10-1	шт	2,0	2,0	2,0	100%	2,0	100%
2	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	2,0	2,0	100%	2,0	100%
5	Угловая анкерная опора УА10-1	шт	2,0	2,0	2,0	100%	2,0	100%
7	Опора переходная промежуточная ПП10-5 на стойке СВ 164-12	шт	4,0	4,0	4,0	100%	4,0	100%
3	Установка УОП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
4	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
5	Заземление опор	опора	10,0	10,0	10,0	100%	10,0	100%
6	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
7	Заземление КТП	комп	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
	ВСЕГО:							
	В том числе материалы:							

Гл. специалист ОКС АО "ПККР" _____ #7527 *Джармаханов К./Бисенов К.*

Начальник участка ТОО "АльфаСтрой-KZ" _____ *Пулатов Ж.*

Вед. Инженер ОКС АО "ПККР"

(Эл.часть и КИПиА) _____ *Али Б./Алдунгаров Б/Байдуйсенов Н.* #0856

Вед. Инженер ОКС АО "ПККР"

по надзору за строительством _____ *Нақыпбаев Е./Тлеубергенов Р. /Аубакиров А.*

#8725