Приложение 4
к приказу Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Высший колледж лесного хозяйства, экологии и туризма, город Щучинск, Бурабайский район" при управлении образования Акмолинской области, БИН 000140001704, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, Микрорайон БСХТ, 18

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" БИН/ИИН 151140003505 г.Шымкент, жилой массив Тассай, 1280

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания общежития №2 "Высший колледж лесного хозяйства ,экологии и туризма" г.Щучинск ,Бурабайский район,Акмолинской области

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№78	09.02.2023			ГККП "Высший колледж лесного хозяйства, экологии и туризма, город Щучинск, Бурабайский район" при управлении образования Акмолинской области	

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начало	221 947 345,26									
Акт выполненных работ №6	6 689 579,03	5 972 838,42							716 740,61	6 689 579,03
Погашение аванса										
Всего к оплате										6 689 579,03

Заказчик:
Руководитель
ГККП "Высший колледж лесного хозяйства, экологии и туризма, город Щучинск, Бурабайский район" при управлении образования Акмолинской области

_____ А.М. Тожакова

Подрядчик:
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"

_____ Б.С. Жуматаев

Технический директор
Экспертно-технического надзора
ТОО "Dara" Engineering

_____ Ахметов Х.А.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное казенное предприятие "Высший колледж лесного хозяйства, экологии и туризма, город Щучинск, Бурабайский район" при управлении образования Акмолинской**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" БИН/ИИН 151140003505 г.Шымкент, жилой массив Тассай, 1280**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания общежития №2 "Высший колледж лесного хозяйства ,экологии и туризма" г.Щучинск ,Бурабайский район,Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 78 от 09.03.2023**

Акт выполненных работ №6

за сентябрь 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 02-01-01 Общестроительные работы									
			Раздел 4: Перегородки ПВХ									
1	109	1110-0501-0102	**Перегородки площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих**		40	26530,80	250,85	1061232	10034	983956	52049	-1202344
				м²		1681,05	126,22	67242	5049		89062	
			Итого по разделу 4: Перегородки ПВХ					1061232,00	10034,00	983956,00	52049,00	-1202344,00
								67242,00	5049,00	0,00	89062,00	
			Раздел 6: Двери									
2	117	1109-0403-0403	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**		3,57	3963,90	73,93	14151,21	264,27	1861,24	8743,67	24726,24
				м²		3368,58	33,15	12025,70	118,48		1831,36	
3	118	223-207-0102	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**		3,57	72945,00		260413,73		260413,73		281246,97
				м²							20833,24	
			Итого по разделу 6: Двери					274564,94	264,27	262274,97	8743,67	305973,21
								12025,70	118,48	0,00	22664,60	
			ИТОГО по акту					1335796,94	10298,27	1246230,97	60792,67	-896370,79
								79267,70	5167,48	0,00	111726,60	
			Локальная смета 02-01-02 ОТОПЛЕНИЕ									
			Раздел 3: Тепловой узел и электроотопление									
1	46	1118-0801-0101	**Узлы тепловые . Установка**		1	29673,87	1518,66	29674,00	1519,00	8988,00	14255,00	46344,00
				узел		19167,64	631,12	19168,00	631,00		3514,00	
2	47	513-201-0102	**Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 120-200 кВт**		1	4857779,00		4857779,00				4857779,00
				комплект						4857779,00		
3	48	1118-0301-0103	**Конвекторы. Установка**		1	12840,53	109,85	12841,00	110,00	11146,00	1180,00	15052,00
				кВт		1584,38	54,28	1584,00	54,00		1122,00	
4	49	245-201-0201	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**		1	18360,00		18360,00		18360,00		19829,00
				шт.							1469,00	
			Итого по разделу 3: Тепловой узел и электроотопление					4918654,00	1629,00	38494,00	15435,00	4939004,00
								20752,00	685,00	4857779,00	6105,00	
			ИТОГО по акту					4918654,00	1629,00	38494,00	15435,00	4939004,00
								20752,00	685,00	4857779,00	6105,00	
			Локальная смета 02-01-03 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
			Раздел 1: Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
1	27	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**		21,55	193,25	4,71	4165,00	102,00	2411,00	1202,00	5796,00
				м²		76,68	0,78	1652,00	17,00		429,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	28	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		21,55	116,58	3,23	2512,00	69,00	1029,00	1024,00	3820,00
				$м^2$		65,60	0,39	1414,00	8,00		283,00	
3	29	261-301-0220	**Хомутики для крепления труб**		1,5	5399,00		8099,00		8099,00		8747,00
				шт.							648,00	
4	30	1126-0101-1701	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**		51	949,14	113,04	48406,00	5765,00	19513,00	18552,00	72316,00
				м трубопровода		453,50	51,74	23129,00	2639,00		5357,00	
5	31	234-303-4310	**Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, хст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, хст 13 мм диаметром 54 мм**		11	3654,00		40194,00		40194,00		43410,00
				м							3216,00	
6	32	234-303-4312	**Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, хст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, хст 13 мм диаметром 60 мм**		27,5	5081,00		139728,00		139728,00		150906,00
				м							11178,00	
7	33	234-303-4313	**Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, хст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, хст 13 мм диаметром 76 мм**		17,6	5600,00		98560,00		98560,00		106445,00
				м							7885,00	
			Итого по разделу 1: Хозяйственно-питьевой водопровод В1					341664,00	5936,00	309534,00	20778,00	391440,00
								26195,00	2664,00	0,00	28996,00	
			Раздел 4: Канализация бытовая К1									
12	55	1116-0501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**		7,85	1151,00	4,98	9035,35	39,13	54,16	6447,06	16721,00
				м трубопровода		1139,12	1,54	8942,11	12,11		1238,59	
13	56	241-201-0910	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм**		7,85	1670,00		13076,08		13104,16		14150,24
				м							1046,08	
			Итого по разделу 4: Канализация бытовая К1					22111,43	39,13	13130,24	6447,06	30871,24
								8942,11	12,11	0,00	2284,67	
			ИТОГО по акту					363775,43	5975,13	322664,24	27225,06	422311,24
								35137,11	2676,11	0,00	31280,67	
			Локальная смета 02-01-07 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
1	13	1310-0701-0201	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**		2	2057,06	0,98	4114,12	1,96	83,52	2900,62	7575,92
				шт.		2014,32	0,00	4028,64	0,00		561,18	
			Итого по разделу 1: Оборудование					4114,12	1,96	83,52	2900,62	7575,92
								4028,64	0,00	0,00	561,18	
			Раздел 4: Оборудование									
2	44	ТСПРАЙС-ЛИСТ	**Извещатель ДИП-34А-исп.03**		1	13769,93		13769,94				13769,94
				ШТ.						13769,94		
3	45	248-302-0502	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М**		2	1931,00		3862,00		3862,00		4171,00
				шт.							309,00	
			Итого по разделу 4: Оборудование					17631,94	0,00	3862,00	0,00	17940,94
								0,00	0,00	13769,94	309,00	
			ИТОГО по акту					21746,06	1,96	3945,52	2900,62	25516,86
								4028,64	0,00	13769,94	870,18	
			Локальная смета ВКЛЮЧЕНИЕ 3									
			Раздел 1: ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ									
1	1	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		45,8674	9085,22	197,51	416715,00	9059,00	336109,00	54418,00	508824,00
				$м^2$ покрытия		1559,87	87,95	71547,00	4034,00		37691,00	
			Итого по разделу 1: ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ					416715,00	9059,00	336109,00	54418,00	508824,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								71547,00	4034,00	0,00	37691,00	
			Раздел 2: ПАНДУС									
2	2	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		52	1755,70	129,74	91296,00	6747,00	25765,00	44783,00	146965,00
				м² покрытия		1130,48	65,65	58785,00	3414,00		10886,00	
3	3	255-102-0201 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017		53,04	6271,00		332614,00		332614,00		359223,00
				м²							26609,00	
			Итого по разделу 2: ПАНДУС					423910,00	6747,00	358379,00	44783,00	506188,00
								58785,00	3414,00	0,00	37495,00	
			Раздел 3: ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫЕ									
4	4	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка		96	504,04	4,09	48388,00	392,00	679,00	34096,00	89083,00
				решетка		492,88	0,41	47316,00	39,00		6599,00	
5	5	246-304-0108 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм		96	2435,00		233760,00		233760,00		252461,00
				шт.							18701,00	
			Итого по разделу 3: ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫЕ					282148,00	392,00	234439,00	34096,00	341544,00
								47316,00	39,00	0,00	25300,00	
			Раздел 4: КОЗЫРЕК №5									
6	6	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м		0,09522	84457,91	34799,36	8042,00	3313,00	637,00	3710,00	12692,00
				т конструкций		42967,68	11146,64	4091,00	1061,00		940,00	
7	7	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,09522	437427,00		41652,00		41652,00		44984,00
				т							3332,00	
8	8	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		9	8384,68	31,36	75462,00	282,00	65658,00	6935,00	88989,00
				м² кровли		1057,94	12,33	9521,00	111,00		6592,00	
			Итого по разделу 4: КОЗЫРЕК №5					125156,00	3595,00	107947,00	10645,00	146665,00
								13612,00	1172,00	0,00	10864,00	
			ИТОГО по акту					1247929,00	19793,00	1036874,00	143942,00	1503220,00
								191260,00	8659,00	0,00	111350,00	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				7 887 901,43	37 697,36	2 648 208,73	250 295,35	5 993 681,31
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				330 445,45				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37 697,36			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17 187,59			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2 648 208,73		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						4 871 548,94		
			- Перевозка грузов	Тенге				0,00				
			- Накладные расходы	Тенге							250 295,35	
			- Сметная прибыль	Тенге							261 332,45	
			Временные здания и сооружения			0,0%		0,00	0,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									**5 993 681,31**
			Зимние удорожания			**0,0%**			**0,00**			
			Итого с зимними удорожаниями									**5 993 681,31**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**22 442,65**	**22 442,65**			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6 016 123,96**
			Коэффициент перевода на текущие цены на 2023 год К=1,045053870			**1,04505387**						**6 287 198,35**
		Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации				**0,95**						**5 972 838,42**
			НДС			**12 %**		**716 740,61**				
			Итого с НДС									**6 689 579,03**

Заказчик:
Руководитель
ГККП "Высший колледж лесного хозяйства, охотоведения и туризма" акимата г.Астаны
_____ А.М. Кожаков

Подрядчик:
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"
_____ Б.С. Жуматаев

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "DaraEngineering"
_____ Расцаев Х.А.

Авторский надзор:
ТОО "ASTELFISH"
_____ Постолатий И.А.