Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Республика Казахстан, Павлодарская область, Чайковского, 4/7, БИН/ИИН 170640026988

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Standart build», Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Максима Горького, 104 БИН 240240031431

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ Селетинская СОШ

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ Селетинская СОШ

Договор №06/40-05 от 06.05.2024 г.

СПРАВКА № 1 от 31.05.2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за МАЙ месяц 2024 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№06/40-05	06-05-2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ Селетинская СОШ	300 000,00	267 857,14							32 142,86	300 000,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ	300 000,00	267 857,14							32 142,86	300 000,00

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Standart build"
БИН 240240031431
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сериков Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахимжанов Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" , Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 БИН 170640026988**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Standart build" , Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Максима Горького, 104 БИН 240240031431**

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ Селетинская СОШ.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт зданий КГУ Селетинская СОШ**

(наименование)

Договор субподряда №06/40-05 от 06 мая 2024 г.

Акт №1 выполненных работ от 31.05.2024 г.

за МАЙ 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Архитектурно-строительное часть АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: #Полы										
1	13	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее.	$м^2$	18,0	1 241,0	123,0	22 338	2 214			22 338	
						1 118,0	37,0	20 124	666				
2	15	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.	$м^2$	8,44	4 975,0	404,0	41 989	3 410			41 989	
						4 571,0	130,0	38 579	1 097				
			Итого по разделу 2: #Полы					64 327	5 624	0	0	64 327	
								58 703	1 763	0	0	0	
			Раздел 3: Внутренняя отделка										
3	32	1115-0108-1401 *РСНБ РК 2022*	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство.	$м^2$	8,44	6 154,0	456,0	51 940	3 849			51 940	
						5 698,0	150,0	48 091	1 266				
4	36	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке потолок.	$м^2$	18,0	2 554,0	15,0	45 972	270			45 972	
						2 539,0	5,0	45 702	90				
5	37	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена /15%/.	$м^2$	3,0	4 420,0	307,0	13 260	921			13 260	
						4 113,0	133,0	12 339	399				
6	38	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей /15%/.	$м^2$	18,0	1 347,0	12,0	24 246	216			24 246	
						1 335,0	3,0	24 030	54				
7	39	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе /15%/.	мой поверхности	2,7	1 463,0	12,0	3 950	32			3 950	
						1 451,0	3,0	3 918	8				
8	40	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску.	$м^2$	60,0	1 049,0	3,0	62 940	180			62 940	
						1 046,0	1,0	62 760	60				
			Итого по разделу 3: Внутренняя отделка					202 308	5 468			202 308	
								196 840	1 877				
			ИТОГО по акту					266 635	11 092			266 635	
								255 543	3 640				

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)						16 798	
	Итого с затратами на организацию и управление СМР						**283 433**	
	Сметная прибыль (5%)						14 172	
	Непредвиденные работы и затраты (5%)						14 172	
	Итого с непредвиденными работами и затратами						**311 776**	
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075						**335 159**	
	Договорной коэфицент К=0,8					267 857,14		
	Итого налог на добавленную стоимость					32 142,86		
	Итого по акту					300 000,00		

Субподрядчик :
ТОО "Standart build" БИН 240240031431

Директор _____ Герикова Е.А.

Генподрядчик:
ТОО "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.