Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Абайского района" управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта села Сарепта КГП "Центральная районная больница Абайского района"

Договор: № 58 от 12.02.2024 года

А К Т № 2 от 19.08.2024 года

выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2024 года.

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия	154 302 904,18
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	44 637 261,71
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	42 405 398,62
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	78 037 663,63
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	33 400 401,92
8	Удержание аванса 30%	0
9	Удержание резерва 5%	1 670 020,10
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	31 730 381,82
	В том числе НДС 12%	3 399 683,77

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Абайского района" управления здравоохранения Карагандинской области, Карагандинская область, Абайский район, п.Топар,
БИН 000540002468
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ616010191000060828
АО "Народный Банк Казахстана"

Тел.: 87215333610
Руководитель _____ Башекова А.Ж.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс" Карагандинская область, г.Караганда, ул.Ержанова, 55-55

БИН/ИИН 041240004871
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ93551M127015036KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Тел.: 8-701-781-89-27
Директор _____ Бейсембина Н.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Абайского района" управления здравоохранения Карагандинской области** ИИН/БИН **000540002468**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс" Карагандинская область, г.Караганда, ул.Ержанова, 55-55** **041240004871**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **№ 58 от 12.02.2024 года**

Номер документа	Дата составления
4	19.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта села Сарепта КГП "Центральная районная больница Абайского района"			услуга	1	33 400 401,92	33 400 401,92	3 578 614,49
				Итого	1	x	33 400 401,92	3 578 614,49

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Бейсембина Н.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.08.2024

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Абайского района" управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта села Сарепта КГП "Центральная районная больница Абайского района"

СПРАВКА № 2 от 19.08.2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		58	**12.02.204**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	**Всего к оплате**
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта села Сарепта КГП "Центральная районная больница Абайского района"	**78 037 663,63**	**29 821 787,43**							**3 578 614,49**	**33 400 401,92**
удержание резерва 5%	**3 901 883,18**									**1 670 020,10**
ИТОГО к оплате:										**31 730 381,82**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Арман-Құрылыс" **БИН 041240004871**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бейсембина Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Абайского района" управления здравоохранения Карагандинской области **БИН**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Башекова А.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Абайского района" управления здравоохранения Карагандинской области, БИН 000540002468, Карагандинская область, Абайский район, п.Топар, Гиппократа, 1**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман - Құрылыс", БИН 041240004871, Карагандинская область, г.Караганда, Ержанова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта села Сарепта КГП "Центральная районная больница Абайского района"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта села Сарепта КГП "Центральная районная больница Абайского района"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58** от **12.02.2024г.**

Акт выполненных работ №2

за **август 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Здание ФАПа. 02-01-01 Архитектурная строительная часть										
			Раздел 2: Монтажные работы										
1	58	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м 3 БМ В10. Устройство	$м^3$	5,8	31732,81	1405,68	184050,00	8153,00	138018,00	37366,00	239129,00	
						6530,94	548,60	37879,00	3182,00		17713,00		
2	59	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,09714	30279,46	1404,72	2941,00	137,00	37,00	2562,00	5943,00	
						28490,74	489,71	2768,00	48,00		440,00		
3	60	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 25912014	т	0,07998	349794,00		27977,00		27977,00		30215,00	
											2238,00		
4	61	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01716	376202,00		6456,00		6456,00		6972,00	
											516,00		
5	62	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м 2 перегородок (за вычетом проемов)	130,4	8111,57	415,55	1057748,78	54187,47	609288,69	378488,41	1551136,98	
						3023,56	97,43	394272,61	12704,82		114899,79		
6	63	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05504	455717,00		25083,00		25083,00		27090,00	
											2007,00		
7	64	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02432	376202,00		9149,00		9149,00		9881,00	
											732,00		
8	65	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,133	71802,85	6954,26	9550,00	925,00	5626,00	2894,00	13440,00	
						22550,86	1361,63	2999,00	181,00		996,00		
9	66	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04332	29846,41	1769,63	1293,00	77,00	17,00	1114,00	2600,00	
						27692,78	576,13	1200,00	25,00		193,00		
10	67	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 25912014,6мм	т	0,01608	376202,00		6049,00		6049,00		6533,00	
											484,00		
11	68	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,8мм	т	0,02724	349794,00		9528,00		9528,00		10290,00	
											762,00		
12	79	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	245	5082,15	18,16	1245127,00	4449,00	537089,00	563598,00	1953422,00	
						2871,79	3,71	703589,00	909,00		144697,00		
13	80	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50/	$м^3$	24,5	19969,00		489240,71		489240,71		528380,00	
											39139,29		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	81	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Система навесных вентилируемых фасадов из сайдинга , высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м	м 2	249,9	3621,00		904888,00		904888,00		977279,00	
											72391,00		
15	88	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м 2	8,82	4241,12	69,35	37407,00	612,00	5673,00	21659,00	63791,00	
						3528,54	30,33	31122,00	268,00		4725,00		
16	90	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м 2	8,82	55181,00		486696,00		486696,00		525632,00	
											38936,00		
17	94	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	25,4	1499,14	7,36	38078,16	186,95	29556,96	7580,88	49311,81	
						328,12	3,50	8334,25	88,90		3652,77		
18	97	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	25,4	1238,00		31445,20		31445,20		33960,81	
											2515,61		
19	98	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м 2	4,8125	2390,91	4,51	11506,43	21,79	3129,12	7519,78	20548,19	
						1736,11	0,00	8354,54	0,00		1521,98		
20	99	223-301-0201 РСНБ РК 2022	Дверь для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	4,8125	86743,00		417450,71		417450,71		450847,08	
											33396,37		
21	102	1111-0101-0403 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м 2 изолируемой поверхности	150	2943,51	21,88	441526,56	3282,33	348588,05	85682,64	569385,90	
						597,71	9,97	89656,17	1495,84		42176,70		
22	103	1111-0101-0404 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	150	7638,98	58,87	1145846,87	8830,57	878953,74	246388,31	1503614,63	
						1720,42	27,02	258062,56	4053,29		111379,45		
23	141	241-201-1203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая выпускная ГОСТ 18599-2001 размерами 85х2,2 мм	м	27	688,00		18576,00		18576,00		20061,90	
											1485,90		
24	143	241-208-1808 РСНБ РК 2022	Колено трубы диаметром 85 мм	шт.	9	4170,00		37530,00		37530,00		40532,50	
											3002,50		
25	144	241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод диаметром 85 мм	шт.	18	4170,00		75060,00		75060,00		81065,00	
											6005,00		
26	145	224-204-0111 РСНБ РК 2022	Держатель трубы пластиковый диаметром 85 мм	шт.	27	418,00		11286,00		11286,00		12189,27	
											903,27		
27	184	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м 3. Устройство	$м^3$	1,95	41491,57	899,50	80908,42	1754,02	66063,56	12532,16	100915,90	
						6713,28	348,99	13090,84	680,55		7475,32		
28	185	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03744	455717,00		17061,84		17061,84		18426,84	
											1365,00		
29	190	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м 3. Устройство	$м^3$	1,58	41491,57	899,50	65556,83	1421,12	53528,64	10154,13	81767,63	
						6713,28	348,99	10607,07	551,24		6056,67		
30	191	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,014256	455717,00		6496,81		6496,81		7016,43	
											519,62		
31	196	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м 3. Устройство	$м^3$	2,08	41491,57	899,50	86302,04	1871,06	70467,56	13367,78	107643,78	
						6713,28	348,99	13963,42	726,11		7973,96		
32	197	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01152	455717,00		5250,00		5250,00		5670,00	
											420,00		
33	199	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м 3. Устройство	$м^3$	1,48	41491,57	899,50	61407,67	1331,18	50140,76	9511,47	76592,47	
						6713,28	348,99	9935,73	516,36		5673,33		
34	200	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,013853	455717,00		6312,84		6312,84		6817,64	
											504,80		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	205	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м 3. Устройство	$м^3$	1,09	41491,57	899,50	45225,92	980,54	36927,84	7005,07	56409,32	
						6713,28	348,99	7317,53	380,59		4178,33		
36	206	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00432	455717,00		1968,60		1968,60		2126,10	
											157,50		
			Итого по разделу 2: Монтажные работы					7107980,39	88220,04	5426609,63	1407423,63	9196637,18	
								1593151,72	25810,70	0,00	681233,16		
			Здание ФАПа. 02-01-01 Водопровод,канализация										
			Раздел 1: Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный.В1										
37	14	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	0,3	3784,16	31,92	1135,00	10,00	933,00	193,00	1434,00	
						643,36	11,84	193,00	4,00		106,00		
38	19	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	2191,41	24,22	54785,00	606,00	292,00	52816,00	116209,00	
						2155,52	0,23	53888,00	6,00		8608,00		
39	20	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	2029,05	19,98	30435,86	299,78	182,79	29356,29	64575,44	
						1996,88	0,14	29953,29	2,14		4783,29		
40	22	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	24,75	215,00		5321,00		5321,00		5747,00	
											426,00		
41	23	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	14,85	148,00		2197,71		2197,71		2373,64	
											175,93		
42	31	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	25	12,00		300,00		300,00		324,00	
											24,00		
43	32	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	15	8,00		120,00		120,00		129,64	
											9,64		
			Итого по разделу 1: Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный.В1					94294,57	915,78	9346,50	82365,29	190792,72	
								84034,29	12,14	0,00	14132,86		
			Раздел 2: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1										
44	49	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	15	1162,74	2,01	17441,00	30,00	47,00	17026,33	37224,66	
						1157,60	0,65	17364,00	9,67		2757,33		
45	50	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	30	1123,98	4,95	33719,00	149,00	270,00	32679,00	71710,00	
						1110,03	1,50	33301,00	45,00		5312,00		
46	52	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	15	314,00		4710,00		4710,00		5086,67	
											376,67		
47	53	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	30	1784,00		53520,00		53520,00		57802,00	
											4282,00		
48	56	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	5	488,00		2440,00		2440,00		2635,00	
											195,00		
49	61	241-220-0103 РСНБ РК 2022	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	797,00		1594,00		1594,00		1722,00	
											128,00		
			Итого по разделу 2: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1					113424,00	179,00	62581,00	49705,33	176180,33	
								50665,00	54,67	0,00	13051,00		
			Здание ФАПа. 02-01-03 Отопление,вентиляция										
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ										
50	4	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	1773,94	20,06	7095,80	80,20	46,70	6830,40	15040,30	
						1742,21	0,23	6968,80	0,90		1114,10		
51	5	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб		4	1912,05	23,44	7648,00	93,00	52,00	7354,00	16202,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		1875,65	0,37	7503,00	1,00		1200,00		
52	7	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	3,96	319,00		1263,20		1263,20		1364,30	
											101,10		
53	8	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	3,96	578,00		2289,00		2289,00		2472,00	
											183,00		
54	19	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка	кВт	9,84	996,24	20,97	9803,00	207,00		9482,00	20828,00	
						975,27	7,99	9597,00	79,00		1543,00		
55	20	245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	80	3228,00		258240,00		258240,00		278899,00	
											20659,00		
			Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ					286339,00	380,20	261890,90	23666,40	334805,60	
								24068,80	80,90	0,00	24800,20		
			02-01-05 Электроосвещение										
			Раздел 1: Электроосвещение										
56	7	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	51	826,88	5,78	42170,51	294,87	4717,96	26843,62	74535,11	
						728,59	2,45	37157,67	125,18		5520,98		
			Итого по разделу 1: Электроосвещение					42170,51	294,87	4717,96	26843,62	74535,11	
								37157,67	125,18	0,00	5520,98		
			03-01-01 Гараж										
			Раздел 1: Земляные работы										
57	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	13,929	2307,51	0,00	32141,00	0,00		23142,00	59706,00	
						2307,51	0,00	32141,00	0,00		4423,00		
58	3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки /Подушка из ГПС/	м 3 грунтовой подушки	5	739,94	737,53	3699,71	3687,66	0,56	796,31	4855,72	
						2,30	218,90	11,49	1094,51		359,70		
59	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м 3 грунта	26,96	1192,41	0,00	32147,00	0,00		23146,00	59717,00	
						1192,41	0,00	32147,00	0,00		4424,00		
60	8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	5	119,33	102,22	596,67	511,08	13,49	140,44	796,04	
						14,41	24,61	72,05	123,05		58,93		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					68584,38	4198,74	14,05	47224,75	125074,76	
								64371,54	1217,56	0,00	9265,63		
			Раздел 2: Фундаменты										
61	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная.Устройство В7,5	$м^3$	1,5	25287,02	1769,34	37931,00	2654,00	32417,00	3102,00	44316,00	
						1906,63	365,70	2860,00	549,00		3283,00		
62	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство/бетон В15 на ССПЦ	м 3	9,5	42262,13	3192,98	401490,00	30333,00	310024,00	61068,00	499563,00	
						6435,07	628,84	61133,00	5974,00		37005,00		
63	11	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 232792012	т	0,111656	331233,00		36984,00		36984,00		39943,00	
											2959,00		
64	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,24	22445,30	1769,34	5387,00	425,00	4505,00	496,00	6354,00	
						1906,63	365,70	458,00	88,00		471,00		
65	13	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м 3.Устройство/бетон В15 на ССПЦ	$м^3$	0,64	43740,01	2562,05	27994,00	1639,00	21223,00	4987,00	35619,00	
						8017,24	545,74	5131,00	349,00		2638,00		
66	14	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15	331233,00		49685,00		49685,00		53660,00	
											3975,00		
67	15	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02272	329247,00		7480,00		7480,00		8078,00	
											598,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0058	376202,00		2182,00		2182,00		2357,00	
											175,00		
			Итого по разделу 2: Фундаменты					569133,00	35051,00	464500,00	69653,00	689890,00	
								69582,00	6960,00	0,00	51104,00		
			Раздел 3: Рама монолитная										
69	18	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/бетон В20	$м^3$	0,6	82505,85	9967,14	49504,00	5980,00	28650,00	14598,00	69230,00	
						24788,74	1947,48	14873,00	1168,00		5128,00		
70	19	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1217	329247,00		40069,00		40069,00		43275,00	
											3206,00		
71	20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1217	29846,41	1769,63	3632,00	215,00	47,00	3131,00	7304,00	
						27692,78	576,13	3370,00	70,00		541,00		
72	21	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,01764	814490,00		14368,00		14368,00		15517,00	
											1149,00		
73	22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07016	376202,00		26394,00		26394,00		28506,00	
											2112,00		
74	23	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01995	455717,00		9092,00		9092,00		9819,00	
											727,00		
75	27	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции.Армирование кладки СГ-1	т металлических изделий	0,0528	560154,68	3621,55	29576,38	191,84	24061,71	5004,36	37347,39	
						100816,13	1089,24	5322,84	57,74		2766,65		
76	30	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки.Устройство	$м^3$	0,14	71802,85	6954,26	10052,00	974,00	5922,00	3046,00	14146,00	
						22550,86	1361,63	3157,00	191,00		1048,00		
77	31	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01208	349794,00		4226,00		4226,00		4564,00	
											338,00		
78	32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00598	376202,00		2250,00		2250,00		2430,00	
											180,00		
79	33	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01806	29846,41	1769,63	539,00	32,00	7,00	465,00	1084,00	
						27692,78	576,13	500,00	10,00		80,00		
80	37	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	1,134	48816,12	7536,16	55357,00	8546,00	29784,00	17007,00	78153,00	
						15015,00	1465,83	17027,00	1662,00		5789,00		
81	38	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,067284	349794,00		23536,00		23536,00		25419,00	
											1883,00		
82	39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013041	376202,00		4906,00		4906,00		5298,00	
											392,00		
			Итого по разделу 3: Рама монолитная					273501,38	15938,84	213312,71	43251,36	342092,39	
								44249,84	3158,74	0,00	25339,65		
			Раздел 6: ПОЛЫ										
83	62	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	27,95	343,42	48,24	9598,65	1348,38	5314,40	3200,99	13823,65	
						105,04	16,80	2935,87	469,57		1024,01		
84	63	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м 3	4,1925	28066,55	12,72	117668,85	53,46	95121,02	21145,27	149919,35	
						5365,49	0,00	22494,73	0,00		11105,23		
85	64	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство	$м^2$ покрытия	27,95	1400,08	143,11	39132,17	3999,98	21121,43	14526,56	57951,64	
						501,28	51,63	14010,76	1443,01		4292,91		
			Итого по разделу 6: ПОЛЫ					166399,67	5401,82	121556,85	38872,82	221694,64	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								39441,36	1912,58	0,00	16422,15		
			06-01-01 Наружные сети водопровода и канализации										
			Раздел 3: Демонтажные работы										
86	66	1215-0101-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм.Разборка	м трубопровода с фасонными частями	25	1384,64	8,58	34615,94	214,55		24863,78	64238,27	
						1376,06	5,26	34401,53	131,51		4758,55		
87	67	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Демонтаж.Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,53	55321,95	15638,93	84643,00	23928,00	21382,00	48687,00	143996,00	
						25707,57	6435,11	39333,00	9846,00		10666,00		
			Итого по разделу 3: Демонтажные работы					119258,94	24142,55	21382,00	73550,78	208234,27	
								73734,53	9977,51	0,00	15424,55		
			06-02-01 Выгреб 10 м3										
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
88	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	90	226,16	226,16	20354,35	20354,35		3340,88	25590,74	
						0,00	51,56	0,00	4640,49		1895,51		
89	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	4,025	2886,02	0,00	11616,09	0,00		8363,99	21578,58	
						2886,02	0,00	11616,09	0,00		1598,50		
90	4	1101-0205-1202 РСНБ РК 2022	Котлованы.Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	155	2254,34	2254,34	349422,82	349422,82		160638,73	550866,60	
						0,00	1439,42	0,00	223110,26		40805,05		
91	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	90	55,87	55,87	5028,37	5028,37		1053,75	6569,10	
						0,00	16,26	0,00	1463,52		486,98		
92	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	90	247,86	120,25	22307,47	10822,22		11699,92	36728,00	
						127,61	52,95	11484,74	4765,32		2720,61		
93	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	23	1309,64	0,00	30121,85	0,00		21687,61	55954,49	
						1309,64	0,00	30121,85	0,00		4145,03		
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					438850,95	385627,76	0,00	206784,88	697287,51	
								53222,68	233979,59	0,00	51651,68		
			Раздел 2: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
94	9	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты гравийное.Устройство	$м^3$ основания	32,72	4010,19	2689,52	131213,00	88001,00	133,00	74166,00	221809,00	
						1316,62	1120,69	43080,00	36669,00		16430,00		
95	10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,104284	190439,75	3147,64	19860,00	328,00	19532,00	157,00	21618,00	
						0,00	1397,94	0,00	146,00		1601,00		
			Итого по разделу 2: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					151073,00	88329,00	19665,00	74323,00	243427,00	
								43080,00	36815,00	0,00	18031,00		
			07-01-01 Благоустройство										
			Раздел 1: Ремонтные работы										
96	8	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	12,15	28066,55	12,72	341008,32	154,74	275663,11	61279,01	434470,59	
						5365,49	0,00	65190,48	0,00		32183,26		
			Итого по разделу 1: Ремонтные работы					341008,32	154,74	275663,11	61279,01	434470,59	
								65190,48	0,00	0,00	32183,26		
			Раздел 4: Демонтажные работы										
97	30	1218-0101-1204 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания.Разборкас помощью молотков отбойных	$м^3$ конструкции	131	5940,19	2144,44	778165,00	280922,00		438737,00	1314255,00	
						3795,75	855,83	497243,00	112114,00		97353,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	31	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022	Площадки с настилом и ограждением из листовой,рифленой,просечной и круглой стали.Монтаж.Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,572	71695,45	24467,60	41010,00	13995,00	3776,00	19511,00	65363,00	
						40626,16	8808,22	23238,00	5038,00		4842,00		
99	32	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022	Очистка от строительного мусора	т	223,573	2945,81	0,00	658604,00	0,00		474194,00	1223421,00	
						2945,81	0,00	658604,00	0,00		90623,00		
100	33	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	6707,19	24,00		160973,00			12878,00	173851,00	
			Итого по разделу 4: Демонтажные работы					1638752,00	294917,00	3776,00	932442,00	2776890,00	
								1179085,00	117152,00	0,00	205696,00		
			По смете "Включить"										
			Раздел 1: Локальная смета 02-01-01. Архитектурная строительная часть										
101	1	1207-0101-0101 РСНБ РК 2022	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	$м^2$	254,68	196,00	0,00	49917,00	0,00		35940,00	92726,00	
						196,00	0,00	49917,00	0,00		6869,00		
102	2	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки	245	336,02	0,30	82325,00	73,00	69874,00	9930,00	99634,00	
						50,52	0,14	12377,00	34,00		7379,00		
103	3	224-105-0105 РСНБ РК 2022	Планка угла внутреннего, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	72	1144,00		82368,00		82368,00		88957,00	
											6589,00		
104	4	224-105-0106 РСНБ РК 2022	Планка угла наружного, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22	1144,00		25168,00		25168,00		27181,00	
											2013,00		
105	5	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	8,5975	2654,53	259,16	22822,00	2228,00	7774,00	12515,00	38164,00	
						1491,15	126,19	12820,00	1085,00		2827,00		
106	6	223-203-0208 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, двупольный	$м^2$	2,46	41639,00		102432,00		102432,00		110627,00	
											8195,00		
107	7	223-203-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	$м^2$	1,64	44578,00		73108,00		73108,00		78957,00	
											5849,00		
108	8	223-203-0302 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	2,85	43712,00		124579,00		124579,00		134545,00	
											9966,00		
109	9	223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	1,9475	40202,00		78293,00		78293,00		84556,00	
											6263,00		
110	10	1110-0501-0202 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	4,5	2202,68	260,75	9912,00	1173,00	2871,00	5811,00	16981,00	
						1304,04	130,75	5868,00	588,00		1258,00		
111	11	223-203-0209 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ, двупольный	$м^2$	4,5	40624,00		182808,00		182808,00		197433,00	
											14625,00		
112	20	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	70,15	2997,29	5,94	210260,00	417,00	164138,00	36656,00	266670,00	
						651,53	1,64	45705,00	115,00		19754,00		
113	21	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022	Устройство теплоизоляционного слоя /откосы/	$м^2$	17,5375	388,30	4,29	6810,00	75,00		5408,00	13195,00	
						384,01	1,47	6735,00	26,00		977,00		
114	22	1110-0501-0901 РСНБ РК 2022	Сетки антимоскитные. Установка	$м^2$	12,1344	5706,05	7,37	69239,00	89,00	66594,00	2335,00	77300,00	
						210,68	3,16	2556,00	38,00		5726,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	23	1201-0101-0301 РСНБ РК 2022	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	$м^3$ грунта	151,8	6695,29	0,89	1016345,00	135,00		731715,00	1887904,00	
						6694,40	0,40	1016210,00	61,00		139844,00		
116	24	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	150	2522,34	195,48	378351,00	29322,00	121047,00	226388,00	653118,00	
						1519,88	85,71	227982,00	12856,00		48379,00		
117	25	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	153	6393,00		978129,00		978129,00		1056379,00	
											78250,00		
118	26	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,146597	22895,24	2118,01	3356,00	311,00	6,00	2887,00	6742,00	
						20735,23	904,67	3040,00	133,00		499,00		
119	27	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,146597	455717,00		66807,00		66807,00		72152,00	
											5345,00		
120	29	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	12	4087,45	20,69	49049,00	248,00	26668,00	20009,00	74583,00	
						1844,39	8,33	22133,00	100,00		5525,00		
121	30	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	100	3455,79	20,67	345579,00	2067,00	197171,00	132457,00	516279,00	
						1463,41	8,33	146341,00	833,00		38243,00		
122	35	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	$м^2$	70	1864,38	11,49	130507,00	804,00	438,00	103678,00	252920,00	
						1846,63	4,77	129264,00	334,00		18735,00		
123	36	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	$м^2$	73,5	4122,00		302967,00		302967,00		327204,00	
											24237,00		
124	39	224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	9	1562,00		14058,00		14058,00		15183,00	
											1125,00		
125	40	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,175	22895,24	2118,01	4007,00	370,00	7,00	3446,00	8049,00	
						20735,23	904,67	3629,00	158,00		596,00		
126	41	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,175	455717,00		79750,00		79750,00		86130,00	
											6380,00		
127	42	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /мембрана/	$м^2$ изолируемой поверхности	430	354,35	19,23	152371,00	8269,00	91762,00	50000,00	218561,00	
						121,72	4,67	52340,00	2008,00		16190,00		
128	45	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,3	8407,79	2689,52	10930,00	3496,00	5722,00	2947,00	14987,00	
						1316,62	1120,69	1712,00	1457,00		1110,00		
129	48	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,495	8407,79	2689,52	4162,00	1332,00	2179,00	1122,00	5707,00	
						1316,62	1120,69	652,00	555,00		423,00		
130	51	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,432	8407,79	2689,52	3632,00	1162,00	1902,00	979,00	4980,00	
						1316,62	1120,69	569,00	484,00		369,00		
131	52	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,000922	455717,00		420,00		420,00		454,00	
											34,00		
132	55	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,481	8407,79	2689,52	4044,00	1294,00	2117,00	1090,00	5545,00	
						1316,62	1120,69	633,00	539,00		411,00		
133	58	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,15	8407,79	2689,52	1261,00	403,00	660,00	340,00	1729,00	
						1316,62	1120,69	197,00	168,00		128,00		
			Итого по разделу 1: Локальная смета 02-01-01. Архитектурная строительная часть					4665766,00	53268,00	2871817,00	1385653,00	6535532,00	
								1740680,00	21572,00	0,00	484113,00		
			Раздел 2: Локальная смета 02-01-02. водопровод, канализация										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	70	1116-0901-0201 РСНБ РК 2022	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	20638,05	428,28	20638,00	429,00	9807,00	10297,00	33410,00	
						10403,00	103,63	10403,00	104,00		2475,00		
135	71	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 30°С	шт.	1	25295,00		25295,00		25295,00		27319,00	
											2024,00		
136	72	242-307-0401 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	1724,00		1724,00		1724,00		1862,00	
											138,00		
137	73	242-207-1801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	4297,00		4297,00		4297,00		4641,00	
											344,00		
138	74	241-119-0101 РСНБ РК 2022	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм	шт.	2	70,00		140,00		140,00		151,00	
											11,00		
139	75	241-113-0101 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 15х3,0 мм	шт.	1	498,00		498,00		498,00		538,00	
											40,00		
140	76	241-113-0201 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0-15х3,0 мм	шт.	1	515,00		515,00		515,00		556,00	
											41,00		
141	77	241-120-0207 РСНБ РК 2022	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с внутренней резьбой размерами 22xRp1	шт.	1	2915,00		2915,00		2915,00		3148,00	
											233,00		
142	78	241-120-0108 РСНБ РК 2022	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой размерами 22xR1	шт.	1	1926,00		1926,00		1926,00		2080,00	
											154,00		
143	79	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	17,7	3784,16	31,92	66980,00	565,00	55027,00	11365,00	84613,00	
						643,36	11,84	11387,00	210,00		6268,00		
144	80	241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	20	65,00		1300,00		1300,00		1404,00	
											104,00		
145	81	241-225-0102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый полипропиленовый PP-R размерами 25мм	шт.	12	813,00		9756,00		9756,00		10536,00	
											780,00		
146	86	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	10	488,00		4880,00		4880,00		5270,00	
											390,00		
147	87	241-220-0103 РСНБ РК 2022	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	797,00		797,00		797,00		861,00	
											64,00		
			Итого по разделу 2: Локальная смета 02-01-02. водопровод, канализация					141661,00	994,00	118877,00	21662,00	176389,00	
								21790,00	314,00	0,00	13066,00		
			Раздел 3: Локальная смета 02-01-03. Отопление, вентиляция										
148	92	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	76	1912,05	23,44	145316,00	1781,00	985,00	139726,00	307845,00	
						1875,65	0,37	142549,00	28,00		22803,00		
149	93	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	75,24	578,00		43489,00		43489,00		46968,00	
											3479,00		
150	94	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	25	2734,90	27,90	68373,00	698,00	53500,00	14139,00	89113,00	
						566,99	10,12	14175,00	253,00		6601,00		
151	95	241-225-0102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый полипропиленовый PP-R размерами 25мм	шт.	34	813,00		27642,00		27642,00		29853,00	
											2211,00		
152	96	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка	кВт	4,305	996,24	20,97	4289,00	90,00		4148,00	9112,00	
						975,27	7,99	4199,00	34,00		675,00		
153	97	245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005		35	3228,00		112980,00		112980,00		122018,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				секция							9038,00		
154	98	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022	Воздуховоды прямоугольные из ПХВ. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	19,82	2760,61	76,45	54715,00	1515,00		52729,00	116040,00	
						2684,16	30,52	53200,00	605,00		8596,00		
155	99	Т Цена	Воздуховод прямоугольный 60х204, 2м, ПХВ	шт	7	4964,91		34754,00		34754,00		37534,00	
											2780,00		
156	100	Т Цена	Воздуховод прямоугольный 55х110, 2м, ПХВ	шт	19	2978,95		56600,00		56600,00		61128,00	
											4528,00		
157	101	Т Цена	Тройник Т-образный пластик 60х204	шт	7	1654,97		11585,00		11585,00		12512,00	
											927,00		
158	102	Т Цена	Соединитель пластик 60х204	шт	4	661,99		2648,00		2648,00		2860,00	
											212,00		
159	103	Т Цена	Держатель пластик 60х204	шт	14	330,99		4634,00		4634,00		5005,00	
											371,00		
160	104	Т Цена	Соединитель эксцентриковый плоского воздуховода с плоским 55х110/60х204	шт	8	661,99		5296,00		5296,00		5720,00	
											424,00		
161	105	Т Цена	Тройник Т-образный пластик 55х110	шт	5	827,49		4137,00		4137,00		4468,00	
											331,00		
162	106	Т Цена	Колено горизонтальное пластик 90гр. 55х110	шт	1	661,99		662,00		662,00		715,00	
											53,00		
163	107	Т Цена	Соединитель пластик 55х110	шт	5	330,99		1655,00		1655,00		1787,00	
											132,00		
164	108	Т Цена	Держатель пластик 55х110	шт	35	206,87		7240,00		7240,00		7819,00	
											579,00		
165	109	Т Цена	Выход стеной вытяжной с обратным клапаном, 1515К12,5ФВ	шт	2	2068,71		4137,00		4137,00		4468,00	
											331,00		
166	110	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	13	491,55	4,08	6390,00	53,00	92,00	6125,00	13516,00	
						480,40	0,40	6245,00	5,00		1001,00		
167	111	246-304-0108 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	13	2435,00		31655,00		31655,00		34187,00	
											2532,00		
			Итого по разделу 3: Локальная смета 02-01-03. Отопление, вентиляция					628197,00	4137,00	403691,00	216867,00	912668,00	
								220368,00	925,00	0,00	67604,00		
			Раздел 4: Локальная смета 02-01-05. Электроосвещение										
168	113	247-102-0169 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп, мощность 55 Вт /накладной/	шт.	27	17522,00		473094,00		473094,00		510942,00	
											37848,00		
169	114	247-102-0115 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп, мощность 55 Вт /встроенный/	шт.	11	22802,00		250822,00		250822,00		270888,00	
											20066,00		
170	116	247-102-0120 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп, мощность 30 Вт, IP 65	шт.	8	8405,00		67240,00		67240,00		72619,00	
											5379,00		
			Итого по разделу 4: Локальная смета 02-01-05. Электроосвещение					791156,00	0,00	791156,00	0,00	854449,00	
								0,00	0,00	0,00	63293,00		
			Раздел 5: Локальная смета 03-01-01. Гараж										
171	130	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка ПРС/	$м^3$ грунта	24	68,21	68,21	1637,00	1637,00		343,00	2138,00	
						0,00	19,85	0,00	476,00		158,00		
172	131	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	24	247,86	120,25	5949,00	2886,00		3120,00	9795,00	
						127,61	52,95	3063,00	1271,00		726,00		
173	132	1108-0201-0303 РСНБ РК 2022	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,96	55340,47	4083,54	53127,00	3920,00	36718,00	12371,00	70738,00	
						13008,84	847,19	12488,00	813,00		5240,00		
174	133	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/бетон В20	$м^3$	0,184	82505,85	9967,14	15181,00	1834,00	8786,00	4477,00	21231,00	
						24788,74	1947,48	4561,00	358,00		1573,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
175	134	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. #Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	21	47158,84	4514,37	990336,00	94802,00	691301,00	211052,00	1297499,00	
						9725,36	1081,18	204233,00	22705,00		96111,00		
176	135	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки.Устройство	$м^3$	0,28	71802,85	6954,26	20105,00	1947,00	11843,00	6093,00	28294,00	
						22550,86	1361,63	6314,00	381,00		2096,00		
177	136	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02416	349794,00		8451,00		8451,00		9127,00	
											676,00		
178	137	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01196	376202,00		4499,00		4499,00		4859,00	
											360,00		
179	138	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03612	29846,41	1769,63	1078,00	64,00	14,00	929,00	2168,00	
						27692,78	576,13	1000,00	21,00		161,00		
180	139	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,036	48816,12	7536,16	1757,00	272,00	946,00	540,00	2481,00	
						15015,00	1465,83	541,00	53,00		184,00		
181	160	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,343567	377170,24	2118,01	129583,00	728,00	121732,00	6766,00	147257,00	
						20735,23	904,67	7124,00	311,00		10908,00		
			Итого по разделу 5: Локальная смета 03-01-01. Гараж					1231703,00	108090,00	884290,00	245691,00	1595587,00	
								239324,00	26389,00	0,00	118193,00		
			Раздел 7: Локальная смета 06-02-01. Выгреб 10 $м^3$										
182	211	1123-0601-0108 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	2,95	62544,54	10927,69	184506,48	32236,77	102181,59	62853,78	267149,01	
						16978,98	4542,62	50088,13	13400,96		19788,75		
183	214	225-101-0616 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	1	84641,00		84641,00		84641,00		91412,50	
											6771,50		
184	215	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	51298,00		205192,00		205192,00		221607,00	
											16415,00		
185	216	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	69005,00		69005,00		69005,00		74525,50	
											5520,50		
186	217	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	54902,00		54902,00		54902,00		59294,00	
											4392,00		
187	220	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /гидроизоляция септика с внутренней стороны/	$м^2$ поверхности	30,3638	1206,93	29,55	36647,00	897,00	22967,00	12002,00	52541,00	
						420,99	4,03	12783,00	122,00		3892,00		
			Итого по разделу 7: Локальная смета 06-02-01. Выгреб 10 $м^3$					634893,48	33133,77	538888,59	74855,78	766529,01	
								62871,13	13522,96	0,00	56779,75		
			Раздел 9: Локальная смета 07-01-01. Благоустройство										
188	291	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	4,86	12585,67	2624,84	61166,00	12757,00	25326,00	26496,00	94675,00	
						4749,78	1049,98	23084,00	5103,00		7013,00		
189	292	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1134	22895,24	2118,01	2596,00	241,00	5,00	2233,00	5215,00	
						20735,23	904,67	2351,00	103,00		386,00		
190	293	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1134	455717,00		51678,00		51678,00		55812,00	
											4134,00		
191	302	1107-0111-0110 РСНБ РК 2022	Ограды металлические, высотой до 1,2 м. Демонтаж	м оград	181	3408,22	1263,60	616888,00	228712,00		561172,00	1272305,00	
						2144,62	482,84	388176,00	87394,00		94245,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
192	303	1107-0111-0202 РСНБ РК 2022	Ворота распашные. Демонтаж	шт.	1	29954,64	9938,18	29955,00	9939,00		28358,00	62978,00	
						20016,46	4015,58	20016,00	4016,00		4665,00		
193	304	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022	Калитки. Демонтаж	шт.	1	996,21	37,52	996,00	37,00		1138,00	2305,00	
						958,69	5,49	959,00	5,00		171,00		
			Итого по разделу 9: Локальная смета 07-01-01. Благоустройство					763279,00	251686,00	77009,00	619397,00	1493290,00	
								434586,00	96621,00	0,00	110614,00		
			Раздел 1: Исключить из акта №1										
194		1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	11,088	3283,25	-252,17	-36405,00	-2796,00	-17730,00	-15535,00	-56095,00	
						-1432,08	-124,67	-15879,00	-1382,00		-4155,00		
195		223-102-0507 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м^2	11,088	40167,00		-445372,00		-445372,00		-481002,00	
											-35630,00		
196		1115-0203-0202 РСНБ РК 2022	Потолки./Затирка/ Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м^2 оштукатуриваемой поверхности	31,392	1696,28	-103,30	-53250,00	-3243,00	-12559,00	-32093,00	-92170,00	
						-1192,92	-84,98	-37448,00	-2668,00		-6827,00		
197		1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе /АЛИНЕКС/	м 2 отделываемой поверхности	31,392	1068,03	-6,26	-33528,00	-197,00	-9566,00	-19067,00	-56802,00	
						-757,03	-2,19	-23765,00	-69,00		-4207,00		
198		1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,3094	109284,61	-37273,15	-33813,00	-11533,00	-4815,00	-14761,00	-52460,00	
						-56449,79	-12693,95	-17466,00	-3928,00		-3886,00		
199		222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,3094	1004968,00		-310937,00		-310937,00		-335812,00	
											-24875,00		
200		1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м 2	8,9726	95,65	-2,35	-858,00	-21,00	-502,00	-234,00	-1179,00	
						-37,37	-0,38	-335,00	-3,00		-87,00		
			Итого по разделу 1: Исключить из акта №1					-914163,00	-17790,00	-801481,00	-81690,00	-1075520,00	
								-94893,00	-8050,00	0,00	-79667,00		
			ИТОГО по акту					19353262,59	1377270,11	11769263,30	5619821,65	26970936,11	
								6045761,04	588550,53	0,00	1997851,87		
			Временные здания и сооружения			1,20%		323651,23					
			Итого с временными									27294587,34	
			Зимние удорожания			1,30%		354829,64					
			Итого с зимними удорожаниями									27649416,98	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		552988,34					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28202405,32	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									30430395,34	
			Скидка подрядчика 2%			2,0%		608607,91					
			Итого со скидкой									29821787,43	
			НДС			12 %		3578614,49					
			Итого с НДС									33400401,92	

Сдал:
Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман - Курылыс", БИН 041240004871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бейсембина Н.А.

Принял:
Заказчик

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Абайского района" Управления здравоохранения Карагандинской области, БИН 000540002468
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Башекова А.Ж.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылысшы"

Эксперт Калышбеков Ж.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Дум-Проект"

Эксперт Байболов А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)