Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company"

Договор: №3 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №34 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №34 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской	27 119,25	24 213,62							2 905,63	27 119,25
Всего по стройке	27 119,25	24 213,62							2 905,63	27 119,25

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AKM Group Company"

Директор _____ **ТҰРСЫНХАНОВ Е. Б.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №34 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company" договор №3 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20052**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6473
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3559*
		машины и механизмы	тенге			7382
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1859*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6197
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Раздел 1. Ответвления к вводам в здания				**20052**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6473
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3559*
		машины и механизмы	тенге			7382
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1859*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6197
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00421**	**3 432 778**	**14452**
		Формула объема = (1,65+2,56).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1,65.1,02	**м**	**1,683**	**246**	**414**
3	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (2,56).1,02	**м**	**2,6112**	**1 986**	**5186**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20052**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6473
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3559*
		машины и механизмы	тенге			7382
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1859*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6197
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Всего прямые затраты				**20 052,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 383,59**
		Итого				**21 435,59**
		Сметная прибыль - 5%				**1 071,78**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**428,71**
		Итого				**22 936,08**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**24 213,62**
		НДС- 12%				**2 905,63**
		Стоимость строительства				**27 119,25**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____Аликулов Г. А.

Подрядчик / Субподрядчик:

Директор ТОО "AKM Group Company"

_____ТҰРСЫНХАНОВ Е. Б.