Генподрядчик: ТОО "Корпорация "МСК-Строй"

Субподрядчик: ТОО "Корпорация "Әділ-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Нижние Кайракты, Нижне Кайрактинский с.о., Шетского района

Утвержден приказом Председателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименован	код	наименование	код
		MSK02/10/2023-02	от 02.10.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (декабрь 2023 г.) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2023г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Нижние Кайракты, Нижне Кайрактинский с.о., Шетского района	**32 000 000,00**	28 571 428,57	28 571 428,57	28 571 428,57	0	0	0	0	3 428 571,43	**32 000 000,00**
Итого к оплате									3 428 571,43	**32 000 000,00**

М.П.

Генподрядчик

Директор ТОО "Корпорация "МСК-Строй" _____ Иманбеков Ж.Т.

М. П.

Субподрядчик

Директор ТОО "Корпорация "Әділ-Құрылыс" _____ Марат Ж.Д.

Заказчик : **ТОО "Корпорация "МСК-Строй"**

Подрядчик : **ТОО «Корпорация «Әділ-Құрылыс»** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Нижние Кайракты, Нижне Кайрактинский с.о., Шетского района** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Нижние Кайракты, Нижне Кайрактинский с.о., Шетского района** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № MSK02/10/2023-02 от 02.10.2023 г. (наименование)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

за **октябрь-декабрь 2023** (месяц, год)

Акт выполненных работ №1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Локальная смета №2-1-1.Общестроительные работы. ФАП										
1	20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	73,328	339,44	20,38	24890	1494	0	21967	50606	
						319,06	3,06	23396	224		3749		
2	21	Е11-260101-2202 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана**	м3 изоляции	3,6664	29057,13	1203,69	106535	4413	0	79188	200581	
						27853,44	565,36	102122	2073		14858		
3	22	Ц13-370102-0114	**Оборудование массой 40 т. Монтаж на открытой площадке (ФАП весом 44.31 тн)**	шт.	0,35	1115706,6	447970,6	390497	156790	0	164863	599789	
						667736	104453,83	233708	36559		44429		
4	23	Прайс-лист ТОО "RDO GROUP"	**Модульное здание (ФАП)**	комплект	0,35	59000000		20650000				20650000	
			Отпускная цена			59000000				20650000			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		247800					
			Сметная стоимость оборудования					*20897800*					
5	34	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,1941	118907,39	1699,89	23080	330	0	15771	41959	
						117207,5	552,28	22750	107		3108		
6	36	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	7,7913	31,86	1,93	248	15	0	163	444	
						29,93	0,31	233	2		33		
7	37	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	18,135	339,44	20,38	6156	369	0	5433	12516	
						319,06	3,06	5786	55		927		
8	44	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	т конструкций	0,03642	118907,39	1699,89	4331	62	0	2959	7873	
						117207,5	552,28	4269	20		583		
9	46	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,47906	31,86	1,93	47	2	0	31	84	
						29,93	0,31	44	0		6		
10	47	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	12,285	339,44	20,38	4170	251	0	3680	8478	
						319,06	3,06	3920	38		628		
11	48	Е11-150212-0204 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна крупнозернистого**	м2 отделываемой поверхности	22,66	990,04	17,11	22434	388	0	17781	43432	
						972,93	7,95	22047	180		3217		
12	49	Е11-270701-0301	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2 тротуара	23,82	579,33	41,64	13800	992	0	14283	30330	
						537,69	17,51	12808	417		2247		
			Итого по разделу: 1. Локальная смета №2-1-1.Общестроительные работы. ФАП									21893892	
			Раздел: 2. Локальная смета №3-1-1.Общестроительные работы.Гараж										

...е позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	25	Е11-150212-0204 Изм. и доп. вып. 19	Цоколь. Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полимерминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна крупнозернистого ...	м2 отделываемой поверхности	2,7	990,04	17,11	2673	46	0	2119	5175	
						972,93	7,95	2627	21		383		
14	26	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	1,89	579,33	41,64	1095	79	0	1133	2406	
						537,69	17,51	1016	33		178		
15	вкл	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с дюбе...	м2 поверхности облицовки	82,82	2315,12	15,14	191738	1254	0	152584	371868	
						2299,98	2,97	190484	246		27546		
16	вкл	Е11-260301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	82,82	1283,04	8	106261	662	0	80496	201698	
						1275,04	3,82	105599	316		14941		
17	вкл	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	52,7	804,41	22,92	42392	1208	0	38331	87181	
						781,49	9,1	41185	480		6458		
18	вкл	Е11-100110-0101	Обрешетка. Установка	м3	11	622,36,28	1474,28	684599	16218	0	607746	1395733	
						60762	626,5	668382	6892		103388		
19	вкл	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	44	55,9	2,34	2460	103	0	2163	4993	
						53,56	1,05	2357	46		370		
20	вкл	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	11	1081,9	64,78	11901	713	0	10359	24041	
						1017,12	29,25	11188	322		1781		
21	вкл	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или пеноплэкса на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	52,7	661,39	54,87	34855	2891	0	30085	70135	
						606,52	13,99	31964	737		5195		
22	вкл	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	52,7	105,43	13,2	5556	696	0	4643	11015	
						92,23	3,54	4861	187		816		
23	вкл	Е11-100110-0101	Обрешетка. Установка	м3	11	62236,28	1474,28	684599	16218	0	607746	1395733	
						60762	626,5	668382	6892		103388		
24	вкл	Е11-100104-0203 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	52,7	892,35	17,37	47027	916	0	41892	96032	
						874,98	8,25	46111	435		7113		
25	вкл	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	44	55,9	2,34	2460	103	0	2163	4993	
						53,56	1,05	2357	46		370		
26	вкл	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	11	1081,9	64,78	11901	713	0	10359	24041	
						1017,12	29,25	11188	322		1781		
27	вкл	Е11-100104-0203 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	52,7	892,35	17,37	47027	916	0	41892	96032	
						874,98	8,25	46111	435		7113		
28	вкл	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	105,4	55,9	2,34	5892	247	0	5180	11958	
						53,56	1,05	5645	111		886		
29	вкл	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	105,4	41,55	3,01	4379	317	0	3785	8817	
						38,54	1,36	4062	143		653		
30	34	Е11-110101-0102 К=2	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	27,745098	237,94	69,74	6602	1935	0	5088	12625	
						168,2	26,89	4667	746		935		
31	35	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, В15	м3	1,89	2597,93	1152,08	4910	2178	0	2963	8503	
						1445,85	277,03	2733	524		630		
32	36	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,4	2727,19	53,51	6545	128	0	4466	11892	
						2673,68	22,98	6417	55		881		
33	38	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1455,28	2,72	1455	3	0	1002	2654	
						1452,56	0	1453	0		197		
34	39	Е11-100501-0701 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 1 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	1,7664	3164,06	33,21	5589	58	0	4987	11422	
						3130,85	5,81	5530	10		846		
35	41	Е11-090403-0601 Изм. и доп. вып. 18	Роллеты защитные для окон. Установка	м2 роллет	2,6912	465,6	0,54	1253	1	0	864	2286	
						465,06	0	1252	0		169		
36	43	Е11-090403-0303 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 12 м2. Монтаж	м2	11,04	1299,67	4,47	14348	49	0	9866	26151	
						1295,2	0	14299	0		1937		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	47	Е11-110101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	39,82	1047,18	77,73	41699	3095	0	37483	85517	
						969,45	31,94	38603	1272		6335		
38	48	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	39,82	154,59	4,09	6156	163	0	5687	12790	
						150,5	1,43	5993	57		947		
39	49	Е11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство. В30	м2 пола	39,82	611,23	256,95	24339	10232	0	14414	41853	
						354,28	30,81	14107	1227		3100		
40	50	Е11-110101-1407 Изм. и доп. вып. 3 К=5	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406, /до 50х10 мм/	м2 пола	39,82	130,39	35,84	-5192	-1427	0	-4046	-9977	
						94,55	13,53	-3765	-539		-739		
41	52	Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,2	2015,84	56,29	26609	743	0	23566	54189	
						1959,55	24,12	25866	318		4014		
42	53	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	26,4	452,8	3,49	11954	92	0	9513	23184	
						449,31	1,13	11862	30		1717		
43	54	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	26,4	193,25	2,81	5102	75	0	4051	9885	
						190,44	1,35	5028	36		732		
44	59	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпич, бетон	м2 поверхности	1,875	339,44	20,38	636	38	0	562	1294	
						319,06	3,06	598	6		96		
45	64	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпич, бетон	м2 поверхности	0,825	339,44	20,38	280	17	0	247	569	
						319,06	3,06	263	3		42		
			Итого по разделу: 2. Локальная смета №3-1-1.Общестроительные работы.Гараж									4106688	
			Раздел: 3. Локальная смета №6-1-1.Наружные сети водопровода и канализации										
46	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	249,054182	269,37	269,37	67088	67088	0	9120	82305	
						0	50,86	0	12667		6097		
47	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен	м3 грунта	7,7027067	2282,28	0	17580	0	0	12657	32656	
						2282,28	0	17580	0		2419		
48	3	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы /погрузка/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5,1949528	299,75	288,84	1557	1501	0	276	1980	
						10,91	62,89	57	327		147		
49	4	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т-км	90,9116747	46		4182				4517	
50	5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	244,0150778	36,71	36,71	8958	8957	0	2588	12470	
						0	14,73	0	3594		924		
51	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,5468581	992,41	0	7490	0	0	5392	13913	
						992,41	0	7490	0		1031		
52	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	244,0150778	177,7	80,93	43361	19748	0	24049	72803	
						96,77	40,11	23613	9787		5393		
53	8	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	4,62	1378,46	180,98	6368	836	0	5722	13057	
						1197,48	53,48	5532	247		967		
54	9	Е11-220901-0201 Прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1626,07	95,97	4878	288	0	4681	10324	
						1530,1	45,84	4590	138		765		
55	13	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателя на стене	шт.	1	753,35	0	753	0	0	573	1432	
						753,35	0	753	0		106		

...	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	15	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр /до/ 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0385	329060,04 251715	77345,04 24172,59	12669 9691	2978 931	0	10515 1855	25039	
57	17	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4720,39 2255,5	2464,89 844,07	4720 2256	2465 844	0	3069 623	8412	
58	18	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0385	65868,5 65868,5	0 0	2536 2536	0 0	0	2511 404	5451	
59	19	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,45	30378,9 20224,5	10154,4 4325,97	74428 49550	24879 10599	0	59547 10718	144693	
60	28	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,147	9508,77 7229,25	2279,52 550,08	1398 1063	335 81	0	1064 197	2659	
61	29	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16ПРИМ.	Гильза для пропуска трубы через стенку колодца.Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,005094	279653,49 278190	1463,49 648,33	1425 1417	7 3	0	1293 217	2935	
62	32	Е11-060101-0101	/Отмостка/ бетонная. Устройство, т.30 мм, В12,5	м3	0,063114	2597,93 1445,85	1152,08 277,03	164 91	72 17	0	99 21	284	
63	42	Е11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	5,34	34234,71 22294,54	11940,17 5014,3	182813 119053	63760 26776	0	144371 26175	353359	
64	52	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,53	23848,12 15679,8	8168,32 3492,3	60336 39670	20666 8836	0	48020 8668	117024	
65	61	Е11-060101-0101	/Отмостка/ бетонная. Устройство, т.30 мм, В12,5	м3	0,252456	2597,93 1445,85	1152,08 277,03	656 365	291 70	0	396 84	1136	
			Итого по разделу: 3. Локальная смета №6-1-1.Наружные сети водопровода и канализации									906449	
			Раздел: 4. Локальная смета №6-1-2.Фундамент под выгреб										
66	1	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство, т.100 мм	м3 основания	1,13652	2835 997,9	1837,1 849,04	3222 1134	2088 965	0	1952 414	5588	
67	2	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,99	2597,93 1445,85	1152,08 277,03	2572 1431	1140 274	0	1552 330	4454	
68	3	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,05	4066,63 2289,41	1777,22 446,18	12403 6983	5421 1361	0	7593 1600	21596	
69	4	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм-Ф-1	т	0,01984	22428,26 20990,7	1437,56 436,6	445 416	29 9	0	387 67	899	
70	7	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,0742	339,44 319,06	20,38 3,06	4438 4171	266 40	0	3917 668	9023	
71	8	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0876	78190,62 70326,9	7863,72 1573,84	6849 6161	689 138	0	7432 1143	15424	
72	9	Е11-130301-0410 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	2,8443	84,56 77,86	6,7 1,22	241 221	19 3	0	155 32	428	
			Итого по разделу: 4. Локальная смета №6-1-2.Фундамент под выгреб									57412	
			Раздел: 5. Локальная смета №7-1-1.Благоустройство и озеленение территории										
73	1	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1010	52,38 0	52,38 21,01	52904 0	52904 21220	0	15278 5455	73637	
74	2	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1010	44,82 0	44,82 17,98	45268 0	45268 18160	0	13075 4667	63010	
75	3	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/недостаток грунта/	м3 грунта	734,5	299,75 10,91	288,84 62,89	220166 8013	212153 46193	0	39028 20736	279930	
76	4	С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	12452,68	57		709803			56784	766587	

№	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	5	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1879	71,59	71,59	134518	134518	0	40722	189259	
						0	30,1	0	56558		14019		
78	6	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1879	34,63	34,63	65070	65070	0	15450	86962	
						0	11,42	0	21458		6442		
79	7	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	54	52,38	52,38	2829	2829	0	817	3938	
						0	21,01	0	1135		292		
80	8	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	54	44,82	44,82	2420	2420	0	699	3369	
						0	17,98	0	971		250		
81	9	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/недостаток грунта/	м3 грунта	4	299,75	288,84	1199	1156	0	213	1525	
						10,91	62,89	44	252		113		
82	10	С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	70	57		3990			319	4309	
83	11	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	28	71,59	71,59	2005	2005	0	607	2821	
						0	30,1	0	843		209		
84	12	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	28	34,63	34,63	970	970	0	230	1296	
						0	11,42	0	320		96		
85	19	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,045	2835	1837,1	8633	5594	0	5230	14972	
						997,9	849,04	3039	2585		1109		
86	20	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	58	910,17	33,48	52790	1942	0	55788	117264	
						876,69	13,93	50848	808		8686		
87	27	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,646	2835	1837,1	7501	4861	0	4545	13010	
						997,9	849,04	2640	2247		964		
88	28	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	147	910,17	33,48	133795	4922	0	141395	297205	
						876,69	13,93	128873	2048		22015		
89	30	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	11	579,33	41,64	6373	458	0	6596	14006	
						537,69	17,51	5915	193		1037		
90	38	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,05	2835	1837,1	2977	1928	0	1804	5163	
						997,9	849,04	1048	891		382		
91	39	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	20	910,17	33,48	18203	670	0	19237	40435	
						876,69	13,93	17534	279		2995		
92	46	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,306	2835	1837,1	868	562	0	526	1505	
						997,9	849,04	305	260		111		
93	47	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	17	910,17	33,48	15473	569	0	16352	34371	
						876,69	13,93	14904	237		2546		
94	49	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	5	579,33	41,64	2897	209	0	2998	6367	
						537,69	17,51	2688	88		472		
			Итого по разделу: 5. Локальная смета №7-1-1.Благоустройство и озеленение территорин									2020941	
			ИТОГО:					25557270	990317		2829029	28985381,75	
			В том числе :					2951183	315537	20650000	599083		
			Стоимость оборудования, всего							20897800			

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого без оборудования			1,5 %		121 313,73		8087581,75			
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2,2 %		180 595,70				29 106 695,48	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		167 789,82				29 287 291,18	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			12 %		3 534 609,72				29 455 081,00	
			НДС										
			Итого с НДС									32 989 690,72	
			Итого со скидкой 3%									32 000 000,00	

Генеральный подрядчик

ТОО "Корпорация МСК- Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Казахстан Республикасы Қарағанды обл. Балқаш қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Корпорация "МСК-Строй" Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан Карагандинская обл. г. Балхаш

Субподрядчик

ТОО «Корпорация «Әділ-Құрылыс»

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор Марат Ж.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігін Қазақстан Республикасы Қарағанды "Корпорация "Әділ-Құрылыс" БИН 210240020252 Республика Казахстан г.Карагандa Товарищество с ограниченной ответственностью