Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", пл Республики, 4 БИН 011240001633**
Подрядчик: **ТОО "Сункар" Адрес: г. Алматы, ул. Ангарская 141 БИН 910 640 000 157**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство здания детской музыкальной школы №5 им.Тулебаева со сносом существующего здания расположенной по адресу пр. Абая, 54 в Бостандыкского района г. Алматы"**

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178

Справка №12
о стоимости выполненных работ и затрат от 26 июня 2020 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наиме-нован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№31	10.04.2019				
		Доп.согл.№2	14.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	**170 707 249**	45 130 072							5 415 609	**50 545 680**

М.П. **Заказчик: Заместитель руководителя**
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" _____ **Караласов С.М.** "26 " июня 2020 года
(должность, ФИО, подпись)

М.П. **Подрядчик: Директор ТОО "Сункар"** _____ **Булекбаев В.Е.** "26 " июня 2020 года
(должность, ФИО, подпись)

М.П. **Технический надзор: Директор ТОО"КазСнабСтрой и СК"** _____ **Калиев А.К.** "26 "июня 2020 года
(должность, ФИО, подпись)

М.П. **Авторский надзор: Директор ТОО «City Road Centre»** _____ **Алимкулов Д.Ж.** "26 " июня 2020 года
(должность, ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Договор №011240001633/190116/00 №31 от 26.03.2019 г.

РЕЕСТР №12

актов выполненных работ за июнь 2020 г.

по объекту: **Строительство здания детской музыкальной школы №5 им. со сносом существующего здания расположенной по адресу пр. Абая, 54 в Бостандыкского района г. Алматы**

Стоимость по смете - 653 656 610 тг.
Стоимость по договору с НДС - 575 857 278,64 тг.
Скидка - 12%
Сумма скидки - 77 799 331,36 тг

№ п/п	№ сметы	№ АВР	№ ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	в том числе оборудование:
1	7-1-1	33	1210	Благоустройство	4 935 993,00	
2		34	2040	По акту корректировки	45 609 687,00	
				Итого	**50 545 680**	-

Составил:

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: "Строительство здания детской музыкальной школы №5 им. со сносом существующего здания расположенной по адресу пр. Абая, 54 в Бостандыкского района г. Алматы"
Договор подряда (контракт): №011240001633/190116/00 №31 от 26.03.2019 г.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

АКТ № 33
приемки выполненных работ
за июнь 2020 года
на Благоустройство (локальная смета 7-1-1)

Составлен(а) в ценах 2001г

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Ограждение с воротами и калитками											
Ограждение металлическое длиной 139х2,1h											
1	58	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	49,6735	5464,17	353,46	271424	17558	37476	3,60	179
			м3		585,00	133,52	29059	6632	105	0,65	32
Труба д.40мм в разделе НЭО 150м											
2	60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен	247	245,44	3,82	60624	944	11306	0,21	52
			м2		37,35	1,44	9225	356	118	0,01	2
3	62	Е0109-46-1	Монтаж ограждения	7,0506	30829,10	17434,99	217364	122927	63955	41,40	292
			т		7650,00	2428,67	53937	17124	90	8,15	57
4	63	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение-1	7,0506	111158,00	--	783731	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
5	64	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток количество окрасок 2	144,9	140,64	0,07	20378	10	16435	0,65	94
			м2		108,00	0,02	15649	3	105	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1571653**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**773**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**151361**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1353520**	**141438**			**617**
				Тенге			**107871**	**24115**			**92**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			352426				
		Материалы -		Тенге			90054				
		Всего заработная плата -		Тенге				60925			
		Местные материалы -		Тенге			189927				
			Накладные расходы -	Тенге			65216				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9782			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25059				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			442701				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
			Сметная заработная плата -	Тенге				70707			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1001094				
		Материалы -		Тенге			40499				
		Всего заработная плата -		Тенге				71061			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			783731				
			Накладные расходы -	Тенге			63955				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9593			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63903				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1128952				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							381
			Сметная заработная плата -	Тенге				80654			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1571653				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							773
			Сметная заработная плата -	Тенге				151361			
			ИТОГО ПО АКТУ, в том числе	Тенге			1 571 653				
			- оборудования	Тенге			-				
			смр	Тенге			1 571 653				
			временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			24 046				
			Итого с временными, 1,8%x0,85=1,53%	Тенге			1 595 699				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимние время К=1,35%	Тенге			21 542				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	Тенге			1 617 241				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			6 383				
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			15 957				
			Итого стоимость в базовых ценах 2001 года	Тенге			1 639 581				
			Итого в текущих ценах, МРП 2017г.=2269	Тенге			4 800 269				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			96 005				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			4 896 274				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			587 553				
			ВСЕГО по акту	Тенге			5 483 827				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тендерная скидка 10%	**Тенге**			**- 547 834**				
			ИТОГО СО СКИДКОЙ	**Тенге**			**4 935 993**				
			в том числе НДС 12%	*Тенге*			*528 856*				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

Главный специалист КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" _____ Жасыбаев Н.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.

ТЕХ.НАДЗОР:

Эксперт ТОО"КазСнабСтрой и СК" _____ Козганбаев У.Р.

Эксперт по сметам ТОО"КазСнабСтрой и СК" _____ Есеев С.Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт ТОО «City Road Centre» _____ Жантолепов Б.К.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Стройка: "Строительство здания детской музыкальной школы №5 им. со сносом существующего здания расположенной по адресу пр. Абая, 54 в Бостандыкского района г. Алматы"
Договор подряда (контракт): №011240001633/190116/00 №31 от 26.03.2019 г.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

АКТ № 34
приемки выполненных работ
за июнь 2020 года
по Акту корректировки

Составлен(а) в ценах 2001г

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Снос зеленых насаждений											
1	1	E0101-191-9	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 24 см	4	19,39	1,50	78	6	52	0,10	--
			дерево		17,89	0,56	72	2	70	--	--
2	2	E0101-191-10	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 28 см	2	23,06	1,80	46	4	31	0,12	--
			дерево		21,26	0,68	43	1	70	--	--
3	3	E0101-191-12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	14	47,52	3,87	665	54	442	0,25	4
			дерево		43,65	1,46	611	20	70	0,01	--
4	4	E0101-193-11	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса	4	57,40	4,52	230	18	153	0,34	1
			дерево		52,88	1,69	212	7	70	0,01	--
5	5	E0101-193-12	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 28 см, полученной от валки леса	2	77,60	6,05	155	12	103	0,46	1
			дерево		71,55	2,27	143	5	70	0,01	--
6	6	E0101-193-14	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	14	162,70	10,60	2278	148	1529	0,99	14
			дерево		152,10	3,96	2129	55	70	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е0101-197-1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см	4	20,39	20,39	82	82	19	--	--
			пень		--	6,79	--	27	70	0,02	--
8	8	Е0101-197-2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	2	34,53	34,53	69	69	16	--	--
			пень		--	11,51	--	23	70	0,04	--
9	9	Е0101-197-3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см	14	56,02	56,02	784	784	183	--	--
			пень		--	18,67	--	261	70	0,06	1
10	10	С01031-А9-1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	52,72	164,30	--	8662	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
11	11	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	52,72	176,40	--	9300	--	1860	--	--
			т		35,28	--	1860	--	100	--	--
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**28340**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**24**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**6130**			
			Конструкции железобетонные. Локальная смета 2-1-1								
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
			Подушка из местного сглинистого грунта /с доставкой из отвала/								
12	12	С прайс	ПГС природный (баласт)	1313,44	701,42	--	921270	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
13	13	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1313,44	26,20	25,02	34409	32864	10111	0,01	11
			м3		1,15	6,79	1510	8913	97	0,02	30
14	14	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(вывоз разработанного грунта)	2298,52	176,40	--	405459	--	81092	--	--
			т		35,28	--	81092	--	100	--	--
15	15	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1313,44	3,76	3,24	4938	4261	2038	--	4
			м3		0,48	1,12	630	1471	97	--	5
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1546876**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**97**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**107603**			
			РАЗДЕЛ 2.М/каркас хорового станка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	Е0109-34-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж опорных конструкций массой до 0,1 т, по ж/бетонному основанию/ Э42А, М16х150мм	1,003	152870,77	2191,29	153329	2198	12558	80,96	81
			т		13810,50	101,25	13852	102	90	0,49	--
17	17	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	176	132,03	66,18	23237	11648	17984	0,34	59
			отверст.		63,23	38,95	11128	6855	100	0,06	11
18	18	Е0146-25-17 К=4	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ /до 160мм/	176	-6,44	-3,04	-1133	-535	-823	-0,02	-3
			отверст.		-2,88	-1,80	-507	-316	100	--	--
19	19	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02816	52657,31	536,06	1483	15	1410	289,00	8
			1т		47475,00	202,50	1337	6	105	0,99	--
20	20	С11011-2105 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	БСР болт стальной М16х150 мм	176	54,22	--	9543	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
21	21	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	32	33,16	0,04	1061	1	240	0,04	1
			м2		8,32	--	266	--	90	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**232022**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**174**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**37428**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1	**Тенге**			**1778898**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**271**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**145031**			
			Общестроительные работы. Локальная смета 2-1-2								
			Полы								
			РАЗДЕЛ 4.Тип2								
22	22	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	201	12,88	0,46	2589	92	3021	0,08	15
			м		12,04	0,18	2420	36	123	--	--
23	23	С прайс	Плинтус МДФ ALBERO 2800х20х75	203,01	250,50	--	50855	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Тип5								
24	24	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	668,29	12,88	0,46	8608	307	10045	0,08	51
			м		12,04	0,18	8046	120	123	--	1
25	25	С прайс	Плинтус МДФ ALBERO 2800х20х75	674,9729	250,50	--	169083	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Тип6								
26	26	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	236,13	12,88	0,46	3041	109	3549	0,08	18
			м		12,04	0,18	2843	43	123	--	--
27	27	С прайс	Плинтус МДФ ALBERO 2800х20х75	238,4913	250,50	--	59743	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Тип7								
28	28	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	89,77	12,88	0,46	1156	41	1349	0,08	7
			м		12,04	0,18	1081	16	123	--	--
29	29	С прайс	Плинтус МДФ ALBERO 2800х20х75	90,6677	250,50	--	22713	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Хоровой станок								
30	30	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного	33	532,72	13,00	17580	429	2021	0,29	9
			м2		46,13	4,91	1522	162	120	0,02	1
31	31	Е0110-54-5	Антисептирование пастами покрытий прогонов по фермам	33	14,53	0,05	480	2	39	0,01	--
			м2		0,97	0,02	32	1	120	--	--
32	32	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из фанеры толщ 10мм	33	483,55	4,37	15957	144	494	0,07	2
			м2		10,53	1,64	347	54	123	0,01	--
33	33	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	59,7	1275,33	2,96	76137	177	2976	0,19	11
			м2		39,61	0,92	2365	55	123	--	--
34	34	Е0109-40-1	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	287,4	24,32	0,42	6990	121	5711	0,13	37
			м		21,92	0,16	6300	46	90	--	--
35	35	С прайс	Планка алюминиевая для ступеней L 2,5 м 20х20	48	853,90	--	40987	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	36	С прайс	Планка алюминиевая для ступеней L 2,5 м 40х20	67	1127,15	--	75519	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**615481**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**169**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**29870**			
			РАЗДЕЛ 5.Двери								
37	37	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	3,78	770,58	31,85	2913	120	920	1,15	4
			м2		190,80	12,04	721	46	120	0,06	--
38	38	Е0110-23-4 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема более 3 м2	7,56	592,28	31,37	4478	237	1624	0,99	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		167,18	11,86	1264	90	120	0,06	--
39	39	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние /поз.4/	3,78	1761,00	--	6657	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
40	40	С12062-7 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	7,56	1608,00	--	12156	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
41	41	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
42	42	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
43	43	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка дверных блоков из алюминиевых профилей в наружных проемах стен площадью проема до 3 м2	20,958	363,03	22,07	7608	462	4057	0,92	19
			м2		153,73	7,58	3222	159	120	0,04	1
44	44	С12031-10	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными неравнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-13П	7	13700,00	--	95900	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
45	45	С12031-12	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-15П	1	14900,00	--	14900	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
46	46	С прайс	Дверная ручка системы Антипаника	10	19822,69	--	198227	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
47	47	С прайс	Доводчик двери	4	5794,33	--	23177	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
48	48	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	111	844,00	--	93684	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**500385**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**36**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**6491**			

РАЗДЕЛ 6.Перегородки

Установка крепежных элементов дверных проемов на отметках ниже +0,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	49	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /толщ 0,12м/	69,12	1247,58	319,70	86233	22098	47347	3,07	212
			м3		461,25	119,25	31882	8243	118	0,58	40
50	50	С143003-136 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 120 мм х 190 мм, 2-пустотные марки М75 ГОСТ 6133-99	7151	55,00	--	393305	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
51	51	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	69,12	302,02	106,27	20876	7345	19269	1,22	84
			м3		195,75	40,50	13530	2799	118	0,19	13
52	52	С143002-8 Изм. и доп. вып. 25	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	7,7	3925,00	--	30223	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
53	53	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,423	8679,65	422,15	12351	601	14130	56,40	80
			т		8257,50	157,50	11750	224	118	0,77	1
54	54	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,546	53577,00	--	29253	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
55	55	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,877	52241,00	--	45815	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
56	56	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /Перемычки из уголка 17шт/	0,19227	13010,10	1826,10	2501	351	2366	42,70	8
			т		8100,00	690,75	1557	133	140	3,37	1
57	57	С12021-242 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,19227	134929,00	--	25943	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
Установка крепежных элементов дверных проемов на отметках выше +0,000											
58	58	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /89шт/	1,04173	13010,10	1826,10	13553	1902	12821	42,70	44
			т		8100,00	690,75	8438	720	140	3,37	4
59	59	С12021-242 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	1,04173	134929,00	--	140560	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
Витражные перегородки алюминиевые											
60	60	Е0109-45-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж витражей /без дверей/	0,1864027	63565,11	10437,28	11849	1946	8177	264,00	49
			т		46777,50	1962,23	8719	366	90	6,93	1
61	61	С12031-834 Изм. и доп.вып.18	Витражи алюминиевые одинарные под двойное остекление /стеклопакет/ из алюминиевых сплавов	3,7149	10753,00	--	39946	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		--	--	--	--	--	--	--
62	62	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	3,7149	-2800,00	--	-10402	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
63	63	С11011-1350 Изм. и доп. вып. 25прим	Стекло безопасное закаленное прозрачное для дверных полотен и витражей 10 мм ГОСТ 30698-2000	3,7149	5661,00	--	21030	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
64	64	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка дверных блоков из алюминиевых профилей в наружных проемах стен площадью проема до 3 м2	12,4005	363,03	22,07	4502	274	2400	0,92	11
			м2		153,73	7,58	1906	94	120	0,04	--
65	65	С12031-29	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами ДАЧ 21-19П	1	20200,00	--	20200	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Перегородки из ПВХ								
66	66	Е0109-36-2 прим.	Монтаж звукоизоляционных перегородок из ПВХ профилей	5,547	481,42	39,81	2670	221	2003	2,16	12
			м2		396,00	5,24	2197	29	90	0,02	--
67	67	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок до 3 м2	1,47	363,03	22,07	534	32	285	0,92	1
			м2		153,73	7,58	226	11	120	0,04	--
68	68	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Перегородки из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	5,547	10900,00	--	60462	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
69	69	С12061-191 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами, однопольные ГОСТ 30970-2014	1,47	7829,00	--	11509	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
70	70	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	7,017	-2800,00	--	-19648	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
71	71	С11011-1349 Изм. и доп. вып. 25прим	Стекло безопасное закаленное прозрачное для перегородок и дверных полотен 10 мм ГОСТ 30698-2000	7,017	5661,00	--	39723	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	72	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	4	530,00	--	2120	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Перегородки в сан.узлах								
73	73	Е0110-10-1	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	53	2207,38	31,62	116991	1676	9847	0,89	47
			м2		142,88	11,95	7573	633	120	0,06	3
74	74	С11011-813	Задвижка накладная	6	142,00	--	852	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
75	75	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380,00	--	8280	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Перегородки в актовом зал								
76	76	Е0110-87-6 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Устройство перегородок глухих с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм.	12,53	275,78	8,12	3456	102	2556	1,00	13
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		168,43	1,57	2110	20	120	0,01	--
77	77	С12021-283 Изм. и доп. вып. 25	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	25,691512	35,00	--	899	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
78	78	С12021-354 Изм. и доп. вып. 25	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	15,728909	15,00	--	236	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
79	79	С11011-2189 Изм. и доп. вып. 24	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	26,313	104,00	--	2737	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
80	80	С11031-589 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 50	0,645295	4916,00	--	3172	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1317507**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**687**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**121341**			
			РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка								
			Отделка потолков								
81	81	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	176,18	326,29	2,21	57486	389	59258	1,76	310
			м2		319,50	0,83	56290	146	105	--	1
82	82	С11011-5520 Изм. и доп. вып. 25прим.	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "стандарт" т 15 мм в комплекте(Армстронг)	176,18	1470,00	--	258985	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
потолочные плинтуса											
83	83	Е0115-101-1	Монтаж плинтуса потолочного	1660	44,88	0,62	74501	1029	76919	0,26	432
			м		43,88	0,25	72841	415	105	--	2
84	84	С прайс	Профиль К 2000х70х70 (потолочный)	830	215,18	--	178602	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
Отделка потолков акустическая											
85	85	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	206	326,29	2,21	67216	455	69287	1,76	363
			м2		319,50	0,83	65817	171	105	--	1
86	86	Е0134-57-3прим.	Заполнение каркасов потолков минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм АКУЛАЙТ SE	66	58,77	1,17	3879	77	4214	0,36	24
			м2		57,60	0,45	3802	30	110	--	--
87	87	С прайс	АКУЛАЙТ SE-минплита НГ 1170х610х50мм в упаковке 12 шт(8,56м2/упак)	8	2860,57	--	22885	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
88	88	С прайс	Перфорированный гипсокартон Саундлайн 2000х1200х12мм (2,4м2/шт)	61	3555,97	--	216914	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
89	89	С прайс	Гипсовая плита GBA, лист 2500х1200х12,5мм (3м2/шт)	23	1015,53	--	23357	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
90	90	Е0115-64-4	Левкас потолков	58	178,20	3,94	10336	229	6309	0,55	32
			м2		102,11	1,49	5922	86	105	0,01	--
91	91	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	58	110,72	2,33	6422	135	2712	0,26	15
			м2		43,65	0,88	2532	51	105	--	--
92	92	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	62,2	207,64	1,52	12915	95	8216	0,70	44
			м2		111,38	0,56	6928	35	118	--	--
Отделка стен											
Акустическая система актового зала											
93	93	Е0110-110-3 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002прим.	Обшивка стен с оконным проемом по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля из декоративно-акустических плит	133,5	319,09	4,63	42598	618	23335	0,86	115
			м2 стен (за вычетом проемов)		144,88	0,78	19341	104	120	--	--
94	94	Е0134-57-1прим.	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм АКУЛАЙТ SE	133,5	56,07	1,17	7485	156	8128	0,35	46
			м2		54,90	0,45	7329	60	110	--	--
95	95	С прайс	АКУЛАЙТ SE-минплита НГ 1170х610х50мм в упаковке 12 шт(8,56м2/упак)	16	2860,57	--	45769	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	96	С прайс	SoundBuperfine,акустическая ппанель из древесного волокна 1200х600х20мм (0,72м2/шт)	163	2715,10	--	442561	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
97	97	С прайс	Decoustic 30/2 панель акустическая перфорированная 2768х320х16,7мм (0,88м2/шт)	26	35400,03	--	920401	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
98	98	С прайс	Клипса для профиля АР40, без покрытия L 45мм, с отверстием d 4,5мм	208	492,76	--	102494	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
99	99	С прайс	Профиль-П установочный 8мм квадратный 8-16, L 3п.м.	6	2412,98	--	14478	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
100	100	С прайс	Профиль-П торцевой, L 3п.м.	4	1121,81	--	4487	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
101	101	С прайс	Уголок 15х15 для декоракустики, L 3п.м.	8	2412,98	--	19304	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
102	102	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной до 16 мм	7	129,31	4,32	905	30	1034	0,75	5
			м2		121,50	1,64	851	11	120	0,01	--
103	103	С11021-113	Фанера клееная марки ФК и ФБА, толщина 6 мм, сорта В/ВВ	0,04305	43700,00	--	1881	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
104	104	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	133,5	207,64	1,52	27721	203	17634	0,70	94
			м2		111,38	0,56	14869	75	118	--	--
Звукоизолирующая система GBI ригелей, откосов и колонн актового зала											
105	105	Е0110-110-4 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка стен с оконным проемом по одинарному металлическому каркасу плитой GBA в два слоя	105	192,44	8,50	20206	892	23362	1,10	115
			м2 стен		183,94	1,47	19314	154	120	0,01	1
106	106	Е0134-57-1прим.	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм АКУЛАЙТ SE	105	56,07	1,17	5887	123	6393	0,35	36
			м2		54,90	0,45	5765	47	110	--	--
107	107	С прайс	Акулайт SE-минплита 1170х610х50мм в упаковке 12 шт(8,56м2)	13	2860,57	--	37187	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
108	108	С прайс	Плита GBA, лист 2500х1200х12,5 (3м2/шт)	74	1103,97	--	81694	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
109	109	С прайс	Вибросил 290мл	30	797,94	--	23938	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
110	110	С прайс	Вибростек М-100, толщ.4мм, рулон 0,1х30м	7	2156,03	--	15092	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт		--	--	--	--	--	--	--
111	111	С12021-284 Изм. и доп. вып. 25	Профиль ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	226,8735	44,00	--	9982	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
112	112	С12021-354 Изм. и доп. вып. 25	Профиль направляющий ППН для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	88,599	15,00	--	1329	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Окраска стен								
113	113	Е0115-165-1	Акриловая окраска деревянных стен	105	132,88	1,61	13952	169	9841	0,53	56
			м2		88,65	0,61	9308	64	105	--	--
			Отделка лестничных клеток Л1, Л2 лист 26ар								
114	114	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждения /по ж/бетонным и каменным опорам/	0,301301	14942,25	5522,03	4502	1664	2171	39,49	12
			т		6682,50	1322,37	2013	398	90	4,73	1
115	115	С130807-21 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	261	1741,00	--	454401	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
116	116	С130807-14 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 9941-81	261	951,00	--	248211	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
117	117	С130807-5 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 9941-81	348	496,00	--	172608	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Звукоизолирующая система GBI-учебные классы								
118	118	Е0110-110-4 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка стен с оконным проемом по одинарному металлическому каркасу плитой GBA в два слоя	1360,73	192,44	8,50	261853	11560	302752	1,10	1493
			м2 стен		183,94	1,47	250293	2000	120	0,01	9
119	119	С прайс	Плита GBA, лист 2500х1200х12,5 (3м2/шт)	953	1103,97	--	1052084	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
120	120	Е0134-57-1прим.	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм АКУЛАЙТ SE	1360,73	56,07	1,17	76296	1592	82848	0,35	469
			м2		54,90	0,45	74704	612	110	--	3
121	121	С прайс	Акулайт SE-минплита 1170х610х50мм в упаковке 12 шт(8,56м2)	164	2860,57	--	469133	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
122	122	С прайс	Вибросил 290мл	400	797,94	--	319176	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	123	С прайс	Вибростек М-100, толщ.4мм, рулон 0,1х30м	96	2156,03	--	206979	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
124	124	С12021-284 Изм. и доп. вып. 25	Профиль ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	2940,12931	44,00	--	129366	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
125	125	С12021-354 Изм. и доп. вып. 25	Профиль направляющий ППН для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	1148,18397	15,00	--	17223	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**7302436**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**4033**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**728041**			
			РАЗДЕЛ 8.Обшивка коробом инженерных сетей								
126	126	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	246,5	290,60	4,52	71633	1115	39386	0,79	195
			м2 стен (за вычетом проемов)		132,37	0,78	32629	192	120	--	1
127	127	С12021-354 Изм. и доп. вып. 25	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	191,6291	15,00	--	2874	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
128	128	С12021-284 Изм. и доп. вып. 25	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	517,7979	44,00	--	22783	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
129	129	С11011-2189 Изм. и доп. вып. 24	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	258,825	104,00	--	26918	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**173409**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**215**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**38729**			
			РАЗДЕЛ 9.Наружная отделка								
			Фасад								
130	131	С прайс	Линеарная панель Primerpanel-Т-Г-24х365/20	865,41928	3058,79	--	2647139	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**2805968**				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-2	**Тенге**			**11094654**	**59321**			**4601**
				Тенге			**770600**	**18752**			**88**
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**9671282**				
		Материалы -		**Тенге**			**322074**				
		Всего заработная плата -		**Тенге**				**769283**			
		Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			**8084922**				
		Местные материалы -		**Тенге**			**457546**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -	Тенге			882744				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							441
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				132412			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			633242				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11187267				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5018
			Сметная заработная плата -	Тенге				901694			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			548152				
		Материалы -		Тенге			2831				
		Всего заработная плата -		Тенге				20069			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			522141				
			Накладные расходы -	Тенге			18062				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2709			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33973				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			600187				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122
			Сметная заработная плата -	Тенге				22778			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			875220				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			875220				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52513				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			927733				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2	Тенге			12715187				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5140
			Сметная заработная плата -	Тенге				924472			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12670598	110949			4784
				Тенге			884978	36185			136
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11093897				
		Материалы -		Тенге			323369				
		Всего заработная плата -		Тенге				887141			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9024396				
		Местные материалы -		Тенге			457628				
		Транспортные расходы -		Тенге			414759				
			Накладные расходы -	Тенге			999183				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							500
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				149877			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			725585				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12818665				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5225
			Сметная заработная плата -	Тенге				1037018			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			701481				
		Материалы -		Тенге			140110				
		Всего заработная плата -		Тенге				34022			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			522141				
			Накладные расходы -	Тенге			30620				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4593			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**43926**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		**Тенге**			**776027**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**210**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**38615**			
		Стоимость сантехнических работ -		**Тенге**			**875220**				
		Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			**875220**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**52513**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		**Тенге**			**927733**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14522425**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**5435**
			Сметная заработная плата -	**Тенге**				**1075633**			
			ИТОГО ПО АКТУ, в том числе	Тенге			**14 522 425**				
			- оборудования	**Тенге**							
			смр	**Тенге**			**14 522 425**				
			временные здания и сооружения 1,8%	**Тенге**			**222 193**				
			Итого с временными, 1,8%х0,85=1,53%	**Тенге**			**14 744 618**				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимние время К=1,35%	**Тенге**			**199 052**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	**Тенге**			**14 943 670**				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	**Тенге**			**58 978**				
			Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			**147 446**				
			Итого стоимость в базовых ценах 2001 года	**Тенге**			**15 150 095**				
			Итого в текущих ценах, МРП 2017г.=2269	**Тенге**			**44 355 567**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**Тенге**			**887 111**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**Тенге**			**45 242 678**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	**Тенге**			**5 429 121**				
			ВСЕГО по акту	**Тенге**			**50 671 800**				
			Тендерная скидка 10%	**Тенге**			**- 5 062 113**				
			ИТОГО СО СКИДКОЙ	**Тенге**			**45 609 687**				
			в том числе НДС 12%	*Тенге*			*4 886 752*				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

Главный специалист КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" _____ Жасыбаев Н.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.

ТЕХ.НАДЗОР:

Эксперт ТОО"КазСнабСтрой и СК" _____ Козганбаев У.Р.

Эксперт по сметам ТОО"КазСнабСтрой и СК" _____ Есеев С.Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт ТОО «City Road Centre» _____ Жантолепов Б.К.