Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Аппарат Акима Медеуского района г.Алматы", г.Алматы, Пушкина, 72** **360940000025**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",Республика Казахстан, Акмолинская, Астана, район Есиль ул. Әлихан Бөкейхан, дом № 10/1, к.1** **050940013378**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №310 от 05.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
128	**17.12.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция парковой зоны «Терренкур-2»			работа	1	378 059 366,84	378 059 366,84	40 506 360,73
				Итого	1	x	378 059 366,84	40 506 360,73

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ Букенов Ж.Б.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) гам акима / _____ / Бысекалов Д.Г.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ЖАУАЛКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН 050940013378 "КазЕвроСтрой" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

М.П.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства: "Реконструкция парковой зоны "Терренкур-2"

Договор: №310 от 05.06.2024 г.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

СПРАВКА №5 от 17.12.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		Наименование	код
		№310	05.06.2024 г.					
		д/с №1	12.12.2024 г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге									Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	
					в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по договору	1 130 124 986,84	1 009 040 166,82							121 084 820,02	
	в т.ч. за месяц декабрь	378 059 366,84	337 553 006,11							40 506 360,73	
	Удержание аванса 30%	113 417 810,05	101 265 901,83							12 151 908,22	
	Удержание 5%	18 902 968,34	16 877 650,31							2 025 318,04	
	К оплате	245 738 588,45	219 409 453,97		-					26 329 134,48	245 738 588,45

К оплате за сентябрь: двести сорок пять миллионов семьсот тридцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят восемь тенге сорок пять тиын

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
БИН: 360940000025

Заместитель акима Медеуского района Былкылов Д.Г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой", БИН: 050940013378

Директор Букенов Ж. Б. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт технического надзора: ТОО "Музтау"
БИН: 050840001510

Директор Боскымбаев Д. Б. _____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" г.Алматы, Пушкина, 72, тел.: 8-727-263-40-93, БИН 360940000025
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой", г.Астана, Алихан Бокейхан, 10/1, тел.: 8-777-267-92-15, БИН 050940013378
Наименование стройки: "Реконструкция парковой зоны "Терренкур-2"
Наименование объекта: Общестроительные работы
Договор подряда №310 от 05.06.2024 г.

Акт №11 от 17.12.2024 г.
приемки выполненных работ за декабрь 2024 г.
(локальная смета 2-01-01. Архитектурная строительная часть (АС))

Составлен(а) в ценах июня 2024 года (редакция 2024.8) от 10.08.2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 7: =Устройство основания эстакады /лист 12.2/=									
1	92	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	2,88	15 362,0	5 523,0	44 243,0	15 906,0	16 332,0		44 243,0
						4 168,0	1 766,0	12 004,0	5 086,0			
2	93	6201-0403-1204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная**	$м^2$	30,6	198,0	67,0	6 059,0	2 050,0			6 059,0
						131,0	17,0	4 009,0	520,0			
3	94	217-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 250 г/$м^2$, разрывная нагрузка 6,6 кН/м**	$м^2$	32,13	341,0		10 956,0		10 956,0		10 956,0
4	95	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	$м^3$	2,88	11 561,0	3 125,0	33 296,0	9 000,0	13 283,0		33 296,0
						3 824,0	971,0	11 013,0	2 796,0			
5	96	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Бетон В25/ Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	$м^3$	4,32	67 411,0	4 886,0	291 216,0	21 108,0	123 686,0		291 216,0
						33 894,0	1 036,0	146 422,0	4 476,0			
6	97	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0792	354 762,0		28 097,0		28 097,0		28 097,0
7	98	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	28,8	3 824,0	9,0	110 131,0	259,0	81 677,0		110 131,0
						979,0	3,0	28 195,0	86,0			
8	99	1146-0401-0204 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции бетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В20. Разборка при помощи отбойных молотков**	$м^3$	2,65	430 059,0	201 907,0	1 139 656,0	535 054,0			1 139 656,0
						228 152,0	65 921,0	604 603,0	174 691,0			
			Итого по разделу 7: =Устройство основания эстакады /лист 12.2/=					1 663 654	583 377	274 031	0	1 663 654
								806 246	187 655	0	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 15: =МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА ЭСТАКАДЫ ЛН-23 /лист 18.24/=									
9	441	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия икаркаса здания**	т	1,12085	193 818,0 112 069,0	67 810,0 14 134,0	217 241,0 125 613,0	76 005,0 15 842,0	15 624,0		217 241,0
10	442	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений**	т	1,12085	399 496,0		447 775,0		447 775,0		447 775,0
11	443	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	32,50465	275,0 204,0	4,0 0,0	8 939,0 6 631,0	130,0 0,0	2 178,0		8 939,0
12	444	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	32,50465	207,0 119,0	3,0 0,0	6 728,0 3 868,0	98,0 0,0	2 763,0		6 728,0
13	461	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	1,6	15 362,0 4 168,0	5 523,0 1 766,0	24 579,0 6 669,0	8 837,0 2 826,0	9 074,0		24 579,0
14	462	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подготовки из раствора М150**	$м^3$	1,6	32 600,0 6 040,0	2 776,0 576,0	52 160,0 9 664,0	4 442,0 922,0	38 054,0		52 160,0
15	463	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Бетон В20/ Устройство фундамента** железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	1,632	65 630,0 33 894,0	4 886,0 1 036,0	107 108,0 55 315,0	7 974,0 1 691,0	43 819,0		107 108,0
16	464	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,362	277 519,0		100 462,0		100 462,0		100 462,0
17	465	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	5,44	3 824,0 979,0	9,0 3,0	20 803,0 5 326,0	49,0 16,0	15 428,0		20 803,0
18	466	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,115648	2 345 317,0 1 162 007,0	4 168,0 1 348,0	271 231,0 134 384,0	482,0 156,0	136 365,0		271 231,0
19	467	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,09	15 362,0 4 168,0	5 523,0 1 766,0	1 383,0 375,0	497,0 159,0	510,0		1 383,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	468	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подготовки из раствора М150		0,09	32 600,0	2 776,0	2 934,0	250,0	2 141,0		2 934,0
				м^3		6 040,0	576,0	544,0	52,0			
21	469	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/Бетон В20/ Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3		0,595	65 630,0	4 886,0	39 050,0	2 907,0	15 976,0		39 050,0
				м^3		33 894,0	1 036,0	20 167,0	616,0			
22	470	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм		0,11313	277 519,0		31 396,0		31 396,0		31 396,0
				т								
23	471	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,36	3 824,0	9,0	5 201,0	12,0	3 857,0		5 201,0
				м^2		979,0	3,0	1 331,0	4,0			
24	472	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг		0,019476	2 345 317,0	4 168,0	45 677,0	81,0	22 965,0		45 677,0
				т		1 162 007,0	1 348,0	22 631,0	26,0			
			Итого по разделу 15: =МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА ЭСТАКАДЫ ЛН-23 /лист 18.24/=					1 382 667	101 764	888 387	0	1 382 667
								392 518	22 310	0	0	
			Раздел 16: =МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА ЭСТАКАДЫ ЛН-20 /лист 18.25/=									
25	475	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и каркаса здания		1,553106	193 818,0	67 810,0	301 020,0	105 317,0	21 649,0		301 020,0
				т		112 069,0	14 134,0	174 055,0	21 952,0			
26	476	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений		1,553106	399 496,0		620 460,0		620 460,0		620 460,0
				т								
27	477	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		45,040074	275,0	4,0	12 386,0	180,0	3 018,0		12 386,0
				м^2		204,0	0,0	9 188,0	0,0			
28	478	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		45,040074	207,0	3,0	9 323,0	135,0	3 828,0		9 323,0
				м^2		119,0	0,0	5 360,0	0,0			
29	495	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное		0,4	15 362,0	5 523,0	6 145,0	2 209,0	2 268,0		6 145,0
				м^3		4 168,0	1 766,0	1 667,0	706,0			
30	496	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подготовки из раствора М150		0,4	32 600,0	2 776,0	13 040,0	1 110,0	9 514,0		13 040,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		6 040,0	576,0	2 416,0	230,0			
31	497	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/Бетон В20/ Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$		1,089	65 630,0	4 886,0	71 471,0	5 321,0	29 240,0		71 471,0
				$м^3$		33 894,0	1 036,0	36 911,0	1 128,0			
32	498	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм		0,43766	277 519,0		121 459,0		121 459,0		121 459,0
				т								
33	499	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,4	3 824,0	9,0	13 002,0	30,0	9 642,0		13 002,0
				$м^2$		979,0	3,0	3 329,0	10,0			
34	500	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг		0,03144	2 345 317,0	4 168,0	73 737,0	131,0	37 072,0		73 737,0
				т		1 162 007,0	1 348,0	36 534,0	42,0			
35	501	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное		0,09	15 362,0	5 523,0	1 383,0	497,0	510,0		1 383,0
				$м^3$		4 168,0	1 766,0	375,0	159,0			
36	502	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подготовки из раствора М150		0,09	32 600,0	2 776,0	2 934,0	250,0	2 141,0		2 934,0
				$м^3$		6 040,0	576,0	544,0	52,0			
37	503	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/Бетон В20/ Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$		0,46	65 630,0	4 886,0	30 190,0	2 248,0	12 351,0		30 190,0
				$м^3$		33 894,0	1 036,0	15 591,0	477,0			
38	504	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм		0,101436	277 519,0		28 150,0		28 150,0		28 150,0
				т								
39	505	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,53	3 824,0	9,0	5 851,0	14,0	4 339,0		5 851,0
				$м^2$		979,0	3,0	1 498,0	5,0			
40	506	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг		0,0239	2 345 317,0	4 168,0	56 053,0	99,0	28 181,0		56 053,0
				т		1 162 007,0	1 348,0	27 772,0	32,0			
41	507	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное		0,03	15 362,0	5 523,0	461,0	166,0	170,0		461,0
				$м^3$		4 168,0	1 766,0	125,0	53,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	508	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подготовки из раствора М150		0,03	32 600,0	2 776,0	978,0	83,0	714,0		978,0
				$м^3$		6 040,0	576,0	181,0	17,0			
43	509	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/Бетон В20/ Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$		0,225	65 630,0	4 886,0	14 767,0	1 099,0	6 041,0		14 767,0
				$м^3$		33 894,0	1 036,0	7 626,0	233,0			
44	510	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм		0,03602	277 519,0		9 996,0		9 996,0		9 996,0
				т								
45	511	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,36	3 824,0	9,0	1 377,0	3,0	1 021,0		1 377,0
				$м^2$		979,0	3,0	352,0	1,0			
46	512	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг		0,01195	2 345 317,0	4 168,0	28 027,0	50,0	14 091,0		28 027,0
				т		1 162 007,0	1 348,0	13 886,0	16,0			
			Итого по разделу 16: =МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА ЭСТАКАДЫ ЛН-20 /лист 18.25/=					1 422 210	118 942	965 855	0	1 422 210
								337 410	25 113	0	0	
			Раздел 22: =УСТРОЙСТВО АМФИТЕАТРА=									
47	588	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения		10,9953	1 368 312,0	50 420,0	15 045 001,07	554 383,01	12 871 702,71		15 045 001,07
				т		147 237,0	13 420,0	1 618 914,84	147 556,96			
48	589	ССЦРК8.04-08-2023#Табл.7	Надбавка за марку стали С245		11,371112	7 791,0		88 592,47		88 592,47		88 592,47
				т								
49	590	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		317,4637	275,0	4,0	87 302,51	1 269,93	21 270,28		87 302,51
				$м^2$		204,0	0,0	64 762,8	0,0			
50	591	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		317,4637	207,0	3,0	65 714,74	952,45	26 984,46		65 714,74
				$м^2$		119,0	0,0	37 778,34	0,0			
			Итого по разделу 22: =УСТРОЙСТВО АМФИТЕАТРА=					15 286 611	556 605	13 008 550	0	15 286 611
								1 721 456	147 557	0	0	
			Раздел 23: =УСТРОЙСТВО АМФИТЕАТРА /лист 30.2/=									
51	603	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного		407	2 561,0	123,0	1 042 327,0	50 061,0	374 847,0		1 042 327,0
				$м^2$		1 517,0	39,0	617 419,0	15 873,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	604	СТПРАЙС-ЛИСТ	Доска МПК вельвет		447,7	15 812,5		7 079 256,0		7 079 256,0		7 079 256,0
				м^2								
53	605	233-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Клипса из нержавеющей стали		9 050	153,0		1 384 650,0		1 384 650,0		1 384 650,0
				шт.								
54	606	217-107-0101 *РСНБ РК 2022*	Саморез размерами 3 мм х 25 мм		1 797	82,0		147 354,0		147 354,0		147 354,0
				шт.								
55	607	6107-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка досками		22,32	2 409,0	53,0	53 769,0	1 183,0	8 437,0		53 769,0
				м^2		1 978,0	18,0	44 149,0	402,0			
56	608	232-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88		0,2232	138 691,0		30 956,0		30 956,0		30 956,0
				м^3								
			Итого по разделу 23: =УСТРОЙСТВО АМФИТЕАТРА /лист 30.2/=					9 738 312	51 244	9 025 500	0	9 738 312
								661 568	16 275	0	0	
			Раздел 24: =УСТРОЙСТВО СЦЕНЫ=									
57	619	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения		4,3864	1 368 312,0	50 420,0	6 001 963,98	221 162,14	5 134 961,05		6 001 963,98
				т		147 237,0	13 420,0	645 840,29	58 865,24			
58	620	ССЦРК8.04-08-2023#Табл.7	Надбавка за марку стали С245		4,537856	7 791,0		35 354,42		35 354,42		35 354,42
				т								
59	621	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		127,4056	275,0	4,0	35 036,77	509,51	8 536,19		35 036,77
				м^2		204,0	0,0	25 990,57	0,0			
60	622	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		127,4056	207,0	3,0	26 373,08	382,01	10 829,24		26 373,08
				м^2		119,0	0,0	15 161,33	0,0			
			Итого по разделу 24: =УСТРОЙСТВО СЦЕНЫ=					6 098 728	222 054	5 189 681	0	6 098 728
								686 992	58 865	0	0	
			Раздел 25: =СЦЕНА /лист 37.2/=									
61	623	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного		167,85	2 561,0	123,0	429 864,0	20 645,0	154 590,0		429 864,0
				м^2		1 517,0	39,0	254 628,0	6 546,0			
62	624	СТПРАЙС-ЛИСТ	Доска МПК вельвет		184,635	15 812,5		2 919 541,0		2 919 541,0		2 919 541,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м²								
63	625	233-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Клипса из нержавеющей стали		3 730	153,0		570 690,0		570 690,0		570 690,0
				шт.								
64	626	217-107-0101 *РСНБ РК 2022*	Саморез размерами 3 мм х 25 мм		622	82,0		51 004,0		51 004,0		51 004,0
				шт.								
			Итого по разделу 25: =СЦЕНА /лист 37.2/=					3 971 099	20 645	3 695 825	0	3 971 099
								254 628	6 546	0	0	
			Раздел 28: =ТЕРАССА /лист 27/=									
65	657	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного		167,7	2 561,0	123,0	429 480,0	20 627,0	154 452,0		429 480,0
				м²		1 517,0	39,0	254 401,0	6 540,0			
66	658	СТПРАЙС-ЛИСТ	Доска МПК вельвет		184,47	15 812,5		2 916 932,0		2 916 932,0		2 916 932,0
				м²								
67	659	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия икаркаса здания		9,7149	193 818,0	67 810,0	1 882 922,0	658 767,0	135 416,0		1 882 922,0
				т		112 069,0	14 134,0	1 088 739,0	137 310,0			
68	660	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений		9,7149	399 496,0		3 881 064,0		3 881 064,0		3 881 064,0
				т								
69	661	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		281,7321	275,0	4,0	77 476,0	1 127,0	18 876,0		77 476,0
				м²		204,0	0,0	57 473,0	0,0			
70	662	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		281,7321	207,0	3,0	58 319,0	845,0	23 947,0		58 319,0
				м²		119,0	0,0	33 526,0	0,0			
71	663	6106-0306-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж металлического покрытия полов из алюминиевых плит		24,5	25 760,0	125,0	631 120,0	3 063,0			631 120,0
				м²		25 635,0	41,0	628 058,0	1 005,0			
72	665	233-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Клипса из нержавеющей стали		3 727	153,0		570 231,0		570 231,0		570 231,0
				шт.								
73	666	217-107-0101 *РСНБ РК 2022*	Саморез размерами 3 мм х 25 мм		414	82,0		33 948,0		33 948,0		33 948,0
				шт.								
74	667	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное		0,8484	15 362,0	5 523,0	13 033,0	4 685,0	4 811,0		13 033,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		4 168,0	1 766,0	3 536,0	1 498,0			
75	668	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подготовки из раствора М150		0,8484	32 600,0	2 776,0	27 658,0	2 355,0	20 178,0		27 658,0
				$м^3$		6 040,0	576,0	5 124,0	489,0			
76	669	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/Бетон В20/ Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$		11,76	65 630,0	4 886,0	771 809,0	57 459,0	315 756,0		771 809,0
				$м^3$		33 894,0	1 036,0	398 593,0	12 183,0			
77	670	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм		2,3128	277 519,0		641 846,0		641 846,0		641 846,0
				т								
78	671	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		19,6	3 824,0	9,0	74 950,0	177,0	55 586,0		74 950,0
				$м^2$		979,0	3,0	19 188,0	59,0			
79	672	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг		0,0196	2 345 317,0	4 168,0	45 968,0	81,0	23 111,0		45 968,0
				т		1 162 007,0	1 348,0	22 775,0	26,0			
80	673	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм		0,1764	277 519,0		48 954,0		48 954,0		48 954,0
				т								
			Итого по разделу 28: =ТЕРАССА /лист 27/=					12 105 710	749 186	8 845 108	0	12 105 710
								2 511 413	159 110	0	0	
			ИТОГО по акту					51 668 991	2 403 817	41 892 937	0	51 668 991
								7 372 231	623 431	0	0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)							51668991*5,7/100		2 945 132
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							51668991+0+0+2945132		**54 614 123**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							54614123*5/100		2 730 706
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)							54614123*2/100		1 092 282
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**58 437 111**
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1							58437111*50/100*1		**29 218 556**
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1							58437111*25/100*1		**14 609 278**
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0192							58437111*25/100*1,0192		**14 889 776**
			Итого							(29218556+14609278+14889776)		**58 717 610**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС (12%)							58717610*12/100		7 046 113
			Итого с НДС							58717610+7046113		65 763 723

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
БИН 360940000025

Заместитель акима Медеуского района _____ Былкылов Д.Г.

Технический надзор:
БИН 050840001510

ТОО "Музтау"

Эксперт _____ Нурмагамбетов Д.А.
аттестат № KZ69VJE00058610 от 21.10.2020 г.
аттестат № KZ37VJE00070826 от 23.11.2021 г.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСарай"
БИН 050940013378

Директор _____ Букенов Ж. Б.

Авторский надзор:
БИН 051040004935

ТОО "Инжиниринг центр"

Эксперт _____ Ковалёв С.Г.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" г.Алматы, Пушкина, 72, тел.: 8-727-263-40-93, БИН 360940000025
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой", г.Астана, Алихан Бокейхан, 10/1, тел.: 8-777-267-92-15, БИН 050940013378
Наименование стройки: "Реконструкция парковой зоны "Терренкур-2"
Наименование объекта: Наружное освещение
Договор подряда №310 от 05.06.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Акт №12 от 17.12.2024 г.
приемки выполненных работ за декабрь 2024 г.
(локальная смета 4-01-01. Наружное освещение)

Составлен(а) в ценах июня 2024 года (редакция 2024.8) от 10.08.2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: =МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ=									
1	22	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Опора со светильником LS-23915A-4M**	шт	124	261 764,64		**32 458 814,99**		32 458 814,99		**32 458 814,99**
			Итого по разделу 2: =МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ=					**32 458 815**	**0**	**32 458 815**	**0**	**32 458 815**
								0	**0**	0	**0**	
			ИТОГО по акту					**32 458 815**	**0**	**32 458 815**	**0**	**32 458 815**
								0	**0**	0	**0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)							32458815*5,7/100		1 850 152
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							32458815+0+0+1850152		**34 308 967**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							34308967*5/100		1 715 448
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)							34308967*2/100		686 179
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**36 710 594**
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1							36710594*50/100*1		**18 355 297**
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1							36710594*25/100*1		**9 177 649**
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0192							36710594*25/100*1,0192		**9 353 859**
			Итого							(18355297+9177649+9353859)		**36 886 805**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС (12%)							36886805*12/100		**4 426 417**
			Итого с НДС							36886805+4426417		**41 313 222**

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
БИН 360940000025

Заместитель акима Медеуского района _____ Былкылов Д.Г.

Технический надзор:
БИН 050840001510

ТОО "Музтау"

Эксперт _____ Нурмагамбетов Д.А.
аттестат № KZ69VJE00038610 от 21.10.2020 г.
аттестат № KZ37VJE00070826 от 23.11.2021 г.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Букспов Ж.Б.

Авторский надзор:
БИН 051040004955

ТОО "Инжиниринг центр"

Эксперт _____ Ковалёв С.Г.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" г.Алматы, Пушкина, 72, тел.: 8-727-263-40-93, БИН 360940000025
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой", г.Астана, Алихан Бокейхан, 10/1, тел.: 8-777-267-92-15, БИН 050940013378
Наименование стройки: "Реконструкция парковой зоны "Терренкур-2"
Наименование объекта: Система автоматизированного полива
Договор подряда №310 от 05.06.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Акт №13 от 17.12.2024 г.
приемки выполненных работ за декабрь 2024 г.
(локальная смета 6-01-01. Система автоматизированного полива)

Составлен(а) в ценах июня 2024 года (редакция 2024.8) от 10.08.2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: =ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛИВА=									
1	31	241-208-0305 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	18	344,0		6 192,0		6 192,0		6 192,0
2	32	241-208-0307 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	11	894,0		9 834,0		9 834,0		9 834,0
3	33	241-208-0308 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	1 524,0		6 096,0		6 096,0		6 096,0
4	34	241-208-0309 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	2 479,0		9 916,0		9 916,0		9 916,0
5	35	241-209-0105 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	2	470,0		940,0		940,0		940,0
6	36	241-209-0107 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	4	1 334,0		5 336,0		5 336,0		5 336,0
7	37	241-209-0109 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	3 594,0		7 188,0		7 188,0		7 188,0
8	38	241-211-0437 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 110x4"	шт.	1	3 599,0		3 599,0		3 599,0		3 599,0
9	39	СТПРАЙС-ЛИСТ	Фланец с переходником, ПВХ D - 110 мм	шт	10	804,18		8 042,0		8 042,0		8 042,0
10	40	СТПРАЙС-ЛИСТ	Прокладка фланца, D - 110 мм	шт	13	804,18		10 454,0		10 454,0		10 454,0
11	41	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка фланца, D - 110 мм	шт	3	804,18		2 413,0		2 413,0		2 413,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	42	252-207-2041 *СпрСЦ 10.2024*	Болт М16 с гайкой		104	1 139,0		118 456,0		118 456,0		118 456,0
				шт.								
13	43	243-907-6176 *СпрСЦ 10.2024*	Шайба WS M12 D24 G; M16		208	85,0		17 680,0		17 680,0		17 680,0
				шт.								
14	44	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран ПВХ D - 50 мм		9	9 216,43		82 948,0		82 948,0		82 948,0
				шт								
15	45	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран ПВХ D - 75 мм		6	11 294,64		67 768,0		67 768,0		67 768,0
				шт								
16	46	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран ПВХ D - 110 мм		4	14 186,07		56 744,0		56 744,0		56 744,0
				шт								
17	47	СТПРАЙС-ЛИСТ	Обратный клапан ПВХ D - 50 мм		4	10 300,71		41 203,0		41 203,0		41 203,0
				шт								
18	48	241-211-0301 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 20x1/2"		2	58,0		116,0		116,0		116,0
				шт.								
19	49	241-211-0329 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 110x4"		2	3 356,0		6 712,0		6 712,0		6 712,0
				шт.								
20	50	241-211-0437 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 110x90		2	3 599,0		7 198,0		7 198,0		7 198,0
				шт.								
21	51	СТПРАЙС-ЛИСТ	Штуцер для шлангов 1"1/2 шланг/р.вн.		2	6 285,24		12 570,0		12 570,0		12 570,0
				шт								
22	52	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПВХ D - 50x1"1/2 ВР		8	1 355,36		10 843,0		10 843,0		10 843,0
				шт								
23	53	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПВХ D - 50x1"1/2 НР		10	1 355,36		13 554,0		13 554,0		13 554,0
				шт								
24	54	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПВХ D - 75x2"1/2 НР		2	1 355,36		2 711,0		2 711,0		2 711,0
				шт								
25	55	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПВХ D - 110x4" НР		2	1 355,36		2 711,0		2 711,0		2 711,0
				шт								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	56	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вкладыш ПВХ D - 110х75 мм		4	1 355,36		5 421,0		5 421,0		5 421,0
				шт								
27	57	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вкладыш ПВХ D - 75х50 мм		4	1 355,36		5 421,0		5 421,0		5 421,0
				шт								
28	58	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм		0,02	2 074 165,0	465 502,0	41 483,0	9 310,0	12 706,0		41 483,0
				км		973 373,0	128 486,0	19 467,0	2 570,0			
29	59	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм		0,036	2 614 792,0	471 083,0	94 133,0	16 959,0	41 814,0		94 133,0
				км		982 209,0	129 080,0	35 360,0	4 647,0			
30	60	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/д.90/ Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм		0,008	3 329 815,0	496 882,0	26 639,0	3 975,0	14 496,0		26 639,0
				км		1 020 993,0	131 168,0	8 168,0	1 049,0			
31	61	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм		0,012	4 202 455,0	496 882,0	50 429,0	5 963,0	32 215,0		50 429,0
				км		1 020 993,0	131 168,0	12 252,0	1 574,0			
32	62	241-211-0605 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм		5	294,0		1 470,0		1 470,0		1 470,0
				шт.								
33	63	241-211-0607 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм		9	621,0		5 589,0		5 589,0		5 589,0
				шт.								
34	64	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		2	912,0		1 824,0		1 824,0		1 824,0
				шт.								
35	65	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		3	1 509,0		4 527,0		4 527,0		4 527,0
				шт.								
36	66	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб		92	549,0		50 508,0		50 508,0		50 508,0
				шт.								
37	67	261-107-0644 *РСНБ РК 2022*	Шпильки		21	124,0		2 604,0		2 604,0		2 604,0
				шт.								
38	68	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление анкерное мод.VO-8x30		74	1 355,36		100 297,0		100 297,0		100 297,0
				шт								
39	69	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление анкерное мод.VO-10x35		18	1 355,36		24 396,0		24 396,0		24 396,0
				шт								
40	70	214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм		3	1 341,0		4 023,0		4 023,0		4 023,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$								
41	71	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление уголок 50х50х35мм (нерж.сталь)		16	1 355,36		21 686,0		21 686,0		21 686,0
				шт								
42	72	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление анкерное TOPBU 6х55. Сталь.		16	1 355,36		21 686,0		21 686,0		21 686,0
				шт								
43	73	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ключ затяжной 32мм - 63мм		1	1 355,36		1 355,0		1 355,0		1 355,0
				шт								
44	74	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ключ затяжной 63мм - 110мм		1	1 355,36		1 355,0		1 355,0		1 355,0
				шт								
45	75	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление анкерное TOPBU 6х55. Сталь.		4	1 355,36		5 421,0		5 421,0		5 421,0
				шт								
46	76	СТПРАЙС-ЛИСТ	Короб с краном 3/4"		23	1 355,36		31 173,0		31 173,0		31 173,0
				шт								
47	77	СТПРАЙС-ЛИСТ	Седелка-переход D 110 х 3/4" ВР 5411		11	1 355,36		14 909,0		14 909,0		14 909,0
				шт								
48	78	СТПРАЙС-ЛИСТ	Седелка-переход D 63 х 3/4" ВР 5364		7	1 355,36		9 488,0		9 488,0		9 488,0
				шт								
49	79	СТПРАЙС-ЛИСТ	Седелка-переход D 50 х 3/4" ВР 5343		5	1 355,36		6 777,0		6 777,0		6 777,0
				шт								
50	80	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 компрессионный - резьба наружная PN10 25мм х 3/4" 8126		46	1 355,36		62 347,0		62 347,0		62 347,0
				шт								
51	81	СТПРАЙС-ЛИСТ	Клапанный короб ДЖУМБО 210.3001115		15	1 355,36		20 330,0		20 330,0		20 330,0
				шт								
52	82	СТПРАЙС-ЛИСТ	Короб ЮНИОР 320 РР 9610.0320		54	1 355,36		73 189,0		73 189,0		73 189,0
				шт								
53	83	СТПРАЙС-ЛИСТ	Магнитный клапан 2" PGV201B		7	29 817,86		208 725,0		208 725,0		208 725,0
				шт								
54	84	СТПРАЙС-ЛИСТ	Магнитный клапан3" ICV301B		8	29 817,86		238 543,0		238 543,0		238 543,0
				шт								
55	85	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран компрессионный PN10 63мм х 63мм		7	29 817,86		208 725,0		208 725,0		208 725,0
				шт								
56	86	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран компрессионный PN10 90мм х 90мм		8	29 817,86		238 543,0		238 543,0		238 543,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт								
57	87	СТПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр 2 8010080		7	94 875,0		664 125,0		664 125,0		664 125,0
				шт								
58	88	СТПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр 3 IFYHGIILM2C0N		8	103 910,71		831 286,0		831 286,0		831 286,0
				шт								
59	89	241-211-0319 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 63x2"		7	606,0		4 242,0		4 242,0		4 242,0
				шт.								
60	90	241-211-0424 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 63x2"		8	1 083,0		8 664,0		8 664,0		8 664,0
				шт.								
61	91	241-211-0326 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 90x3"		8	2 079,0		16 632,0		16 632,0		16 632,0
				шт.								
62	92	241-211-0432 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 90x3"		8	2 035,0		16 280,0		16 280,0		16 280,0
				шт.								
63	113	СТПРАЙС-ЛИСТ	Седелка-переход D 25 x 1/2" ВР 5325		56	1 084,29		60 720,0		60 720,0		60 720,0
				шт								
64	114	СТПРАЙС-ЛИСТ	Седелка-переход D 50 x 1/2" ВР 5342		85	1 084,29		92 165,0		92 165,0		92 165,0
				шт								
65	115	СТПРАЙС-ЛИСТ	Седелка-переход D 63 x 1/2" ВР 5363		243	1 084,29		263 482,0		263 482,0		263 482,0
				шт								
66	116	СТПРАЙС-ЛИСТ	Седелка-переход D 90 x 1/2" ВР 5390		275	1 084,29		298 180,0		298 180,0		298 180,0
				шт								
67	117	241-209-0817 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 110x63x110 мм		1	9 484,0		9 484,0		9 484,0		9 484,0
				шт.								
68	118	241-209-0817 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 110x90x110 мм		8	9 484,0		75 872,0		75 872,0		75 872,0
				шт.								
69	119	СТПРАЙС-ЛИСТ	Седелка-переход D 110 x 2" ВР 5415		8	1 084,29		8 674,0		8 674,0		8 674,0
				шт								
70	120	241-209-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 110 мм		2	6 214,0		12 428,0		12 428,0		12 428,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	121	241-209-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 90 мм		15	3 984,0		59 760,0		59 760,0		59 760,0
				шт.								
72	122	241-209-0815 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 90x63x90 мм		4	4 980,0		19 920,0		19 920,0		19 920,0
				шт.								
73	123	241-209-0507 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 63 мм		6	2 945,0		17 670,0		17 670,0		17 670,0
				шт.								
74	124	241-209-0812 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 63x50x63 мм		4	1 321,0		5 284,0		5 284,0		5 284,0
				шт.								
75	125	241-209-0810 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 63x25x63 мм		2	1 083,0		2 166,0		2 166,0		2 166,0
				шт.								
76	126	241-211-0210 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 63x25 мм		3	476,0		1 428,0		1 428,0		1 428,0
				шт.								
77	127	241-211-0213 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 63x50 мм		3	823,0		2 469,0		2 469,0		2 469,0
				шт.								
78	128	241-209-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 50 мм		1	1 650,0		1 650,0		1 650,0		1 650,0
				шт.								
79	129	241-213-1002 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 25		5	141,0		705,0		705,0		705,0
				шт.								
80	130	241-213-1005 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 50		6	531,0		3 186,0		3 186,0		3 186,0
				шт.								
81	131	241-213-1006 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63		13	844,0		10 972,0		10 972,0		10 972,0
				шт.								
82	132	241-213-1007 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 90		17	2 057,0		34 969,0		34 969,0		34 969,0
				шт.								
83	133	241-213-1008 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 110		1	3 075,0		3 075,0		3 075,0		3 075,0
				шт.								
84	134	241-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 25x25 мм		5	199,0		995,0		995,0		995,0
				шт.								
85	135	241-208-0506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 50x50 мм		5	1 122,0		5 610,0		5 610,0		5 610,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	136	241-208-0507 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 63х63 мм		7	2 044,0		14 308,0		14 308,0		14 308,0
				шт.								
87	137	241-208-0509 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 90х90 мм		8	2 707,0		21 656,0		21 656,0		21 656,0
				шт.								
88	138	241-208-0510 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 110х110 мм		10	4 331,0		43 310,0		43 310,0		43 310,0
				шт.								
89	139	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм		2,6	1 438 875,0	465 502,0	3 741 075,0	1 210 306,0			3 741 075,0
				км		973 373,0	128 486,0	2 530 770,0	334 064,0			
90	140	СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба Spxflex-30 12,5 (бухта 30м) 005356		60,6	18 523,21		1 122 507,0		1 122 507,0		1 122 507,0
				упак								
91	141	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм		303	133,0		40 299,0		40 299,0		40 299,0
				м								
92	142	241-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм		119	429,0		51 051,0		51 051,0		51 051,0
				м								
93	143	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм		0,81	2 145 142,0	471 083,0	1 737 564,75	381 577,5	560 398,5		1 737 564,75
				км		982 209,0	129 080,0	795 589,43	104 554,8			
94	144	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/д.90/ Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм		1,1	2 757 145,0	496 882,0	3 032 860,0	546 570,0	1 363 197,0		3 032 860,0
				км		1 020 993,0	131 168,0	1 123 092,0	144 285,0			
95	145	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм		2,99	3 364 155,0	496 882,0	10 058 823,85	1 485 677,66	5 520 377,2		10 058 823,85
				км		1 020 993,0	131 168,0	3 052 768,99	392 192,64			
96	146	СТПРАЙС-ЛИСТ	Прямой штуцерный соединитель ерш 16мм а46006		8	1 084,29		8 674,0		8 674,0		8 674,0
				шт								
97	147	241-211-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 25 мм		10	195,0		1 950,0		1 950,0		1 950,0
				шт.								
98	148	241-211-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 50 мм		20	1 039,0		20 780,0		20 780,0		20 780,0
				шт.								
99	149	241-211-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 63 мм		40	1 841,0		73 640,0		73 640,0		73 640,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	150	241-211-0109 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 90 мм		35	2 555,0		89 425,0		89 425,0		89 425,0
				шт.								
101	151	241-211-0110 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 110 мм		120	4 027,0		483 240,0		483 240,0		483 240,0
				шт.								
			Итого по разделу 3: =ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛИВА=					25 167 497	3 660 338	13 929 693	0	25 167 497
								7 577 467	984 936	0	0	
			Раздел 4: =ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОММУТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ=									
102	158	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		2	6 129,0	0,0	12 258,0	0,0	118,0		12 258,0
				шт.		6 070,0	0,0	12 140,0	0,0			
103	159	СТПРАЙС-ЛИСТ	SL1,SL2 Поплавковый датчик уровня 10.20.23.009		2	21 309,83		42 620,0		42 620,0		42 620,0
				шт								
104	160	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг		818	1 100,0	385,0	899 800,0	314 930,0	60 532,0		899 800,0
				м		641,0	107,0	524 338,0	87 526,0			
105	161	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66		105,06	311,0		32 674,0		32 674,0		32 674,0
				м								
106	162	243-106-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66		18,36	659,0		12 099,0		12 099,0		12 099,0
				м								
107	163	243-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 2х1,5		68,34	280,0		19 135,0		19 135,0		19 135,0
				м								
108	164	243-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 3х1,5		20,4	392,0		7 997,0		7 997,0		7 997,0
				м								
109	168	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепежный комплект SMK 6х40		400	1 084,29		433 716,0		433 716,0		433 716,0
				шт								
110	169	241-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм		657	429,0		281 853,0		281 853,0		281 853,0
				м								
111	170	241-211-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 50 мм		15	1 039,0		15 585,0		15 585,0		15 585,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
112	171	6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм		4	1 335,0	7,0	5 340,0	28,0	84,0		5 340,0
				м		1 307,0	1,0	5 228,0	4,0			
113	172	243-907-0112 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм		4	504,0		2 016,0		2 016,0		2 016,0
				м								
114	173	243-907-6012 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 80х40		2	250,0		500,0		500,0		500,0
				шт.								
115	174	243-907-5712 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 80х40		1	362,0		362,0		362,0		362,0
				шт.								
116	175	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта водонепроницаемая, для проводов до 3х2,5 мм2		32	1 084,29		34 697,0		34 697,0		34 697,0
				шт								
117	176	СТПРАЙС-ЛИСТ	Гильза медная ГМ 2,5		40	1 084,29		43 372,0		43 372,0		43 372,0
				шт								
118	177	СТПРАЙС-ЛИСТ	Трубка термоусаживаемая с клеем ТТс 16/5к		6	1 084,29		6 506,0		6 506,0		6 506,0
				шт								
119	178	СТПРАЙС-ЛИСТ	Трубка термоусаживаемая с клеем ТТс 33/8к		3	1 084,29		3 253,0		3 253,0		3 253,0
				шт								
120	179	СТПРАЙС-ЛИСТ	Розетка внешняя, влагозащищенная		5	1 084,29		5 421,0		5 421,0		5 421,0
				шт								
121	180	СТПРАЙС-ЛИСТ	Трос стальной оц. DIN 3055 в оплетке ПВХ 3мм		10	1 084,29		10 843,0		10 843,0		10 843,0
				м								
122	181	СТПРАЙС-ЛИСТ	Анкер болт-кольцо М8		8	1 084,29		8 674,0		8 674,0		8 674,0
				компл								
123	182	СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим для троса DIN 741 ZL3		8	1 084,29		8 674,0		8 674,0		8 674,0
				шт								
124	183	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм		1	331,0		331,0		331,0		331,0
				м								
125	184	241-213-0205 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм		2	108,0		216,0		216,0		216,0
				шт.								
126	185	СТПРАЙС-ЛИСТ	Уплотнитель для герметичного ввода кабеля MG16		2	1 084,29		2 169,0		2 169,0		2 169,0
				шт								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	186	241-208-0506 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 50х50 мм**	шт.	3	1 122,0		3 366,0		3 366,0		3 366,0
128	187	241-209-0506 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 50 мм**	шт.	3	1 650,0		4 950,0		4 950,0		4 950,0
			Итого по разделу 4: =ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОММУТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ=					1 898 427	314 958	1 041 763	0	1 898 427
								541 706	87 530	0	0	
			ИТОГО по акту					27 065 924	3 975 296	14 971 456	0	27 065 924
								8 119 173	1 072 466	0	0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)								27065924*5,7/100	1 542 758
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								27065924+0+0+1542758	**28 608 682**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								28608682*5/100	1 430 434
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								28608682*2/100	572 174
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**30 611 290**
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1								30611290*50/100*1	**15 305 645**
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1								30611290*25/100*1	**7 652 823**
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0192								30611290*25/100*1,0192	**7 799 757**
			Итого								(15305645+7652823+7799757)	**30 758 225**
			НДС (12%)								30758225*12/100	**3 690 987**
			Итого с НДС								30758225+3690987	**34 449 212**

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
БИН 360940000025

Заместитель акима Медеуского района _____ Ыскылов Д.Г.

Технический надзор:
БИН 050840001510

ТОО "Музтау"

Эксперт _____ Нурмагамбетов Д.А.
аттестат № KZ69VJE00058610 от 21.10.2020 г.
аттестат № KZ37VJE00070826 от 23.11.2021 г.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Букенов А.К.

Авторский надзор:
БИН 051040004955

ТОО "Инжиниринг центр"

Эксперт _____ Ковалёв С.Г.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" г.Алматы, Пушкина, 72, тел.: 8-727-263-40-93, БИН 360940000025
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой", г.Астана, Алихан Бокейхан, 10/1, тел.: 8-777-267-92-15, БИН 050940013378
Наименование стройки: "Реконструкция парковой зоны "Терренкур-2"
Наименование объекта: Генеральный план
Договор подряда №310 от 05.06.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Акт №14 от 17.12.2024 г.
приемки выполненных работ за декабрь 2024 г.
(локальная смета 7-01-01. Генеральный план)

Составлен(а) в ценах июня 2024 года (редакция 2024.8) от 10.08.2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата	эксплуатация зарплата	Всего зарплата	эксплуатация зарплата	материалы оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: =ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА=									
1	1	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**		370,59	140,0	140,0	51 883,0	51 883,0			51 883,0
				$м^3$		0,0	37,0	0,0	13 712,0			
2	2	6101-0101-0229 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 $м^3$, группа грунта 2**		6 716,64	343,0	343,0	2 303 808,0	2 303 807,0			2 303 808,0
				$м^3$		0,0	60,0	0,0	402 998,0			
3	3	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**/30 км/ Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**		316 390,62	56,0		17 717 874,64				17 717 874,64
				т·км								
			Итого по разделу 1: =ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА=					20 073 566	2 355 690	0	0	20 073 566
								0	416 710	0	0	
			Раздел 2: =БЕТОННЫЕ ПЛИТЫ КРАЯ ОЗЕРА и ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ /демонтажные работы/=									
4	7	6201-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Демонтаж/Устройство покрытий дорожных из сборных железобетонных плит, плиты прямоугольные площадью до 3 $м^2$**		9,8	13 088,0	7 652,0	128 262,0	74 990,0			128 262,0
				$м^3$		5 436,0	2 196,0	53 273,0	21 521,0			
5	8	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**/30 км/ Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**		646,8	56,0		36 221,0				36 221,0
				т·км								
6	9	6201-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Демонтаж/Устройство покрытий дорожных из сборных железобетонных плит, плиты прямоугольные площадью до 3 $м^2$**		12,06	13 088,0	7 652,0	157 841,0	92 283,0			157 841,0
				$м^3$		5 436,0	2 196,0	65 558,0	26 484,0			
7	10	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**/30 км/ Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**		795,96	56,0		44 574,0				44 574,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата	эксплуатация зарплата	Всего зарплата	эксплуатация зарплата	материалы оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т·км								
8	13	1220-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж		103,7	1 592,0	30,0	165 090,0	3 111,0			165 090,0
				м		1 562,0	9,0	161 979,0	933,0			
9	14	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	/демонтаж/Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка		15	26 863,0	11 251,0	402 945,0	168 765,0			402 945,0
				опора		15 612,0	3 613,0	234 180,0	54 195,0			
10	15	6201-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/Демонтаж Лестницы/Устройство покрытий дорожных из сборных железобетонных плит, плиты прямоугольные площадью до 3 м^2		7,5	13 088,0	7 652,0	98 160,0	57 390,0			98 160,0
				м^3		5 436,0	2 196,0	40 770,0	16 470,0			
11	16	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	/30 км/ Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		495	56,0		27 720,0				27 720,0
				т·км								
12	17	6106-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж пролетного строения галереи горизонтального типа с опорами. . *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.*		2,76945	190 558,0	78 223,0	527 741,0	216 635,0	7 721,0		527 741,0
				т		109 547,0	22 304,0	303 385,0	61 770,0			
			Итого по разделу 2: =БЕТОННЫЕ ПЛИТЫ КРАЯ ОЗЕРА и ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ /демонтажные работы/=					1 588 554	613 174	7 721	0	1 588 554
								859 145	181 373	0	0	
			Раздел 4: =ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ и ДОРОЖЕК/=									
13	25	6201-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/фр.20-40 М600/Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)		345	1 619,0	470,0	558 555,0	162 150,0	339 480,0		558 555,0
				м^2 основания		165,0	120,0	56 925,0	41 400,0			
14	26	6201-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0301, 6201-0403-0302, 6201-0403-0303		345	-438,0	-134,0	-151 110,0	-46 230,0	-104 880,0		-151 110,0
				м^2		0,0	-35,0	0,0	-12 075,0			
15	27	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой		345	348,0	2,0	120 060,0	690,0	58 650,0		120 060,0
				м^2		176,0	1,0	60 720,0	345,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	28	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/5Вр 100х100/Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,966	425 040,0	4 408,0	410 589,0	4 259,0	342 904,0		410 589,0
				т		65 659,0	1 426,0	63 427,0	1 378,0			
17	29	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/В25/Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		345	2 130,0	87,0	734 850,0	30 015,0	165 945,0		734 850,0
				$м^2$ стяжки		1 562,0	33,0	538 890,0	11 385,0			
18	30	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/150мм/Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		345	4 002,0	389,0	1 380 690,0	134 205,0	1 076 055,0		1 380 690,0
				$м^2$ стяжки		494,0	140,0	170 430,0	48 300,0			
			Итого по разделу 4: =ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ и ДОРОЖЕК/=					3 053 634	285 089	1 878 154	0	3 053 634
								890 392	90 733	0	0	
			Бортовые камни (лист 6,7. Раздел ГП)									
19	46	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91		3 213,24	2 190,0		7 036 996,0		7 036 996,0		7 036 996,0
				м								
20	48	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91		286,27	948,0		271 384,0		271 384,0		271 384,0
				м								
			Итого по разделу 6: Бортовые камни (лист 6,7. Раздел ГП)					7 308 380	0	7 308 380	0	7 308 380
								0	0	0	0	
			Раздел 8: Система по укреплению склона системой "Geoweb"									
21	52	6201-0403-1204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная		3 748	198,0	67,0	742 104,0	251 116,0			742 104,0
				$м^2$		131,0	17,0	490 988,0	63 716,0			
22	53	217-203-0306 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 400 г/$м^2$, разрывная нагрузка 13 кН/м		4 123	549,0		2 263 527,0		2 263 527,0		2 263 527,0
				$м^2$								
23	54	6201-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укрепление откосов земляного полотна автомобильных дорог геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)		3 748	1 349,0	17,0	5 056 052,0	63 716,0	547 208,0		5 056 052,0
				$м^2$		1 186,0	4,0	4 445 128,0	14 992,0			
24	55	217-203-2502 *РСНБ РК 2022*	Решетка геосотовая полимерная для противоэрозионного и армирующего каркаса в конструкциях двуосноориентированный с высотой ребер ячейки 100 мм		4 123	1 235,0		5 091 905,0		5 091 905,0		5 091 905,0
				$м^2$								
25	56	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (анкер)		13,28224	286 637,0		3 807 181,26		3 807 181,26		3 807 181,26
				т								
			Итого по разделу 8: Система по укреплению склона системой "Geoweb"					16 960 769	314 832	11 709 821	0	16 960 769

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								4 936 116	78 708	0	0	
			МАФЫ (лист 9. Раздел ГП)									
26	57	СТКом.предложение	Лазательный игровой комплекс арт 0135Т-8		1	10 389 191,38		10 389 191,0		10 389 191,0		10 389 191,0
				шт								
27	58	8601-0104-0413 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двухсекционные		1	1 521 028,0	2 094,0	1 521 028,0	2 094,0	1 439 195,0		1 521 028,0
				комплект		79 739,0	502,0	79 739,0	502,0			
28	59	СТКом.предложение	Кораблик		1	6 683 325,0		6 683 325,0		6 683 325,0		6 683 325,0
				шт								
29	60	СТКом.предложение	Игровая форма с комплектом переговорных труб		1	9 629 758,04		9 629 758,0		9 629 758,0		9 629 758,0
				шт								
30	61	8601-0104-0511 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"		1	235 762,0	861,0	235 762,0	861,0	197 207,0		235 762,0
				комплект		37 694,0	207,0	37 694,0	207,0			
31	62	СТКом.предложение	Бетонная форма в песочницу		1	1 540 457,14		1 540 457,0		1 540 457,0		1 540 457,0
				шт								
32	63	8601-0113-0120 *УСН РК 8.02-03-2024*	Игровой комплекс Тайга арт. ИК 0213Т-2. Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (13,550 м х 8,125 м х 3,800 м)		1	7 761 808,0	8 877,0	7 761 808,0	8 877,0	7 350 804,0		7 761 808,0
				комплект		402 127,0	2 391,0	402 127,0	2 391,0			
33	64	8601-0113-0117 *УСН РК 8.02-03-2024*	Игровой комплекс Тайга арт. ИК 0155Т-3. Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,025 м х 5,155 м х 3,100 м)		1	2 970 747,0	4 485,0	2 970 747,0	4 485,0	2 798 806,0		2 970 747,0
				комплект		167 456,0	1 154,0	167 456,0	1 154,0			
34	65	СТКом.предложение	Качалка балансир арт. ИО 0409Т-2		1	6 735 016,07		6 735 016,0		6 735 016,0		6 735 016,0
				шт								
35	66	8601-0113-0125 *УСН РК 8.02-03-2024*	Игровой комплекс Тайга арт. ИК 0213Т-2. Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (11,700 м х 11,100 м х 4,970 м)		1	12 286 009,0	12 025,0	12 286 009,0	12 025,0	11 641 302,0		12 286 009,0
				комплект		632 682,0	3 286,0	632 682,0	3 286,0			
36	67	8601-0113-0108 *УСН РК 8.02-03-2024*	Игровой комплекс Тайга арт. ИК 0213Т-4. Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (9,740 м х 8,910 м х 4,320 м)		2	3 806 127,0	7 766,0	7 612 254,0	15 532,0	6 756 466,0		7 612 254,0
				комплект		420 128,0	2 169,0	840 256,0	4 338,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	68	СТКом.предложение	Прыжковое устройство (батут)		1	2 653 800,15		2 653 800,0		2 653 800,0		2 653 800,0
				шт								
38	69	СТКом.предложение	Переговорные трубы		1	1 237 450,09		1 237 450,0		1 237 450,0		1 237 450,0
				шт								
39	70	8601-0102-0109 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Горка"		1	799 407,0	2 077,0	799 407,0	2 077,0	687 569,0		799 407,0
				комплект		109 761,0	553,0	109 761,0	553,0			
40	71	8601-0102-0111 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка		1	790 501,0	1 642,0	790 501,0	1 642,0	687 083,0		790 501,0
				комплект		101 776,0	459,0	101 776,0	459,0			
41	72	СТКом.предложение	Скамья горизонтальная		1	99 643,75		99 644,0		99 644,0		99 644,0
				шт								
42	73	СТКом.предложение	Скамья универсальная мобильная		1	233 888,39		233 888,0		233 888,0		233 888,0
				шт								
43	74	СТКом.предложение	Жим от плеч		1	2 924 041,96		2 924 042,0		2 924 042,0		2 924 042,0
				шт								
44	75	СТКом.предложение	Жим от груди		1	2 944 000,89		2 944 001,0		2 944 001,0		2 944 001,0
				шт								
45	76	СТКом.предложение	Тяга к поясу		1	2 884 123,21		2 884 123,0		2 884 123,0		2 884 123,0
				шт								
46	77	СТКом.предложение	Жим ногами		1	1 796 762,5		1 796 762,0		1 796 762,0		1 796 762,0
				шт								
47	78	СТКом.предложение	Эллиптический тренажер		1	1 623 679,46		1 623 679,0		1 623 679,0		1 623 679,0
				шт								
48	79	СТКом.предложение	Велотренажер		1	1 561 864,29		1 561 864,0		1 561 864,0		1 561 864,0
				шт								
49	80	СТКом.предложение	Скамья для отдыха		2	202 106,25		404 212,0		404 212,0		404 212,0
				шт								
50	81	СТКом.предложение	Рама		1	5 928 542,86		5 928 543,0		5 928 543,0		5 928 543,0
				шт								
51	82	СТКом.предложение	Теннисный стол ALATAU 600 TENNIS из композитного мраморного камня		3	605 089,29		1 815 268,0		1 815 268,0		1 815 268,0
				шт								
52	83	СТКом.предложение	Шахматный стол MUZTAU CHESS из композитного мраморного камня		4	282 678,57		1 130 714,0		1 130 714,0		1 130 714,0
				шт								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	84	СТКом.предложение	Урна для раздельного сбора		8	1 069 485,71		8 555 886,0		8 555 886,0		8 555 886,0
				шт								
54	85	СТКом.предложение	Скамейка уличная JOTA MUZTAU AB190 со спинкой из композитного мраморного камня		16	726 519,64		11 624 314,0		11 624 314,0		11 624 314,0
				шт								
55	86	8601-0307-0401 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО заглубляемый "Бетонная капсула" (5 м^3)		3	1 348 253,0	40 879,0	4 044 759,0	122 637,0	3 584 241,0		4 044 759,0
				шт.		112 627,0	12 347,0	337 881,0	37 041,0			
56	87	СТКом.предложение	Скамейка уличная JOTA MUZTAU B100 из композитного мраморного камня (для шахматных столов)		8	713 551,79		5 708 414,0		5 708 414,0		5 708 414,0
				шт								
57	88	СТКом.предложение	Урна		16	338 179,46		5 410 871,0		5 410 871,0		5 410 871,0
				шт								
58	89	8601-0201-0116 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (6,806 м x 6,314 м x 3,550 м)		1	876 313,0	33 429,0	876 313,0	33 429,0	668 392,0		876 313,0
				комплект		174 492,0	9 416,0	174 492,0	9 416,0			
59	90	8601-0201-0124 *УСН РК 8.02-03-2024*	Трехуровневая скамейка		1	1 285 249,0	17 498,0	1 285 249,0	17 498,0	1 150 360,0		1 285 249,0
				комплект		117 391,0	4 913,0	117 391,0	4 913,0			
60	91	8601-0213-0102 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья, марка 2		1	187 502,0	9 176,0	187 502,0	9 176,0	137 087,0		187 502,0
				комплект		41 239,0	2 549,0	41 239,0	2 549,0			
61	92	8601-0302-0318 *УСН РК 8.02-03-2024*	Стоимость оборудования в составе: Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: СМ 3		1	176 566,0		176 566,0				176 566,0
				шт.						176 566,0		
62	93	8601-0203-0104 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход		1	932 085,0	26 311,0	932 085,0	26 311,0	776 562,0		932 085,0
				комплект		129 212,0	7 423,0	129 212,0	7 423,0			
63	94	8601-0302-0506 *УСН РК 8.02-03-2024*	Стоимость оборудования в составе: Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 6		6	346 637,0		2 079 822,0				2 079 822,0
				шт.						2 079 822,0		
			Итого по разделу 9: МАФЫ (лист 9. Раздел ГП)					137 075 034	256 644	131 390 296	0	137 075 034
								3 171 706	74 232	2 256 388	0	
			ИТОГО по акту					186 059 937	3 825 429	152 294 372	0	186 059 937

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата	эксплуатация зарплата	Всего зарплата	эксплуатация зарплата	материалы оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								9 857 359	841 756	2 256 388	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2 256 388		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)							183803549*5,7/100		10 476 802
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							183803549+2256388+0+10476802		**196 536 739**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							194280351*5/100		9 714 018
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)							196536739*2/100		3 930 735
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**210 181 492**
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1							210181492*50/100*1		**105 090 746**
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1							210181492*25/100*1		**52 545 373**
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0192							210181492*25/100*1,0192		**53 554 244**
			Итого							(105090746+52545373+53554244)		**211 190 363**
			НДС (12%)							211190363*12/100		**25 342 844**
			Итого с НДС							211190363+25342844		**236 533 209,84**

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
БИН 360940000025

Заместитель акима Медеуского района _____ Былкылов Д.Г.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Сакенов Ж.Б.

Технический надзор:
БИН 050840001510

ТОО "Мустау"

Эксперт _____ Нурмагамбетов Д.А.
аттестат № KZ69VJE00058610 от 21.10.2020 г.
аттестат № KZ37VJE00070826 от 23.11.2021 г.

Авторский надзор:
БИН 051040004953

ТОО "Инжиниринг центр"

Эксперт _____ Ковалёв С.Г.