Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», БИН 170640026988
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Aura Building" БИН 240240031322

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, с. Розовка, ул. Абая,
Договор субподряда №06/12-05 от 06.05.2024 г.

СПРАВКА № 1 от 31.05.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№06/12-05	06.05.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за МАЙ без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, с. Розовка, ул. Абая, 38Б	400 000,00	357 142,86							42 857,14	400 000,00
К оплате:										400 000,00

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Aura Building"
БИН 240240031322
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кошербаев Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

SANA-2015 22.3.3D от 23.09.2

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Павлодарский район

Генподрядчик: ТОО «NamysStroy», БИН 170640026988, Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7, тел.87052452701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «Aura Building», БИН 240240031322, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Исы Байзакова д.133 кв.73
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, с. Розовка, ул. Абая, 38Б
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт помещений ДК (Локальная смета №02-01-01)
(наименование)

Договор субподряда №06/12-05 от 06.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за май 2024г (31.05.2024 г.)

Капитальный ремонт помещений ДК

Основание: рп

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Добавляемые работы													
2.1 Фасад													
1	20	1115-0203-0402	Стены наружные. Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	38	1 769,06	127,47	67 224	4 844	0	47 860	124 291	
						1 641,59	107,67	62 380	4 091	-	9 207		
2	21	1115-0203-0601	Стены . Оштукатуривание поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	38	987,67	23,59	37 531	896	0	26 608	69 271	
						964,08	8,44	36 635	321	-	5 131		
3	23	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка штырей на сущ. цоколь для связи с арматурой доп. заливки цоколя НР=72%	т	0,0432	368 992,01	1 979,21	15 940	86	0	11 442	29 573	
						367 012,80	855,70	15 855	37	-	2 191		

4	25	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство заливки цоколя НР=72%	м3	0,95	18 267,24	5 709,17	17 354	5 424	0	9 369	28 860	
						12 558,07	1 138,94	11 930	1 082	-	2 138		
2.2 Кровля													
5	28	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,3762	37 263,51	1 148,15	14 019	432	0	9 902	25 834	
						36 115,36	441,79	13 587	166	-	1 914		
6	29	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72%	м2	84	296,44	16,72	24 901	1 404	0	17 461	45 751	
						279,72	8,99	23 496	755	-	3 389		
7	30	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м2 кровли	84	1 061,13	30,46	89 135	2 559	0	63 061	164 372	
						1 030,67	12,01	86 576	1 009	-	12 176		

Итого	**487 952**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	250 460
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 645
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 461
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	185 703
- сметная прибыль (8 %), тенге	36 145
Всего	**487 952**
Временные здания и сооружения (2,9%) К=0,8%	11 320
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**9 985**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**509 258**
Итого по акту в текущих ценах 2023, (Иинф = 1,079000000)	**549 490**
Итого по акту с учетом Кпониж=0,65	**357 142,86**
НДС	**42 857,14**
Итого	**400 000,00**

Субподрядчик :

ТОО «Aura Building" БИН 240240031322

Директор _____ Кошербаев Т.Ж.

Генподрядчик:

ТОО "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.