Утвержден приказом Председателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "Әділ-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Томар Каркаралинского района. Привязка

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
		MSK15/05/2023-03	15.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (сентябрь 2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Томар Каркаралинского района. Привязка	**14 709 841**	14 709 841	0	0	0	0	0	0	1 765 181	**16 475 022**
Итого										**16 475 022**

М.П. Генподрядчик Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

М.П. Субподрядчик Директор ТОО "Корпорация "Әділ-Құрылыс" Марат Ж. Д. БИН 210240020252

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "Әділ-Құрылыс", Карагандинская область, г. Караганда, ул. Дюйсембекова 8-208, БИН 210240020252, тел. 8 747 1471011**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Томар Каркаралинского района. Привязка**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Томар Каркаралинского района. Привязка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ MSK15/05/2023-03 от 15.05.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2023 (месяц, год)

Составлен в ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. Локальная смета С02-01-01										
1	1	Е11-010102-0339	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	226,28	438,16 0	438,16 82,74	99147 0	99146 18722	0	13480 9010	121637	
2	2	Е11-010101-0339 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	49,1133	364,17 0	364,17 68,76	17886 0	17886 3377	0	2431 1625	21942	
3	3	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,6967	3675,36 3675,36	0 0	13587 13587	0 0	0	9782 1870	25239	
4	4	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	49,1133	21,98 0	21,98 9,45	1080 0	1079 464	0	334 113	1527	
5	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	49,1133	211,92 115,58	96,34 47,75	10408 5677	4731 2345	0	5776 1295	17479	
6	6	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,6967	1420,54 1420,54	0 0	5251 5251	0 0	0	3781 723	9755	
7	7	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	2194,916	59		129500			10360 134321	139860 598272	
8	8	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	104,45115	4017,52 915,72	1074,85 467,04	419635 95648	112269 48783	211717	44316		
9	9	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /засыпка песком за стенки фундамента/	м3 грунта	59,1934305	16,14 0	16,14 6,94	955 0	956 411	0	296 100	1351	
10	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	59,1934305	177,7 96,77	80,93 40,11	10519 5728	4790 2374	0	5834 1308	17661	
11	11	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,4554195	903,58 903,58	0 0	4026 4026	0 0	0	2899 554	7479	
12	12	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	63,64885	1839		117050		117050	9364	126414	Казахстан
13	13	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		199,1	44,77	0,64	8914	128	0	8317	18609	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 изолируемой поверхности			44,13	0,31	8786	62		1378		
14	14	С1235-104-0101	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	219,01	647		141699		141699	11336	153035	Казахстан
15	15	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	58,18	28433,94 2289,41	1777,22 446,18	1654287 133198	103399 25959	1417690	144833 143930	1943050	
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08234	349485		28777		28777	2302	31079	
17	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,18766	346394		1104186		1104186	88335	1192521	Казахстан
18	18	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,2472	628040,13 391595	2503,13 1111,11	155252 96802	619 275	57830	88340 19487	263079	
19	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38,78	917,8 319,06	20,38 3,06	35592 12373	791 119	22429	11617 3777	50986 4740975	
			Итого по разделу: 1. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. Локальная смета С02-01-01										
			Раздел: 2. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03										
20	14	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	212,001	2907,61 415,55	1009,74 270,91	616416 88097	214066 57433	314253	100416 57347	774179	
21	15	С1222-502-0206	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2	212,001	16560		3510737		3510737	280859	3791596	Казахстан
22	16	Е11-090402-0108 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	288,7	2299,15 656,56	1002,38 402,93	663765 189549	289387 116326	184829	211054 69985	944804	
23	17	С1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	66,0564	3314		218911		218911	17513	236424	Казахстан
24	25	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	174,1	879,11 781,49	22,92 9,1	153053 136057	3990 1584	13005	126630 22375	302058	
25	26	С1224-102-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	200,215	4286		858121		858121	68650	926771	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03									6975832	
			Раздел: 3. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. Локальная смета С03-01-01										
26	1	Е11-010102-0339	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	58,2	438,16 0	438,16 82,74	25501 0	25500 4815	0	3467 2317	31285	
27	2	Е11-010101-0339 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	31,899	364,17 0	364,17 68,76	11617 0	11616 2193	0	1579 1056	14252	
28	3	Е11-010205-0303 п/ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выборкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,401	3675,36 3675,36	0 0	8825 8825	0 0	0	6354 1214	16393	
29	4	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	31,899	21,98 0	21,98 9,45	701 0	701 301	0	217 73	991	
30	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		31,899	211,92	96,34	6760	3073	0	3751	11352	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 уплотненного грунта		115,58	47,75	3687	1523		841		
31	6	E11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		2,401	1420,54	0	3411	0	0	2456	6336	
				м3 грунта		1420,54	0	3411	0		469		
32	7	C3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		564,54	59		33308			2665	35973	
				т км									
33	8	E11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		24,06528	4017,52	1074,85	96683	25866	48779	30947	137840	
				м3 основания		915,72	467,04	22037	11239		10210		
34	6	E11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /засыпка песком за стенки фундамента/		19,2832896	16,14	16,14	311	311	0	96	440	
				м3 грунта		0	6,94	0	134		33		
35	10	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		19,2832896	177,7	80,93	3427	1560	0	1900	5753	
				м3 уплотненного грунта		96,77	40,11	1866	773		426		
36	11	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1,4514304	903,58	0	1311	0	0	944	2435	
				м3 грунта		903,58	0	1311	0		180		
37	12	C1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		20,73472	1839		38131		38131	3050	41181	Казахстан
				м3									
38	13	E11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		53,2	44,77	0,64	2382	34	0	2222	4972	
				м2 изолируемой поверхности		44,13	0,31	2348	16		368		
39	14	C1235-104-0101	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм		58,52	647		37862		37862	3029	40891	Казахстан
				м2									
40	15	E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		13,4	28433,94	1777,22	381015	23815	326522	33358	447523	
				м3		2289,41	446,18	30678	5979		33150		
41	16	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02024	349485		7074		7074	566	7640	
				т									
42	17	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,82174	346394		284646		284646	22772	307418	Казахстан
				т									
43	18	E11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,13184	628040,13	2503,13	82801	330	30843	47115	140309	
				т		391595	1111,11	51628	146		10393		
44	19	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		14,445	917,8	20,38	13258	294	8354	4327	18992	
				м2 поверхности		319,06	3,06	4609	44		1407		
			Итого по разделу: 3. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. Локальная смета С03-01-01									1271976	
			Раздел: 4. Архитектурные решения. Локальная смета С03-01-03										
45	5	EU-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями		98,442	2907,61	1009,74	286231	99401	145923	46628	359488	
				м2		415,55	270,91	40908	26669		26629		
46	6	C1222-502-0203	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм		98,442	14596		1436859		1436859	114949	1551808	Казахстан
				м2									
47	7	E11-090402-0108 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов		107,2	2299,15	1002,38	246469	107455	68631	78368	350824	
				м фасонных (доборных) элементов		656,56	402,93	70383	43194		25987		
48	8	C1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм		32,9732	3314		109273		109273	8742	118015	Казахстан
				м2									
49	9	E11-090401-0205 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж		43,7	1959,38	483,8	85625	21142	39843	23040	117358	
				м2 покрытия		563,83	200,27	24639	8752		8693		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	10	С1222-502-0304	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм**	м2	45,885	12457		571589		571589	45727	617316	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Архитектурные решения. Локальная смета С03-01-03									3114809	
			ИТОГО:					13753824	1174335	11355563	1156910	16103592	
								1061109	384012		1192858		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,9 %		467004				16570593	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,64 %		437464				17008057	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		340161				17348218	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									18216521	
			Конкурсная скидка к=0,95									17305695	
			Скидка генподряда к=0,85									14709841	
			НДС			12 %		1765181					
			Итого с НДС									16475022	

Сдал (субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "Әділ-Құрылыс", БИН 210240020252

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Марат Ж. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй", БИН 101040002148

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "Әділ-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Томар Каркаралинского района. Привязка

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код
		MSK15/05/2023-03	15.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (декабрь 2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Томар Каркаралинского района. Привязка	**19 732 143**	5 022 302	0	0	0	0	0	0	602 676	**5 624 978**
Итого										**5 624 978**

М.П. Генподрядчик Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

М. П. Субподрядчик Директор ТОО "Корпорация "Әділ-Құрылыс" Марат Ж. Д. БИН 210240020252

Программный комплекс АВС (редакция 2021 4 1)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "Әділ-Құрылыс", Карагандинская область, г. Караганда, ул. Дюйсембекова 8-208, БИН 210240020252, тел. 8 747 1471011**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Томар Каркаралинского района. Привязка**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Томар Каркаралинского района. Привязка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ MSK15/05/2023-03 от 15.05.2023 г.**

Акт выполненных работ №2

за **декабрь 2023** (месяц, год)

Составлен в ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03										
1	18	Е11-150108-1802 Изм. и доп. вып. 18	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	57,15	3339,24 1658,21	19,29 3,54	190839 94767	1102 202	94968	75975 21345	288158	
2	19	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	57,15	813,67 463,02	2,85 1,18	46501 26462	162 67	19877	21223 5418	73142	
3	20	ПРАЙС ТОО "Завод Металл Профиль"	Линеарная панель Primepanel-T -Г-24х281/20 0,7мм в полимерном покрытии	м2	57,15	6707,41		383328		383328	30666 15340 2696	413994	
4	27	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой м2 изолируемой поверхности	м2	174,1	105,43 92,23	13,2 3,54	18355 16057	2298 616	0		36391	
5	28	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	Паробарьер СФ-1000	м2	191,51	1315,07		251849		251849	20148	271997	
6	29	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2 утепляемого покрытия	м2	174,1	1015,82 606,52	54,87 13,99	176854 105595	9553 2436	61706	99388 22099	298341	
7	30	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ТехноРУФ Н Проф	м3	17,9323	35744,62		640983		640983	51279	692262	
8	31	Е11-120101-1304 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой м2 утепляемого покрытия	м2	174,1	1629,03 939,12	107,01 27,98	283614 163501	18630 4871	101483	154902 35081	473597	
9	33	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ТехноРУФ В Экстра	м3	8,96615	46423,66		416241		416241	33299	449540	
10	34	Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	166	295,53 276,57	18,96 2,64	49058 45911	3147 438	0	42641 7336	99035	
11	35	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP - 1.2 мм	м2	182,6	3163,82		577714		577714	46217	623931	
12	36	С1217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм /174,1х3,5шт/	шт.	344	21		7224		7224	578	7802	
			Итого по разделу: 1. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03									3728190	
			Раздел: 2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. Локальная смета С02-01-06										
13	3	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3958,83 2880,52	61,64 25,23	3959 2881	61 25	1017	2092 484	6535	
14	4	С1247-201-0121	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-0 У2 IP54		1	20392		20392		20392		22023	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	5	Ц13-080103-0701 Изм. и доп. вып. 18	**Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования**	шт.	1	11663,68	1345,01	11664	1345	1151	1631		
						9168	511,79	9168	512		6969	20124	
16	6	С1247-204-2527	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А**	шт.	1	2794		2794		2794	1491		
												3018	
17	7	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	18	3147,43	28,59	56654	515	29049	224		
						1505	0	27090	0		19505	82252	
18	8	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	5856,62	122,9	5857	123	2724	6093		
						3010	37,11	3010	37		2194	8695	
19	9	С1247-204-0170	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	шт.	18	4609		82962		82962	644		
												89599	
20	10	С1247-204-0182	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА**	шт.	1	4828		4828		4828	6637		
												5214	
21	11	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	3958,83	61,64	3959	61	1017	386		
						2880,52	25,23	2881	25		2092	6535	
22	12	С1247-201-0117	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54**	шт.	1	9898		9898		9898	484		
												10690	
23	13	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3	3147,43	28,59	9442	86	4842	792		
						1505	0	4515	0		3251	13708	
24	14	С1247-204-0750	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 3А 4,5 кА "С"**	шт.	1	2128		2128		2128	1015		
												2298	
25	15	С1247-204-0713	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	2	527		1054		1054	170		
												1138	
26	16	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	3958,83	61,64	3959	61	1017	84		
						2880,52	25,23	2881	25		2092	6535	
27	17	С1247-201-0117	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54**	шт.	1	9898		9898		9898	484		
												10690	
28	18	Ц13-080103-0701 Изм. и доп. вып. 18	**Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования**	шт.	1	11663,68	1345,01	11664	1345	1151	792		
						9168	511,79	9168	512		6969	20124	
29	19	С1247-204-2521	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А**	шт.	1	2233		2233		2233	1491		
												2412	
30	20	Ц13-080304-0501	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	1	1599,95	0	1600	0	13	179		
						1587	0	1587	0		1143	2962	
31	21	С1247-204-3001	**Расцепитель независимый типа РН47**	шт.	1	5976		5976		5976	219		
												6454	
32	22	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3	3147,43	28,59	9442	86	4842	478		
						1505	0	4515	0		3251	13708	
33	23	С1247-204-0733	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	2	1053		2106		2106	1015		
												2274	
34	24	С1247-204-0729	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 4А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1405		1405		1405	168		
												1517	
35	25	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	1	1920,89	354,04	1921	354	39	112		
						1528	148,44	1528	148		1207	3378	
36	26	С1247-208-0155	**Симисторный регулятор скорости вентилятора IP20 220В 3А**	шт.	1	9999		9999		9999	250		
												10799	
37	31	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**		95	292,93	0,35	27828	33	106	800		
											19947	51597	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		291,46	0,17	27689	16		3822		
38	32	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	72	476		34272		34272	2742	37014	
39	33	С1247-214-0901	Розетка силовая стационарная марки ТН ТН-123, 220-240V 32A 2P+E, IP44	шт.	2	1502		3004		3004	240	3244	
40	34	С1247-214-0702	Вилка силовая марки ТН ТН-023, 220-240V 32A 2P+E, IP44	шт.	2	1052		2104		2104	168	2272	
41	35	С1247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	16	401		6416		6416	513	6929	
42	36	С1247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	421		2105		2105	168	2273	
43	37	С1247-202-0502	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	86	77		6622		6622	530	7152	
44	38	Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	21	7237,1 4440	54,39 0	151979 93240	1142 0	57597	67133 17529	236641	
45	39	С1247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	21	732		15372		15372	1230	16602	
46	40	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	666	358,24 152,8	160,43 52,84	238588 101765	106846 35191	29977	98608 26976	364172	
47	41	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	126	409,88 369,37	2,89 0,36	51645 46541	364 45	4740	33542 6815	92002	
48	42	С1243-105-0906	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16,0 (ок)-0,66	км	0,00408	2918147		11906		11906	952	12858	
49	43	С1243-105-0902	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,04488	519633		23321		23321	1866	25187	Казахстан
50	44	С1243-105-0504	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,01326	532930		7067		7067	565	7632	Казахстан
51	45	С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,5406	341689		184717		184717	14777	199494	Казахстан
52	46	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,15198	220596		33526		33526	2682	36208	Казахстан
53	47	С1243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,05304	149500		7929		7929	634	8563	Казахстан
54	48	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	666	225,43 217,35	3,08 0,1	150136 144755	2052 67	3330	104272 20353	274761	
55	49	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	672,66	45		30270		30270	2422	32692	
			Итого по разделу: 2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. Локальная смета С02-01-06									1769975	
			ИТОГО:					4307160 935507	149366 45233	3222289	783736 407269	5498165	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		159447				5657613	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,64 %		149361				5806974	
			Итого с зимними удорожаниями										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		116139				5923113	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6219570	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									5908591	
			Конкурсная скидка к=0,95									5022302	
			Скидка генподряда к=0,85			12 %		602676					
			НДС									5624978	
			Итого с НДС										

Сдал (субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "Әділ-Құрылыс", БИН 210240020252
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Марат Ж. Д
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)