Заказчик:ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
Подрядчик: ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

СПРАВКА **Форма 3**

о стоимости выполненных работ и затрат №2
за сентябрь месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№54	25.06.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в	доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области"	86 787 555,93	25 052 222,76							3 006 266,73	28 058 489,49
Всего к оплате										28 058 489,49

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель отдела _____ А.З.Аханов

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор _____ Ж.А.Каребаева

Подрядчик:
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Директор _____ Д.Кайрат

р: "ДОРОГИ ВОСТОКА" ЖШС
с Қазақстан облысы,Өскемен қ,
овное ауылы,Шоссейная көшесі,26
Н/ЖСН 960940001653 БСК KCJBKZKX
СК KZ748560000000003705 "Банк ЦентрКредит" АҚ

ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"
Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск,
с.Меновное, Шоссейная, 27
БИН/ИИН 960940001653 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ748560000000003705 АО "Банк ЦентрКредит"

Тапсырыс беруші: "Ұлан ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылысы бөлімі"ММ
Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Қасым Қайсенов кенті, Абай Құнанбаев көшесі,5
БСН 140140007890 БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ79070103KSN1811000
ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті РММ

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п.Касыма Кайсенова, Абая Кунанбаева,5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ79070103KSN1811000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Наименование объекта:" Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области"
Договор №54 от 25.06.2019г

Форма 2В

Акт №2
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Распределительные колодцы

1.2 на 2 абонента (19 шт, d=108 мм)

	22-1301-101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=2,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,31	33926,16	8441,6	112296	27942	53444	41784	166406
					9338,43	3412,59	30910	11296	–	12326	
40	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24347		48694		48694	–	52590
					–		–		–	3896	
41	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13339		26678		26678	–	28812
					–		–		–	2134	
42	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16924		33848		33848	–	36556
					–		–		–	2708	
43	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16924		33848		33848	–	36556
					–		–		–	2708	
44	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20052		40104		40104	–	43312
					–		–		–	3208	

1.4 на 3 абонента (41 шт, d=108 мм)

84	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=14,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,17	33926,23	8441,62	786071	195592	374107	292487	1164843
					9338,44	3412,6	216372	79070	–	86285	
85	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=14,000;	шт.	14	24347		340858		340858	–	368127
					–		–		–	27269	
86	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=14,000;	шт.	14	13339		186746		186746	–	201686
					–		–		–	14940	
87	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=14,000;	шт.	14	16924		236936		236936	–	255891
					–		–		–	18955	
88	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=14,000;	шт.	14	16924		236936		236936	–	255891
					–		–		–	18955	
89	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=14,000;	шт.	14	20052		280728		280728	–	303186
					–		–		–	22458	

1.6 на 4 абонента (22 шт, d=108 мм)

129	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=8,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,24	33926,23	8441,61	449183	111767	213775	167135	665624
					9338,45	3412,58	123641	45183	–	49305	
130	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=8,000;	шт.	8	24347		194776		194776	–	210358
					–		–		–	15582	
131	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=8,000;	шт.	8	13339		106712		106712	–	115249
					–		–		–	8537	
132	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=8,000;	шт.	8	16924		135392		135392	–	146223
					–		–		–	10831	
133	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=8,000;	шт.	8	16924		135392		135392	–	146223
					–		–		–	10831	
134	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=8,000;	шт.	8	20052		160416		160416	–	173249
					–		–		–	12833	

1.9 на 6 абонентов (38 шт, d=108 мм)

198	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=16,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	26,48	33926,2	8441,61	898366	223534	427550	334271	1331248
					9338,43	3412,61	247282	90366	–	98611	
199	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=16,000;	шт.	16	24347		389552		389552	–	420716
					–		–		–	31164	
200	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=16,000;	шт.	16	13339		213424		213424	–	230498
					–		–		–	17074	
201	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=16,000;	шт.	16	16924		270784		270784	–	292447
					–		–		–	21663	
202	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=16,000;	шт.	16	16924		270784		270784	–	292447
					–		–		–	21663	
203	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=16,000;	шт.	16	20052		320832		320832	–	346499
					–		–		–	25667	

1.13 Гидроизоляционные работы (157 колодцев)

277	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=40,000;	м2 поверхности	521,2	844,33	17,73	440065	9241	299002	123767	608939
					252,92	2,42	131822	1261	–	45107	
		Итого по разделу 1					**7 893 574**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					750 026				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					568 076				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					227 175				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 031 318				
		Накладные расходы, тенге					959 445				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					584 709				

Локальная смета 2-1-1

Раздел 2 Трубопроводы сети

278	1101-0101-0371	(Объем грунта см. исходные данные) (При УГВ=2,1 м, амплитуде колебания УГВ=0,5 м, высота мокрых грунтов=1 м) Мокрые грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта	1207,8	554,27	554,27	669447	669447	–	114920	847116
					–	132,15	–	159611	–	62749	
279	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 % т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта недобора	29,4	1435,61	540,81	42207	15900	39	21949	69288
					893,49	143,39	26269	4216	–	5132	

280	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	7,35	4331,81	–	31839	–	–	22924	59144
					4331,81	–	31839	–	–	4381	
281	1101-0104-0406	(См. исходные данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	824	18,73	18,73	15434	15434	–	4444	21468
					0	7,49	0	6172	–	1590	
283	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25;	м3 грунта	206,02	1988,93	–	409759	–	–	295027	761169
					1988,93	–	409759	–	–	56383	
284	1101-0101-0371	(Объем грунта см. исходные данные) (Высота сухих грунтов=1,6 м) Сухие грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1932,5	458,07	458,07	885220	885220	–	151955	1120149
					–	109,21	–	211048	–	82974	
285	1101-0105-0804	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 5 НР = 72 %	м3 грунта недобора	47	1186,68	446,95	55774	21007	62	28999	91555
					738,42	118,51	34706	5570	–	6782	
286	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	11,7	3609,84	–	42235	–	–	30409	78456
					3609,84	–	42235	–	–	5812	

287	1101-0104-0406	(См. исходные данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	1412,2	18,73	18,73	26451	26451	–	7616	36792
					–	7,49	–	10577	–	2725	
289	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	244,23108	1591,14	–	388606	–	–	279796	721874
					1591,14	–	388606	–	–	53472	
295	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом 1268 м, уложенных в футлярах) НР = 99 %	км трубопровода	4,5	322081,71	95149,35	1449368	428172	14627	1119999	2774916
					223682,02	27720,78	1006569	124744	–	205549	
296	2301-0501-1313	(Всего) Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	4545	1840		8362800		8362800	–	9031824
					–		–		–	669024	
303	1122-0501-0108	(Футляры) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2	567876,47	220396,65	113575	44079	156	81752	210953
					346697,7	66188,08	69340	13238	–	15626	
304	2301-0501-0813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	202	6592		1331584		1331584	–	1438111
					–		–		–	106527	

Итого по разделу 2 **17 262 815**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 009 322
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 105 709

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				535 175				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 709 267				
	Накладные расходы, тенге				2 159 789				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 278 727				

Локальная смета 2-1-1 **Раздел 3 Колодцы водопроводные сети**

353 1111-0101-0209	(Отмостки) Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=16,350 0,15х109;	м3 подстилающего слоя	-26,16	21763,59	6,72	-569336	-176	-480116	-83701	-705279
				3403,8	0	-89043	0	0	-52243	
	Итого по разделу 3					**-705 279**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-89 043				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-176				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-480 116				
	Накладные расходы, тенге					-83 701				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-52 243				

Итого по смете	**24 451 110,49**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	709 082,20
Итого	25 160 192,70
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	830 286,36
Итого	25 990 479,05
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	519 809,58
Итого в текущих ценах 2018г	26 510 288,64
в текущих прогнозных ценах 2019г.-76%(Иинф-1,050)	27 835 803,07
Итого с учетом скидки к-0,9	25 052 222,76

Налог на добавленную стоимость (12 %)	3 006 266,73
Всего по акту	28 058 489,49

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель отдела _____ А.З.Аханов

Авторский надзор:
ТОО"Astana Mix Building"

Директор _____ К.Ж.Муталиев

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор _____ Ж.А.Каребаева

Подрядчик:
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Директор _____ Д.Кайрат