Мердігер: "СК-KazAlem" ЖШС
Шығыс Қазақстан облысы,Өскемен қ,
Меновное ауылы,Шоссейная көшесі,26
БСН/ЖСН 960940001653 БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ748560000000003705 "Банк ЦентрКредит" АҚ
ТОО "СК-KazAlem"
Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск,
с.Меновное, Шоссейная, 27
БИН/ИИН 960940001653 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ748560000000003705 АО "Банк ЦентрКредит"

Тапсырыс беруші: "Ұлан ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылысы бөлімі"ММ
Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Қасым Қайсенов кенті, Абай Құнанбаев көшесі,5
БСН 140140007890 БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ79070103KSN1811000
ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті РММ
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п.Касыма Кайсенова, Абая Кунанбаева,5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ79070103KSN1811000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Наименование объекта:" Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области"

Форма 3

СПРАВКА №17 от 27.07.2021г
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименованиие	Источник финансирования код	организационно-правовая наименование	организационно-правовая код
		№54	25.06.2019г				
		доп.согл.1	14.11.2019г				
		доп.согл.2	29.05.2020г				
		доп.согл.5	28.04.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добаленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области	594 660 743	30 652 317	28 844 938						3 678 278	34 330 595
Итого к оплате										**34 330 595**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
БИН 140140007890

и.о.руководителя отдела _____ **Р.Т.Кисембинов**

Подрядчик:
ТОО "СК-KazAlem"
БИН 960940001653

Директор _____ **Д.Кайрат**

Технический надзор:
ТОО "VK ETNA"
БИН 990540001085

Директор _____ **Ж.А.Каребаева**

Технический эксперт _____ Е.Бейбітжанұлы
ИИН 850609302468,аттестат № KZ56vje00051278 Приказ 115 от 04.06.2020г

специалист по СДО _____ Кайдарханова Р.К.

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Мердігер: "СК-KazAlem" ЖШС
Шығыс Қазақстан облысы,Өскемен қ,
Меновное ауылы,Шоссейная көшесі,26
БСН/ЖСН 960940001653 БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ748560000000003705 "Банк ЦентрКредит" АҚ
ТОО "СК-KazAlem"
Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск,
с.Меновное, Шоссейная, 27
БИН/ИИН 960940001653 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ748560000000003705 АО "Банк ЦентрКредит"

Тапсырыс беруші: "Ұлан ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылысы бөлімі"ММ
Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Қасым Қайсенов кенті, Абай Құнанбаев көшесі,5
БСН 140140007890 БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ79070103KSN1811000
ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті РММ
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п.Касыма Кайсенова, Абая Кунанбаева,5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ79070103KSN1811000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Наименование объекта:" Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Герасимовка Уланского района Восточно-Казахстанской области"
Договор №54 от 25.06.2019г
Доп.согл.№1 от 14.11.2019г,доп.согл.№2 от 29.05.2020г,
доп.согл.№5 от 28.04.2021г,доп.согл №6

Форма 2В

Акт №17
приемки выполненных работ
за июль месяц 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-1										
	Раздел 2 Трубопроводы сети										
292	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	15	74558,85	167,48	1118383	2512	1088188	28459	1238589
					1845,48	70,92	27682	1064	–	91747	
301	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2	266784,72	66404,25	533569	132809	1823	432893	1043779
					199469	19163,77	398938	38328	–	77317	

308	1122-0301-0103	(Монтажная вставка) Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % К=278,000;	км трубопровода	0,01599	474550,36	100809,35	7588	1612	243	6272	14970
					358561,15	37643,88	5733	602	–	1109	
		Итого по разделу 2					**2 297 338**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					432 354				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					136 933				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					39 993				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 090 254				
		Накладные расходы, тенге					467 623				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					170 173				
		Локальная смета 2-1-2 Тех.решение №2 добавить									
		Раздел 4 Восстановление дорог									
1	1101-0107-1502	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	2500	4,16	4,16	10400	10400	–	3438	14945
					–	1,91	–	4775	–	1107	
2	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	427,424	1136,28	1007,11	485673	430463	–	160246	697593
					129,17	217,97	55210	93166	–	51674	
		Итого по разделу 4					**712 538**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					55 210				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					440 863				

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				97 941				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				163 684				
						52 781				
	Локальная смета № 3-2-1									
	Уборная									
	Раздел 2 Стены									
12	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	4,72	27230,51	2330,72	128528	11001	96891	21317	161833
					4372,03	484,32	20636	2286	–	11988	
13	1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 % К=-1,000;	м2 стен (без вычета проемов)	-20,69	265,2	–	-5487	–	–	-5103	-11437
					265,2	–	-5487	–	–	-847	
		Итого по разделу 2					**150 396**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 149				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 001				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 286				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					96 891				
		Накладные расходы, тенге					16 214				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					11 141				
	Раздел 6 Гидроизоляционные работы. Фундамент.									
34	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	6,62	9507,55	1441,99	62940	9546	14491	40504	111720
					5876,59	702,42	38903	4650	–	8276	
35	1108-0201-1601	Стенки прижимные гидроизоляции в 1 кирпич на битумной мастике. Кладка НР = 93 %	м2 стенки	4,98	7504,02	280,52	37370	1397	30368	5320	46105
					1125,5	23,09	5605	115	–	3415	

36	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция (гидроизолом) боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	20,01	2270,21	37,28	45427	746	33509	10514	60416
					558,32	6,65	11172	133	–	4475	
37	1115-0201-0101	Стены. Наружная штукатурка цементно-песчаным раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,09	1151,49	27,9	17376	421	5790	9226	28730
					739,89	24,32	11165	367	–	2128	
38	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	15,09	133,66	3,38	2017	51	166	1708	4023
					119,28	1,13	1800	17	–	298	
39	1141-0103-0106	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная битумной мастикой в три слоя НР = 79 %	м2	15,09	1326,71	25,65	20020	387	10207	7447	29664
					624,65	–	9426	–	–	2197	
40	1141-0103-0102	Поверхности днища бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная битумной мастикой в три слоя НР = 79 %	м2	3,33	1107,51	25,23	3688	84	2207	1104	5175
					419,52	–	1397	–	–	383	
41	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	3,33	1125,53	10,21	3748	34	2424	1215	5360
					387,39	4,8	1290	16	–	397	
42	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	3,33	133,63	3,6	445	12	36	376	887

				119,22	0,9	397	3	–	66	
43	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция (гидроизолом) горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	3,33	2178,98	39,94	7256	133	6444	658	8547
					203,9	8,41	679	28	–	633	
		Итого по разделу 6					**300 627**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					81 834				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 811				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 329				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					105 642				
		Накладные расходы, тенге					78 072				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					22 268				
		Итого по смете					**451 023**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					96 983				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 812				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 615				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					202 533				
		Накладные расходы, тенге					94 286				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					33 409				

Локальная смета № 6-2-2

Вентиляция и отопление

Раздел 1 Вентиляция

1	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 500 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,5	4554,8	46	11387	115	7214	4022	16642
					1623,2	18,4	4058	46	–	1233	
2	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	0,09	1322,22	44,44	119	4	10	104	241

				1166,67	11,11	105	1	–	18	
3	2900-0023-0010 (пл)	(Стр.20) Решетка жалюзийная гравитационная ГР300х300	шт	1	4286		4286	4286	–	4629
					–		–	–	343	
5	1120-0801-0103	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	17124	128	17124	128	12484	4450	23300
					4512	29	4512	29	–	1726	
		Итого по разделу 1					**44 812**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 675				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					247				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					76				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					23 994				
		Накладные расходы, тенге					8 576				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 320				
	Локальная смета № 6-3-1										
		Сантехнические работы									
	Раздел 1 Сети В9, В1										
1	1101-0101-0428	Мокрые грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 % К=0,970; т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта	426,3732	225,56	225,56	96171	96171	–	20789	126317
					–	67,72	–	28873	–	9357	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	13,19	1809,17	–	23863	–	–	17181	44328
					1809,17	–	23863	–	–	3284	

3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	341,5052	16,44	16,44	5614	5614	–	1616	7808
					–	6,57	–	2245	–	578	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,800;	м3 уплотненного грунта	341,5052	142,67	65,99	48724	22537	–	26671	81427
					76,68	31,79	26187	10856	–	6032	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200; т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	85,3763	904,3	–	77206	–	–	55588	143418
					904,3	–	77206	–	–	10624	
6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	19,98	1653		33027		33027	–	35669
					–		–		–	2642	
7	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,024	474541,67	100833,33	11389	2420	364	9414	22467
					358541,67	37666,67	8605	904	–	1664	
8	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	24,096	2612		62939		62939	–	67974
					–		–		–	5035	
9	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,068	427191,18	77867,65	29049	5295	817	24650	57995
					337308,82	28852,94	22937	1962	–	4296	

10	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	68,272	2122		144873		144873	–	156463
					–		–		–	11590	
11	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,05	322079,44	95149,53	16104	4757	162	12444	30832
					223682,24	27719,63	11184	1386	–	2284	
12	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	216,14	1840		397698		397698	–	429514
					–		–		–	31816	
13	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,027	266814,81	66407,41	7204	1793	25	5844	14092
					199481,48	19148,15	5386	517	–	1044	
14	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	27,27	159		4336		4336	–	4683
					–		–		–	347	
15	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1910,25	77,5	7641	310	1322	6092	14832
					1502,25	36,25	6009	145	–	1099	
16	2304-0102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	78685		314740		314740	–	339919

17	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	– / 1867,33	– / 77,58	– / 9337	– / 388	– / 1653	25179 / 7403	18079
18	2304-0102-1404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	12	1459,25 / 59828	36,33	7296 / 717936	182	– / 717936	1339 / –	775371
19	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 25 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	– / 1460	78	– / 1460	78	– / 170	57435 / 1236	2912
20	2304-0702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1212 / 2269	36	1212 / 2269	36	– / 2269	216 / –	2451
21	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10	– / 2991		– / 29910		– / 29910	182 / –	32303
22	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	30	– / 2382		– / 71460		– / 71460	2393 / –	77177
23	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	4	– / 1283,25	822,5	– / 5133	3290	– / –	5717 / 2735	8497

				460,75	230	1843	920	–	629	
24	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1485		2970	2970	–	3208
					–		–	–	238	
25	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1789		3578	3578	–	3864
					–		–	–	286	
26	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,03791	935135,85	463545,24	35451	17573	713	22099	62154
					452782,91	136032,71	17165	5157	–	4604
27	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	2464		2464	2464	–	2661
					–		–	–	197	
28	2302-1199-9910	(Крест стальной собственного изготовления) Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,01436	343444		4932	4932	–	5327
					–		–	–	395	
29	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2541		2541	2541	–	2744
					–		–	–	203	

30	2302-0101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	1495		8970		8970	–	9688
					–		–		–	718	
31	2302-0101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	912		2736		2736	–	2955
					–		–		–	219	
32	1106-0101-0113	Упоры бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,45	24102,22	1108,89	10846	499	8111	2134	14018
					4968,89	242,22	2236	109	–	1038	
33	1122-0301-0103	(Монтажные вставки) Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % К=4,000;	км трубопровода	0,0008	473750	100000	379	80	12	315	750
					358750	38750	287	31	–	56	
34	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	0,8032	2612		2098		2098	–	2266
					–		–		–	168	
35	1122-0301-0102	(Монтажные вставки) Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % К=12,000;	км трубопровода	0,0024	427083,33	77916,67	1025	187	28	871	2048
					337500	29166,67	810	70	–	152	

36	2301-0201-0172	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	2,4096	2407		5800		5800	–	6264
					–		–		–	464	
37	1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР = 99 % К=17,000;	км трубопровода	0,00595	567899,16	220336,13	3379	1311	5	2431	6275
					346722,69	66050,42	2063	393	–	465	
38	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	6,0095	12175		73166		73166	–	79019
					–		–		–	5853	
39	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,04849	404706		19624		19624	–	21194
					–		–		–	1570	
40	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,83	450		824		824	–	890
					–		–		–	66	
42	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,00083	38554,22	1204,82	32	1	–	29	66
					37349,4	1204,82	31	1	–	5	
43	2113-0201-1203	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00083	238477		198		198	–	214
					–		–		–	16	
45	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,51	542		4612		4612	–	4981
					–		–		–	369	

49	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 108 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-минеральной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,02776	1426621,04	32961,1	39603	915	32013	6629	49931
					240453,89	756,48	6675	21	–	3699	
50	1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-минеральной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,07752	1078431,37	31346,75	83600	2430	62620	18415	110176
					239293,09	657,89	18550	51	–	8161	
		Итого по разделу 1					**2 885 221**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					239 545				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					165 649				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					53 859				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 021 716				
		Накладные расходы, тенге					244 587				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					213 668				
		Раздел 2 Сеть бытовой канализации К1									
51	1101-0101-0428	Мокрые грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 % К=0,970; т.ч. п.3.51: ктрр1=1,21; ктрм1=1,21; кэкс1=1,21;	м3 грунта	12,804	225,55	225,55	2888	2888	–	624	3793
					–	67,71	–	867	–	281	
52	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,39	1810,26	–	706	–	–	508	1311

53	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	10,00402	1810,26	–	706	–	–	97
					16,39	16,39	164	164	–	48	229
					–	6,6	–	66	–	17	
54	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,800;	м3 уплотненного грунта	10,00402	142,64	65,97	1427	660	–	781	2385
					76,67	31,79	767	318	–	177	
55	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	2,501	786,49	–	1967	–	–	1416	3654
					786,49	–	1967	–	–	271	
56	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,6	1653		992		992	–	1071
					–		–		–	79	
57	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,01	322000	95000	3220	950	33	2489	6166
					223700	27700	2237	277	–	457	
58	2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	6	580		3480		3480	–	3758
					–		–		–	278	

Итого по разделу 2 **22 367**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 677
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 662
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 528

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 505				
	Накладные расходы, тенге					5 866				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 657				
Раздел 4 Переливной водопровод										
67	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 108 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	29	3733,03	65,48	108258	1899	80393	26071	145075
					895,38	21,97	25966	637	–	10746	
68	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1910,33	77,67	5731	233	991	4570	11125
					1502,33	36,33	4507	109	–	824	
69	2304-0102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	78685		236055		236055	–	254939
					–		–		–	18884	
70	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0057	935087,72	463508,77	5330	2642	107	3322	9344
					452807,02	135964,91	2581	775	–	692	
71	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2541		2541		2541	–	2744
					–		–		–	203	

72	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
			шт.	1	1797		1797		1797	–	1941
					–		–		–	144	
73	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80									
			шт.	6	2991		17946		17946	–	19382
					–		–		–	1436	
74	1106-0101-0113	Упоры бетонные под задвижки. Устройство НР = 91 %	м3	0,09	24088,89	1111,11	2168	100	1621	426	2802
					4966,67	233,33	447	21	–	208	
75	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00797	404706		3226		3226	–	3484
					–		–		–	258	
76	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,348	450		157		157	–	170
					–		–		–	13	
77	1122-0501-0109	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 355 мм. Укладка НР = 99 % К=3,000;	км трубопровода	0,00105	742857,14	275238,1	780	289	–	571	1459
					467619,05	81904,76	491	86	–	108	
78	2301-0501-1122	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 355x16,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1,0605	15432		16366		16366	–	17675
					–		–		–	1309	

79	1122-0301-0103	(Монтажные вставки) Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % К=3,000;	км трубопровода	0,0006	471666,67	98333,33	283	59	9	235	559
					358333,33	36666,67	215	22	–	41	
80	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	0,6024	2612		1573		1573	–	1699
					–		–		–	126	
82	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,00016	37500	–	6	–	–	5	12
					37500	–	6	–	–	1	
83	2113-0201-1203	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00016	238477		38		38	–	41
					–		–		–	3	
85	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,884	542		1021		1021	–	1103
					–		–		–	82	
87	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 108 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-минеральной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,01662	1426714,8	32972,32	23712	548	19167	3970	29897
					240493,38	782,19	3997	13	–	2215	
		Итого по разделу 4					**503 451**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					38 210				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 770				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 663				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					382 999				

	Накладные расходы, тенге					39 170				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					37 035				

Раздел 5 Колодцы водопроводные

88	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,77	33926,17	8441,63	399311	99358	190040	148578	591720
					9338,4	3412,57	109913	40166	–	43831	
89	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24347		48694		48694	–	52590
					–		–		–	3896	
90	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	46659		139977		139977	–	151175
					–		–		–	11198	
91	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13339		13339		13339	–	14406
					–		–		–	1067	
92	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16924		16924		16924	–	18278
					–		–		–	1354	

93	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	1	16924	16924	16924	–	18278
					–	–	–	1354	
94	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	4	20598	82392	82392	–	88983
					–	–	–	6591	
95	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	4	27907	111628	111628	–	120558
					–	–	–	8930	
96	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	4	27907	111628	111628	–	120558
					–	–	–	8930	
97	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	1	20052	20052	20052	–	21656
					–	–	–	1604	
98	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	4	35409	141636	141636	–	152967
					–	–	–	11331	

99	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	3199		15995		15995	–	17275
					–		–		–	1280	
100	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3233		3233		3233	–	3492
					–		–		–	259	
101	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	5	6896		34480		34480	–	37238
					–		–		–	2758	
102	2106-0208-0501	Стремянки С-3 ГОСТ 25772-83 К=4,000;	т	0,0812	521306		42330		42330	–	45716
					–		–		–	3386	
103	1111-0101-0209	Отмостки бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,750 К=0,15х5;	м3 подстилающего слоя	4,005	21763,3	6,74	87162	27	73503	12814	107974
					3403,75	–	13632	–	–	7998	
104	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (d=1500 мм-2 шт, d=2000 мм-3 шт) НР = 93 %	м2 поверхности	76,79	844,33	17,72	64836	1361	44054	18235	89717
					252,91	2,42	19421	186	–	6646	

Итого по разделу 5 **1 652 581**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 142 966
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 100 746

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					40 352				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 106 829				
	Накладные расходы, тенге					179 627				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					122 413				

Раздел 6 Колодцы канализационные

105	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	5,355	29465,55	6532,21	157788	34980	65263	71015	247107
					10746,03	2649,3	57545	14187	–	18304	
106	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	24347		73041		73041	–	78884
					–		–		–	5843	
107	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	13339		40017		40017	–	43218
					–		–		–	3201	
108	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	16924		101544		101544	–	109668
					–		–		–	8124	
109	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	20052		60156		60156	–	64968
					–		–		–	4812	

110	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	3	3233		9699		9699	–	10475
					–		–		–	776	
111	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	3	3199		9597		9597	–	10365
					–		–		–	768	
112	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013								
			комплект	3	6896		20688		20688	–	22343
					–		–		–	1655	
113	2106-0208-0501	Стремянки С1-05 ГОСТ 25772-83 К=2,000;								
			т	0,0454	521306		23667		23667	–	25560
					–		–		–	1893	
114	1111-0101-0209	Отмостки бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,450 К=0,15х3;								
			м3 подстилающего слоя	2,403	21763,21	6,66	52297	16	44102	7688	64784
					3403,66	–	8179	–	–	4799	
115	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (d=1500 мм-3 шт) НР = 93 %								
			м2 поверхности	39,09	844,33	17,73	33005	693	22426	9282	45670
					252,9	2,43	9886	95	–	3383	

Итого по разделу 6 **723 042**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 75 610
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 35 689
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 14 282

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					470 200				
	Накладные расходы, тенге					87 985				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					53 558				
	Итого по смете					**5 786 662**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					502 008				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					312 516				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					111 684				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 986 249				
	Накладные расходы, тенге					518 065				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					428 331				

Локальная смета № 7-1-1
Благоустройство территории
Раздел 2 Ограждения

14	1107-0111-0101	Ограды Б5В-1 железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР = 118 %	м оград	88,4729	24728,63	1468,53	2187814	129925	1948717	188023	2565903
					1233,95	567,07	109171	50170	–	190067	
15	1199-0001-0003Т1-33-7, Т-33-8	(Разъяснение KAZGOR/KZ по применению расценок базы 2001 г в сметах ресурсным методом 2015 г) Насадка из колючей стальной проволоки, высота 0,5 м, тип М11-затраты рабочих-строителей и монтаж м/конструкций НР = 62,1 %	м ограды	291	50,36	–	14655	–	–	9101	25656
					50,36	–	14655	–	–	1900	
16	2900-0004-0003 Т1-33-7, Т1-33-8	Насадка из колючей стальной проволоки, высота 0,5 м, тип М11-стоимость ж/б материалов и металлоконструкций	м ограды	291	147		42777		42777	–	46199
					–		–		–	3422	
17	3900-0004-0003 Т1-33-8	Насадка из колючей стальной проволоки, высота 0,5 м, тип М11-затраты механизмов К=291,000;	маш.-ч	87,3	6,14	6,14	536	536	–	43	625

				–	0,79	–	69	–	46	
	Итого по разделу 2					**2 638 383**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					123 826				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					130 461				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					50 239				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 991 494				
	Накладные расходы, тенге					197 167				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					195 435				
	Тех.решение №1. Локальная смета 2-1-1 добавить									
	Раздел 2 Трубопроводы сети									
2	1101-0105-0801	Механизированная доработка. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 % ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта недобора	0,3	808,8	376,86	243	113	0	115	386
					431,29	100,47	129	30	–	29	
4	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1852,65878	13,76	13,76	25493	25493	0	7337	35455
					0	5,5	0	10190	–	2626	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2852,65878	142,67	65,99	406989	188247	0	222788	680159
					76,68	31,79	218742	90686	–	50382	
6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	413,189704	715,97	0	295831	0	0	212999	549536
					715,97	0	295831	0	–	40706	

10	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4888,34459	16,44	16,44	80364	80364	0	23124	111767
					0	6,57	0	32116	–	8279	
11	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4888,34459	170,15	78,56	831752	384028	0	455543	1390278
					91,59	37,84	447723	184975	–	102984	
12	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1222,08615	786,35	0	960987	0	0	691911	1785130
					786,35	0	960987	0	–	132232	
13	1101-0205-0902	Грунт скальный 5-6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	263,3577	6034,14	2268,46	1589137	597416	0	913814	2703188
					3765,68	1053,57	991721	277466	–	200236	
14	1101-0105-0804	Механизированная доработка. Группа грунтов 6 НР = 72 %	м3 грунта недобора	13,108	1186,68	446,95	15555	5859	17	8087	25534
					738,42	118,5	9679	1553	–	1891	
16	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	860,1	18,73	18,73	16110	16110	0	4638	22408
					0	7,49	0	6442	–	1660	
17	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	860,1	170,15	78,56	146346	67569	0	80152	244618
					91,59	37,84	78777	32546	–	18120	

18	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	214,4	1591,14	0	341140	0	0	245621	633702
					1591,14	0	341140	0	–	46941	

Итого по разделу 2 **8 182 163**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 344 731
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 349 090
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 636 005
- материалы, изделия и конструкции, тенге 17

Накладные расходы, тенге 2 866 129

Сметная прибыль (8 %), тенге 606 086

Локальная смета № 6-1-2 (2-резервуар)

Ж/бетонный резервуар V=200 м (расход на 1 шт)

Раздел 1 Бетонные работы

1	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	58	30101,91	2916,19	1745911	169139	1133871	456031	2378097
					7636,22	1004	442901	58232	–	176155	
2	2105-0309-0303	Сетки С-1, С-2, С-3, С-4 арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,30768	227769		525618		525618	–	567667
					–		–		–	42049	
3	2105-0301-3001	(Ф-1, Ф-2, Ш-1, Ш-2) Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1854	204885		37986		37986	–	41025
					–		–		–	3039	

4	2105-0301-3201	(Ан-1, 1у, 2у) Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,59472	205373		122139		122139	–	131910
					–		–		–	9771	
5	1106-0301-0407	Детали Зд-1 закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0287	385052,26	1219,51	11051	35	4691	5768	18165
					220383,28	487,8	6325	14	–	1346	
6	1106-0301-0410	Установка труб отвода Т-1 воды НР = 91 %	т	0,01026	13742,69	1267,06	141	13	–	122	284
					12475,63	584,8	128	6	–	21	
7	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01026	491574		5044		5044	–	5448
					–		–		–	404	
8	1106-0301-0410	Установка труб отвода Г-1 воды НР = 91 %	т	0,00776	13788,66	1288,66	107	10	–	92	215
					12500	515,46	97	4	–	16	
9	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00776	491574		3815		3815	–	4120
					–		–		–	305	
10	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	84,5	523,62	134,56	44246	11370	11853	23439	73100
					248,79	46,3	21023	3912	–	5415	
11	1107-0504-0106	Плиты перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	6365	1251,5	38190	7509	11641	24355	67549

12	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92			3173,33	266,67	19040	1600	–	5004	
			м3	3,09	76300		235767		235767	–	254628
					–		–		–	18861	
13	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,28	12778,57	6921,43	3578	1938	130	2577	6647
					5392,86	2407,14	1510	674	–	492	
14	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	8352		8352		8352	–	9020
					–		–		–	668	
15	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2									
			шт.	1	9052		9052		9052	–	9776
					–		–		–	724	
16	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6									
			шт.	1	3199		3199		3199	–	3455
					–		–		–	256	
17	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99									
			комплект	1	23128		23128		23128	–	24978
					–		–		–	1850	

18	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	0,754	3147,21	509,28	2373	384	1066	913	3549
					1224,14	120,69	923	91	–	263	
19	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные	м2	0,754	33422		25200		25200	–	27216
					–		–		–	2016	
20	1126-0101-2101	((АС-11. Наружные стены и перекрытие) Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления толщ.100 мм НР = 76 %	м3 изоляции	20,8	84893,8	5996,01	1765791	124717	802964	643472	2602004
					40293,75	411,73	838110	8564	–	192741	
21	1112-0101-1701	(АС-7, АС-11. Покрытие) Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (всего-25 мм) НР = 92 %	м2 стяжки	54	626,54	98,09	33833	5297	17409	11404	48856
					206,06	23,5	11127	1269	–	3619	
22	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	54	184,31	14,56	9953	786	8755	559	11353
					7,63	3,63	412	196	–	841	
23	1106-0301-0410	Армирование стяжки НР = 91 %	т	0,18252	13768,35	1287,53	2513	235	6	2159	5046
					12447,95	547,89	2272	100	–	374	
24	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18252	269069		49110		49110	–	53039

25	1112-0101-1501	Гидроизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности		–		–		–	3929
			54	709,65	23,8	38321	1285	27218	9218	51342
				181,81	3,74	9818	202	–	3803	
26	1112-0101-1502	Гидроизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности							
			54	587,87	20,7	31745	1118	24229	6043	40811
				118,48	3,17	6398	171	–	3023	
27	1111-0101-0401	По утеплителю гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности							
			54	1351,3	76,33	72970	4122	35691	31732	113078
				614,02	11,11	33157	600	–	8376	
28	1112-0101-1701	По плитам перекрытий стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (всего-10 мм) НР = 92 %	м2 стяжки							
			54	626,54	98,09	33833	5297	17409	11404	48856
				206,06	23,5	11127	1269	–	3619	
29	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки							
			-54	98,96	7,26	-5344	-392	-4746	-280	-6074
				3,81	1,81	-206	-98	–	-450	
		Итого по разделу 1				**6 595 160**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 404 162				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	332 863
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	76 806
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 140 597
Накладные расходы, тенге	1 229 008
Сметная прибыль (8 %), тенге	488 530

Раздел 5 Гидроизоляционные работы стен и днища резервуара

5.1 Стены

54	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 69 %	м2	113,43	2555,56	80,11	289877	9087	144204	96934	417756
					1204,14	34,36	136586	3898	–	30945	
55	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 69 %	м2	113,43	2555,56	80,11	289877	9087	144204	96934	417756
					1204,14	34,36	136586	3898	–	30945	
56	1113-0501-0102	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101 НР = 69 %	м2	113,43	1207,65	80,11	136984	9087	69775	42794	194160
					512,4	34,36	58122	3898	–	14382	
57	1115-0201-0101	Внутренние стены. Штукатурка цементно-песчаным раствором с добавлением 15% церезита от массы цемента НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	110	1240,03	27,91	136403	3070	51942	67254	219950
					739,92	24,34	81391	2677	–	16293	
58	1111-0101-	Покрытия цементные. Железнение	покрытия	110	133,69	3,41	14706	375	1208	12453	29332
					119,3	1,14	13123	125	–	2173	

59	1105-0201-1601	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка НР = 93 %	м2 стенки	110	5258,02	280,55	578382	30860	423713	117506	751559
					1125,54	23,11	123809	2542	–	55671	
	5.2 Днище										
60	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (всего-35 мм с уклоном). Устройство с добавлением 15% церезита от массы цемента НР = 94 %	м2 стяжки	50	850,74	26,26	42537	1313	25542	15346	62514
					313,64	12,88	15682	644	–	4631	
61	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 с добавлением 15% церезита от массы цемента НР = 94 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 стяжки	50	547,9	13,38	27395	669	26145	846	30500
					11,62	6,38	581	319	–	2259	
62	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	50	133,68	3,4	6684	170	549	5660	13332
					119,3	1,12	5965	56	–	988	
		Итого по разделу 5					**2 136 859**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					571 845				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					63 718				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 057				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					887 282				
		Накладные расходы, тенге					455 727				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					158 287				

Итого по смете	**8 732 019**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 976 007
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	396 581
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	94 863
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 027 879
Накладные расходы, тенге	1 684 735
Сметная прибыль (8 %), тенге	646 817
Итого СМР по акту	**28 844 938**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	836 503
Итого	29 681 442
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	951 883
Итого	30 633 325
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	612 666
Итого в текущих ценах 2018г	31 245 991
в текущих прогнозных ценах 2020г.-24%(Иинф-1,090)	34 058 130
Итого с учетом скидки к-0,9	30 652 317
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**3 678 278**
Всего по акту	**34 330 595**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

и.о.руководителя отдела _____ **Р.Т.Кисембинов**

Авторский надзор:
ТОО"Astana Mix Building"

Директор _____ **К.Ж.Муталиев**

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор _____ **Ж.А.Каребаева**

эксперт _____ Е.Бейбітжанұлы
специалист по СДО _____ Р.К.Кайдарханова

Подрядчик:
ТОО "СК-KazAlem"

Директор _____ **Д.Кайрат**