СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2016 г

Заказчик: ГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Договор Доп.соглашение №8 от 03.03.2016 г к договору №98 от 23.06.2015 г

Наименование строительство и его адрес: Строительство врачебной амбулаторий в селе Тугискен а.о Аккорган Жанакорганского района Кызылординской области

Наименование объектов и работ	Сметная стоимость всего/СМР, тг		Договорная стоимость всего/СМР, тг		Выполненных работ с начала строительства всего/СМР, тг		Выполненных работ с начало года, тг		Выполнено за отчетный период всего/СМР, тг	
	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
Строительство врачебной амбулаторий в селе Тугискен а.о Аккорган Жанакорганского района Кызылординской области	106 135 755	36 333 965	101 623 924,64	36 333 965	101 623 924,64	36 333 965	60 449 924,64	21 496 112	10 317 445,64	3 743 099
Итого к оплате:									**10 317 445,64**	

Начальник отдела строительства ГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области" _____ Искаков К.

Технадзор: ТОО "Достар Строй Групп" _____ Ержанов Е.

Подрядчик: Директор ТОО "Аман-Курылыс" _____ Маштаев А

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство врачебной амбулаторий в селе Тугискен а.о Аккорган Жанакорганского района Кызылординской области

за май месяц 2016 г.

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего в тг
			СМР	Оборудования, мебель и инвентаря	Прочих затрат	
	Акт Ф-2	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1 466 762	2 009 548		3 476 310
		ИТОГО	**1 466 762**	**2 009 548**		**3 476 310**
	СНРК 8.02-2002	Временные здания и сооружения -3,4 %	49 870			49 870
		ИТОГО	**1 516 632**	**2 009 548**		**3 526 180**
	СНРК 8.07-2002	Зимнее удорожание 1,35%	20 475			20 475
	СНРК 8.02-2002	Выслуга лет 1%			15 166	15 166
	СНРК 8.02-2002	Доп отпуска 0,4%			6 067	6 067
		На дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			175 212	175 212
		ИТОГО	**20 475**	**2 009 548**	**196 445**	**2 226 467**
		Всего базисная стоимость в ценах 2001 г	**1 537 106**	**2 009 548**	**196 445**	**3 743 099**
		Итого в текущих ценах 2015 г (2,557)	**3 930 381**	**5 138 414**	**502 310**	**9 571 105**
	СНРК 8.02-2002	Налоги, обязательные платежи 2%			191 422	191 422
		Стоимость в текущем уровне цен:	**3 930 381**	**5 138 414**	**693 732**	**9 762 527**
		Пониж коэфициент для СМР К=0,983	**3 708 742**	**4 848 652**	**654 611**	**9 212 005**
		НДС 12%			1 105 441	1 105 441
		ВСЕГО	**3 708 742**	**4 848 652**	**1 760 052**	**10 317 445,64**

Начальник отдела строительства ГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области" _____ Искаков К.

Технадзор: ТОО "Достар Строй Групп" _____ Ержанов Е

Подрядчик: Директор ТОО "Аман-Курылыс" _____ Маштаев А

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулаторий в селе Тугискен а.о Акжорган Жанакорганского района Кызылординской области

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2016 г.

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего Зар.плата	Экс.маш в.т.ч з/п	Всего	Экс.маш в.т.ч з/п		На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Технологическое оборудование, мебель и инвентарь								
20	80-1-1 ССН РК	Стол для пеленальный шт	4	9614,00		38456	0	0		0,0
						0	0			0,0
21	80-1-1 ССН РК	Столик инструментальный передвижной шт	1	8170,00		8170	0	0		0,0
						0	0			0,0
22	80-1-1 ССН РК	Стол для стерильного инструмента шт	4	5375,00		21500	0	0		0,0
						0	0			0,0
23	80-1-1 ССН РК	Шкаф медицинский шт	3	15050,00		45150	0	0		0,0
						0	0			0,0
24	80-1-1 ССН РК	Шкаф лабораторной для рабочих материалов шт	1	20640,00		20640	0	0		0,0
						0	0			0,0
25	80-1-1 ССН РК	Тележка комбинированная для перевозки грязного и чистого белья шт	2	30280,00		60560	0	0		0,0
						0	0			0,0
26	80-1-1 ССН РК	Стеллаж медицинский шт	3	17093,00		51279	0	0		0,0
						0	0			0,0
27	80-1-1 ССН РК	Кровать для больных шт	4	5290,00		21160	0	0		0,0
						0	0			0,0
28	80-1-1 ССН РК	Кровать для больных (детская) шт	2	5290,00		10580	0	0		0,0
						0	0			0,0
29	80-1-1 ССН РК	Облучатель бактерицидный шт	12	18830,00		225960	0	0		0,0
						0	0			0,0
30	80-1-1 ССН РК	Лампа "Соллюкс" шт	1	3360,00		3360	0	0		0,0
						0	0			0,0
31	80-1-1 ССН РК	Холодильник шт	2	34000,00		68000	0	0		0,0
						0	0			0,0
32	80-1-1 ССН РК	Стеллаж деревянный шт	2	5500,00		11000	0	0		0,0
						0	0			0,0
33	80-1-1 ССН РК	Контейнер для медотходов шт	1	1009,00		1009	0	0		0,0
						0	0			0,0
34	80-1-1 ССН РК	Стакан для дезинфекционного раствора шт	1	1009,00		1009	0	0		0,0
						0	0			0,0
35	80-1-1 ССН РК	Контейнер для ветоши и дез. р-ра шт	1	1009,00		1009	0	0		0,0
						0	0			0,0
36	80-1-1 ССН РК	Лоток почкообразный шт	1	1439,00		1439	0	0		0,0
						0	0			0,0

						0	0				0,0
38	80-1-1 ССН РК	Набор инструментов педиатора шт	1	28220,00		28220	0	0			0,0
						0	0				0,0
39	80-1-1 ССН РК	Чемодан укладка неотложнеой помощи шт	1	5757,00		5757	0	0			0,0
						0	0				0,0
40	80-1-1 ССН РК	Биксодержатель шт	1	2309,74		2310	0	0			0,0
						0	0				0,0
41	80-1-1 ССН РК	Лента измерительная шт	1	500,00		500	0	0			0,0
						0	0				0,0
42	80-1-1 ССН РК	Танометр шт	4	4920,00		19680	0	0			0,0
						0	0				0,0
43	80-1-1 ССН РК	Фанондескоп шт	4	450,00		1800	0	0			0,0
						0	0				0,0
44	80-1-1 ССН РК	Шпатель медицинский шт	40	1295,00		51800	0	0			0,0
						0	0				0,0
45	80-1-1 ССН РК	Комплект шин транспортных иммобилизационных комплект	2	2000,00		4000	0	0			0,0
						0	0				0,0
46	80-1-1 ССН РК	Контейнер для холодовой цепи шт	1	7196,00		7196	0	0			0,0
						0	0				0,0
47	80-1-1 ССН РК	Термометр медицинский шт	5	125,00		625	0	0			0,0
						0	0				0,0
48	80-1-1 ССН РК	Термометр медицинский для воды шт	9	762,00		6858	0	0			0,0
						0	0				0,0
49	80-1-1 ССН РК	Негатоскоп шт	1	21900,00		21900	0	0			0,0
						0	0				0,0
50	80-1-1 ССН РК	Светельник переносной шт	2	28220,00		56440	0	0			0,0
						0	0				0,0
51	80-1-1 ССН РК	Клизмы (комплект разных размеров) шт	1	1200,00		1200	0	0			0,0
						0	0				0,0
52	76-58-127	Кружка Эсмарха шт	1	110,00		110	0	0			0,0
						0	0				0,0
53	74-2-246	Зонды желудочные разных размеров шт	1	1500,00		1500	0	0			0,0
						0	0				0,0
54	80-1-1 ССН РК	Грелка резиновая шт	2	576,00		1152	0	0			0,0
						0	0				0,0
55	80-1-1 ССН РК	Кислородная подушка шт	1	8635,00		8635	0	0			0,0
						0	0				0,0
56	80-1-1 ССН РК	Мешок АМБУ (первичная реанимация новорожденных) шт	1	52763,29		52763	0	0			0,0
						0	0				0,0
57	80-1-1 ССН РК	Лупа простая однолинзовая шт	1	1200,00		1200	0	0			0,0
						0	0				0,0
58	80-1-1 ССН РК	Набор газоотходных трубок для детей шт	1	863,00		863	0	0			0,0
						0	0				0,0
59	80-1-1 ССН РК	Пузырь для льда шт	2	1584,00		3168	0	0			0,0
						0	0				0,0
60	80-1-1 ССН РК	Катетеры одноразового использования к-т	1	1220,00		1220	0	0			0,0
						0	0				0,0
61	80-1-1 ССН РК	Набор корцагонов прямых и изогнтых шт	1	15360,00		15360	0	0			0,0
						0	0				0,0

							0	0			0,0
63	80-1-1 ССН РК	Набор ножниц для перевязывающего материала	шт	1	19920,00		19920	0	0		0,0
							0	0			0,0
64	80-1-1 ССН РК	Комплект жгутов кровоостановливающих	к-т	1	12000,00		12000	0	0		0,0
							0	0			0,0
65	80-1-1 ССН РК	Штатив для внутривенных вливаний	шт	2	4500,00		9000	0	0		0,0
							0	0			0,0
66	80-1-1 ССН РК	Штатив для длительных вливаний	шт	1	4500,00		4500	0	0		0,0
							0	0			0,0
67	80-1-1 ССН РК	Векоподъемник	шт	2	4500,00		9000	0	0		0,0
							0	0			0,0
68	80-1-1 ССН РК	Небулайзер (ингалятор)	шт	1	24450,00		24450	0	0		0,0
							0	0			0,0
69	80-1-1 ССН РК	Ингалятор кислородный	шт	1	10720,00		10720	0	0		0,0
							0	0			0,0
70	80-1-1 ССН РК	Аппарат для УВЧ терапии	шт	1	36440,00		36440	0	0		0,0
							0	0			0,0
71	80-1-1 ССН РК	Набор ножниц для разрезания гипсовых повязок	шт	1	19920,00		19920	0	0		0,0
							0	0			0,0
72	80-1-1 ССН РК	Набор пинцетов хирургических	шт	1	28220,00		28220	0	0		0,0
							0	0			0,0
73	80-1-1 ССН РК	Набор пинцетов анатомических	шт	1	28220,00		28220	0	0		0,0
							0	0			0,0
74	76-58-142	Набор часов песочных	шт	1	300,00		300	0	0		0,0
							0	0			0,0
75	80-1-1 ССН РК	Пипетка глазная	шт	1	500,00		500	0	0		0,0
							0	0			0,0
76	80-1-1 ССН РК	Роторасширитель	шт	1	462,00		462	0	0		0,0
							0	0			0,0
77	80-1-1 ССН РК	Малый хирургический набор для амбулаторной помощи	шт	1	28220,00		28220	0	0		0,0
							0	0			0,0
78	80-1-1 ССН РК	Скалпель медицинский	шт	3	4500,00		13500	0	0		0,0
							0	0			0,0
79	80-1-1 ССН РК	Штатив с пробирками	шт	2	4500,00		9000	0	0		0,0
							0	0			0,0
80	80-1-1 ССН РК	Языкодержатель	шт	2	462,00		924	0	0		0,0
							0	0			0,0
81	80-1-1 ССН РК	Набор для приема родов	шт	1	17687,01		17687	0	0		0,0
							0	0			0,0
82	80-1-1 ССН РК	Секундомер	шт	1	1400,00		1400	0	0		0,0
							0	0			0,0
83	80-1-1 ССН РК	Ширма медицинская	шт	3	5000,00		15000	0	0		0,0
							0	0			0,0
84	80-1-1 ССН РК	Табурет медицинский винтовой	шт	1	2880,00		2880	0	0		0,0
							0	0			0,0
85	80-1-1 ССН РК	Стол лабораторный на колесах	шт	1	6665,00		6665	0	0		0,0
							0	0			0,0
86	80-1-1 ССН РК	Анализатор гемотологический	шт	1	288000,00		288000	0	0		0,0
							0	0			0,0

							0	0			0,0
88	80-1-1 ССН РК	Микроскоп бинокулярный шт	1	58700,00		58700	0	0			0,0
						0	0				0,0
89	80-1-1 ССН РК	Анализатор мочи шт	1	55200,00		55200	0	0			0,0
						0	0				0,0
90	80-1-1 ССН РК	Весы торисонные шт	1	12100,00		12100	0	0			0,0
						0	0				0,0
91	80-1-1 ССН РК	Гемоглобинометр фотометрический шт	1	168000,00		168000	0	0			0,0
						0	0				0,0
92	80-1-1 ССН РК	Глюкометр шт	1	14393,00		14393	0	0			0,0
						0	0				0,0
93	80-1-1 ССН РК	Дистиллятор шт	1	32680,00		32680	0	0			0,0
						0	0				0,0
94	76-55-251	Камера Горяева шт	1	2315,00		2315	0	0			0,0
						0	0				0,0
95	80-1-1 ССН РК	Комплект дозаторов с переменными объемами со сменными наконечниками к-т	1	18844,03		18844	0	0			0,0
						0	0				0,0
96	80-1-1 ССН РК	Счетчик лейкоформулы электронный шт	1	3959,72		3960	0	0			0,0
						0	0				0,0
97	80-1-1 ССН РК	Инвентарь жесткий, мелкий и посуда к-т	1	97230,00		97230	0	0			0,0
						0	0				0,0
		Итого прямые затраты				2009548	0	0			0
						0	0				0
		Накладные расходы				0					
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				0					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты									
		Сметная заработная плата в Н. Р.									
		ВСЕГО Технологическое оборудование, мебель и инвентарь				**2009548**					

ВСЕГО Технологическое оборудование, мебель и инвентарь стоимость оборудования **2009548**

Дорожное покрытие

Раздел 1. Тип I=822 м2

4	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	822	457,42	15,35	375999	12618	12026	0,03	24,7
				5,94	5,06	4883	4159	133	0,02	16,4
5	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 с изменения толщины м2	822	325,85		267849	0	66	0,00	0,4
				0,06		49	0	133		0,0
6	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	822	622,47	15,35	511670	12618	12026	0,03	24,7
				5,94	5,06	4883	4159	133	0,02	16,4
7	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 с изменения толщины м2	822	149,84		123168	0	22	0,00	0,1
				0,02		16	0	133		0,0
		Итого прямые затраты				1278687	25235	24139		50
						9831	8319			33
		Накладные расходы				24139				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				83				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				78170				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								

		Раздел 2. Тип II=127 м2									
12	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных		127	622,47	15,35	79054	1949	1858	0,03	3,8
		мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2			5,94	5,06	754	643	133	0,02	2,5
		Итого прямые затраты					79054	1949	1858		4
							754	643			3
		Накладные расходы					1858				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.					6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					4855				
		Сметная заработная плата в Н. Р.									
		ВСЕГО по разделу 2					85766				

ВСЕГО Дорожное покрытие **1466762**

ИТОГО: ПО АКТУ ***3 476 310***

В т.ч. Оборудование ***2 009 548***

Начальник отдела строительства ГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области" _____ Искаков Б.

Технадзор: ТОО "Достар Строй Групп" _____ Ержанов Е.

Подрядчик: Директор ТОО "Аман-Курылыс" _____ Маштаев А.И.