Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 02.04.2019 года №178

Наименование объекта: "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада № 186. Мкр «Аксай-4», дом 64. Ауэзовский район. Города Алматы"

СПРАВКА №1

от 26.08.2020г

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 г.

код заказчика		код подрядчика		договор			источник финансирования		организационно-правовая форма		
				номер	дата		наименование	код	наименование	код	
				42	07.05.2020						
№ п/п	наименование объектов, комплексов, работ	Стоимость выполенных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
		С начала года строительства по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр.4							
				строительно-монтажные работы (тенге)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования (тенге)	Другие дополнительные затраты и расходы (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке:	126 039 388,00	112 535 167,86							13 504 220,14	126 039 388,00
	Итого										**126 039 388,00**

Заказчик:
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Заместитель руководителя _____ Караласов С. М.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Технический надзор:
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

Авторский надзор:
ТОО "СП "NEFT"

Директор проектного департамента _____ Оспанов Е.С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **07.05.2020г**

Акт выполненных работ №1

за **август 2020** (месяц, год) на **2-1-2 общестроительные работы АР** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Стены и перегородки л.14,15,16									
1	1	**Е11-100402-0702 Изм. и доп. вып. 15**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом /гкл С112 (серия 1.031.9-2.0)/. Устройство**		769,5	4214,24	72,54	3242858	55820	1435381	1598671	5228852
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			2276,36	32,02	1751658	24643		387322	
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки л.14,15,16									5228852
			Раздел: 2. Проемы									
2	2	**Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**		36,015	3813,03	227,48	137326	8193	58383	67399	221104
				м2		1964,47	114,89	70750	4138		16378	
3	3	**С121-090201-0103**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**		36,015	25787		928719		928719		1003016
				м2							74298	
4	4	**Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**		19,87	2436,81	224,63	48419	4463	19496	24097	78317
				м2		1231	116,47	24460	2314		5801	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	С121-090201-0403	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	19,87	22441		445903		445903	35672	481575
6	6	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	310,295	2780,15	227,6	862665	70622	313280	463809	1432592
						1542,93	117,89	478763	36580		106118	
7	7	С121-090201-0505	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	300,215	17563		5272676		5272676	421814	5694490
8	8	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Каркас. Монтаж**	т конструкций	0,35824	79161,35	26481,07	28359	9487	2248	13034	44705
						46406,53	6324,82	16625	2266		3311	
9	9	С121-060408-0501	**Стоимость каркаса**	т	0,35824	407605		146020		146020	11682	157702
10	10	Е11-130301-1406 #К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	20,4	176,49	4,23	3600	86	2130	966	4931
						67,85	0,75	1384	15		365	
11	11	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,114	107507,43	1371,64	12256	156	8507	3303	16804
						31515,75	678,15	3593	77		1245	
12	12	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Каркас. Монтаж**	т конструкций	0,37833	79161,35	26481,07	29949	10019	2374	13765	47212
						46406,53	6324,82	17557	2393		3497	
13	13	С121-060408-0501	**Стоимость каркаса**	т	0,37833	407605		154209		154209	12337	166546
14	14	Е11-130301-1406 #К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	21,18648	176,49	4,23	3739	90	2212	1003	5122
						67,85	0,75	1438	16		379	
15	15	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,12975	107507,43	1371,64	13949	178	9682	3759	19125
						31515,75	678,15	4089	88		1417	
16	16	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Каркас. Монтаж**	т конструкций	0,5059	79161,35	26481,07	40048	13397	3174	18407	63131
						46406,53	6324,82	23477	3200		4676	
17	17	С121-060408-0501	**Стоимость каркаса**	т	0,5059	407605		206207		206207	16497	222704
18	18	Е11-130301-1406 #К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	28,3304	176,49	4,23	5000	120	2958	1341	6849
						67,85	0,75	1922	21		507	
19	19	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		0,1575	107507,43	1371,64	16932	216	11753	4563	23216

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 древесины в конструкции			31515,75	678,15	4964	107		1720	
20	20	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж		0,53511	79161,35	26481,07	42360	14170	3357	19470	66776
				т конструкций		46406,53	6324,82	24833	3384		4946	
21	21	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,53511	407605		218114		218114		235563
				т							17449	
22	22	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		29,96616	176,49	4,23	5289	127	3129	1419	7244
				м2		67,85	0,75	2033	23		537	
23	23	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,21	107507,43	1371,64	22577	288	15670	6085	30954
			м3 древесины в конструкции			31515,75	678,15	6618	142		2293	
24	24	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж		0,34395	79161,35	26481,07	27228	9108	2158	12514	42921
				т конструкций		46406,53	6324,82	15962	2175		3179	
25	25	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,34395	407605		140196		140196		151411
				т							11216	
26	26	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		19,2612	176,49	4,23	3399	81	2011	912	4656
				м2		67,85	0,75	1307	15		345	
27	27	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,1125	107507,43	1371,64	12095	154	8395	3260	16583
			м3 древесины в конструкции			31515,75	678,15	3546	76		1228	
28	28	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж		0,21702	79161,35	26481,07	17180	5747	1362	7896	27082
				т конструкций		46406,53	6324,82	10071	1373		2006	
29	29	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,21702	407605		88458		88458		95535
				т							7077	
30	30	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		12,15312	176,49	4,23	2145	51	1269	575	2938
				м2		67,85	0,75	825	9		218	
31	31	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,072	107507,43	1371,64	7741	99	5373	2086	10613
			м3 древесины в конструкции			31515,75	678,15	2269	49		786	
32	32	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж		0,10064	79161,35	26481,07	7967	2665	631	3662	12559
				т конструкций		46406,53	6324,82	4670	637		930	
33	33	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,10064	407605		41021		41021		44303
				т							3282	
34	34	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		5,63584	176,49	4,23	995	24	588	267	1362
				м2		67,85	0,75	382	4		101	
35	35	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,03225	107507,43	1371,64	3467	44	2406	934	4754
			м3 древесины в конструкции			31515,75	678,15	1016	22		352	
36	36	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж		0,43292	79161,35	26481,07	34271	11464	2716	15752	54024
				т конструкций		46406,53	6324,82	20090	2738		4002	
37	37	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,43292	407605		176460		176460		190577
				т							14117	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		24,24352	176,49	4,23	4279	102	2531	1148	5861
				м2		67,85	0,75	1645	18		434	
39	39	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,134	107507,43	1371,64	14406	184	9999	3883	19752
				м3 древесины в конструкции		31515,75	678,15	4223	91		1463	
40	40	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж		0,13339	79161,35	26481,07	10559	3532	837	4853	16646
				т конструкций		46406,53	6324,82	6190	844		1233	
41	41	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,13339	407605		54370		54370		58720
				т							4350	
42	42	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		7,46984	176,49	4,23	1318	32	780	354	1806
				м2		67,85	0,75	507	6		134	
43	43	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,04625	107507,43	1371,64	4972	63	3451	1340	6817
				м3 древесины в конструкции		31515,75	678,15	1458	31		505	
44	44	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж		0,3524	79161,35	26481,07	27896	9332	2211	12822	43976
				т конструкций		46406,53	6324,82	16354	2229		3257	
45	45	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,3524	407605		143640		143640		155131
				т							11491	
46	46	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		19,7344	176,49	4,23	3483	83	2061	934	4771
				м2		67,85	0,75	1339	15		353	
47	47	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,109	107507,43	1371,64	11718	150	8134	3158	16067
				м3 древесины в конструкции		31515,75	678,15	3435	74		1190	
48	48	Е11-150213-0103 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		1443,8	4751,34	35,94	6859980	51886	1711909	4087517	11823296
				м2		3529,7	9,15	5096185	13211		875800	
49	49	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150		59,48456	22764		1354107		1354107		1462435
				м3							108329	
			Итого по разделу: 2. Проемы									24304274
			Раздел: 3. КРОВЛЯ блоки 1-5									
50	50	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка		44,27	101004,9	1860,99	4471487	82386	3041205	1245703	6174565
				м3 древесины в конструкции		30447,17	818,11	1347896	36218		457375	
51	51	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		13,57	102955,01	1371,64	1397100	18613	950818	393184	1933506
				м3 древесины в конструкции		31515,75	678,15	427669	9202		143223	
52	52	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /накладки/. Установка		9,4	102955,01	1371,64	967777	12893	658636	272360	1339349
				м3 древесины в конструкции		31515,75	678,15	296248	6375		99211	
53	53	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		67,24	9120,18	75,91	613241	5104	530573	71990	740050
				м3 древесины в конструкции		1153,54	36,06	77564	2425		54818	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	54	Е11-460301-0101	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 16 мм**	отверстие	350	859,52	387,09	300833	135482	1821	218002	560342
						467,23	274,27	163531	95996		41507	
55	55	Е11-090501-0301	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	350	190,62	1,08	66717	379	0	45910	121637
						189,54	0,57	66338	198		9010	
56	56	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	1,1305	249648		282227		282227		304805
											22578	
57	57	С121-050106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	3,1095	239598		745030		745030		804632
											59602	
			Итого по разделу: 3. КРОВЛЯ блоки 1-5									11978886
			Раздел: 4. КРОВЛЯ блок 6									
58	58	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	27,08	101004,9	1860,99	2735213	50396	1860308	761997	3776987
						30447,17	818,11	824509	22154		279777	
59	59	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	8,12	102955,01	1371,64	835995	11138	568949	235273	1156969
						31515,75	678,15	255908	5507		85701	
60	60	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев /накладки/. Установка**	м3 древесины в конструкции	5,56	102955,01	1371,64	572430	7626	389576	161098	792210
						31515,75	678,15	175228	3771		58682	
61	61	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	40,76	9120,18	75,91	371739	3094	321626	43639	448608
						1153,54	36,06	47018	1470		33230	
62	62	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	980	318,64	3,52	312267	3450	265970	40039	380491
						43,72	1,67	42847	1640		28185	
63	63	Е11-460301-0101	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 16 мм**	отверстие	60	859,52	387,09	51571	23225	312	37372	96059
						467,23	274,27	28034	16456		7115	
64	64	Е11-090501-0301	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	60	190,62	1,08	11437	65	0	7870	20852
						189,54	0,57	11372	34		1545	
65	65	С121-130206-0107	**Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,004275	310292		1326		1326		1433
											106	
66	66	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,2211	249648		55197		55197		59613
											4416	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	67	С121-050106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,4555	239598		109137		109137	8731	117868
			Итого по разделу: 4. КРОВЛЯ блок 6									6851090
			ИТОГО:					34 841 249	636 090	22 815 367	9 939 395	48 363 102
								11 389 800	304 470		3 582 451	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		580 357				
			Итого с временными									48 943 457
			Зимние удорожания			1,35 %		660 737				
			Итого с зимними удорожаниями									49 604 194
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		992 084				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									50 596 278
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									53 121 082
			НДС			12 %		6 374 530				
			Итого с НДС									59 495 612
			тендерная скидка									5 949 561
			Итого по Акту к оплате:									53 546 051

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Главный специалист _____ Жасыбаев Н.Е.

расч. соотв

ТЕКСЕРІЛГЕН

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

ARSO БСН/БИН 050540006025

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

Бекешев А.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Директор проектного департамента _____ Оспанов Е. С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **07.05.2020г**

Акт выполненных работ №2

за **август 2020 (месяц, год) на 2-1-3 водопровод и канализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		52	1720,83	21,67	89483	1127	61948	26357	125107
				м трубопровода		507,86	9,34	26409	486		9267	
2	2	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		64	1821,1	21,67	116551	1387	82661	32439	160909
				м трубопровода		507,86	9,34	32503	598		11919	
3	3	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		42	2131,46	21,67	89521	910	67281	21288	119674
				м трубопровода		507,86	9,34	21330	392		8865	
4	4	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		24	2390,09	21,67	57362	520	44654	12165	75089
				м трубопровода		507,86	9,34	12189	224		5562	
5	5	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		94	3248,15	37,96	305326	3568	240420	61652	396337
				м трубопровода		652,53	16,73	61338	1572		29358	
6	6	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		70	4366,63	50,34	305664	3524	247362	55195	389728
				м трубопровода		782,55	22,05	54779	1543		28869	
7	7	Е11-160301-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		1	7118,87	79,58	7119	80	6066	986	8754
				м трубопровода		972,9	33,56	973	34		648	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		**556**	**98,41**	**1,07**	**54715**	**592**	**1002**	**52058**	**115315**
				м трубопровода		**95,54**	**0**	**53121**	**0**		**8542**	
9	9	**Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**		**71**	**98,08**	**1,07**	**6964**	**76**	**105**	**6648**	**14700**
				м трубопровода		**95,54**	**0**	**6783**	**0**		**1089**	
10	10	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**		**332**	**668,51**	**72,28**	**221947**	**23995**	**88320**	**92826**	**339955**
				м трубопровода		**330,22**	**37,67**	**109631**	**12508**		**25182**	
11	11	**С121-110403-0306**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**		**46,2**	**276**		**12751**		**12751**		**13771**
				м							**1020**	
12	12	**С121-110403-0308**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**		**70,4**	**343**		**24147**		**24147**		**26079**
				м							**1932**	
13	13	**С121-110403-0310**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**		**46,62**	**401**		**18695**		**18695**		**20190**
				м							**1496**	
14	14	**С121-110403-0312**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**		**26,4**	**455**		**12012**		**12012**		**12973**
				м							**961**	
15	15	**С121-110403-0316**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**		**103,4**	**697**		**72070**		**72070**		**77835**
				м							**5766**	
16	16	**С121-110403-0319**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**		**71,5**	**848**		**60632**		**60632**		**65483**
				м							**4851**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	С121-110403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	1718		1890		1890	151	2041
18	18	С123-020401-1402	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	58		4176		4176	334	4510
19	19	С123-020401-1403	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	100		1800		1800	144	1944
20	20	С123-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	35		1575		1575	126	1701
21	21	С123-020401-2508	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х25х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	68		1020		1020	82	1102
22	22	С123-040501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 /ДЛЯ УНИТАЗОВ/	шт.	46	807		37122		37122	2970	40092
23	23	С123-040501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	156	807		125892		125892	10071	135963
24	24	С123-040501-0202	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	36	996		35856		35856	2868	38724
25	25	С123-040501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	18	1428		25704		25704	2056	27760
26	26	С123-040501-0204	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2177		8708		8708	697	9405
27	27	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2448,87 2035,95	115,92 30,14	19591 16288	927 241	2376	16198 2863	38652
28	28	С123-040102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	8	23912		191296		191296	15304	206600
29	29	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	58	1720,83 507,86	21,67 9,34	99808 29456	1257 542	69096	29398 10336	139543
30	30	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		220	1821,1	21,67	400643	4767	284147	111509	553124

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		507,86	9,34	111729	2056		40972	
31	31	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		100	2131,46	21,67	213146	2167	160193	50686	284939
				м трубопровода		507,86	9,34	50786	934		21107	
32	32	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		75	2390,09	21,67	179257	1625	139542	38014	234653
				м трубопровода		507,86	9,34	38089	701		17382	
33	33	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		58	2831,99	21,67	164256	1257	133543	29398	209146
				м трубопровода		507,86	9,34	29456	542		15492	
34	34	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		42	3248,15	37,96	136422	1594	107422	27547	177087
				м трубопровода		652,53	16,73	27406	703		13118	
35	35	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		553	98,41	1,07	54420	589	997	51777	114693
				м трубопровода		95,54	0	52834	0		8496	
36	36	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		526	668,51	72,28	351639	38017	139929	147068	538603
				м трубопровода		330,22	37,67	173693	19817		39897	
37	37	С121-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77		63,8	276		17609		17609		19018
				м							1409	
38	38	С121-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77		242	343		83006		83006		89646
				м							6640	
39	39	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		110	401		44110		44110		47639
				м							3529	
40	40	С121-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77		82,5	455		37538		37538		40541
				м							3003	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	41	С121-110403-0313	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	63,8	514		32793		32793	2623	35417
42	42	С121-110403-0316	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	м	46,2	697		32201		32201	2576	34778
43	43	С123-020401-1402	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	79	58		4582		4582	367	4949
44	44	С123-020401-1403	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	23	100		2300		2300	184	2484
45	45	С123-020401-2402	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	54	35		1890		1890	151	2041
46	46	С123-020401-2508	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	23	68		1564		1564	125	1689
47	47	С123-040501-0201	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	231	807		186417		186417	14913	201330
48	48	С123-040501-0202	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	57	996		56772		56772	4542	61314
49	49	С123-040501-0203	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	30	1428		42840		42840	3427	46267
50	50	С123-040501-0204	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	5	2177		10885		10885	871	11756
51	51	С123-040501-0205	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	2890		8670		8670	694	9364
			ИТОГО:					4 072 357	87 979	3 075 587	863 209	5 330 414
								908 792	42 893		394 847	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		63 965				
			Итого с временными									5 394 375
			Зимние удорожания			1,35 %		72 824				
			Итого с зимними удорожаниями									5 467 199
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		109 344				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 576 543**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**5 854 818**
			НДС			**12 %**		**702 578**				
			Итого с НДС									**6 557 396**
			тендерная скидка									**655 740**
			Итого по Акту к оплате:									**5 901 656**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист _____ Жасыбаев Н. Е.

расч. соотв.

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

ARSO БСН/БИН 050540006025

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

Бечешев А.Ж.

«Инженерно-производственный центр «Альянс» Алматы қаласы Жазғанкершілігі шектеулі серіктестігі

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Директор проектного департамента _____ Оспанов Е. К.

«СП «NEFT» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответ-стью

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **07.05.2020г**

Акт выполненных работ №3

за **август 2020** (месяц, год) на **1-1-1 Демонтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Общестроительные работы									
1	1	E12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		175	2312,2	122,55	404636	21446	0	283435	743116
				шт.		2189,66	59,83	383190	10470		55046	
2	2	E12-060101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		157	1550,1	60,7	243366	9529	0	171831	448413
				шт.		1489,41	30,69	233837	4818		33216	
3	3	E12-060101-0302	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**		157	1060,81	0	166548	0	0	119915	309379
				м2		1060,81	0	166548	0		22917	
4	4	E12-090101-0501	**Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг**		173,2	519,63	1,22	90000	212	0	64648	167019
				м решетки		518,41	0	89788	0		12372	
5	5	E11-070108-0103 #K=0,8	**Марши лестничные. Демонтаж**		2	7439,43	3783,24	14879	7566	0	10818	27752
				шт. сборных конструкций		3656,19	927,56	7312	1855		2056	
6	6	E12-070101-0302	**Плинтусы цементные. Разборка**		283	150,8	0	42675	0	0	30726	79274
				м		150,8	0	42675	0		5872	
7	7	E12-070101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**		2068,08	39,81	0	82333	0	0	59280	152941
				м		39,81	0	82333	0		11329	
8	8	E12-070101-0302	**Плинтусы из керамической плитки. Разборка**		155	150,8	0	23374	0	0	16829	43419
				м		150,8	0	23374	0		3216	
9	9	E12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**		270,6	914,55	32,79	247477	8873	0	175336	456637
				м2		881,76	18,17	238604	4918		33825	
10	10	E12-070101-0205	**Полы из линолеума. Разборка покрытия**		1609,2	123,24	2,96	198315	4763	0	141258	366740
				м2		120,28	1,64	193552	2640		27166	
11	11	E12-070101-0207	**Полы из керамогранита. Разборка покрытия**		536,63	914,55	32,79	490774	17595	0	347710	905563
				м2		881,76	18,17	473179	9752		67079	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	Е12-070101-0203	Полы из ламината. Разборка покрытия		187,8	476,73	15,26	89529	2865	0	63542	165317
				м2		461,47	8,46	86664	1588		12246	
13	13	Е11-270302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка		50	1280,02	757,3	64001	37865	0	40702	113079
				м3 конструкции		522,72	231,02	26136	11551		8376	
14	14	Е11-460401-0401	Бортик бассейна. Разборка		3,08	20865,27	8921,43	64265	27478	0	42169	114949
				м3		11943,84	4355,23	36787	13414		8515	
15	15	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		193,292912	99		19136				20667
				т							1531	
16	16	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км		193,292912	370		71518				77240
				т							5721	
17	17	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		1480	858,06	58,6	1269935	86723	0	882956	2325122
				м2 облицовки		799,47	29,13	1183213	43115		172231	
18	18	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 15#К=0,8	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Демонтаж		15,61	1309,28	29,22	20438	456	0	18158	41684
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1280,06	12,44	19982	194		3088	
19	19	Е12-060101-0202	Перегородки остекленные. Снятие		26,4	536,22	21,18	14156	559	0	10013	26103
				м2		515,05	11,74	13597	310		1934	
20	20	Е11-460401-0402	Перегородки монолитные железобетонные толщ.60мм. Разборка		12,46	23444,84	10285,24	292123	128154	0	190100	520800
				м3		13159,6	5003,24	163969	62340		38578	
21	21	Е11-460401-0402	Демонтаж ж/бетонной панели толщ.300мм. Разборка		5,22	23444,84	10285,24	122382	53689	0	79640	218184
				м3		13159,6	5003,24	68693	26117		16162	
22	22	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка		0,96	22267,58	7840,98	21377	7527	0	14720	38985
				м3		14426,6	3827,78	13850	3675		2888	
23	23	Е11-070106-0101 #К=0,8	Панели наружных стен одноэтажных. Демонтаж		1	14018,01	6062,15	14018	6062	0	11543	27606
				шт. сборных конструкций		7955,87	1826,2	7956	1826		2045	
24	24	Е11-100111-0101 Изм. и доп. вып. 16#К=0,8	Шкафы встроенные. Демонтаж		60	826,6	166,65	49596	9999	0	38803	95471
				м2 деталей		659,95	58,62	39597	3517		7072	
25	25	Е12-060101-0202	Демонтаж зеркальных панелей. Снятие		160	536,22	21,18	85796	3388	0	60686	158200
				м2		515,05	11,74	82408	1878		11719	
26	26	Е11-460201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных и бетонных поверхностей		4917	240,98	0	1184895	0	0	995312	2354623
				м2		240,98	0	1184895	0		174417	
27	27	Е12-040101-0302	Потолки. Разборка подвесных потолков		260,8	158,23	2,05	41267	534	0	29541	76472
				м2 подшивки		156,18	1,14	40732	296		5665	
28	28	Е12-060101-0201	Металлические решетки окон. Снятие		265,3	380,21	10,93	100870	2900	0	71696	186370
				м2		369,28	6,06	97970	1607		13805	
29	29	Е11-090402-0108 Изм. и доп. вып. 16#К=0,8	Солнцезащитные решетки. Демонтаж		65	1493,56	898,13	97082	58378	0	44528	152939
				м фасонных (доборных) элементов		595,43	397,4	38703	25831		11329	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	Е11-201101-0107 #К=0,8	Люки. Демонтаж		8	2197,44	220,77	17580	1766	0	15993	36259
				люк		1976,67	63,29	15813	506		2686	
31	31	Е12-150103-0201	Шахта вентиляционная. Разборка		1	211,2	0	211	0	0	152	392
				м2 внутренней поверхности шахты		211,2	0	211	0		29	
32	32	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		249,72428	99		24723				26701
				т							1978	
33	33	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км		249,72428	370		92398				99790
				т							7392	
			Итого по разделу: 1. Общестроительные работы									10577206
			Раздел: 2. Кровельное покрытие									
34	34	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий		867,8	305,16	1,56	264814	1350	0	189694	490869
				м2 кровли		303,6	0	263464	0		36361	
35	35	Е12-080101-0203	Кровли из металлочерепицы. Разборка покрытий		91,8	709,99	0,46	65177	42	0	46897	121039
				м2 кровли		709,53	0	65135	0		8966	
36	36	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16#К=0,8	Стропила. Демонтаж		84,5	25846,53	1488,79	2184031	125803	0	1902180	4413108
				м3 древесины в конструкции		24357,74	654,49	2058229	55304		326897	
37	37	Е11-120101-1501 #К=0,8	Гидроизоляция оклеечная. Демонтаж один слой		1519,25	234,47	26,42	356219	40134	0	297328	705831
				м2 изолируемой поверхности		208,05	4,67	316085	7098		52284	
38	38	Е11-120101-1402 #К=0,8	Покрытия. Демонтаж керамзита		455,7	4405,64	1772,82	2007650	807874	0	1318606	3592356
				м3 утеплителя		2632,82	512,38	1199776	233492		266100	
39	39	Е12-080101-2203 #К=0,8	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж		1	234,11	8,13	234	8	0	166	432
				м2		225,98	4,41	226	4		32	
40	40	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		6,605185	99		654				706
				т							52	
41	41	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км		6,605185	370		2444				2639
				т							196	
			Итого по разделу: 2. Кровельное покрытие									9326980
			Раздел: 3. Благоустройство									
42	42	Е11-460401-1203	Марши лестничные по основанию на грунте. Разборка		23,6	5888,53	164,37	138969	3879	0	114972	274256
				м2 горизонтальной проекции		5724,15	75,46	135090	1781		20315	
43	43	Е11-460601-0203	Теневой навес /беседка/. Разборка надземной части без сохранения годных материалов		87,7	1559,33	0	136753	0	0	114873	271756
				м2 площади застройки		1559,33	0	136753	0		20130	
44	44	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		469,030995	99		46434				50149
				т							3715	
45	45	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км		469,030995	370		173541				187425

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							13883	
			Итого по разделу: 3. Благоустройство									783586
			Раздел: 4. Демонтаж внутренних сетей водопровода и канализации									
46	46	E12-150101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**		1330	418,36	3,14	556421	4170	0	398830	1031671
				м трубопроводов		415,23	1,26	552252	1678		76420	
47	47	E12-150101-0102	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**		180	719,6	5,35	129528	964	0	92845	240162
				м трубопроводов		714,25	2,15	128565	386		17790	
48	48	E12-150101-0103	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**		35	922,64	7,61	32292	266	0	23142	59869
				м трубопроводов		915,03	3,28	32026	115		4435	
49	49	E12-150101-0201	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**		113	856,08	3,64	96736	412	0	69518	179555
				м трубопровода с фасонными частями		852,43	2,02	96325	228		13300	
50	50	E12-150101-0202	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**		360	1064,15	7,29	383095	2623	0	274987	710728
				м трубопровода с фасонными частями		1056,87	4,04	380472	1454		52647	
51	51	E12-150101-0302	**Задвижки и вентиля диаметром до 50 мм. Снятие**		249	371,44	5,46	92490	1361	0	66156	171337
				шт. арматуры		365,98	3,03	91129	754		12692	
52	52	E12-150101-0317	**Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие**		2	1659,59	314,3	3319	629	0	2158	5916
				шт. арматуры		1345,29	153,45	2691	307		438	
53	53	E12-150101-0402	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**		43	812,26	6,6	34927	284	0	25057	64783
				прибор		805,66	3,66	34643	157		4799	
54	54	E12-150101-0401	**Умывальники и раковины. Демонтаж**		87	653,33	5,92	56839	515	0	40759	105406
				прибор		647,41	3,28	56324	285		7808	
55	55	C341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**		13,3742	99		1324				1430
				т							106	
56	56	C341-020103-1020	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**		13,3742	370		4948				5344
				т							396	
			Итого по разделу: 4. Демонтаж внутренних сетей водопровода и канализации									2576201
			Раздел: 5. Отопление и вентиляция									
57	57	E11-180501-0101 #K=0,4	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж**		2	9061,94	223,2	18124	446	0	17478	38450
				насос		8838,74	78,72	17677	157		2848	
58	58	E11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 9#K=0,4	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Демонтаж**		2	319,99	1,16	640	2	0	626	1367
				шт.		318,84	0,33	638	1		101	
59	59	E11-181001-0103 #K=0,4	**Фильтр для очистки воды, диаметр 40 мм. Демонтаж**		1	729,94	111,23	730	111	0	646	1486
				фильтр		618,71	40,58	619	41		110	
60	60	E11-181001-0105 #K=0,4	**Фильтр для очистки воды, диаметр 65 мм. Демонтаж**		3	911,22	156,53	2734	470	0	2392	5535
				фильтр		754,69	58,76	2264	176		410	
61	61	E12-150102-0202	**Грязевики. Демонтаж**		2	2006,58	0	4013	0	0	2889	7455
				шт.		2006,58	0	4013	0		552	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	62	Е12-150101-0313	Задвижки и краны шаровые фланцевые диаметром до 100 мм. Снятие		13	1208,38	5,69	15709	74	0	11287	29155
				шт. арматуры		1202,69	3,15	15635	41		2160	
63	63	Е12-150101-0305	Клапан фланцевый обратный диаметром до 100 мм. Снятие		3	1233,99	25,5	3702	77	0	2641	6850
				шт. арматуры		1208,49	14,13	3625	42		507	
64	64	Е12-150101-0304	Клапан фланцевый обратный диаметром до 50 мм. Снятие		3	599,67	8,42	1799	25	0	1287	3333
				шт. арматуры		591,25	4,67	1774	14		247	
65	65	Е12-150102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		20	551,65	1,42	11033	28	0	7923	20473
				м трубопровода		550,23	0	11005	0		1517	
66	66	Е12-150102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		105	827,62	3,54	86900	371	0	62301	161137
				м трубопровода		824,09	0	86529	0		11936	
67	67	Е12-150101-0103	Коллектор из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка		2	922,64	7,61	1845	15	0	1322	3421
				м трубопроводов		915,03	3,28	1830	7		253	
68	68	Е12-150102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		1155	551,65	1,42	637155	1637	0	457573	1182306
				м трубопровода		550,23	0	635518	0		87578	
69	69	Е12-150102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		90	827,62	3,54	74486	318	0	53401	138118
				м трубопровода		824,09	0	74168	0		10231	
70	70	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж		150	1234,6	51	185191	7651	0	130882	341358
				шт.		1183,6	28,27	177540	4240		25286	
71	71	Е12-150103-0502	Вентилятор крышный весом до 0,12 т. Демонтаж		9	10745,88	51,69	96713	465	0	69484	179493
				шт.		10694,19	28,65	96248	258		13296	
72	72	Е12-150103-0401	Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж		2	7181,45	17,08	14363	34	0	10330	26669
				шт.		7164,37	9,46	14329	19		1975	
73	73	Е12-150103-0301	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка		451,2	620,31	17,08	279885	7705	0	199044	517244
				м2 поверхности воздуховодов		603,24	9,46	272180	4271		38314	
74	74	Е11-201101-0101 #К=0,4	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Демонтаж		1	1733,06	164,27	1733	164	0	1584	3582
				дверь		1568,78	47,47	1569	47		265	
75	75	Е12-150103-0201	Шахта вентиляционная. Разборка		82,04	211,2	0	17327	0	0	12475	32186
				м2 внутренней поверхности шахты		211,2	0	17327	0		2384	
76	76	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		24,270328	99		2403				2595
				т							192	
77	77	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км		24,270328	370		8980				9698
				т							718	
78	78	Ц13-080304-0204 #К=0,3	Главные распределительные щиты /ГРЩ/. Демонтаж		3	2715,14	1095,36	8145	3286	0	4358	13504
				шт.		1619,78	398,02	4859	1194		1000	
79	79	Ц13-080304-0203 #К=0,3	Распределительные щиты /ЩР/. Демонтаж		10	1480,81	400,96	14808	4010	0	8763	25457

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		1079,85	137,25	10799	1373		1886	
80	80	Ц13-080205-1001 Изм. и доп. вып. 16#К=0,3	Щиток освещения (ЩО). Демонтаж		10	1085,65	458,93	10856	4589	0	5797	17986
				шт.		626,71	178,43	6267	1784		1332	
81	81	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		600	201,65	1,82	120992	1093	0	86763	224375
				шт.		199,83	1,01	119899	606		16620	
82	82	Е12-170101-0704	Световые указатели. Демонтаж		22	114,84	0,68	2526	15	0	1814	4688
				шт.		114,15	0,38	2511	8		347	
83	83	Ц13-080305-0603 #К=0,3	Прожекторы уличные.Демонтаж		2	2633,3	1013,53	5267	2027	0	3377	9335
				шт.		1619,78	725,05	3240	1450		691	
84	84	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж		330	61,67	0	20351	0	0	14653	37804
				шт.		61,67	0	20351	0		2800	
85	85	Ц13-080303-1102 #К=0,3	Посты управления,пускатели. пульты управления. Демонтаж		11	1088,12	8,27	11969	91	0	8552	22164
				шт.		1079,85	0	11878	0		1642	
86	86	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж		2000	102,03	0,23	204052	455	0	146771	378890
				м		101,8	0,13	203597	252		28066	
87	87	Ц13-080206-0605 #К=0,3	Короб металлический длиной 2 м. Демонтаж		20	207,8	46,72	4156	934	0	2572	7267
				м		161,07	17,57	3221	351		538	
88	88	Ц13-080201-1207 #К=0,3	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Демонтаж		20	14,28	3,88	286	78	0	171	494
				шт.		10,4	1,51	208	30		37	
89	89	Ц13-080201-1204 #К=0,3	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Демонтаж		20	152,95	28,17	3059	563	0	1878	5332
				шт.		124,78	5,63	2496	113		395	
90	90	Ц13-080206-1701 #К=0,3	Труба стальная. Демонтаж		50	151,88	21,01	7594	1050	0	4944	13541
				м		130,87	6,45	6544	323		1003	
91	91	Ц13-080305-1401 #К=0,3	Звонок электрический. Демонтаж		4	349,95	4,39	1400	18	0	999	2591
				комплект		345,55	1,37	1382	5		192	
92	92	Ц13-100302-0105 #К=0,3	Коммутатор связи. Демонтаж		5	3594,25	474,76	17971	2374	0	9980	30187
				шт.		3119,49	152,58	15597	763		2236	
93	93	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 16#К=0,3	Розетки компьютерные.Демонтаж		90	374,27	7,12	33685	641	0	23898	62189
				шт		367,15	1,65	33043	148		4607	
94	94	Ц13-100701-0202 #К=0,3	Извещатели ПС автоматические.Демонтаж		205	1040,55	0,72	213313	148	0	130031	370811
				шт		1039,83	0	213165	0		27467	
95	95	Ц13-100701-0103 #К=0,3	Приборы ПС приемно-контрольные.Демонтаж		4	917,94	0,07	3672	0	0	2240	6384
				луч		917,87	0	3671	0		473	
96	96	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж		115	102,03	0,23	11733	26	0	8439	21786
				м		101,8	0,13	11707	15		1614	
			Итого по разделу: 5. Отопление и вентиляция									3966696

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 6. Видеонаблюдение									
97	97	**Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7#К=0,3**	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Демонтаж**		8	1902,98	3,86	15224	31	0	10939	28256
				камера		1899,12	0	15193	0		2093	
98	98	**Е12-170101-0601**	**Кабель. Демонтаж**		780	102,03	0,23	79580	178	0	57241	147767
				м		101,8	0,13	79403	98		10946	
			Итого по разделу: 6. Видеонаблюдение									176023
			ИТОГО:					14 786 616	1 529 842		10 589 953	27 406 692
								12 808 271	553 087		2 030 128	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		328 880				
			Итого с временными									27 735 574
			Зимние удорожания			1,35 %		374 430				
			Итого с зимними удорожаниями									28 110 004
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		562 200				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28 672 204
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									30 102 975
			НДС			12 %		3 612 357				
			Итого с НДС									33 715 332
			тендерная скидка									3 371 533
			Итого по Акту к оплате:									30 343 799

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Главный специалист _____ Жасыбаев Н. Е.

Расч. соотв.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

Бегешев А.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Директор проектного департамента _____ Осипов Е. С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **07.05.2020г**

Акт выполненных работ №4

за **август 2020** (месяц, год) на **2-1-1 общестроительные работы КЖ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Узлы усиления стеновых панелей л. КЖ 2-6,9-10									
1	1	**Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12**	**Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами**		1,57696	244064,92	4650,3	384881	7333	0	319706	760954
				т		239414,62	1937,68	377547	3056		56367	
2	2	**С121-050201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**		0,16	249648		39944		39944		43139
				т							3195	
3	3	**С121-050106-2403**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**		1,2736	239598		305152		305152		329564
				т							24412	
4	4	**С121-050301-3002**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**		0,1408	211448		29772		29772		32154
				т							2382	
5	5	**С121-130202-0105**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87**		0,00256	648201		1659		1659		1792
				т							133	
6	6	**Е11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой**		0,0512	681028,88	2964,28	34869	152	11983	20752	60070
				т		444019,6	1369,8	22734	70		4450	
7	7	**С121-130201-1106**	**Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90**		256	91		23296		23296		25160
				шт.							1864	
8	8	**СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2**	**Надбавка на сталь С245**		1,4336	5772		8275		8275		8937
				т							662	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 за 2 раза	м2	35,84	3905,52	58,81	139974	2108	114787	15953	168401
						643,95	1,13	23079	41		12474	
10	10	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами	т	5,54508	244064,92	4650,3	1353360	25786	0	1124187	2675750
						239414,62	1937,68	1327573	10745		198204	
11	11	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,46	249648		364486		364486		393645
											29159	
12	12	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	3,431	239598		822061		822061		887826
											65765	
13	13	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6424	211448		135834		135834		146701
											10867	
14	14	С121-130202-0105	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,01168	648201		7571		7571		8177
											606	
15	15	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой	т	0,2336	681028,88	2964,28	159088	692	54673	94679	274069
						444019,6	1369,8	103723	320		20301	
16	16	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	1168	91		106288		106288		114791
											8503	
17	17	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245	т	4,891	5772		28231		28231		30489
											2258	
18	18	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 за 2 раза	м2	122,275	3905,52	58,81	477548	7191	391618	54425	574531
						643,95	1,13	78739	138		42558	
19	19	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами	т	0,60576	244064,92	4650,3	147845	2817	0	122809	292306
						239414,62	1937,68	145028	1174		21652	
20	20	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06	249648		14979		14979		16177
											1198	
21	21	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,492	239598		117882		117882		127313
											9431	
22	22	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0528	211448		11164		11164		12058
											893	
23	23	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой		0,0192	681028,88	2964,28	13076	57	4494	7782	22526

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		444019,6	1369,8	8525	26		1669	
24	24	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	96	91		8736		8736	699	9435
25	25	С121-130202-0105	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	648201		622		622	50	672
26	26	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245	т	0,552	5772		3186		3186	255	3441
27	27	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 за 2 раза	м2	13,8	3905,52 643,95	58,81 1,13	53896 8887	812 16	44198	6142 4803	64842
28	28	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами	т	0,66258	244064,92 239414,62	4650,3 1937,68	161713 158631	3081 1284	0	134329 23683	319725
29	29	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,6021	239598		144262		144262	11541	155803
30	30	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0594	211448		12560		12560	1005	13565
31	31	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой	т	0,0216	681028,88 444019,6	2964,28 1369,8	14710 9591	64 30	5055	8755 1877	25342
32	32	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	108	91		9828		9828	786	10614
33	33	С121-130202-0105	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00108	648201		700		700	56	756
34	34	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245	т	0,6021	5772		3475		3475	278	3753
35	35	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 за 2 раза	м2	15,0525	3905,52 643,95	58,81 1,13	58788 9693	885 17	48210	6700 5239	70727
36	36	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами	т	2,20284	244064,92 239414,62	4650,3 1937,68	537636 527392	10244 4268	0	446595 78738	1062969
37	37	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,58	249648		144796		144796	11584	156380

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,363	239598		326572		326572	26126	352698
39	39	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2552	211448		53962		53962	4317	58278
40	40	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой	т	0,0464	681028,88 444019,6	2964,28 1369,8	31600 20603	138 64	10860	18806 4032	54438
41	41	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	232	91		21112		21112	1689	22801
42	42	С121-130202-0105	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00464	648201		3008		3008	241	3248
43	43	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245	т	1,943	5772		11215		11215	897	12112
44	44	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 за 2 раза	м2	48,575	3905,52 643,95	58,81 1,13	189711 31280	2857 55	155574	21621 16907	228238
45	45	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами	т	1,53786	244064,92 239414,62	4650,3 1937,68	375338 368186	7152 2980	0	311779 54969	742087
46	46	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,2825	239598		307284		307284	24583	331867
47	47	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2508	211448		53031		53031	4242	57274
48	48	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой	т	0,1824	681028,88 444019,6	2964,28 1369,8	124220 80989	541 250	42690	73928 15852	213999
49	49	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	912	91		82992		82992	6639	89631
50	50	С121-130202-0105	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00456	648201		2956		2956	236	3192
51	51	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245	т	1,2825	5772		7403		7403	592	7995
52	52	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 за 2 раза	м2	32,0625	3905,52 643,95	58,81 1,13	125221 20647	1885 36	102689	14271 11159	150651

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	53	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами		0,30528	244064,92	4650,3	74508	1420	0	61891	147311
				т		239414,62	1937,68	73088	592		10912	
54	54	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,2232	239598		53478		53478		57757
				т							4278	
55	55	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014		0,0792	211448		16747		16747		18086
				т							1340	
56	56	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой		0,1152	681028,88	2964,28	78455	341	26962	46691	135157
				т		444019,6	1369,8	51151	158		10012	
57	57	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90		576	91		52416		52416		56609
				шт.							4193	
58	58	С121-130202-0105	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87		0,00288	648201		1867		1867		2016
				т							149	
59	59	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245		0,2232	5772		1288		1288		1391
				т							103	
60	60	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 за 2 раза		5,58	3905,52	58,81	21793	328	17871	2484	26219
				м2		643,95	1,13	3593	6		1942	
61	61	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами		0,60495	244064,92	4650,3	147647	2813	0	122645	291916
				т		239414,62	1937,68	144834	1172		21623	
62	62	С121-050204-1102	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76		0,38295	374655		143474		143474		154952
				т							11478	
63	63	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014		0,1776	211448		37553		37553		40557
				т							3004	
64	64	С121-130202-0105	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87		0,0444	648201		28780		28780		31083
				т							2302	
65	65	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245		0,38295	5772		2210		2210		2387
				т							177	
66	66	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 за 2 раза		13,32	3905,52	58,81	52022	783	42661	5929	62586
				м2		643,95	1,13	8577	15		4636	
			Итого по разделу: 1. Узлы усиления стеновых панелей л. КЖ 2-6,9-10									12261090
			ИТОГО:					8 310 006	79 481	4 626 432	3 042 859	12 261 090

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								3 604 090	26 513		908 227	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		147 133				
			Итого с временными									12 408 224
			Зимние удорожания			1,35 %		167 511				
			Итого с зимними удорожаниями									12 575 735
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		251 515				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12 827 250
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									13 467 342
			НДС			12 %		1 616 081				
			Итого с НДС									15 083 423
			тендерная скидка									1 508 342
			Итого по Акту к оплате:									13 575 081

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Главный специалист _____ Жасыбаев Н. Е.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

ARSO 050640000025 БСН/БИН

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Директор проектного департамента _____ Оспанов Е. С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **07.05.2020г**

Акт выполненных работ №5

за **август 2020** (месяц, год) на **2-1-4 отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1320	1136,39	2,47	1500033	3261	17772	1449704	3185716
						1120,45	0,22	1479000	290		235979	
2	2	С123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	1306,8	393		513572		513572		554658
											41086	
3	3	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	460	1134,15	2,06	521711	946	5910	504706	1108530
						1119,25	0,33	514854	152		82113	
4	4	С123-010701-0108	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	455,4	678		308761		308761		333462
											24701	
5	5	Е11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	68	1107,67	3,83	75322	260	1156	72462	159606
						1086,85	0,51	73906	35		11823	
6	6	С123-010701-0109	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	67,32	936		63012		63012		68052
											5041	
7	7	Е11-160401-0102 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	120	4566,63	49,11	547996	5894	421373	120573	722055
						1006,08	19,2	120730	2304		53486	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		39	3453,67	41	134693	1599	99967	33092	181208
				м трубопровода		849,41	16,43	33127	641		13423	
9	9	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		28	2831,99	21,67	79296	607	64469	14192	100967
				м трубопровода		507,86	9,34	14220	262		7479	
10	10	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**		178	2390,09	21,67	425436	3857	331180	90221	556910
				м трубопровода		507,86	9,34	90399	1663		41253	
11	11	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**		59	2131,46	21,67	125756	1278	94514	29905	168114
				м трубопровода		507,86	9,34	29964	551		12453	
12	12	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**		67	1821,1	21,67	122014	1452	86536	33960	168451
				м трубопровода		507,86	9,34	34027	626		12478	
13	13	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**		20	1720,83	21,67	34417	433	23826	10137	48118
				м трубопровода		507,86	9,34	10157	187		3564	
14	14	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		2239	98,41	1,07	220336	2385	4036	209637	464371
				м трубопровода		95,54	0	213916	0		34398	
15	15	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**		80	98,08	1,07	7846	85	118	7490	16564
				м трубопровода		95,54	0	7643	0		1227	
16	16	Е11-130301-1702 Изм. и доп. вып. 3	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1120**		73,99	360,82	1,98	26697	146	25157	985	29896
				м2		18,84	0,45	1394	33		2215	
17	17	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**		2297	668,51	72,28	1535578	166016	611059	642233	2352036
				м трубопровода		330,22	37,67	758504	86539		174225	
18	18	С121-110403-0112	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**		74,8	269		20121		20121		21731
				м							1610	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	С121-110403-0110	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	506	206		104236		104236	8339	112575
20	20	С121-110403-0108	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	1452	164		238128		238128	19050	257178
21	21	С121-110403-0616	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	м	132	4478		591096		591096	47288	638384
22	22	С121-110403-0612	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	42,9	3665		157229		157229	12578	169807
23	23	С121-110403-0610	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	30,8	2964		91291		91291	7303	98594
24	24	С121-110403-0609	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	195,8	2676		523961		523961	41917	565878
25	25	С121-110403-0607	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	38,5	2301		88589		88589	7087	95676

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	С121-110403-0605	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	40,7	2049		83394		83394	6672	90066
27	27	С121-110403-0603	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	1848		24394		24394	1951	26345
28	28	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	177	538		95226		95226	7618	102844
29	29	Ц13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	1848	766,57 233,44	13,37 5,12	1416623 431397	24702 9469	960524	317424 138724	1872771
30	30	С123-010605-0106	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 50 мм	м	68	617		41956		41956	3356	45312
31	31	С123-010605-0105	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 40 мм	м	460	448		206080		206080	16486	222566
32	32	С123-010605-0104	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм	м	1320	344		454080		454080	36326	490406
33	33	Е11-210101-0107 Изм. и доп. вып. 16	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка	м	27	181,89 174,62	7,28 3,16	4911 4715	196 85	0	3456 669	9036
34	34	С123-010103-0107	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	27,54	1257		34618		34618	2769	37387
35	35	С123-020501-0502	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	205	1748		358340		358340	28667	387007
36	36	С123-020501-0503	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 26х26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	28	2417		67676		67676	5414	73090
37	37	С123-020501-0504	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 32х32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	4	5346		21384		21384	1711	23095
38	38	С123-020501-0603	Угольник обжимной с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	4	1324		5296		5296	424	5720
39	39	С123-020501-0604	Угольник обжимной с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	2	1447		2894		2894	232	3126

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	40	С123-020501-0606	**Угольник обжимной с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 26x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	19	1831		34789		34789	2783	37572
41	41	С123-020501-0607	**Угольник обжимной с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 26x1 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	2	2116		4232		4232	339	4571
42	42	С123-020501-0608	**Угольник обжимной с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 32x1 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	13	4129		53677		53677	4294	57971
43	43	С123-020501-1102	**Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	259	2252		583268		583268	46661	629929
44	44	С123-020501-1210	**Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 26x20x26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	114	3445		392730		392730	31418	424148
45	45	С123-020501-1209	**Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 26x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	32	3311		105952		105952	8476	114428
46	46	С123-020501-1205	**Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 20x26x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	1	5284		5284		5284	423	5707
47	47	С123-020501-1212	**Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 32x20x25 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	16	5936		94976		94976	7598	102574
48	48	С123-020501-1223	**Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 32x32x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	1	6635		6635		6635	531	7166
49	49	С123-020502-0212	**Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 32x26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	8	1902		15216		15216	1217	16433
50	50	С123-020502-0211	**Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 32x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 .**	шт.	3	2474		7422		7422	594	8016
			ИТОГО:					12 178 178	213 117	8 147 112	3 540 177	16 975 823
								3 817 953	102 837		1 257 469	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		203 710				
			Итого с временными									17 179 535
			Зимние удорожания			1,35 %		231 924				
			Итого с зимними удорожаниями									17 411 459
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		348 229				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**17 759 688**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**18 645 914**
			НДС			**12 %**		**2 237 510**				
			Итого с НДС									**20 883 424**
			тендерная скидка									**2 088 342**
			Итого по Акту к оплате:									**18 795 082**

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист _____ Жасыбаев Н. Е.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Директор проектного департамента _____ Оспанов Е. С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **07.05.2020г**

Акт выполненных работ №6

за **август 2020 (месяц, год) на 2-1-5 электрооборудование и электроосвещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Кабельная продукция									
1	1	**Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**		**20**	**112,73**	**1,2**	**2255**	**24**	**138**	**1507**	**4063**
				м		**104,62**	**0,03**	**2092**	**1**		**301**	
2	2	**Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**		**820**	**400,93**	**2,56**	**328761**	**2103**	**22925**	**218851**	**591421**
				м		**370,41**	**0,28**	**303734**	**226**		**43809**	
3	3	**С123-060144-0503**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		**0,2295**	**171889**		**39449**		**39449**		**42604**
				км							**3156**	
4	4	**С123-060144-0901**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		**0,051**	**287343**		**14654**		**14654**		**15827**
				км							**1172**	
5	5	**С123-060144-0504**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		**0,4437**	**269015**		**119362**		**119362**		**128911**
				км							**9549**	
6	6	**С123-060144-0902**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		**0,051**	**446094**		**22751**		**22751**		**24571**
				км							**1820**	
7	7	**С123-060144-0505**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		**0,0816**	**415465**		**33902**		**33902**		**36614**
				км							**2712**	
8	8	**Ц13-080206-0606**	**Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам**		**267**	**516,68**	**106,2**	**137954**	**28355**	**12211**	**77789**	**233002**
				м		**364,75**	**39,89**	**97388**	**10652**		**17259**	
9	9	**С123-061710-0730**	**Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 80 мм, шириной 400 мм**		**48**	**3736**		**179328**		**179328**		**193674**
				м							**14346**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	С123-061710-0729	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 80 мм, шириной 300 мм	м	54	3449		186246		186246	14900	201146
11	11	С123-061710-1504	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 300 мм	м	165	2272		374880		374880	29990	404870
12	12	С123-061710-2660	Консоль типа VR300, высотой 170 мм, шириной 55 мм, длиной 345 мм для крепления кабельного лотка к потолку или стене	шт.	110	1240		136400		136400	10912	147312
13	13	С123-061710-2203	Соединитель безвинтовой CLW10-CF	шт.	55	202		11110		11110	889	11999
14	14	С123-061710-2610	Кронштейн настенный осн.400 CLP1CW-400-1	шт.	8	5508		44064		44064	3525	47589
15	15	С123-061710-2628	Держатель горизонтальный VH400 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 450 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек	шт.	25	950		23750		23750	1900	25650
16	16	С123-061710-2627	Держатель горизонтальный VH300 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 350 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек	шт.	35	729		25515		25515	2041	27556
17	17	С121-130206-1713	Шпилька резьбовая размерами 8 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,12	135040		16205		16205	1296	17501
18	18	С123-061710-2646	Пластина заземления GP шириной 18 мм, длиной 52 мм для передачи заземления на стыкуемых элементах лотков и аксессуаров	шт.	100	221		22100		22100	1768	23868
19	19	Ц13-080206-0103	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	50	343,85 301,7	2,77 0,13	17192 15085	138 6	1969	10866 2245	30303
20	20	С123-061710-0115	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм	м	50,5	508		25654		25654	2052	27706
21	21	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	80	264,4 241,74	2,24 0,13	21152 19339	179 10	1633	13932 2807	37890
22	22	С123-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	80	40		3200		3200	256	3456
23	23	Ц13-080206-0605	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	12	637,21 466,88	124,6 46,85	7647 5603	1495 562	549	4439 967	13052
24	24	С123-061710-1704	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 300 мм	м	12	3204		38448		38448	3076	41524
25	25	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	360	112,73 104,62	1,2 0,03	40584 37664	433 10	2488	27125 5417	73126

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	**Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**		**1130**	**400,93**	**2,56**	**453049**	**2898**	**31591**	**301587**	**815007**
				м		**370,41**	**0,28**	**418560**	**311**		**60371**	
27	27	**С123-060144-0503**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		**1,5198**	**171889**		**261237**		**261237**		**282136**
				км							**20899**	
			Итого по разделу: 1. Кабельная продукция									**3502378**
			ИТОГО:					**2 586 849**	**35 625**	**1 651 759**	**656 096**	**3 502 378**
								899 465	**11 778**		**259 435**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**42 029**				
			Итого с временными									**3 544 408**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**47 849**				
			Итого с зимними удорожаниями									**3 592 257**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**71 845**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 664 102**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**3 846 944**
			НДС			**12 %**		**461 633**				
			Итого с НДС									**4 308 577**
			тендерная скидка									**430 858**
			Итого по Акту к оплате:									**3 877 719**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Главный специалист _____ Жасыбаев Н. Е.

расц. соотв.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

ARSO БСН/БИН 050540000602

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

Бегешев А.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Директор проектного департамента _____ Оспанов Е. С.