Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дома культуры совмещенного со спортивным залом в селе Каркара Кегенского района Алматинской области

Справка № 7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года

код	код	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	номер	дата	наименование	код
		49/03/22	28.03.2022	3	01.03.2023		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	350 597 911	85 770 437							10 292 452	96 062 889
Аванс 30%	41 554 724									28 818 867
ИТОГО К ОПЛАТЕ	309 043 187	60 039 306							7 204 717	67 244 022

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 061140013977

Руководитель _____ Нурашев М.

Технический надзор: ТОО "TN Stroy"

Директор _____ Юсуманов Б.

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884

Директор _____ Жазыкбаев С.А.

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство дома культуры совмещенного со спортивным залом в селе Каркара Кегенского района Алматинской области
за июль месяц 2023 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	ДК. Общестроительные работы	29	35 375 706,00	3 790 254,21
2	Водопровод, канализация	30	12 898 498,00	1 381 981,93
3	Отопление	31	8 124 445,00	870 476,25
4	Вентиляция	32	3 609 868,00	386 771,57
5	Технологическое оборудование	33	17 833 684,00	1 910 751,86
6	Наружная телефонизация	34	2 516 065,00	269 578,39
7	Блочно-модульная котельная	35	1 043 571,00	111 811,18
13	Покрытие	41	14 661 052,00	1 570 827,00
	ВСЕГО:		96 062 889,00	10 292 452,39

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

м.п

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

Казахстан Республикасы Алматы облысы Қарасай ауданы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ Алматинская обл.Карасайский р-н Республика Казахстан

"SANA-2015". Версия 20.2Д от 08.04.20 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

4-19к
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство Дома культуры, совмещенного со спортивным залом, в селе Каркара Кегенского района
(наименование, адрес)

Объект : Дом культуры (п.1)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49/03/22 от 28.03.2022 года и дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 29

за июль месяц 2023 года

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 6 Кровля											
		6.1 В осях "1-3", "8-10"											
1	204	1109-0301-0212	Балки многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	11,85	58883,97	28215,11	697775	334349	58814	263401	1038070	

					25705,65	6508,78	304612	77129	–	76894	
2	206	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,92	96489,06	22116,67	185259	42464	4591	103795	312178
						71981,25	6366,67	138204	12224	–	23124	
3	208	1109-0302-0401	Прогоны при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	16,6	32746,51	10529,04	543592	174782	70618	243087	849613
						17963,37	3259,52	298192	54108	–	62934	
4	210	1109-0601-0101	Стакан. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,28	107396,43	4903,57	30071	1373	515	19851	53916
						100653,57	2092,86	28183	586	–	3994	
5	213	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	921,88	95,38	2,45	87926	2257	40443	31392	128863
						49,06	0,29	45226	270	–	9545	

6	214 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	1843,76	79,99	1,74	147479	3205	91414	36846	199071
					28,67	0,29	52860	540	–	14746	
7	218 2204-1003-0402	Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, обработка при Т от -20 °С до +40 °С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 К=4,700;	кг	90,945	845		76849		76849	–	82997
					–		–		–	6148	
8	220 2110-0404-0205	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная повышенной плотности на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 90 г/м2 Изоспан В К=1,150;	м2	741,75	115		85301		85301	–	92125

					–		–	–	6824	
9	221	2110-0404-0204	Мембрана гидроветрозащитная паронепроницаемая К=1,150;	м2	741,75	89	66016	66016	–	71297
						–	–	–	5281	
10	226	2110-0103-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	132,87675	2322	308540	308540	–	333223
						–	–	–	24683	
		6.2 В осях "4-7"								
11	232	2110-0404-0205	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная повышенной плотности на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 90 г/м2 Изоспан В К=1,150;	м2	425,5	115	48933	48933	–	52848
						–	–	–	3915	

12	234	2110-0102-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	34	1052	35768	35768	–	38629
						–	–	–	2861	
13	236	2204-1003-0402	Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, обработка при Т от -20 °С до +40 °С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 К=4,700;	кг	87,702	845	74108	74108	–	80037
						–	–	–	5929	
14	240	2106-0510-0101	Снегозадержатель	т	0,136	705106	95894	95894	–	103566
						–	–	–	7672	
15	242	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,25495	705106	179767	179767	–	194148
						–	–	–	14381	
16	243	2106-0902-1001	Сталь полосовая горячекатаная, толщина 2-6 мм, перфорированная (ветровая связь)	м	66,5	195	12968	12968	–	14005
						–	–	–	1037	

17	244	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами насухо НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	288	752,06	138,6	216593	39916	70751	109750	352450
						367,8	46,41	105926	13367	–	26107	
18	246	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	288	998,19	105,16	287479	30287	185388	73585	389949
						249,32	28,4	71804	8180	–	28885	
19	247	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=5,000;	м2 стяжки	1440	28,54	1,55	41101	2239	37532	1806	46340
						0,92	0,44	1330	633	–	3433	
20	248	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	288	346,34	12,83	99747	3694	70589	24324	133997
						88,42	3,39	25464	975	–	9926	

21	249	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой в прикарнизной части НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	72	346,35	12,83	24937	924	17647	6080	33498
						88,42	3,38	6366	243	–	2481	
22	250	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка венткоробов НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,79	94590,5	1087,71	169317	1947	119684	43766	230130
						26640,22	526,82	47686	943	–	17047	
23	251	1126-0301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	60	2010,15	104,8	120609	6288	1620	86360	223527
						1878,35	15,52	112701	931	–	16558	
24	252	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,6 мм ГОСТ 14918-80 К=60,000;	т	0,2946	343293		101134		101134	–	109225
						–		–		–	8091	
25	257	2106-0510-0101	Снегозадержатель	т	0,119	705106		83908		83908	–	90621

						–		–		–	6713	
26	259	2106-0510-0101										
			Ограждения	т	0,38232	705106		269576		269576	–	291142
						–		–		–	21566	

Раздел 7 Перегородки

27	264	1110-0402-0602										
			Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	418,15	5261,93	32,17	2200278	13451	1589439	542601	2962309
						1428,65	13,16	597388	5502	–	219430	

Раздел 8 Проемы

8.1 Двери

28	266 2109-0302-0906	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-2015 К=2,000;	м2	6,3	52838 –	332879 –	332879 –	– 26630	359509

29	268 2109-0302-0905								
	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015 К=3,000;	м2	8,19	60956	499230	499230	–	539168
				–	–	–	39938	

30	269	2109-0302-0905	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015	м2	2,6	60956	158486	158486	–	171165
						–	–	–	12679	
31	271	2109-0402-0504	Блоки дверные стальные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 ДСН21-15 К=5,000;	м2	15,75	33944	534618	534618	–	577387
						–	–	–	42769	
32	273	2109-0402-0503	Блоки дверные стальные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003ДСН 18-10 К=2,000;	м2	3,6	21753	78311	78311	–	84576

33	275	2109-0202-1303	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,1	28925	60743	60743	–	65602
						–	–	–	6265	
34	277	2109-0402-0604	Блоки дверные стальные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014 ДВГ 21-15,ДВГ 21-13	м2	12,18	46110	561620	561620	–	606550
						–	–	–	4859	
						–	–	–	44930	

35	279	2109-0402-0603								
		Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014 1800*1000 К=6,000;	м2	10,8	41835		451818	451818	–	487963
					–		–	–	36145	
36	281	2109-0402-0604								
		Блоки дверные стальные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014 2400*2000	м2	4,8	46110		221328	221328	–	239034
					–		–	–	17706	
37	283	2109-0202-0601								
		Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 К=2,000;	м2	5,46	32262		176151	176151	–	190243

						–	–	–	14092	
38	284	2109-0202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 К=15,000;	м2	31,5	24691	777767	777767	–	839988
						–	–	–	62221	
39	285	2109-0202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 К=5,000;	м2	9,45	25111	237299	237299	–	256283
						–	–	–	18984	

40	286	2109-0202-0303	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 К=15,000;	м2	25,2	26281		662281		662281	–	715263
						–		–		–	52982	
41	288	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	3966		7932		7932	–	8567
						–		–		–	635	
			8.2 Окна									
42	293	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	47,49	2665,34	179,53	126577	8526	68651	48329	188898
						1040,22	90,52	49400	4299	–	13992	
			8.3 Витражи									

43	313 2109-0304-0205	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	6,34	77469		491153		491153	–	530445
					–		–		–	39292	
	Раздел 9 Полы										
	9.1 Подвал										
44	320 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	152,3	620,27	1,72	94467	262	42375	48846	154778
					340,32	0,88	51830	134	–	11465	
	9.2 1 этаж тип I										
45	323 1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	22,5	3166,76	104,09	71252	2342	22210	44563	125080
					2075,56	31,42	46700	707	–	9265	

46	324	1111-0101-3904									
		Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	18,1	620,28	1,71	11227	31	5036	5805	18395
					340,33	0,88	6160	16	–	1363	
	9.3 1 этаж тип II										
47	325	1111-0101-0901									
		Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	156,4	373,27	32,2	58380	5036	–	52577	119834
					341,07	16,55	53344	2589	–	8877	
48	327	1111-0101-1101									
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	156,4	963,33	30,72	150665	4805	86563	58028	225388
					379,14	15,57	59297	2435	–	16695	
49	328	1111-0101-1102									
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	625,6	148,02	5,21	92602	3260	86410	4270	104622

					4,69	2,58	2932	1611	–	7750		
50	329 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	156,4	3569,67	77,86	558297	12178	334910	204059	823344	
					1350,44	37,56	211209	5875	–	60988		
51	330 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	91,7	620,26	1,71	56878	157	25514	29411	93192	
					340,32	0,88	31207	81	–	6903		
	9.4 1 этаж тип III											
52	331 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	65,5	373,27	32,2	24449	2109	–	22020	50187	
					341,07	16,56	22340	1085	–	3718		
53	333 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	65,5	1231,22	30,78	80645	2016	46649	31020	120598	

54	334	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	393	488,24 187,79	15,57 5,21	31980 73802	1020 2048	– 69878	8933 2715	82638
55	335	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	65,5	4,77 3075,45	2,58 22,37	1876 201442	1012 1465	– 170853	6121 28091	247896
56	336	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	77,5	444,64 300,8	11,6 2,35	29124 23312	760 182	– 15811	18363 6949	32682
						94,44	0,95	7319	74	–	2421	
		9.5 1 этаж тип IV										
57	337	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	28,7	373,28	32,2	10713	924	–	9648	21990

					341,08	16,55	9789	475	–	1629	
58	339 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	28,7	963,34	30,73	27648	882	15885	10648	41360
					379,13	15,57	10881	447	–	3064	
59	340 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	28,7	1674,56	86,31	48060	2477	24283	20384	73920
					742,16	13,41	21300	385	–	5476	
60	341 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	28,7	1046,06	42,82	30022	1229	15942	12287	45694
					447,77	7,67	12851	220	–	3385	
61	342 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	28,7	963,34	30,73	27648	882	15885	10648	41360
					379,13	15,57	10881	447	–	3064	

62	343	1111-0101-2702									
		Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	28,7	3569,72	77,87	102451	2235	61458	37446	151089
					1350,45	37,56	38758	1078	–	11192	
63	344	1111-0101-3904									
		Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	57,7	620,26	1,72	35789	99	16054	18506	58639
					340,31	0,88	19636	51	–	4344	
		9.6 1 этаж тип V									
64	348	1111-0101-1101									
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	273,7	963,34	30,72	263665	8409	151485	101551	394433
					379,14	15,57	103771	4262	–	29217	
65	349	1111-0101-1102									
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=16,000;	м2 стяжки	4379,2	148,02	5,21	648215	22824	604870	29888	732351

					4,69	2,57	20521	11275	–	54248	
66	350 1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 94 %	м2 стяжки	273,7	1009,57	16,11	276320	4410	162560	103979	410723
					399,53	4,63	109350	1266	–	30424	
67	351 1111-0101-3602	Покрытия спортивные. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	273,7	754,98	22,38	206637	6125	78812	117384	349943
					444,65	11,61	121700	3177	–	25922	
68	352 2206-0101-0401	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок, поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм ГОСТ 7251-77 К=1,020;	м2	279,174	11478		3204359		3204359	–	3460708
					–		–		–	256349	

69	353	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	702,7	395,01	2,29	277571	1609	210056	62725	367520
						93,79	1,17	65906	823	–	27224	
70	354	1115-0403-0303	Плинтусы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	42,2	850,28	3,6	35882	152	9204	21283	61738
						628,58	1,85	26526	78	–	4573	
		9.7 1 этаж тип VI										
71	355	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	13	1985,15	37,23	25807	484	18319	6819	35236
						538,77	19,23	7004	250	–	2610	
72	356	1111-0101-1107	Стяжки из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	13	93,31	18,54	1213	241	–	980	2368
						74,77	5,46	972	71	–	175	
73	357	2107-0508-0104	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007 К=1,020;	100 м2	0,2652	135524		35941		35941	–	38816
						–		–		–	2875	

74	358	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	13	741	43,62	9633	567	3636	5177	15995
						417,69	5,92	5430	77	–	1185	
75	359	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 % К=-1,000;	м2 изолируемой поверхности	-13	275,54	22,62	-3582	-294	-1456	-1763	-5773
						140,92	3,31	-1832	-43	–	-428	
76	360	1111-0101-3502	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	13	9771,15	24,62	127025	320	116108	10117	148113
						815,15	12,77	10597	166	–	10971	
77	361	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	13	850,38	3,62	11055	47	2836	6557	19021
						628,62	1,85	8172	24	–	1409	

78	362 1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	13,3	394,96	2,26	5253	30	3976	1187	6955
					93,76	1,2	1247	16	–	515	
79	363 1115-0403-0303	Плинтусы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1	849	3	849	3	217	505	1462
					629	2	629	2	–	108	
	9.8 1 этаж тип VII										
80	367 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	147	963,34	30,72	141611	4516	81361	54542	211845
					379,14	15,57	55734	2289	–	15692	
81	368 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=16,000;	м2 стяжки	2352	148,02	5,21	348145	12258	324866	16051	393332
					4,69	2,57	11021	6055	–	29136	

82	369	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 94 %	м2 стяжки	147	1047,97	16,12	154052	2369	92953	55844	226688
						399,52	4,62	58730	679	–	16792	
83	370	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 94 %	м2 покрытия	147	3229,38	12,8	474719	1881	431139	40115	556021
						283,67	6,65	41699	977	–	41187	
84	371	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	496	395,01	2,29	195923	1136	148268	44274	259413
						93,79	1,17	46519	581	–	19216	
85	372	1115-0403-0303	Плинтусы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	29,8	850,3	3,62	25339	108	6499	15030	43599
						628,59	1,85	18732	55	–	3230	

9.9 1 этаж тип VIII

86	373	1111-0101-2707										
		Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	14,2	4880,21	138,17	69299	1962	50778	16442	92600
					1166,13	65,7	16559	933	–	6859	
87	374	1111-0101-3905										
		Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	15,3	1543,86	13,46	23621	206	18763	4444	30310
					304,05	4,97	4652	76	–	2245	
		9.10 1 этаж тип IX										
88	375	1110-0102-0401										
		Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,226	94590,3	1087,15	210558	2420	148837	54427	286184
					26640,16	526,95	59301	1173	–	21199	
89	376	1111-0101-3302										
		Покрытия дощатые толщиной 37 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	66	5154,85	50,33	340220	3322	288267	47290	418511
					736,83	25,42	48631	1678	–	31001	
90	377	1110-0102-0601										
		Стены . Обшивка рейкой НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	10	493,4	16	4934	160	236	4158	9819
					453,8	8,2	4538	82	–	727	

91	378 2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины толщиной 19 мм (прим)	м3	0,19	170789		32450		32450	--	35046
					–		–		–	2596	
92	379 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	4,856	1036,04	60,34	5031	293	3	4384	10168
					975,08	28,01	4735	136	–	753	
93	380 2204-1003-0402	Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, обработка при Т от -20 °С до +40 °С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 К=4,700;	кг	22,8232	845		19286		19286	–	20829
					–		–		–	1543	
94	381 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	66	850,26	3,61	56117	238	14393	33286	96555
					628,58	1,85	41486	122	–	7152	

95	382 1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	20,8	395	2,31	8216	48	6217	1857	10879
					93,8	1,15	1951	24	–	806	
	9.11 2 этаж тип II										
96	383 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	93,6	373,27	32,19	34938	3013	–	31467	71717
					341,08	16,56	31925	1550	–	5312	
97	385 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	93,6	963,34	30,73	90169	2876	51805	34728	134889
					379,15	15,57	35488	1457	–	9992	
98	386 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	374,4	148,02	5,21	55418	1951	51713	2555	62611
					4,68	2,57	1754	964	–	4638	

99	387	1111-0101-2702										
		Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	93,6	3569,67	77,86	334121	7288	200432	122122	492742
					1350,44	37,56	126401	3516	–	36499	
100	388	1111-0101-3904										
		Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	70	620,27	1,71	43419	120	19477	22450	71139
					340,31	0,87	23822	61	–	5270	
		9.12 2 этаж тип X										
101	389	1111-0101-0901										
		Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	155,3	373,27	32,2	57969	5000	–	52208	118991
					341,08	16,56	52969	2571	–	8814	
102	391	1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	155,3	963,33	30,72	149605	4771	85954	57620	223803
					379,14	15,57	58880	2418	–	16578	

103	392	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	931,8	148,02	5,21	137925	4856	128703	6359	155827
						4,69	2,57	4366	2399	--	11543	
104	393	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	155,3	3936,36	22,38	611316	3475	538787	66606	732156
						444,65	11,61	69054	1803	–	54234	
105	394	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	137,1	300,8	2,35	41239	322	27969	12293	57815
						94,44	0,95	12948	130	–	4283	
		9.13 2 этаж тип IV										
106	395	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	18	963,39	30,72	17341	553	9963	6679	25942
						379,17	15,56	6825	280	–	1922	

107	396	1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	36	148	5,19	5328	187	4972	246	6020
					4,69	2,58	169	93	–	446	
108	397	1111-0101-0401										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	18	1674,5	86,28	30141	1553	15229	12784	46359
					742,17	13,39	13359	241	–	3434	
109	398	1111-0101-0402										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	18	1046,06	42,78	18829	770	9999	7706	28658
					447,78	7,67	8060	138	–	2123	
110	399	1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	18	963,39	30,72	17341	553	9963	6679	25942

					379,17	15,56	6825	280	–	1922	
111	400	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	18	3569,61	77,83	64253	1401	38544	23486	94758
						1350,44	37,61	24308	677	–	7019	
112	401	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	42,1	620,24	1,71	26112	72	11713	13502	42783
						340,31	0,88	14327	37	–	3169	
		9.14 2 этаж тип VIII										
113	402	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	18,7	4880,21	138,18	91260	2584	66869	21655	121948
						1166,15	65,78	21807	1230	–	9033	
114	403	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	21	1543,86	13,48	32421	283	25753	6100	41603
						304,05	4,95	6385	104	–	3082	

Раздел 10 Лестницы

10.2 Лифтовый узел

115	434	1106-0801-0102	Плита перекрытия. Устройство НР = 91 %	м3	1,45	59862,07	1876,55	86800	2721	55804	26341	122192
						19500	462,76	28275	671	–	9051	

Раздел 11 Внутренняя отделка

11.1 Подвал

11.2 1-ый этаж

116	471	2203-0301-0106	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	112	3221		360752		360752	–	389612
						–		–		–	28860	
117	472	2203-0301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	211,7	3389		717451		717451	–	774847
						–		–		–	57396	

Раздел 13 Разные работы

13.5 Крыльцо №1

118	564 2111-0102-0103									
		Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 К=1,020;	м3	0,62424	16365	10216	10216	–	11033
					–	–	–	817		
119	566 2110-0404-0103									
		Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 Изоспан А К=1,150;	м2	4,692	91	427	427	–	461
					–	–	–	34		
120	571 2204-1003-0402									
		Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, обработка при Т от -20 °С до +40 °С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 К=4,700;	кг	1,06549	845	900	900	–	972
					–	–	–	72		

121	573 2110-0404-0205									
		Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная повышенной плотности на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 90 г/м2 Изоспан В К=1,150;	м2	12,65	115	1455	1455	–	1571
					–	–	–	116		

13.6 Крыльцо №2

122	613 2111-0102-0103									
		Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 К=1,020;	м3	0,62424	16365	10216	10216	–	11033
					–	–	–	817		

123	615 2110-0404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 Изоспан А К=1,150;	м2	4,692	91 –		427 –		427 –	– 34	461
124	620 2204-1003-0402	Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, обработка при Т от -20 °С до +40 °С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 К=4,700;	кг	1,06549	845 –		900 –		900 –	– 72	972

125	622 2110-0404-0205	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная повышенной плотности на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 90 г/м2 Изоспан В К=1,150;	м2	12,65	115 –	1455 –	1455 –	– 116	1571
		13.7 Крыльцо №3							
126	653 2110-0103-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	12,88	2322 –	29907 –	29907 –	– 2393	32300
		13.8 Вход в подвал №1							
127	677 2204-1003-0701	Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи СТ РК 615-1-2011 ПОС-1 К=4,700;	кг	0,7379	1118 –	825 –	825 –	– 66	891

128	682 2106-0510-0101 Ограждения	т	0,0032	705106	2256	2256	–	2436
				–	–	–	180	
129	689 2111-0401-0303 Плиты из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 К=1,030;	м3	0,3502	28438	9959	9959	–	10756
				–	–	–	797	
	13.9 Вход в подвал №2							
130	705 2204-1003-0701 Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи СТ РК 615-1-2011 ПОС-1 К=4,700;	кг	0,7379	1118	825	825	–	891
				–	–	–	66	

Итого	**29 660 211**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 006 984
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	830 514
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	257 356
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 940 649
- накладные расходы, тенге	3 685 013
в т.ч. зарплата, тенге	331 652
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 197 051
Всего	**29 660 211**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	860 146
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	412 025
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**618 648**

Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**31 551 030**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050) - 91%	**30 147 009**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 9%	**3 100 835**
НДС (12 %)	3 989 741
Итого	**37 237 586**
Скидка (5 %)	1 861 879
Итого к оплате:	**35 375 706**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель "Отдела строительства коммунальных и сельскохозяйственных объектов"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабдыбек С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Востокоблпроект" Толеуканов О.Ғ.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

4-19к
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство Дома культуры, совмещенного со спортивным залом, в селе Каркара Кегенского района
(наименование, адрес)

Объект : Дом культуры (п.1)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49/03/22 от 28.03.2022 года и дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 30

за июль месяц 2023 года

на Водопровод, канализация

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Водопровод										
			1.1 В1 Система хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода										
1	2	2303-0301-0303	Счетчики холодной воды с импульсным выходом, DN 25	шт.	1	71484		71484		71484	–	77203	
						–		–		–	5719		

2	3	2304-0501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	957	957	957	–	1034
						–	–	–	77	
3	5	2302-0101-1011	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, 65 мм х 25 мм	шт.	2	395	790	790	–	853
						–	–	–	63	
4	7	2302-0101-1024	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, 80 мм х 65 мм	шт.	4	744	2976	2976	–	3214
						–	–	–	238	
5	9	5101-0102-2603(об)	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 65, типа AVK, Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	1181879	2363758	–	–	2363758

					–		–	2363758	–	
6	11 2304-0102-1103	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	6	87962	527772	527772	–	569994
					–	–	–	42222	
7	12 2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	6	6175	37050	37050	–	40014
					–	–	–	2964	
8	15 2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	26	1888	49088	49088	–	53015
					–	–	–	3927	
9	16 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1302	5208	5208	–	5625

						–	–	–	417	
10	17 2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1915	1915	1915	–	2068	
						–	–	–	153	
11	18 2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1340	4020	4020	–	4342	
						–	–	–	322	
12	19 2304-0501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	11	957	10527	10527	–	11369	
						–	–	–	842	
13	20 2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	37	804	29748	29748	–	32128	
						–	–	–	2380	

14	27	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая К=0,990;	м	5,94	155	921	921	–	995
						–	–	–	74	
15	29	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая К=0,990;	м	20,79	137	2848	2848	–	3076
						–	–	–	228	
16	31	2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая К=0,990;	м	46,53	94	4374	4374	–	4724
						–	–	–	350	
17	35	2111-0403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	64,9	671	43548	43548	–	47032
						–	–	–	3484	

18	36 2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука т, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	5,5	326	1793	1793	–	1936
					–	–	–	143	
19	37 2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	4,4	293	1289	1289	–	1392
					–	–	–	103	
20	38 2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	3,3	248	818	818	–	883
					–	–	–	65	
21	39 2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	14,85	188	2792	2792	–	3015

						–	–	–	223	
22	41	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	82	537	44034	44034	–	47557
						–	–	–	3523	
23	43	2308-0305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 К=11,000;	шт.	22	8835	194370	194370	–	209920
						–	–	–	15550	
24	45	2308-0307-0112	Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК	шт.	11	27478	302258	302258	–	326439
						–	–	–	24181	
25	50	2304-1001-0105	Клапан обратный межфланцевый стальной, для воды, Т от -20 °С до 130 °С, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	1	11674	11674	11674	–	12608
						–	–	–	934	

26	52	5807-1000-0001(пл)(об)	Многонасосная сертифицированная установка повышения давления для системы пожаротушения, Grundfos Hydro MX1/1 CR20-2 (1рабочий+1 резервный, в комплекте со шкафом управления, арматурой, коллекторами) ТОО "Auhal" кстм=1,012;	шт	1	5219240,91	5219241	–	–	5219241
						–	–	5219241	–	
27	54	5807-1000-0002(пл)(об)	Дренажный насос Unilift CC9-A1 1x220-240V 10m, Schuko ТОО "Auhal" кстм=1,012;	шт	1	102602,34	102602	–	–	102602
						–	–	102602	–	
28	56	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=4,000;	м3	0,2	26133	5227	5227	–	5645
						–	–	–	418	

29	57	2104-9999-9917								
		Опорная подушка из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=4,000;	м3	0,2	61978	12396	12396	–	13388
					–	–	–	992	
		1.2 ТЗ Система горячего водоснабжения								
30	58	2304-0501-0110								
		Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1915	1915	1915	–	2068
					–	–	–	153	
31	59	2304-0501-0109								
		Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1340	5360	5360	–	5789
					–	–	–	429	
32	60	2304-0501-0108								
		Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	957	9570	9570	–	10336
					–	–	–	766	

33	61	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	23	804	18492	18492	–	19971
						–	–	–	1479	
34	63	2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	16	9372	149952	149952	–	161948
						–	–	–	11996	
35	64	2303-0102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	4	8703	34812	34812	–	37597
						–	–	–	2785	
36	66	2301-0602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные К=0,990;	м	5,94	222	1319	1319	–	1425

						–	–	–	106	
37	68	2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные К=0,990;	м	20,79	152	3160	3160	–	3413
						–	–	–	253	
38	70	2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные К=0,990;	м	45,54	143	6512	6512	–	7033
						–	–	–	521	
39	75	2111-0403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	9,9	431	4267	4267	–	4608
						–	–	–	341	
40	76	2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	11	379	4169	4169	–	4503
						–	–	–	334	

41	77 2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	3,3	325	1073	1073	–	1159
					–	–	–	86	
42	80 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,8	537	5263	5263	–	5684
					–	–	–	421	
	1.3 Т4 Циркуляционная система горячего водоснабжения								
43	81 2304-0501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	957	957	957	–	1034
					–	–	–	77	
44	82 2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	804	6432	6432	–	6947
					–	–	–	515	

45	85	2305-1207-0902	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	1	3259	3259	3259	–	3520
						–	–	–	261	
46	87	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, 32 мм х 15 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	249	1992	1992	–	2151
						–	–	–	159	
47	89	2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные К=0,990;	м	7,92	152	1204	1204	–	1300
						–	–	–	96	
48	91	2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные К=0,990;	м	7,92	143	1133	1133	–	1224
						–	–	–	91	

49	95	2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	7,7	325		2503		2503	–	2703
						–		–		–	200	
50	96	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,5	537		1343		1343	–	1450
						–		–		–	107	

Раздел 2 Канализация

2.1 К1 хозяйственно-бытовая канализация

51	98	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	14	3168,57	93,21	44360	1305	3088	39828	90923
						2854,79	48,14	39967	674	–	6735	
52	99	2303-0102-3204	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	14	8348		116872		116872	–	126222
						–		–		–	9350	

53	100	2303-0102-1301										
			Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	14	1028		14392		14392	–	15543
						–		–		–	1151	
54	101	2303-0102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	14	4407		61698		61698	–	66634
						–		–		–	4936	
55	102	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 %	комплект	6	1935,33	230,5	11612	1383	1533	9222	22501
						1449,33	119	8696	714	–	1667	
56	103	2303-0102-0205										
			Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	6	8327		49962		49962	–	53959
						–		–		–	3997	

57	104 2303-0102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	6	1100		6600		6600	–	7128
					–		–		–	528	
58	105 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	13	3921,85	185,69	50984	2414	6954	42011	100435
					3201,23	96,31	41616	1252	–	7440	
59	106 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	13	18506		240578		240578	–	259824
					–		–		–	19246	
60	107 1117-0401-0101	Писсуары настенные. Установка НР = 98 %	комплект	2	1619,5	66,5	3239	133	469	2652	6362
					1318,5	34,5	2637	69	–	471	
61	108 2303-0102-0803	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	2	10748		21496		21496	–	23216

						–		–		–	1720	
62	109	1116-0801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	воронка	9	1318,11	–	11863	–	2167	9502	23074
						1077,33	–	9696	–	–	1709	
63	110	2302-0302-5917	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10	шт.	9	1172		10548		10548	–	11392
						–		–		–	844	
64	111	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	892,5	1,4	17850	28	57	17420	38092
						888,25	0,5	17765	10	–	2822	
65	112	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998,	м	19,96	258		5150		5150	–	5562
						–		–		–	412	

66	113	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	62	862,69	3,45	53487	214	464	51822	113734
						851,76	1,15	52809	71	–	8425	
67	114	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	61,876	1088		67321		67321	–	72707
						–		–		–	5386	
68	115	1116-0401-0210	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	24836,4	312,2	124182	1561	105966	16766	152224
						3331	90,6	16655	453	–	11276	

69	116	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,005	4438800 506200	311800 59000	22194 2531	1559 295	18104 –	2798 1999	26991
70	117	1122-1401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	5	1516,6 1235,6	7,6 2,4	7583 6178	38 12	1367 –	6128 1097	14808
71	118	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	4,99	1088 –		5429 –		5429 –	– 434	5863
72	119	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	8	658,5 320,88	71,5 36,63	5268 2567	572 293	2129 –	2174 595	8037

73	120	2111-0403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 10 мм, диаметром 110 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	8,8	1632		14362		14362	–	15511
						–		–		–	1149	
74	121	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	15,5	1823,35	–	28262	–	–	20349	52500
						1823,35	–	28262	–	–	3889	
75	122	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	31,9	4364,55	–	139229	–	–	100245	258632
						4364,55	–	139229	–	–	19158	
76	123	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	15,5	951,61	–	14750	–	–	10620	27400
						951,61	–	14750	–	–	2030	
77	124	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	31,9	1923,73	–	61367	–	–	44184	113995

						1923,73	–	61367	–	–	8444	
78	125	1107-0601-0204	Упор бетонный УН-1. Устройство НР = 118 % К=14,000;	м3 конструкции	1,4	7102,14	2770,71	9943	3879	974	7605	18952
						3635,71	967,86	5090	1355	–	1404	
79	126	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010 К=14,000;	м3	0,7	26133		18293		18293	–	19756
						–		–		–	1463	
80	127	2104-9999-9917	Опорная подушка из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=14,000;	м3	0,7	61978		43385		43385	–	46856
						–		–		–	3471	
81	128	2303-0103-0504	Гибкий шланг, d 40 мм	м	15	1566		23490		23490	–	25369
						–		–		–	1879	

Итого	**11 275 135**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	449 815
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 086
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 198
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 477 412
- оборудование, тенге	7 685 601
- накладные расходы, тенге	383 326
в т.ч. зарплата, тенге	34 499
- сметная прибыль (8 %), тенге	265 895
Всего	**11 275 135**

Временные здания и сооружения (2,9 %)	104 096
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	49 864
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**74 870**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**11 503 965**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050) - 91%	**10 992 039**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 9%	**1 130 610**
НДС (12 %)	1 454 718
Итого	**13 577 366**
Скидка (5 %)	678 868
Итого к оплате:	**12 898 498**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель отдела строительства коммунальных и сельскохозяйственных объектов"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабдыбек С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Востокоблпроект" Толеуканов О.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

4-19к
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство Дома культуры, совмещенного со спортивным залом, в селе Каркара Кегенского района
(наименование, адрес)

Объект : Дом культуры (п.1)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49/03/22 от 28.03.2022 года и дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 31

за июль месяц 2023 года

на Отопление

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Отопление											
1	2	2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	473	2949		1394877		1394877	--	1506467	

						–	–	–	111590	
2	4 2304-1008-0417	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	45	7417	333765	333765	–	360466
						–	–	–	26701	
3	5 2305-1207-1922	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой M 30 x 1,5, диапазон регулирования от 5 °C до 26°C, типа Danfoss	шт.	45	5521	248445	248445	–	268321
						–	–	–	19876	
4	7 2305-1002-0204	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	1	21812	21812	21812	–	23557
						–	–	–	1745	

5	8 2304-0905-0302	Краны пробно-спускные 10Б19бк1, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	32	896	28672	28672	–	30966	
					–	–	–	2294		
6	10 2304-0911-0102	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 20, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	11	40352	443872	443872	–	479382	
					–	–	–	35510		
7	11 2304-0911-0103	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 25, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	45280	90560	90560	–	97805	
					–	–	–	7245		

8	13 2304-0911-0104	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 32, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	47745 –	95490 –	95490 –	– 7639	103129
9	14 2304-0902-1904	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	4792 –	28752 –	28752 –	– 2300	31052
10	15 2304-0902-1905	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	68	5038 –	342584 –	342584 –	– 27407	369991

11	16 2304-0902-1906	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5526	11052	11052	–	11936
					–	–	–	884	
12	17 2304-0902-1907	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6451	12902	12902	–	13934
					–	–	–	1032	
13	24 2304-0902-1520	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10386	10386	10386	–	11217
					–	–	–	831	
14	25 2304-0902-1518	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	9035	27105	27105	–	29273

					–	–	–	2168		
15	26 2304-0902-1515	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	5929	47432	47432	–	51227	
					–	–	–	3795		
16	28 2304-0911-0106	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 50, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	56372	56372	56372	–	60882	
					–	–	–	4510		
17	29 2304-0911-0104	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 32, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	3	47745	143235	143235	–	154694	
					–	–	–	11459		

18	34	2302-1104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	141	191	26931	26931	–	29085
						–	–	–	2154	
19	37	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф ГОСТ 10499-95 К=1,650;	м3	6,6	15108	99713	99713	–	107690
						–	–	–	7977	
20	40	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	188,3	537	101117	101117	–	109206
						–	–	–	8089	
		Раздел 2 Тепловой узел								
21	42	5808-1000-0001(пл)(об)	Блочный тепловой пункт БТП ЭнКо 888/19 ТОО "ЭнКо" kстм=1,012;	шт	1	2786355,87	2786356	–	–	2786356
						–	–	2786356	–	

22	43	5102-0106-0101(об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	81507	81507	–	–	81507
						–	–	81507	–	
23	44	2113-0816-2403	Гибкий шланг	м	20	173	3460	3460	–	3737
						–	–	–	277	
			Раздел 3 Теплоснабжение АО1							
24	46	5818-1000-0002(пл)(об)	Воздушно-отопительный агрегат NEW Volcano VR1 ТОО " VTS Kazakstan" кстм=1,012;	шт	1	182394,93	182395	–	–	182395
						–	–	182395	–	
25	47	5818-1000-0012(пл)(об)	Клапан двухходовой с сервоприводом Valve with actuator ТОО " VTS Kazakstan" кстм=1,012;	шт	1	30914,79	30915	–	–	30915
						–	–	30915	–	

26	48	5818-1000-0003(пл)(об)	Регулятор скорости/температуры WING/VOLCANO ТОО "VTS Kazakhstan" кстм=1,012;	шт	1	19063,55	19064	–	–	19064
						–	–	19064	–	
27	50	2305-1207-0902	Воздухоудалитель автоматический ,Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	2	3259	6518	6518	–	7039
						–	–	–	521	
28	54	2111-0403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	67,1	181	12145	12145	–	13117
						–	–	–	972	
29	55	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	537	21480	21480	–	23198
						–	–	–	1718	

Итого	**6 997 608**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 608 677
- оборудование, тенге	3 100 237
- сметная прибыль (8 %), тенге	288 694
Всего	**6 997 608**

Временные здания и сооружения (2,9 %)	113 024
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	54 140
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**81 291**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**7 246 063**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050) - 91%	**6 923 613**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 9%	**712 143**
НДС (12 %)	916 291
Итого	**8 552 047**
Скидка (5 %)	427 602
Итого к оплате:	**8 124 445**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель "Отдела строительства коммунальных и сельскохозяйственных объектов"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабдыбек С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Востокоблпроект" Толеуканов О.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 20.2Д от 08.04.20 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

4-19к
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство Дома культуры, совмещенного со спортивным залом, в селе Каркара Кегенского района
(наименование, адрес)

Объект : Дом культуры (п.1)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49/03/22 от 28.03.2022 года и дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 32

за июль месяц 2023 года

на Вентиляция

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Вентиляция											
		1.1 П1											
1	2	5820-1000-0001(пл)(об)	Приточная установка П1 NVS065-R-FHVS ТОО "СОВПЛИМ" кстм=1,012;	к-т	1	1027398,64		1027399		–	–	1027399	

					–	–	1027399	–		
2	7 2305-0301-0502	Лючок для замеров параметров воздуха	шт.	1	612	612	612	–	661	
					–	–	–	49		
3	10 2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	46	655	30130	30130	–	32540	
					–	–	–	2410		
4	11 2305-0301-1805	Средства для крепления приточных установок	кг	40	655	26200	26200	–	28296	
					–	–	–	2096		
5	13 2111-0403-1904	Рулонная изоляция из вспененного каучука , толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м2	7,15	3149	22515	22515	–	24316	
					–	–	–	1801		
	1.2 В1									
6	15 2920-1000-0003(пл)	Вентилятор VENT315L ТОО "Blagovest" кстм=1,02;	шт	1	100334,3	100334	100334	–	108361	
					–	–	–	8027		

7	18	2305-0308-0818	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 200 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	58995	58995	58995	–	63715
						–	–	–	4720	
8	19	2305-0308-0819	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 200 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	59903	59903	59903	–	64695
						–	–	–	4792	
9	20	2305-0301-0502	Лючок для замеров параметров воздуха	шт.	1	612	612	612	–	661
						–	–	–	49	
10	23	2111-0403-1904	Рулонная изоляция из вспененного каучука , толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77 К=1;100;	м2	8,8	3149	27711	27711	–	29928

						–	–	–	2217	
11	24	2305-0301-1802								
			Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	33	655	21615	21615	–	23344
						–	–	–	1729	
		1.3 В2								
12	26	2920-1000-0001(пл)	Вентилятор NVS039-R-SV ТОО "СОВПЛИМ" кстм=1,02;	шт	1	310829,6	310830	310830	–	335696
						–	–	–	24866	
13	28	2305-0301-0502								
			Лючок для замеров параметров воздуха	шт.	1	612	612	612	–	661
						–	–	–	49	
14	33	2111-0403-1904								
			Рулонная изоляция из вспененного каучука , толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м2	80,3	3149	252865	252865	–	273094
						–	–	–	20229	

15	34	2305-0301-1802								
			Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	49,2	655 –	32226 –	32226 –	– 2578	34804
		1.4 В3								
16	36	2920-1000-0002(пл)	Вентилятор VENT160L ТОО "Blagovest" kстм=1,02;	шт	1	58136,36 –	58136 –	58136 –	– 4651	62787
17	39	2305-0301-0502								
			Лючок для замеров параметров воздуха	шт.	1	612 –	612 –	612 –	– 49	661
18	42	2111-0403-1904								
			Рулонная изоляция из вспененного каучука , толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м2	2,2	3149 –	6928 –	6928 –	– 554	7482
19	43	2305-0301-1802								
			Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	14,5	655 –	9498 –	9498 –	– 760	10258
		1.5 В4								

20	45	2920-1000-0006(пл)	Вентилятор Decor300 ТОО "Blagovest" кстм=1,02;	шт	1	21188,68 –	21189 –	21189 –	– 1695	22884
21	48	2111-0403-1904	Рулонная изоляция из вспененного каучука , толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м2	0,55	3149 –	1732 –	1732 –	– 139	1871
22	49	2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1	655 –	655 –	655 –	– 52	707
		1.6 В5								
23	51	2920-1000-0002(пл)	Вентилятор VENT160L ТОО "Blagovest" кстм=1,02;	шт	1	58136,36 –	58136 –	58136 –	– 4651	62787
24	53	2305-0301-0502	Лючок для замеров параметров воздуха	шт.	1	612 –	612 –	612 –	– 49	661

25	56	2111-0403-1904	Рулонная изоляция из вспененного каучука , толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м2	1,65	3149	5196	5196	–	5612
						–	–	–	416	
26	57	2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	13	655	8515	8515	–	9196
						–	–	–	681	
		1.7 ВЕ1-ВЕ4								
27	63	2920-1000-0007(пл)	Узел прохода ЛС Уп3-500 с кольцом, с приводом NAFA 2-05 ТОО "СОВПЛИМ" kстм=1,02;	шт	2	117446	234892	234892	–	253683
						–	–	–	18791	
28	67	2111-0403-1904	Рулонная изоляция из вспененного каучука , толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м2	2,2	3149	6928	6928	–	7482
						–	–	–	554	

29	68	2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	655 –	1310 –	1310 –	– 105	1415
		1.8 Тепловые завесы								
30	70	2920-1000-0004(пл)	Воздушно-тепловая завеса WING E150 EC ТОО "СОВПЛИМ" kстм=1,02;	шт	2	256315,98 –	512632 –	512632 –	– 41011	553643
		Раздел 2 Теплоснабжение калорифера П1								
31	73	2302-0101-0128	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	317 –	2536 –	2536 –	– 203	2739

32	74 2304-0905-1201	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150 °С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1162 –	4648 –	4648 –	– 372	5020
33	76 2305-1207-0902	Воздухоудалитель автоматический , Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	2	3259 –	6518 –	6518 –	– 521	7039
34	78 2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1715 –	3430 –	3430 –	– 274	3704
35	81 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	537 –	6444 –	6444 –	– 516	6960
36	83 2111-0403-0411	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 19 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	12,1	1029 –	12451 –	12451 –	– 996	13447
		Итого				**3 088 209**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 908 158			
		- оборудование, тенге				1 027 399			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				152 652			
		Всего				**3 088 209**			

Временные здания и сооружения (2,9 %)	59 763
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	28 628
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**42 984**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**3 219 584**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050) - 91%	**3 076 313**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 9%	**316 421**
НДС (12 %)	407 128
Итого	**3 799 861**
Скидка (5 %)	189 993
Итого к оплате:	**3 609 868**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель Отдела строительства коммунальных
и сельскохозяйственных объектов"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабдыбек С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Востокоблпроект" Толеуканов О.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

4-19к
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство Дома культуры, совмещенного со спортивным залом; в селе Каркара Кегенского района
(наименование, адрес)

Объект : Дом культуры (п.1)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49/03/22 от 28.03.2022 года и дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 33

за июль месяц 2023 года

на Технологическое оборудование

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	5910-1000-0001(пл)	Вешалка двухсторонняя для одежды на 30 крючков	шт	7	28914		202398		–	–	202398	
						–		–		202398	–		

2	2	5910-1000-0002(пл)	Стойка гардеробная секционная 1000х350х1100	шт	5	135536	677680	–	–	677680
						–	–	677680	–	
3	3	5910-1000-0003(пл)	Банкетка двухместная	шт	2	10843	21686	–	–	21686
						–	–	21686	–	
4	4	5910-1000-0004(пл)	Зеркала	м2	12	9036	108432	–	–	108432
						–	–	108432	–	
5	5	5910-1000-0005(пл)	Стол однотумбовый 1200х750х720	шт	2	46986	93972	–	–	93972
						–	–	93972	–	
6	6	5910-1000-0006(пл)	Стулья полумягкие	шт	2	5277	10554	–	–	10554
						–	–	10554	–	
7	7	5910-1000-0007(пл)	Стеллаж универсальный	шт	1	35059	35059	–	–	35059
						–	–	35059	–	
8	8	5910-1000-0008(пл)	Одежда сцены и антрактно-раздвижного занавеса кстм=1,012;	шт	1	3162500	3162500	–	–	3162500
						–	–	3162500	–	

9	9	5910-1000-0009(пл)	Кресло трех секционные мягкие для зрительного зала с креплениями к полу	шт	59	19879	1172861	–	–	1172861
						–	–	1172861	–	
10	10	5910-1000-0010(пл)	Стол для президиума, 2000x900x750	шт	1	18071	18071	–	–	18071
						–	–	18071	–	
11	11	5910-1000-0006(пл)	Стулья полумягкие	шт	4	5277	21108	–	–	21108
						–	–	21108	–	
12	12	5910-1000-0011(пл)	Гримерный стол 1000x560x780	шт	4	28914	115656	–	–	115656
						–	–	115656	–	
13	13	5910-1000-0012(пл)	Табурет винтовой	шт	4	10843	43372	–	–	43372
						–	–	43372	–	
14	14	5910-1000-0013(пл)	Трибуна	шт	1	11295	11295	–	–	11295
						–	–	11295	–	
15	15	5910-1000-0014(пл)	Пианино цифровое	шт	1	329804	329804	–	–	329804
						–	–	329804	–	
16	16	5910-1000-0015(пл)	Скамья для пианино	шт	1	10843	10843	–	–	10843
						–	–	10843	–	

17	17	5910-1000-0016(пл)	Шкаф для учебно-наглядных пособий, инвентаря, реквизита секционный: секция нижняя 960x400x880, секция верхняя 960x400x880	к-т	4	18614	74456	–	–	74456
						–	–	74456	–	
18	18	5910-1000-0007(пл)	Стеллаж универсальный	шт	6	35059	210354	–	–	210354
						–	–	210354	–	
19	19	5910-1000-0017(пл)	Компьютер с лицензионным програмным обеспечением	к-т	1	137795	137795	–	–	137795
						–	–	137795	–	
20	20	5910-1000-0018(пл)	Стол с приставкой для компьютера	шт	1	10391	10391	–	–	10391
						–	–	10391	–	
21	21	5910-1000-0019(пл)	Кресло	шт	1	7229	7229	–	–	7229
						–	–	7229	–	
22	22	5910-1000-1001(пл)	Комплект светового оборудования	шт	1	271071	271071	–	–	271071
						–	–	271071	–	

23	23	5910-1000-0020(пл)	Видеопроектор, 220В, 50Hz (крепление к потолку)	шт	1	722857	722857	–	–	722857
						–	–	722857	–	
24	24	5910-1000-0021(пл)	Экран 400x600см kстм=1,012;	шт	1	83128,57	83129	–	–	83129
						–	–	83129	–	
25	25	5910-1000-0022(пл)	Оборудование озвучивания зала: акустическая система Yamaha S 115V500Вт, 8ом(2 колонки+кабель соединительный 150м, кабель силовой 150м) kстм=1,012;	к-т	1	1626428,57	1626429	–	–	1626429
						–	–	1626429	–	
26	26	5910-1000-0109(пл)	Усилитель 2*350 Вт 8ом kстм=1,012;	шт	1	355568,91	355569	–	–	355569
						–	–	355569	–	
27	27	5910-1000-0110(пл)	Микшерный пульт входов 2 стерео с обработкой kстм=1,012;	шт	1	100748,21	100748	–	–	100748
						–	–	100748	–	
28	28	5910-1000-0023(пл)	Микрофон проводной kстм=1,012;	шт	3	22376,95	67131	–	–	67131
						–	–	67131	–	

29	29	5910-1000-0024(пл)	Микрофон беспроводной	шт	3	28191	84573	–	–	84573
						–	–	84573	–	
30	30	5910-1000-0025(пл)	Стойка для микрофона	шт	6	12858	77148	–	–	77148
						–	–	77148	–	
31	31	5910-1000-0026(пл)	Музыкальный центр kcтм=1,012;	шт	1	180714,29	180714	–	–	180714
						–	–	180714	–	
32	32	5910-1000-0027(пл)	Синтезатор kcтм=1,012;	шт	1	76803,57	76804	–	–	76804
						–	–	76804	–	
33	33	5910-1000-0028(пл)	Цифровая видеокамера в комплекте со штативом kcтм=1,012;	шт	1	271071,43	271071	–	–	271071
						–	–	271071	–	
34	34	5910-1000-0029(пл)	Вешалка кабинетная напольная	шт	3	11295	33885	–	–	33885
						–	–	33885	–	
35	35	5910-1000-0030(пл)	Стойка волейбольная нетелескопическая с закладными стаканами kcтм=1,012;	к-т	1	32890	32890	–	–	32890
						–	–	32890	–	

36	36	5910-1000-0031(пл)	Бревно гимнастическое. длина 5000, ширина 130 кстм=1,012;	шт	1	70840	70840	–	–	70840
						–	–	70840	–	
37	37	5910-1000-0032(пл)	Брусья гимнастические параллельные массовые кстм=1,012;	шт	1	91080	91080	–	–	91080
						–	–	91080	–	
38	38	5910-1000-0033(пл)	Канат для лазания с креплением 9м кстм=1,012;	шт	2	5873,21	11746	–	–	11746
						–	–	11746	–	
39	39	5910-1000-0034(пл)	Козел гимнастический, 600x350x900...1350 кстм=1,012;	шт	1	25300	25300	–	–	25300
						–	–	25300	–	
40	40	5910-1000-0035(пл)	Кольца гимнастические с металлическими фиксаторами	пара	2	7286	14572	–	–	14572
						–	–	14572	–	
41	41	5910-1000-0036(пл)	Конь для опорных прыжков кстм=1,012;	шт	1	35420	35420	–	–	35420
						–	–	35420	–	

42	42	5910-1000-0037(пл)	Мат гимнастический, 2000х1000 кстм=1,012;	шт	16	13662	218592	–	–	218592
						–	–	218592	–	
43	43	5910-1000-0038(пл)	Перекладина гимнастическая универсальная кстм=1,012;	шт	1	32384	32384	–	–	32384
						–	–	32384	–	
44	44	5910-1000-0039(пл)	Скамейка гимнастическая 3500х230х300 кстм=1,012;	шт	8	19228	153824	–	–	153824
						–	–	153824	–	
45	45	5910-1000-0040(пл)	Дорожка резиновая для разбега L=15м кстм=1,012;	шт	1	9108	9108	–	–	9108
						–	–	9108	–	
46	46	5910-1000-0041(пл)	Вышка судейская кстм=1,012;	к-т	1	41383,57	41384	–	–	41384
						–	–	41384	–	
47	47	5910-1000-0042(пл)	Конь гимнастический с ручками кстм=1,012;	шт	1	37444	37444	–	–	37444
						–	–	37444	–	
48	48	5910-1000-0043(пл)	Мостик гимнастический кстм=1,012;	шт	2	15180	30360	–	–	30360

						–	–	30360	–	
49	49	5910-1000-0044(пл)	Баскетбольные щиты и кольца с сеткой, конструкцией крепления, 1000-1500 (с закладными для крепления) кстм=1,012;	шт	2	21252	42504	–	–	42504
						–	–	42504	–	
50	50	5910-1000-0049(пл)	Стеллаж для хранения спортинвентаря, 2000x400x2100 кстм=1,012;	шт	2	27324	54648	–	–	54648
						–	–	54648	–	
51	51	5910-1000-0051(пл)	Шкаф для одежды пятисекционный со скамьей кстм=1,012;	шт	1	65057,14	65057	–	–	65057
						–	–	65057	–	
52	52	5910-1000-2051(пл)	Шкаф для одежды четырехсекционный со скамьей	шт	5	23393	116965	–	–	116965
						–	–	116965	–	
53	53	5910-1000-0007(пл)	Стеллаж универсальный	шт	2	35059	70118	–	–	70118
						–	–	70118	–	
54	54	5910-1000-0005(пл)	Стол однотумбовый 1200x750x720 кстм=1,012;	шт	1	46985,71	46986	–	–	46986

					–	–	46986	–		
55	55	5910-1000-0006(пл)	Стулья полумягкие кстм=1,012;	шт	1	5276,86	5277	–	–	5277
					–	–	5277	–		
56	56	5910-1000-0057(пл)	Мячи баскетбольные кстм=1,012;	шт	30	7084	212520	–	–	212520
					–	–	212520	–		
57	57	5910-1000-0058(пл)	Мячи волейбольные	шт	30	4250	127500	–	–	127500
					–	–	127500	–		
58	58	5910-1000-0059(пл)	Мячи футбольные кстм=1,012;	шт	30	7084	212520	–	–	212520
					–	–	212520	–		
59	59	5910-1000-0060(пл)	Свистки игровые	шт	15	810	12150	–	–	12150
					–	–	12150	–		
60	60	5910-1000-0061(пл)	Секундомеры	шт	10	1923	19230	–	–	19230
					–	–	19230	–		
61	61	5910-1000-0062(пл)	Сетка волейбольная	шт	2	3162	6324	–	–	6324
					–	–	6324	–		
62	62	5910-1000-0063(пл)	Сетка для футбольных ворот	шт	2	7388	14776	–	–	14776
					–	–	14776	–		

63	63	5910-1000-0064(пл)	Стол теннисный кстм=1,012;	к-т	1	70840	70840	–	–	70840
						–	–	70840	–	
64	64	5910-1000-0065(пл)	Табло перекидное кстм=1,012;	шт	1	4655,2	4655	–	–	4655
						–	–	4655	–	
65	65	5910-1000-0086(пл)	Шкаф для уборочного инвентаря кстм=1,012;	шт	2	27107,14	54214	–	–	54214
						–	–	54214	–	
66	66	5910-1000-0087(пл)	Комплект ученический (стол и два стула)	шт	9	20601	185409	–	–	185409
						–	–	185409	–	
67	67	5910-1000-0088(пл)	Стол для учителя с приставкой	шт	2	33071	66142	–	–	66142
						–	–	66142	–	
58	68	5910-1000-0089(пл)	Шкаф для наглядных пособий	шт	2	18614	37228	–	–	37228
						–	–	37228	–	
69	69	5910-1000-0090(пл)	Доска классная передвижная	шт	2	30721	61442	–	–	61442
						–	–	61442	–	
70	70	5910-1000-0091(пл)	Кресло поворотное кстм=1,012;	шт	5	11385	56925	–	–	56925
						–	–	56925	–	
71	71	5910-1000-0092(пл)	Стол компьютерный с приставкой	шт	6	21686	130116	–	–	130116
						–	–	130116	–	
72	72	5910-1000-0093(пл)	Шкаф для папок и бумаг 800х380х1970	шт	6	18614	111684	–	–	111684
						–	–	111684	–	

73	73	5910-1000-0094(пл)	Стеллаж для архива, 1000х500х1900	шт	18	35059	631062	–	–	631062
						–	–	631062	–	
74	74	5910-1000-0006(пл)	Стулья полумягкие	шт	3	5277	15831	–	–	15831
						–	–	15831	–	
75	75	5910-1000-0017(пл)	Компьютер с лицензионным программным обеспечением	к-т	8	137795	1102360	–	–	1102360
						–	–	1102360	–	
76	76	5910-1000-0095(пл)	Принтер (формат А4) МФУ 3в1	к-т	6	76804	460824	–	–	460824
						–	–	460824	–	
77	77	5910-1000-0096(пл)	Ксерокс kстм=1,012;	шт	1	40660,71	40661	–	–	40661
						–	–	40661	–	
78	78	5910-1000-0097(пл)	Стол-подставка под оргтехнику kстм=1,012;	шт	1	15360,71	15361	–	–	15361
						–	–	15361	–	
79	79	5910-1000-0098(пл)	Сейф под документы kстм=1,012;	шт	3	50600	151800	–	–	151800
						–	–	151800	–	
80	80	5910-1000-0029(пл)	Вешалка кабинетная напольная	шт	5	11295	56475	–	–	56475
						–	–	56475	–	
81	82	5910-1000-0099(пл)	Электрополотенце, U=220В, N=1,2кВт	шт	6	16264	97584	–	–	97584
						–	–	97584	–	

82	83	5910-1000-3009(пл)	Зашторивание окон жалюзи с креплением	м2	12	15361	184332	–	–	184332
						–	–	184332	–	
83	84	5910-1000-0100(пл)	Багор кстм=1,012;	шт	1	5873,21	5873	–	–	5873
						–	–	5873	–	
84	85	5910-1000-0101(пл)	Ведро пожарное	шт	4	4970	19880	–	–	19880
						–	–	19880	–	
85	86	5910-1000-0102(пл)	Лестница полка кстм=1,012;	шт	1	37950	37950	–	–	37950
						–	–	37950	–	
86	87	5910-1000-0103(пл)	Лом кстм=1,012;	шт	2	4066,07	8132	–	–	8132
						–	–	8132	–	
87	88	5910-1000-0104(пл)	Лопата железная кстм=1,012;	шт	2	2258,93	4518	–	–	4518
						–	–	4518	–	
88	89	5910-1000-0105(пл)	Ножницы для резки кстм=1,012;	шт	1	5873,21	5873	–	–	5873
						–	–	5873	–	
89	90	5910-1000-0106(пл)	Топор кстм=1,012;	шт	2	2530	5060	–	–	5060
						–	–	5060	–	
90	91	5910-1000-0107(пл)	Фонарь электрический кстм=1,012;	шт	3	7815,89	23448	–	–	23448
						–	–	23448	–	
91	92	2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	5434	21736	–	–	21736
						–	–	21736	–	

Итого **15 905 579**

в том числе	
- оборудование, тенге	15 905 579
Всего	**15 905 579**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**15 905 579**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050) - 91%	**15 197 781**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 9%	**1 563 200**
НДС (12 %)	2 011 318
Итого	**18 772 299**
Скидка (5 %)	938 615
Итого к оплате:	**17 833 684**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель Отдела строительства коммунальных и сельскохозяйственных объектов"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабдыбек С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Востокоблпроект" Толеуканов О.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

4-19к
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство Дома культуры, совмещенного со спортивным залом, в селе Каркара Кегенского района
(наименование, адрес)

Объект : Наружная телефонизация
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49/03/22 от 28.03.2022 года и дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 34

за июль месяц 2023 года

на Наружная телефонизация

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	68,58	1823,36	–	125046	–	–	90033	232285	
						1823,36	–	125046	–	–	17206		

2	2 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР = 72 %	м3 грунта	24,19	51,76	51,76	1252	1252	–	351	1731
					–	20,13	–	487	–	128	
3	3 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	24,19	44,32	44,32	1072	1072	–	300	1482
					–	17,24	–	417	–	110	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	44,39	951,59	–	42241	–	–	30414	78467
					951,59	–	42241	–	–	5812	
5	5 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,143	161692,31	–	23122	–	242	17389	43752
					160000	–	22880	–	–	3241	
6	6 2301-0501-1207	Труба полиэтиленовая 110х6,3	м	143	1610		230230		230230	–	248648

					–		–		–	18418	
7	7 1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 %	колодец	7	42712,29	3050,86	298986	21356	211363	56929	384388
					9466,71	1234,29	66267	8640	–	28473	
8	8 2104-0301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 (ККС-2) К=7,000;	м3	4,34	103294		448296		448296	–	484160
					–		–		–	35864	
9	9 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28	2115		59220		59220	–	63958
					–		–		–	4738	
10	10 1134-0201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб НР = 76 %	канал	14	1142,43	–	15994	–	1239	11214	29385
					1053,93	–	14755	–	–	2177	
11	11 2404-0207-2303	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП- 1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	14	1021		14294		14294	–	15438
					–		–		–	1144	

12	12 2113-0201-1201	Болты, крюк (прим) К=14,000;	т	0,0098	309630		3034		3034	–	3277
					–		–		–	243	
13	13 1310-0902-0208	Консоль одноместная. Установка в коллекторе НР = 61 %	шт.	14	526,79	94,86	7375	1328	2900	2295	10444
					224,79	43,93	3147	615	–	774	
14	14 1308-0201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей уплотнительной массой НР = 72 %	проход кабеля	2	1291	–	2582	–	1206	991	3859
					688	–	1376	–	–	286	
15	15 1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода НР = 61 %	м кабеля	150	319,13	93,31	47869	13996	147	24524	78184
					224,84	43,19	33726	6478	–	5791	
16	16 2910-0904-1000(пл)	Кабель ОКЛ-2 ТОО "Лапп Казахстан"	м	150	845		126750		126750	–	136890
					–		–		–	10140	
17	17 1310-0904-0902	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении НР = 61 %	участок	1	15026	9378	15026	9378	–	4713	21318

					5648	2079	5648	2079	–	1579	
18	18 1122-1401-0205	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м НР = 99 %	м продавливания	7	12043,43 3717,57	8268,29 4798,29	84304 26023	57878 33588	403 –	59015 11466	154785
19	19 2301-0201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 300 мм К=1,004;	м	7,028	12697 –		89235 –		89235 –	– 7139	96374
20	20 1122-1401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	7	1516,43 1235,57	7,71 2,43	10615 8649	54 17	1912 –	8579 1536	20730

Итого	**2 109 555**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	349 758
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	106 314
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 321
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 190 471
- накладные расходы, тенге	306 747
в т.ч. зарплата, тенге	27 607
- сметная прибыль (8 %), тенге	156 265
Всего	**2 109 555**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	61 177
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	29 305
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**44 001**

Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**2 244 038**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050) - 91%	**2 144 178**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 9%	**220 544**
НДС (12 %)	283 767
Итого	**2 648 489**
Скидка (5 %)	132 424
Итого к оплате:	**2 516 065**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель Отдела строительства коммунальных и сельскохозяйственных объектов"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабдыбек С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Востокоблпроект" Толеуканов О.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

4-19к
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство Дома культуры, совмещенного со спортивным залом, в селе Каркара Кегенского района
(наименование, адрес)

Объект : Блочно-модульная котельная
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49/03/22 от 28.03.2022 года и дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 35

за июль месяц 2023 года

на Блочно-модульная котельная

Составлен в текущих ценах с 06.04 20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	32	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,09	29333,33	1122,22	2640	101	2414	136	2998	
						1388,89	266,67	125	24	–	222		

2	33 1106-1301-0104	Стены и плоские днища . Устройство приямка №1 НР = 91 %	м3	0,62	41004,84	3258,06	25423	2020	17680	5892	33820
					9230,65	1212,9	5723	752	–	2505	
3	34 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,07	29328,57	1128,57	2053	79	1877	105	2331
					1385,71	257,14	97	18	–	173	
4	35 1106-1301-0104	Стены и плоские днища . Устройство приямка №2 НР = 91 %	м3	0,21	41004,76	3257,14	8611	684	5988	1996	11456
					9233,33	1209,52	1939	254	–	849	
5	36 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,1	29330	1120	2933	112	2682	150	3330
					1390	260	139	26	–	247	
6	37 1106-1301-0104	Стены и плоские днища . Устройство приямка №3 НР = 91 %	м3	0,56	42133,93	3255,36	23595	1823	16603	5322	31230
					9230,36	1212,5	5169	679	–	2313	
7	38 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01776	251641		4469		4469	–	4827

						–		–		–	358
8	39	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (уголок) НР = 91 %	т	0,01856	79418,1	1346,98	1474	25	–	1330	3028
						78071,12	646,55	1449	12	–	224	
9	40	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01856	264677		4912		4912	–	5305
						–		–		–	393	
10	41	2988-8888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,01856	5772		107		107	–	116
						–		–		–	9	
11	42	1116-0401-0203	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопрово да	1,1	1991,82	49,09	2191	54	1060	1075	3527
						979,09	18,18	1077	20	–	261	

12	45 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхност и	6,48	899,54	19,91	5829	129	3719	1860	8304
					305,71	2,93	1981	19	–	615	
13	46 1109-0102-0203	Здания блочно-модульных котельных . Монтаж (прим.) НР = 69 %	т конструкций	6	84117	31876,83	504702	191261	67273	203347	764693
					41028	8089,67	246168	48538	–	56644	

Итого	**874 965**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	263 867
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	196 288
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 342
- материалы, изделия и конструкции, тенге	128 784
- накладные расходы, тенге	221 213
в т.ч. зарплата, тенге	19 909
- сметная прибыль (8 %), тенге	64 813
Всего	**874 965**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	25 374
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	12 155
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 250**

Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**930 744**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050) - 91%	**889 326**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 9%	**91 474**
НДС (12 %)	117 696
Итого	**1 098 495**
Скидка (5 %)	54 925
Итого к оплате:	**1 043 571**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель отдела строительства коммунальных
и сельскохозяйственных объектов"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабдыбек С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Востокоблпроект" Толеуканов О.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

4-19к
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство Дома культуры, совмещенного со спортивным залом, в селе Каркара Кегенского района
(наименование, адрес)

Объект : Покрытие
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49/03/22 от 28.03.2022 года и дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 41

за июль месяц 2023 года

на Покрытие

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие проездов (тип 1)											
1	1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	145,2	11805,1	1098,77	1714100	159542	1531872	65828	1922322	

					156,24	263,54	22686	38266	–	142394	
2	2 1127-0102-0101	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными НР = 108 %	м2 основания или покрытия	968	427,17	299,15	413503	289582	104577	109101	564412
					19,98	84,38	19344	81675	–	41808	
3	3 2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	89,056	8137		724649		724649	–	782621
					–		–		–	57972	
4	4 2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	10,8416	28156		305256		305256	–	329676
					–		–		–	24420	
5	7 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	16,383	60913		997938		997938	–	1077773
					–		–		–	79835	

Раздел 2 Плиточное покрытие площадок (тип 2)

6	11	2104-0509-0106	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 100 мм ГОСТ 17608-2017	м2	225	3490	785250	785250	–	848070
						–	–	–	62820	
7	13	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=78,000;	м3	1,248	67534	84282	84282	–	91025
						–	–	–	6743	
			Раздел 3 Плиточное покрытие площадок, дорожек (тип 3)							
8	16	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=0,885;	м3	104,1645	7993	832587	832587	–	899194
						–	–	–	66607	
9	17	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	17,655	28156	497094	497094	–	536862
						–	–	–	39768	
10	19	2104-0509-0106	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м2	1177	3490	4107730	4107730	–	4436348
						–	–	–	328618	

11	21	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=317,000;	м3	5,072	67534	342532	342532	–	369935
						–	–	–	27403	
			Раздел 4 Покрытие из бетонной тактильной плитки (тип 4)							
12	24	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=0,885;	м3	1,50539	7993	12033	12033	–	12996
						–	–	–	963	
13	25	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,1701	28156	4789	4789	–	5172
						–	–	–	383	
14	27	2406-0101-0101	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2018	м2	11,34	7707	87397	87397	–	94389
						–	–	–	6992	
15	29	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=12,000;	м3	0,192	67534	12967	12967	–	14004
						–	–	–	1037	
			Раздел 5 Покрытие из бетонной тактильной плитки (тип 5)							

16	33 2406-0101-0101	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2018	м2	32,04	7707	246932	246932	–	266687
					–	–	–	19755	
17	35 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=35,000;	м3	0,56	67534	37819	37819	–	40845
					–	–	–	3026	

Итого	**12 292 331**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	42 030
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	449 124
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	119 941
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 715 704
- накладные расходы, тенге	174 929
в т.ч. зарплата, тенге	15 744
- сметная прибыль (8 %), тенге	910 544
Всего	**12 292 331**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	356 478
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	170 759
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**256 391**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**13 075 959**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050) - 91%	**12 494 079**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 9%	**1 285 105**

НДС (12 %)	1 653 502
Итого	**15 432 686**
Скидка (5 %)	771 634
Итого к оплате:	**14 661 052**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель Отдела строительства коммунальных
и сельскохозяйственных объектов"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабдыбек С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Востокоблпроект" Толеуканов О.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)