Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Форма

Заключение рабочей комиссии 12

г. Алматы "26" июня 2015 г.

Рабочая комиссия, назначенная Управлением автомобильных дорог города Алматы Меренков В.П. - Руководитель Управления автомобильных дорог города Алматы
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначивших рабочую комиссию)

приказом от " 08" июня 2015 года № 66-н в составе:

Председателя-представителя заказчика

Мырзаханов Г.А. - Заместитель руководителя Управления автомобильных дорог города Алматы
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

Телибаев С. - Руководитель отдела дорожной инфраструктуры Управления автомобильных дорог г.Алматы (фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального проектировщика

Килыбаев Н.С. - Директор ТОО " Дорстройпроект НС"
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика

Кошелев М.В. - Директор ТОО "ДСУ -13"
(фамилия, имя, отчество, должность)

Местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства

Ахмеджанов А.Т. – Заместитель руководителя, Главный инженер Управления архитектуры и градостроительства города Алматы
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов чрезвычайных ситуаций

Нурпеисов Е. С. - Заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям по городу Алматы, полковник противопожарной службы
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Дурумбетов Е. Е. - Руководитель Департамента по защите прав потребителей по городу Алматы
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов социальной защиты населения

Отыншиев М.Б. - Заместитель руководителя Управления занятости и социальных программ по городу Алматы

(фамилия, имя, отчество, должность)

Эксплуатационной организации:

Шуваев П.Ю. - Заместитель руководителя по эксплуатации, главный инженер ГКП «Алматы Кала Жарык»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Падалко С.Н. - Главный инженер АО «Алматыгорсвет»

Мазинов Д.И. - Вице-президент АО «Алматыгорсвет»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора

Мураталиев Ж. Д. - Заместитель начальника УАП ДВД города Алматы

(фамилия, имя, отчество, должность)

Карбузов Б.К. - Заместитель акима Алатауского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

Омаров А.М. - Заместитель акима Ауэзовского района

Базарбаев Н.Т. - Технический надзор, Директор ТОО «Жол Строй Инжиниринг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО "ДСУ №13"

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию вновь построенный объект строительство надземного пешеходного перехода по проспекту Райымбека – ул. Ахрименко, г.Алматы

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим Восстановление оси трассы, подготовка территории строительства, бетонные работы,устройство металлического пешеходного перехода, дорожная одежда,лифты, освещение, вынос сетей, озеленение.

(виды работ)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями

ТОО " Дорстройпроект»

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту

Рабочий проект "Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Райымбека – ул.Ахрименко г.Алматы. № 111-ИС

(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
КГУ Управлением автомобильных дорог г. Алматы
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
"26" марта 2014 года № 73-н

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - июнь 2014 г.
(месяц и год)
окончание работ - июль 2015г.
(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:

Проектно-сметная документация, акты на скрытые работы
(перечень документов или номер приложения к акту)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект (комплекс) имеет следующие показатели: протяженность пешеходного перехода 78,14п.м.,длина пролета 38,1 м. ,лестничные сходы 34,44 п.м.,ширина 2,25м. .
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными: Восстановление оси трассы, подготовка территории строительства,металлоконструкции , дорожная одежда, освещение, лифты,озеленение.
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении - к настоящему акту) в количестве:
по проекту - единиц;
фактически - единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении - к акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 138 877 510 тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 117 067 290 тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 1 193 400 тенге,
прочие затраты 18 655 470 тенге.

Решение рабочей комиссии: строительство надземного пешеходного перехода по пр.Райымбека – ул.Ахрименко» города Алматы .
(наименование объекта (комплекса))

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии

Мырзаханов Г.А. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены рабочей комиссии:

Телибаев С. _____

Карбузов Б.К. _____

Омаров А.М. _____

Ахмеджанов А.Т. _____

Нурпеисов Е.С. _____

Дурумбстов Е.Е. _____

Отыншиев М.Б. _____

Мураталиев Ж.Д. _____

Шуваев П.Ю _____

Мазинов Д.И. _____

Падалко С.Н. _____

Килыбаев Н. С. _____

Базарбаев Н.Т. _____

Кошелев М. В. _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)