#ID21622654 №161040019460/240105/01

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-06-04 № 98 қосымша келісім

Алматы қ. №98/1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Телибаев Сагындык тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас Директор Растопчин Михаил Иванович тұлғасындағы "Көлік және коммуникациялар ғылыми-зерттеу институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-06-04 № 98 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 346 576 719.89 (үш жүз қырық алты миллион бес жүз жетпіс алты мың жеті жүз он тоғыз тенге сексен тоғыз тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 37 133 219.99 тенге (отыз жеті миллион жүз отыз үш мың екі жүз он тоғыз тенге тоқсан тоғыз тиын)
2) 2024 жылға арналған сома 60 000 000,00 теңгені құрайды, оның ішінде ҚҚС
3) 2025 жылға арналған сома 286 576 719,89 теңгені құрайды, оның ішінде ҚҚС
4) 2024 жылға төмендету сомасы 286 576 719,89 теңгені құрайды, оның ішінде ҚҚС
5) 2025 жылға ұлғаю сомасы 286 576 719,89 теңгені құрайды, оның ішінде ҚҚС

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-01-01 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 225-12-75
Басшысы Телибаев Сагындык

Өнім беруші:
"Көлік және коммуникациялар ғылыми-зерттеу институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 76
БСН/ЖСН 040740002513
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ9896502F0010114601
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87273557700
Бас Директор Растопчин Михаил Иванович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 11803592-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108--159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Алматы қ. жеңіл рельсті көліктің (ЖРТ) бірінші желісінің техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуге						
68927956-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования и аналогичных документов	Алматы қ. жеңіл рельсті көліктің (ЖРТ) бірінші желісінің техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуге	Жұмыс	1	346 576 719.89	1 қантар 2025 жыл	1 қантар 2025 жыл	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қаласы (1)	0	60 000 000.00
68927956-ОК1	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования и аналогичных документов	Алматы қ. жеңіл рельсті көліктің (ЖРТ) бірінші желісінің техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуге	Жұмыс	1	346 576 719.89	1 қантар 2025 жыл	1 қантар 2025 жыл	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қаласы (1)	0	286 576 719.89

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 98 от 2024-06-04

г.Алматы №98/1

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Телибаев Сагындык, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно - исследовательский институт транспорта и коммуникаций", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Растопчин Михаил Иванович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 98 от 2024-06-04 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора определяется приложением 1 к Договору и составляет 346 576 719.89 (триста сорок шесть миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч семьсот девятнадцать тенге восемьдесят девять тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 37 133 219.99 тенге (тридцать семь миллионов сто тридцать три тысячи двести девятнадцать тенге девяносто девять тиын) (далее – сумма Договора).
2) Сумма на 2024 год составляет 60 000 000,00 тенге, в том числе НДС
3) Сумма на 2025 год составляет 286 576 719,89 тенге, в том числе НДС
4) Сумма уменьшения на 2024 год составляет 286 576 719,89 тенге, в том числе НДС
5) Сумма увеличения на 2025 год составляет 286 576 719,89 тенге, в том числе НДС

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-01-01.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 225-12-75
Руководитель Телибаев Сагындык

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно - исследовательский институт транспорта и коммуникаций"
г.Алматы, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 76
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040740002513
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ9896502F0010114601
АО "ForteBank"
Тел.: 87273557700
Генеральный директор Растопчин Михаил Иванович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 11803592-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108--159 : Оплата прочих услуг и работ						Разработка технико-экономического обоснования первой линии легкорельсового транспорта (ЛРТ) г.Алматы.						
68927956-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования и аналогичных документов	Разработка технико-экономического обоснования первой линии легкорельсового транспорта (ЛРТ) г.Алматы.	Работа	1	346 576 719.89	1 января 2025 года	1 января 2025 года	г.Алматы, Бостандыкский район город Алматы (1)	0	60 000 000.00
68927956-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования и аналогичных документов	Разработка технико-экономического обоснования первой линии легкорельсового транспорта (ЛРТ) г.Алматы.	Работа	1	346 576 719.89	1 января 2025 года	1 января 2025 года	г.Алматы, Бостандыкский район город Алматы (1)	0	286 576 719.89

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.