Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Технадзор: ТОО "ЮжКазЭксперт"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор о государственных закупках работ №112 от 15.04.2023г.
Дополнительное соглашение №112/5 от 17.06.2024г. к договору о государственных закупках работ №112 от 15.04.2023г.
Наименование объекта:"Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (1-ая очередь)"

СПРАВКА №8
20.07.2024 года
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2022г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость за отчетный период	Всего к оплате
								на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (1-ая очередь)	970 980 972,56	970 980 972,56	127 551 020,40							15 306 122,45	142 857 142,85
Удержание аванса 30%	191 719 948,33	191 719 948,33	38 265 306,12							4 591 836,73	42 857 142,86
Итого затраты подрядчика	779 261 024,24	779 261 024,24	89 285 714,28							10 714 285,71	100 000 000,00

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ «Управление строительства города Шымкент»

Таджибаев О.П.

ПОДРЯДЧИК: директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Гилажева Ж.Б.

Технадзор: директор ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.

Авторский надзор: директор ТОО "Qazak-Saulet-1"

Калабаев А.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Технадзор: ТОО "ЮжКазЭксперт"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор о государственных закупках работ №112 от 15.04.2023г.
Дополнительное соглашение №112/5 от 17.06.2024г. к договору о государственных закупках работ №112 от 15.04.2023г.
Наименование объекта:"Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (1-ая очередь)"

Акт №8
выполненных работ за июль месяц 2024 года

Составлен(а) втекущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 4-1-1										
		РАЗДЕЛ 1 Ящик управления наружным освещением										
1	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка настене	шт.		1	20043,28	1239,60	20043	1240	15052	3017	24904
		НР - 72%; СП - 8%				3751,26	438,57	3751	439		1845	
2	515-301-0101 515-301-0101 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.		1	524897,00	–	524897	–		–	524897
						–	–	–	–	524897	–	
3	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка настене	шт.		1	20043,28	1239,60	20043	1240	15052	3017	24904
		НР - 72%; СП - 8%				3751,26	438,57	3751	439		1845	
4	С1247-201-0119 247-201-0119 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.		1	13684,00	–	13684	–	13684	–	14779
		СП - 8%				--	–	–	--		1095	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		22	3623,17	34,18	79710	752	39824	28176	116517
		НР - 72%; СП - 8%				1778,81	--	39134	--		8631	
6	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.		21	658,00	--	13818	--	13818	--	14923
		СП - 8%				--	--	--	--		1105	
7	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.		1	2049,00	--	2049	--	2049	--	2213
		СП - 8%				--	--	--	--		164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					674244	3232	99479	34210	723137
								46636	878	524897	14685	
	Стоимость оборудования		тенге					524897				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					524897				
	Стоимость монтажных работ		тенге					119796				
	Материалы		тенге					69928				
	Всего заработная плата		тенге						47514			
		Накладные расходы	тенге					34210				
		Сметная прибыль	тенге					12321				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					166327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	тенге						47514			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					29551				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					29551				
		Сметная прибыль	тенге					2364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					31915				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					723139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	тенге						47514			
		РАЗДЕЛ 2.Наружное освещение-105шт										
8	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные.Установка	опора		35	10298,22	4658,37	360438	163043	27534	195190	600079
		НР - 80%; СП - 8%				4853,16	2117,93	169861	74128		44450	
9	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники на кронштейнах (до трех рожков/1-о рожковое). Установка	светильник		35	5479,16	1347,65	191771	47168	--	128750	346163
		НР - 80%; СП - 8%				4131,51	466,72	144603	16335		25642	
10	С1247-103-0308 247-103-0308 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 120, мощность 120 Вт, IP67	шт.		35	45668,00	--	1598380	--	1598380	--	1726250
		СП - 8%				--	--	--	--		127870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1247-306-0305 247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника кгоризонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	35	11173,00	--	391055	--	391055	--	422339
		СП - 8%			--	--	--	--		31284	
12	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,84	783,00	--	6139	--	6139	--	6630
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
13	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	455	408,96	171,10	186077	77851	26071	79616	286951
		НР - 72%; СП - 8%			180,56	62,47	82155	28424		21258	
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,455	118399,00	--	53872	--	53872	--	58182
		СП - 8%			--	--	--	--		4310	
15	С1252-206-0119 252-206-0119 РСНБ РК 2022	Сжим ответвительный У731М	шт.	105	3230,00	--	339150	--	339150	--	366282
		СП - 8%			--	--	--	--		27132	
16	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 $м^3$ под опоры освещения БМ В12,5	$м^3$	17,5	34258,42	2334,00	599522	40845	440852	115701	772441
		НР - 91%; СП - 8%			6732,84	532,51	117825	9319		57218	
17	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка	м	70	327,24	23,14	22907	1620	1699	14590	40497
		НР - 72%; СП - 8%			279,83	9,65	19588	676		3000	
18	С1241-207-0206 241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая гофрированная диаметром 50 мм	м	70	331,00	--	23170	--	23170	--	25024
		СП - 8%			--	--	--	--		1854	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3772481	330527	2907922	533847	4650838
							534032	128882	--	344509	
	Стоимость монтажных работ		тенге				208984				
	Материалы		тенге				27771				
	Всего заработная плата		тенге					130843			
		Накладные расходы	тенге				94206				
		Сметная прибыль	тенге				24258				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				327448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	тенге					130843			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3563497				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге					468387				
	Всего заработная плата		тенге						532071			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					2411766				
		Накладные расходы	тенге					439641				
		Сметная прибыль	тенге					320251				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					4323389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									327
		Сметная заработная плата	тенге						532071			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					4650837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									404
		Сметная заработная плата	тенге						662914			
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка кабеля										
		Прокладка кабеля										
19	С1243-113-1105 243-113-1105 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-1	км		3,016	-1366015,00	–	-4119901	–	-4119901	–	-4449493
		СП - 8%				–	–	–	–		-329592	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					-4119901	–	-4119901	–	-4449493
								–	–	–	-329592	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					-4119901				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					-4119901				
		Сметная прибыль	тенге					-329592				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					-4449493				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					-4449493				
		Локальная смета № 4-2-1										
		РАЗДЕЛ 1.КЛ-0,4 кВ										
		Прокладка кабеля										
20	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		13,075	64274,00	–	840383	–	840383	–	907614
		СП - 8%				–	–	–	–		67231	
		Муфта										
21	Ц13-080201-2501 1308-0201-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.		44	24606,76	17310,49	1082697	761661	3252	482544	1690460
		НР - 72%; СП - 8%				7222,36	8009,44	317784	352415		125219	
22	С1243-903-1502 243-903-1502 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, сболтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.		44	13658,00	–	600952	–	600952	–	649028
		СП - 8%				–	–	–	–		48076	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С1243-903-8801 243-903-8801 РСНБ РК 2022	Наконечники Соединительная муфта на сигнально-блокировочный кабель типа СЦБС-RWD-3-7х0,9-PL	шт.	88	5854,00	–	515152	–	515152	–	556364
		СП - 8%			–	–	–	–		41212	
24	С1247-216-0202 247-216-0202 РСНБ РК 2022	Зажим наборный типа ЗН-101 35А 4 мм2	шт.	88	115,00	–	10120	–	10120	–	10930
		СП - 8%			–	–	–	–		810	
		Сигнальная лента									
25	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	5,51	32266,07	20228,97	177786	111462	–	60353	257190
		НР - 61%; СП - 8%			12037,10	5919,18	66324	32615		19051	
26	С1249-101-0504 249-101-0504 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" ЛСЭ-0,3/150	м	5510	115,00	–	633650	–	633650	–	684342
		СП - 8%			–	–	–	–		50692	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				3860740	873123	2603509	542897	4755928
							384108	385030	–	352291	
	Стоимость монтажных работ		тенге				1260483				
	Материалы		тенге				3252				
	Всего заработная плата		тенге					769138			
		Накладные расходы	тенге				542897				
		Сметная прибыль	тенге				144270				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				1947650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								400
		Сметная заработная плата	тенге					769138			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2600257				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2600257				
		Сметная прибыль	тенге				208021				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2808278				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				4755928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								400
		Сметная заработная плата	тенге					769138			
		РАЗДЕЛ 2.Заземление									
27	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18	967,62	30,97	17417	558	12452	3298	22373
		НР - 72%; СП - 8%			244,85	9,65	4407	174		1657	
28	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм-длиной 3м. Монтаж оборудования	шт.	18	4719,98	211,19	84960	3801	59122	16662	109752

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				1224,26	61,40	22037	1105		8130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					102377	4359	71574	19960	132125
								26444	1279	--	9787	
	Стоимость монтажных работ		тенге					102377				
	Материалы		тенге					71574				
	Всего заработная плата		тенге						27723			
		Накладные расходы	тенге					19960				
		Сметная прибыль	тенге					9787				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					132124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	тенге						27723			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					132124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	тенге						27723			
		Локальная смета № 6-1-1										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
29	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		783	223,57	108,11	175055	84650	--	92073	288496
		НР - 72%; СП - 8%				115,46	47,86	90405	37474		21368	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					175055	84650	--	92073	288496
								90405	37474	--	21368	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					175055				
	Всего заработная плата		тенге						127879			
		Накладные расходы	тенге					92073				
		Сметная прибыль	тенге					21368				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					288496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									109
		Сметная заработная плата	тенге						127879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					288496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									109
		Сметная заработная плата	тенге						127879			
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД В1										
30	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гильза Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода		0,0038	726083,86	147909,10	2759	562	145	2245	5404
		НР - 99%; СП - 8%				539978,40	56681,00	2052	215		400	
31	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гильза Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода		0,0138	2086213,36	900088,25	28790	12421	2459	18027	50562
		НР - 99%; СП - 8%				1007959,68	311509,56	13910	4299		3745	
32	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гильза Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода		0,0012	3572583,25	1590213,33	4287	1909	321	2663	7505
		НР - 99%; СП - 8%				1713931,44	527234,24	2057	633		556	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=0,18	Трубопровод диаметром 350 мм/63мм.63:350=0,18 Испытание гидравлическое	кмтрубопровода		0,132	144962,53	131795,22	19135	17397	165	4322	25333
		НР - 91%; СП - 8%				11919,96	24059,82	1573	3176		1877	
34	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=0,48	Трубопровод диаметром 350 мм/160мм.160:350=0,48 Испытание гидравлическое	кмтрубопровода		0,87	386566,73	351453,91	336313	305765	2894	75961	445255
		НР - 91%; СП - 8%				31786,56	64159,51	27654	55819		32982	
35	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,132	83676,74	–	11045	–	666	10275	23025
		НР - 99%; СП - 8%				78626,08	–	10379	–		1706	
36	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,87	140577,69	–	122303	–	40217	81265	219853
		НР - 99%; СП - 8%				94351,30	–	82086	–		16285	
37	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой илибитумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,02	2020980,91	51528,36	40420	1031	32149	7174	51402
		НР - 99%; СП - 8%				362013,60	328,16	7240	7		3808	
38	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой илибитумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0302	5795064,14	386556,78	175011	11674	144298	21044	211740
		НР - 99%; СП - 8%				630433,44	73432,51	19039	2218		15684	
39	Е11-220601-0311 1122-0601-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой илибитумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0018	9849738,96	1387765,02	17730	2498	14041	1875	21173
		НР - 99%; СП - 8%				661772,80	390233,96	1191	702		1568	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					757793	353257	237355	224851	1061252
								167181	67069	–	78611	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					757793				
	Материалы		тенге					237356				
	Всего заработная плата		тенге						234250			
		Накладные расходы	тенге					224851				
		Сметная прибыль	тенге					78611				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1061255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									131
		Сметная заработная плата	тенге						234250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					1061255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					234250			
		РАЗДЕЛ 3.Установка задвижки									
40	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Монтажная вставка Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,0036	626809,32	92975,06	2257	335	100	1926	4517
		НР - 99%; СП - 8%			505979,76	34336,11	1822	124		335	
41	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Монтажная вставка Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,0008	1128354,53	309990,89	903	248	79	658	1686
		НР - 99%; СП - 8%			719971,20	111354,90	576	89		125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				3160	583	179	2584	6203
							2398	213	–	460	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3160				
	Материалы		тенге				179				
	Всего заработная плата		тенге					2611			
		Накладные расходы	тенге				2584				
		Сметная прибыль	тенге				460				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					2611			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				6204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					2611			
		РАЗДЕЛ 4.Гидранты пожарные и вантуз									
42	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Щитки дополнительные. Установка. /указатель пожарного гидранта/	шт.	2	1403,48	–	2807	–	700	2275	5489
		НР - 108%; СП - 8%			1053,44	–	2107	–		407	
43	С1251-101-0139 251-101-0139 РСНБ РК 2022	Табличка-указатель пожарного гидранта односторонняя	шт.	2	2986,00	–	5972	–	5972	–	6450
		СП - 8%			–	–	–	–		478	
44	Е11-060101-0103 1106-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м^3 из бетона кл.В7,5 ОПОРА под гидранты и задвижкии упор для отводов. Устройство	м^3	1,33	30952,11	1971,31	41166	2622	31417	7031	52053
		НР - 91%; СП - 8%			5358,79	450,34	7127	599		3856	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				49945	2622	38089	9306	63992
							9234	599	–	4741	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				49945				
	Материалы		тенге				32117				
	Всего заработная плата		тенге					9833			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5972				
		Накладные расходы	тенге				9306				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге					4741				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					63992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	тенге						9833			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					63992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	тенге						9833			
		РАЗДЕЛ 5.Колодцы										
		Водопроводные мокрые колодцы Ду=1000м /1 шт/										
45	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка	т		0,01	1004968,00	–	10050	–	10050	–	10854
		СП - 8%				–	–	–	–		804	
		Водопроводные колодцы прямоугольные бетонные 3250х2000мм /2 шт/										
46	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,09472	1004968,00	–	95191	–	95191	–	102806
		СП - 8%				–	–	–	–		7615	
47	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности		2,74688	1168,96	1,42	3211	4	394	2252	5900
		НР - 80%; СП - 8%				1023,96	0,69	2813	2		437	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					108452	4	105635	2252	119560
								2813	2	–	8856	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					108452				
	Материалы		тенге					394				
	Всего заработная плата		тенге						2815			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					105241				
		Накладные расходы	тенге					2252				
		Сметная прибыль	тенге					8856				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					119560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	тенге						2815			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					119560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	тенге						2815			
		РАЗДЕЛ 6.Отмостка для всех колодцев бетонные-8,46$м^3$										
48	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси б=12см, дресвы. Устройство /ОТМОСТКА/	м3материала основания в плотном теле		7,8	3973,12	1295,80	30990	10107	19366	4404	38225
		НР - 108%; СП - 8%				194,54	328,20	1517	2560		2831	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отмостка бетонная толщ.15см Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	$м^3$		8,46	23473,65	1594,02	198587	13485	172573	14259	229873
		НР - 91%; СП - 8%				1480,92	371,19	12529	3140		17028	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					229577	23592	191939	18663	268098
								14046	5700	--	19859	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					229577				
	Материалы		тенге					191939				
	Всего заработная плата		тенге						19746			
		Накладные расходы	тенге					18663				
		Сметная прибыль	тенге					19859				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге					268099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	тенге						19746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					268099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	тенге						19746			
		РАЗДЕЛ 8.Водомерный узел-2шт										
50	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		2	768,81	39,21	1538	79	39	1427	3202
		НР - 98%; СП - 8%				710,10	17,88	1420	36		237	
51	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.		2	23662,00	--	47324	--	47324	--	51110
		СП - 8%				--	--	--	--		3786	
52	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 25 мм. Установка	шт.		2	2849,16	128,46	5698	257	607	4772	11308
		НР - 98%; СП - 8%				2417,03	17,88	4834	36		838	
53	С1242-307-0101 242-307-0101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.		2	978,00	--	1956	--	1956	--	2112
		СП - 8%				--	--	--	--		156	
54	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		2	3310,39	--	6621	--	5779	825	8042
		НР - 98%; СП - 8%				420,89	--	842	--		596	
55	Е11-181101-0101 1118-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект		2	1625,80	--	3252	--	323	2870	6612
		НР - 98%; СП - 8%				1464,39	--	2929	--		490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С1242-401-1101 242-401-1101 РСНБ РК 2022	Регулятор давления "до себя", угловой, латунный, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 2,0м^3/ч	шт.	2	21666,00	--	43332	--	43332	--	46799
		СП - 8%			--	--	--	--		3467	
57	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	2	1577,94	220,94	3156	442	38	2754	6383
		НР - 98%; СП - 8%			1337,94	67,09	2676	134		473	
58	С1242-404-0601 242-404-0601 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN15	шт.	2	1195,00	--	2390	--	2390	--	2581
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
59	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2849,16	128,46	11397	514	1215	9545	22617
		НР - 98%; СП - 8%			2417,03	17,88	9668	72		1675	
60	С1242-207-1901 242-207-1901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	1834,00	--	7336	--	7336	--	7923
		СП - 8%			--	--	--	--		587	
61	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	4	374,00	--	1496	--	1496	--	1616
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
62	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	2,4	6935,00	--	16644	--	16644	--	17976
		СП - 8%			--	--	--	--		1332	
63	С1241-102-0163 241-102-0163 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм /ПАТРУБОКL=155мм/	м	0,31	3979,00	--	1233	--	1233	--	1332
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
64	С1241-102-0163 241-102-0163 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм /ПАТРУБОКL=200мм/	м	0,4	3979,00	--	1592	--	1592	--	1719
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
65	С1241-114-0140 241-114-0140 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х4,5 мм	шт.	2	4836,00	--	9672	--	9672	--	10446
		СП - 8%			--	--	--	--		774	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66	С1241-115-0104 241-115-0104 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	шт.		2	353,00	–	706	–	706	–	762
		СП - 8%				–	–	–	–		56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					165343	1292	141682	22193	202540
								22369	278	–	15004	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					133681				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					133681				
		Сметная прибыль	тенге					10695				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					144376				
	Стоимость сантехнических работ		тенге					31662				
	Материалы		тенге					8001				
	Всего заработная плата		тенге						22647			
	Сдача и испытание		тенге					201				
		Накладные расходы	тенге					22193				
		Сметная прибыль	тенге					4309				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					58164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	тенге						22647			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					202540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	тенге						22647			
			Локальная смета № 6-2-1									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
67	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА РАСТГРУНТА	$м^3$ грунта		3483	-63,16	-63,16	-219986	-219986	–	-44478	-285606
		НР - 72%; СП - 8%				–	-17,74	–	-61788		-21142	
68	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта		387	-2723,36	–	-1053940	–	–	-758837	-1957798
		НР - 72%; СП - 8%				-2723,36	–	-1053940	–		-145021	
69	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		387	-1078,71	–	-417461	–	–	-300571	-775475
		НР - 72%; СП - 8%				-1078,71	–	-417461	–		-57442	
70	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов1	$м^3$ грунта		3483	-44,13	-44,13	-153705	-153705	–	-31591	-200133
		НР - 72%; СП - 8%				–	-12,60	–	-43886		-14838	
71	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание песчаное. Устройство	$м^3$ основания		119,2	-6200,35	-1391,67	-739082	-165887	-443043	-182815	-995648

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				-1091,88	-557,24	-130152	-66423		-73751	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге					-2584174	-539578	-443043	-1318292	-4214660
								-1601553	-172097	–	-312194	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					-2584174				
	Материалы		тенге					-443043				
	Всего заработная плата		тенге						-1773650			
		Накладные расходы	тенге					-1318292				
		Сметная прибыль	тенге					-312194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					-4214660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1283
		Сметная заработная плата	тенге						-1773650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге					-4214660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1283
		Сметная заработная плата	тенге						-1773650			
						РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы						
72	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,895	-636700,35	-313205,83	-569847	-280319	–	-364604	-1009207
		НР - 99%; СП - 8%				-323494,52	-87998,78	-289528	-78759		-74756	
73	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м		895	-5157,00	–	-4615515	–	-4615515	–	-4984756
		СП - 8%				--	–	--	--		-369241	
		Канализационные колодцы Ду=1000м /19 шт/										
74	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборныежелезобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца		17,21	-42177,40	-14310,68	-725873	-246287	-79435	-495298	-1318864
		НР - 99%; СП - 8%				-23251,10	-5819,24	-400151	-100149		-97694	
75	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.		19	-17148,00	–	-325812	--	-325812	–	-351877
		СП - 8%				--	–	–	--		-26065	
76	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.		19	-12828,00	–	-243732	–	-243732	–	-263231
		СП - 8%				--	–	--	--		-19499	
77	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.		11	-9516,00	–	-104676	–	-104676	–	-113050
		СП - 8%				--	–	–	–		-8374	
78	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.		8	-15011,00	–	-120088	–	-120088	–	-129695
		СП - 8%				--	–	–	–		-9607	
79	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		19	-5811,00	–	-110409	–	-110409	–	-119242
		СП - 8%				--	–	--	--		-8833	
		Колодцы д1500мм-3шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглыесборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	48,51	-51022,33	-14310,68	-2475093	-694211	-652971	-1396100	-4180889
		НР - 99%; СП - 8%			-23251,10	-5819,24	-1127911	-282291		-309696	
81	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	33	-29696,00	–	-979968	–	-979968	–	-1058365
		СП - 8%			–	–	–	–		-78397	
82	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	66	-20100,00	–	-1326600	–	-1326600	–	-1432728
		СП - 8%			–	–	–	–		-106128	
83	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	33	-27366,00	–	-903078	–	-903078	–	-975324
		СП - 8%			–	–	–	–		-72246	
84	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	33	-5811,00	–	-191763	–	-191763	–	-207104
		СП - 8%			–	–	–	–		-15341	
85	~~С1225-101-0101~~ 225-101-0101 РСНБ РК 2022	~~Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3~~	шт.	33	-5442,00	–	-179586	–	-179586	–	-193953
		СП - 8%			–	–	–	–		-14367	
		Колодец-гаситель напора-перепадной-1шт									
86	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглыесборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	1,47	-51022,33	-14310,68	-75003	-21036	-19788	-42306	-126694
		НР - 99%; СП - 8%			-23251,10	-5819,24	-34179	-8554		-9385	
87	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	-29696,00	–	-29696	–	-29696	–	-32072
		СП - 8%			–	–	–	–		-2376	
88	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	-20100,00	–	-40200	–	-40200	–	-43416
		СП - 8%			–	–	–	–		-3216	
89	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	-27366,00	–	-27366	–	-27366	–	-29555
		СП - 8%			–	–	–	–		-2189	
90	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	-5811,00	–	-5811	–	-5811	–	-6276
		СП - 8%			–	–	–	–		-465	
91	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	-5442,00	–	-5442	–	-5442	–	-5877
		СП - 8%			–	–	–	–		-435	
		Врезка-1шт									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
92	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную	м^3 грунта		4	-2269,47	–	-9078	–	–	-6536	-16863
		НР - 72%; СП - 8%				-2269,47	–	-9078	–		-1249	
93	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта		4	-1078,71	–	-4315	–	–	-3107	-8015
		НР - 72%; СП - 8%				-1078,71	–	-4315	–		-594	
94	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0649	-529223,45	-244176,43	-34347	-15847	–	-23149	-62095
		НР - 99%; СП - 8%				-285047,02	-75239,41	-18500	-4883		-4600	
95	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м		65,549	-857,00	–	-56175	–	-56175	–	-60669
		СП - 8%				–	–	–	–		-4494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге					-13159473	-1257700	-10018111	-2331100	-16729817
								-1883662	-474636	–	-1239247	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					-13159473				
	Материалы		тенге					-752193				
	Всего заработная плата		тенге						-2358298			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					-9265917				
		Накладные расходы	тенге					-2331100				
		Сметная прибыль	тенге					-1239247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					-16729820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1390
		Сметная заработная плата	тенге						-2358298			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге					-16729820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1390
		Сметная заработная плата	тенге						-2358298			
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы **Добавить**										
96	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА РАСТГРУНТА	м^3 грунта		1980	63,16	63,16	125057	125057	–	25285	162360
		НР - 72%; СП - 8%				–	17,74	–	35125		12019	
97	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта		220	2723,36	–	599139	–	–	431380	1112960
		НР - 72%; СП - 8%				2723,36	–	599139	–		82441	
98	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта		220	1078,71	–	237316	–	–	170867	440838
		НР - 72%; СП - 8%				1078,71	–	237316	–		32655	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
99	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		1980	44,13	44,13	87377	87377	--	17959	113770
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,60	--	24948		8435	
100	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		1980	223,57	108,11	442669	214058	--	232828	729531
		НР - 72%; СП - 8%				115,46	47,86	228611	94763		54034	
101	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания		100	5366,85	227,61	536685	22761	371140	147673	739107
		НР - 99%; СП - 8%				1427,84	63,81	142784	6381		54749	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге					2028243	449253	371140	1025992	3298566
								1207850	161217	--	244333	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2028243				
	Материалы		тенге					371140				
	Всего заработная плата		тенге						1369067			
		Накладные расходы	тенге					1025992				
		Сметная прибыль	тенге					244333				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3298568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1039
		Сметная заработная плата	тенге						1369067			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге					3298568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1039
		Сметная заработная плата	тенге						1369067			
			РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
102	Е11-231401-0102 1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода		876	184,95	24,26	162016	21252	37212	110963	294818
		НР - 99%; СП - 8%				118,21	9,74	103552	8532		21839	
103	Е11-231401-0103 1123-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода		124	223,29	29,47	27688	3654	6334	18974	50395
		НР - 99%; СП - 8%				142,74	11,83	17700	1467		3732	
104	С1241-204-0503 241-204-0503 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м		893,52	5734,00	--	5123444	--	5123444	--	5533319
		СП - 8%				--	--	--	--		409875	
105	С1241-204-0504 241-204-0504 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м		126,48	8725,00	--	1103538	--	1103538	--	1191821
		СП - 8%				--	--	--	--		88283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Канализационные колодцы Ду=1000м /3 шт/									
106	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	3,09	42177,40	14310,68	130328	44220	14262	88929	236798
		НР - 99%; СП - 8%			23251,10	5819,24	71846	17981		17541	
107	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,08	19470,00	--	21028	--	21028	--	22710
		СП - 8%			--	--	--	--		1682	
108	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	17148,00	--	51444	--	51444	--	55560
		СП - 8%			--	--	--	--		4116	
109	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	12828,00	--	38484	--	38484	--	41563
		СП - 8%			--	--	--	--		3079	
110	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6	9516,00	--	57096	--	57096	--	61664
		СП - 8%			--	--	--	--		4568	
111	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	5442,00	--	16326	--	16326	--	17632
		СП - 8%			--	--	--	--		1306	
112	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	5811,00	--	17433	--	17433	--	18828
		СП - 8%			--	--	--	--		1395	
113	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	36368,00	--	72736	--	72736	--	78555
		СП - 8%			--	--	--	--		5819	
114	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	54902,00	--	54902	--	54902	--	59294
		СП - 8%			--	--	--	--		4392	
115	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	9,84	457,00	--	4497	--	4497	--	4857
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
		Колодцы д1500мм-48шт									
116	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	203,4	42014,48	9635,34	8545745	1959828	3293601	4062693	13617113
		НР - 99%; СП - 8%			16186,41	3989,26	3292316	811415		1008675	
117	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	81,6	19470,00	--	1588752	--	1588752	--	1715852
		СП - 8%			--	--	--	--		127100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	48	29696,00	--	1425408	--	1425408	--	1539441
		СП - 8%			--	--	--	--		114033	
119	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	64	20100,00	--	1286400	--	1286400	--	1389312
		СП - 8%			--	--	--	--		102912	
120	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	50	13821,00	--	691050	--	691050	--	746334
		СП - 8%			--	--	--	--		55284	
121	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	48	27366,00	--	1313568	--	1313568	--	1418653
		СП - 8%			--	--	--	--		105085	
122	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	70	5811,00	--	406770	--	406770	--	439312
		СП - 8%			--	--	--	--		32542	
123	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	35	5442,00	--	190470	--	190470	--	205708
		СП - 8%			--	--	--	--		15238	
124	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	42	36368,00	--	1527456	--	1527456	--	1649652
		СП - 8%			--	--	--	--		122196	
125	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	6	54902,00	--	329412	--	329412	--	355765
		СП - 8%			--	--	--	--		26353	
126	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	192,7	457,00	--	88064	--	88064	--	95109
		СП - 8%			--	--	--	--		7045	
		Отмостка для всех колодцев-95,88м^2									
127	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси б=12см, дресвы. Устройство /ОТМОСТКА/	м3материала основания в плотном теле	11,5056	3973,12	1295,80	45713	14909	28566	6496	56385
		НР - 108%; СП - 8%			194,54	328,20	2238	3776		4177	
128	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отмостка бетонная толщ.15см Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м^3	14,382	23473,65	1594,02	337598	22925	293374	24240	390785
		НР - 91%; СП - 8%			1480,92	371,19	21299	5338		28947	
		Антисейсмические мероприятия (установка соединительных элементов МС)									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
129	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка соединительных установок МС. Установка	т фасонныхчастей		1,92162	1358761,77	652397,67	2611024	1253660	47519	1686317	4641128
		НР - 99%; СП - 8%				681635,97	204777,70	1309845	393505		343787	
130	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Соединительные элементы МС	т		1,92162	1004968,00	--	1931167	--	1931167	--	2085660
		СП - 8%				--	--	--	--		154493	
131	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска	м^2 окрашиваемой поверхности		55,72698	1168,96	1,42	65143	79	8002	45681	119689
		НР - 80%; СП - 8%				1023,96	0,69	57062	38		8866	
		Врезка-2шт										
132	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную	м^3 грунта		8	2269,47	--	18156	--	--	13072	33726
		НР - 72%; СП - 8%				2269,47	--	18156	--		2498	
133	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта		8	1078,71	--	8630	--	--	6213	16031
		НР - 72%; СП - 8%				1078,71	--	8630	--		1187	
134	Е11-231101-0101 1123-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка		2	30666,14	--	61332	--	4868	55899	126610
		НР - 99%; СП - 8%				28231,92	--	56464	--		9379	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге					29352818	3320527	21073183	6119477	38310079
								4959108	1242052	--	2837784	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					29352818				
	Материалы		тенге					3733736				
	Всего заработная плата		тенге						6201160			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					17339445				
		Накладные расходы	тенге					6119477				
		Сметная прибыль	тенге					2837784				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					38310079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3469
		Сметная заработная плата	тенге						6201160			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге					38310079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3469
		Сметная заработная плата	тенге						6201160			
Локальная смета № 6-3-1												
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
135	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА РАСТГРУНТА	м^3 грунта		5580	63,16	63,16	352433	352433	--	71257	457560
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,74	--	98989		33871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	620	2723,36	--	1688483	--	--	1215708	3136524
		НР - 72%; СП - 8%			2723,36	--	1688483	--		232333	
137	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	620	1078,71	--	668800	--	--	481535	1242362
		НР - 72%; СП - 8%			1078,71	--	668800	--		92027	
138	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов1	$м^3$ грунта	5580	44,13	44,13	246245	246245	--	50611	320626
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,60	--	70308		23771	
139	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	5796	223,57	108,11	1295812	626606	--	681552	2135536
		НР - 72%; СП - 8%			115,46	47,86	669206	277397		158173	
140	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание песчаное. Устройство	$м^3$ основания	601,4	6200,35	1391,67	3728890	836950	2235283	922355	5023343
		НР - 93%; СП - 8%			1091,88	557,24	656657	335124		372098	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге				7980663	2062234	2235283	3423018	12315951
							3683146	781818	--	912273	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				7980663				
	Материалы		тенге				2235284				
	Всего заработная плата		тенге					4464964			
		Накладные расходы	тенге				3423018				
		Сметная прибыль	тенге				912273				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12315954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3321
		Сметная заработная плата	тенге					4464964			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге				12315954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3321
		Сметная заработная плата	тенге					4464964			
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД В1									
141	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	6	529223,45	244176,43	3175341	1465058	--	2140101	5740678
		НР - 99%; СП - 8%			285047,02	75239,41	1710282	451436		425235	
142	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	6,277	83676,74	--	525239	--	31703	488601	1094947
		НР - 99%; СП - 8%			78626,08	--	493536	--		81107	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
143	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода		6,277	805347,37	732195,65	5055165	4595992	43498	1141772	6692692
		НР - 91%; СП - 8%				66222,00	133665,65	415675	839019		495755	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге					8755745	6061050	75201	3770474	13528317
								2619493	1290455	--	1002097	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					8755745				
	Материалы		тенге					75201				
	Всего заработная плата		тенге						3909948			
		Накладные расходы	тенге					3770474				
		Сметная прибыль	тенге					1002097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					13528316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2262
		Сметная заработная плата	тенге						3909948			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге					13528316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2262
		Сметная заработная плата	тенге						3909948			
		РАЗДЕЛ 3.Установка залвижки										
144	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		2	1624,05	39,98	3248	80	324	2852	6588
		НР - 99%; СП - 8%				1422,22	18,23	2844	36		488	
145	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		6	2625,07	119,93	15750	719	1843	13381	31461
		НР - 99%; СП - 8%				2197,98	54,69	13188	328		2331	
146	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		8	772,25	46,80	6178	374	224	5525	12639
		НР - 99%; СП - 8%				697,55	--	5580	--		936	
147	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		2	1624,05	39,98	3248	80	324	2852	6588
		НР - 99%; СП - 8%				1422,22	18,23	2844	36		488	
148	Е11-160801-0102 1116-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Форсунки Воронки сливные диаметром до 50 мм. Установка	воронка		776	1140,13	--	884741	--	134427	735307	1749655
		НР - 98%; СП - 8%				966,90	--	750314	--		129608	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге					913165	1253	137142	759917	1806931
								774770	400	--	133851	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					28424				
	Материалы		тенге					2714				
	Всего заработная плата		тенге						24856			
		Накладные расходы	тенге					24610				
		Сметная прибыль	тенге					4243				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					57277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	тенге						24856			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					884741				
	Материалы		тенге					134426				
	Всего заработная плата		тенге						750314			
		Накладные расходы	тенге					735307				
		Сметная прибыль	тенге					129608				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					1749656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									483
		Сметная заработная плата	тенге						750314			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге					1806933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									498
		Сметная заработная плата	тенге						775170			
			РАЗДЕЛ 4.Колодцы									
		Колодцы д1500мм-3шт										
149	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборногожелезобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		4,41	30433,79	12442,52	134213	54871	17373	83784	235437
		НР - 99%; СП - 8%				14051,96	5138,59	61969	22661		17440	
150	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		3	29696,00	–	89088	–	89088	–	96215
		СП - 8%				–	–	–	–		7127	
151	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		6	20100,00	–	120600	–	120600	–	130248
		СП - 8%				–	–	–	–		9648	
152	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		3	27366,00	–	82098	–	82098	–	88666
		СП - 8%				–	–	–	–		6568	
153	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		3	5811,00	–	17433	–	17433	–	18828
		СП - 8%				–	–	–	–		1395	
154	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		3	5442,00	–	16326	–	16326	–	17632
		СП - 8%				–	–	–	–		1306	
155	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект		3	54902,00	–	164706	–	164706	–	177882
		СП - 8%				–	–	–	–		13176	
156	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг		54	457,00	–	24678	–	24678	–	26652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1974	
		Водопроводные колодцы Ду=2000м /2 шт/									
157	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,42	30433,79	12442,52	256253	104766	33169	159969	449519
		НР - 99%; СП - 8%			14051,96	5138,59	118318	43267		33298	
158	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	53590,00	--	107180	--	107180	--	115754
		СП - 8%			--	--	--	--		8574	
159	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	39100,00	--	78200	--	78200	--	84456
		СП - 8%			--	--	--	--		6256	
160	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	8	29943,00	--	239544	--	239544	--	258708
		СП - 8%			--	--	--	--		19164	
161	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5811,00	--	11622	--	11622	--	12552
		СП - 8%			--	--	--	--		930	
162	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	5442,00	--	21768	--	21768	--	23509
		СП - 8%			--	--	--	--		1741	
163	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	54902,00	--	109804	--	109804	--	118588
		СП - 8%			--	--	--	--		8784	
164	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1052	1004968,00	--	105723	--	105723	--	114181
		СП - 8%			--	--	--	--		8458	
165	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,1016	1168,96	1,42	7133	8	877	5002	13105
		НР - 80%; СП - 8%			1023,96	0,69	6248	4		971	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	тенге				1586369	159645	1240189	248755	1981932
	Стоимость общестроительных работ		тенге				186535	65932	--	146810	
	Материалы		тенге				1586369				
	Всего заработная плата		тенге				51417				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					252467			
		Накладные расходы	тенге				1188770				
		Сметная прибыль	тенге				248755				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				146810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1981934				
		Сметная заработная плата	тенге								152
								252467			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	тенге					1981934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									152
		Сметная заработная плата	тенге						252467			
		РАЗДЕЛ 5.Отмостка для всех колодцев-26,25м^2										
166	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси б=12см, дресвы. Устройство /ОТМОСТКА/	м3материала основания в плотном теле		3,15	3973,12	1295,80	12515	4082	7820	1778	15437
		НР - 108%; СП - 8%				194,54	328,20	613	1034		1143	
167	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отмостка бетонная толщ.15см Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м^3		3,9375	23473,65	1594,02	92427	6277	80319	6636	106988
		НР - 91%; СП - 8%				1480,92	371,19	5831	1462		7925	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	тенге					104942	10359	88139	8414	122425
								6444	2496	–	9068	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					104942				
	Материалы		тенге					88141				
	Всего заработная плата		тенге						8940			
		Накладные расходы	тенге					8414				
		Сметная прибыль	тенге					9068				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					122424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	тенге						8940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	тенге					122424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	тенге						8940			
		РАЗДЕЛ 6.Антисейсмические мероприятия (установка соединительных элементов МС)										
168	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка соединительных установок МС. Установка	т фасонных частей		0,28176	1358761,77	652397,67	382845	183819	6968	247258	680512
		НР - 99%; СП - 8%				681635,97	204777,70	192058	57698		50408	
169	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,28176	1004968,00	–	283160	–	283160	–	305813
		СП - 8%				–	–	–	–		22653	
170	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска стремянок	м^2 окрашиваемой поверхности		8,17104	1168,96	1,42	9552	12	1173	6698	17550
		НР - 80%; СП - 8%				1023,96	0,69	8367	6		1300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	тенге					675557	183831	291301	253956	1003875
								200425	57704	–	74361	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					675557				
	Материалы		тенге					8140				
	Всего заработная плата		тенге						258129			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				283160				
		Накладные расходы	тенге				253956				
		Сметная прибыль	тенге				74361				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1003874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	тенге					258129			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	тенге				1003874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	тенге					258129			
		РАЗДЕЛ 7.Водомерный узел-2шт									
171	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	768,81	39,21	1538	79	39	1427	3202
		НР - 98%; СП - 8%			710,10	17,88	1420	36		237	
172	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С	шт.	2	23662,00	–	47324	–	47324	–	51110
		СП - 8%			–	–	–	–		3786	
173	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2849,16	128,46	5698	257	607	4772	11308
		НР - 98%; СП - 8%			2417,03	17,88	4834	36		838	
174	С1242-307-0101 242-307-0101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды. Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	2	978,00	–	1956	–	1956	–	2112
		СП - 8%			–	–	–	–		156	
175	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	3310,39	–	6621	–	5779	825	8042
		НР - 98%; СП - 8%			420,89	–	842	–		596	
176	Е11-181101-0101 1118-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	2	1625,80	–	3252	–	323	2870	6612
		НР - 98%; СП - 8%			1464,39	–	2929	–		490	
177	С1242-401-1101 242-401-1101 РСНБ РК 2022	Регулятор давления "до себя", угловой, латунный, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 2,0м^3/ч	шт.	2	21666,00	–	43332	–	43332	–	46799
		СП - 8%			–	–	–	–		3467	
178	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	2	1577,94	220,94	3156	442	38	2754	6383
		НР - 98%; СП - 8%			1337,94	67,09	2676	134		473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	С1242-404-0601 242-404-0601 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN15	шт.	2	1195,00	–	2390	–	2390	–	2581
		СП - 8%			–	–	–	–		191	
180	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2849,16	128,46	11397	514	1215	9545	22617
		НР - 98%; СП - 8%			2417,03	17,88	9668	72		1675	
181	С1242-207-1901 242-207-1901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	1834,00	–	7336	–	7336	–	7923
		СП - 8%			–	–	–	–		587	
182	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	4	374,00	–	1496	–	1496	–	1616
		СП - 8%			–	–	–	–		120	
183	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	2,4	6935,00	–	16644	–	16644	–	17976
		СП - 8%			–	–	–	–		1332	
184	С1241-102-0163 241-102-0163 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм /ПАТРУБОКL=155мм/	м	0,31	3979,00	–	1233	–	1233	–	1332
		СП - 8%			–	–	–	–		99	
185	С1241-102-0163 241-102-0163 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм /ПАТРУБОКL=200мм/	м	0,4	3979,00	–	1592	–	1592	–	1719
		СП - 8%			–	–	–	–		127	
186	С1241-114-0140 241-114-0140 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х4,5 мм	шт.	2	4836,00	–	9672	–	9672	–	10446
		СП - 8%			–	–	–	–		774	
187	С1241-115-0104 241-115-0104 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	шт.	2	353,00	–	706	–	706	–	762
		СП - 8%			–	–	–	–		56	
		Врезка-2шт									
188	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную	$м^3$ грунта	4	2269,47	–	9078	–	–	6536	16863
		НР - 72%; СП - 8%			2269,47	–	9078	–		1249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	4	1078,71	--	4315	--	--	3107	8015
		НР - 72%; СП - 8%			1078,71	--	4315	--		594	
190	Е11-221101-0105 1122-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	21761,73	12390,73	43523	24782	3152	23386	72262
		НР - 99%; СП - 8%			7794,55	4016,45	15589	8033		5353	
191	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Футляр Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0134	2783705,04	1223265,56	37302	16392	3169	23149	65287
		НР - 99%; СП - 8%			1323947,04	421033,27	17741	5642		4836	
192	С1241-102-0231 241-102-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	0,8	20462,00	--	16370	--	16370	--	17680
		СП - 8%			--	--	--	--		1310	
193	С1241-102-0254 241-102-0254 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм	м	13,4	57524,00	--	770822	--	770822	--	832488
		СП - 8%			--	--	--	--		61666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	тенге				1046753	42466	935195	78371	1215135
	Стоимость общестроительных работ		тенге				69092	13953	--	90012	
	Материалы		тенге				1015091				
	Всего заработная плата		тенге				6322				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					60398			
		Накладные расходы	тенге				920873				
		Сметная прибыль	тенге				56178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				85703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1156972				
		Сметная заработная плата	тенге								34
	Стоимость сантехнических работ		тенге					60398			
	Материалы		тенге				31662				
	Всего заработная плата		тенге				8001				
	Сдача и испытание		тенге					22647			
		Накладные расходы	тенге				201				
		Сметная прибыль	тенге				22193				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				4309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				58164				
		Сметная заработная плата	тенге								14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	тенге					22647			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1215136				
		Сметная заработная плата	тенге								48
								83045			

РАЗДЕЛ 8.Установка насоса

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
194	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		4	29840,18	586,88	119361	2347	25835	90088	226205
		НР - 98%; СП - 8%				22794,87	186,84	91179	747		16756	
195	511-204-0111 511-204-0111 РСНБ РК 2022	Насос центробежный моноблочный Q 60,0 м^3/ч, Н 58,0 м вод. ст.	шт.		4	568953,00	–	2275812	–		–	2275812
						–	–	–	–	2275812	–	
196	С1243-904-0109 243-904-0109 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50	м		60	873,00	–	52380	–	52380	–	56570
		СП - 8%				–	–	–	–		4190	
197	С1243-906-0107 243-906-0107 РСНБ РК 2022	Удлинитель с заземлением на катушке-20м	шт.		4	2997,00	–	11988	–	11988	–	12947
		СП - 8%				–	–	–	–		959	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	тенге					2459541	2347	90203	90088	2571534
								91179	747	2275812	21905	
	Стоимость оборудования		тенге					2275812				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					2275812				
	Стоимость общестроительных работ		тенге					64368				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					64368				
		Сметная прибыль	тенге					5149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					69517				
	Стоимость сантехнических работ		тенге					119361				
	Материалы		тенге					25834				
	Всего заработная плата		тенге						91926			
	Сдача и испытание		тенге					2724				
		Накладные расходы	тенге					90088				
		Сметная прибыль	тенге					16756				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					226205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
		Сметная заработная плата	тенге						91926			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	тенге					2571534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
		Сметная заработная плата	тенге						91926			
Локальная смета № 6-4-1												
РАЗДЕЛ 1 Газопровод низкого давления (подземный)												
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
198	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя		56,96	9282,34	1393,03	528722	79347	215552	248514	839415
		НР - 94%; СП - 8%				4105,03	536,42	233823	30554		62179	
199	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта		–	223,57	108,11	–	–	–	–	–
						115,46	47,86	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтажные работы									
200	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	19	920,05	21,63	17481	411	1218	9669	29323
		НР - 61%; СП - 8%			834,30	--	15852	--		2172	
201	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	3	920,05	21,63	2760	65	192	1527	4630
		НР - 61%; СП - 8%			834,30	--	2503	--		343	
202	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,712	1446139,45	1154025,87	1029651	821667	2676	370091	1511721
		НР - 91%; СП - 8%			288354,56	282843,52	205308	201385		111979	
203	Е11-240203-0102 1124-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы под газом без снижения давления	врезка	1	9483,70	1936,57	9484	1937	1172	6311	17058
		НР - 99%; СП - 8%			6374,59	--	6375	--		1264	
		Выход газопровода из земли смГСН-1 -23шт									
204	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 63х3,8 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерныхлипких лент	км трубопровода	0,0575	1841929,19	390,19	105911	22	85647	20046	136033
		НР - 99%; СП - 8%			352031,68	109,39	20242	6		10077	
205	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт.	13	1421,67	121,39	18482	1578	--	16739	38039
		НР - 99%; СП - 8%			1300,28	0,36	16904	5		2818	
206	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Козырек из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,1	5101,56	19,00	510	1	361	137	699
		НР - 92%; СП - 8%			1483,98	4,92	148	--		52	
207	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушка бетонная В-15. Устройство	$м^3$	0,226	34818,00	1551,05	7869	350	5828	1614	10241
		НР - 91%; СП - 8%			7480,93	364,94	1691	82		759	
208	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00108	349794,00	--	378	--	378	--	408
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
				Опознавательный знак -12шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	3,888	34818,00	1551,05	135372	6031	100255	27759	176182
		НР - 91%; СП - 8%			7480,93	364,94	29086	1419		13051	
210	С1241-102-0154 241-102-0154 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27,6	3189,00	--	88016	--	88016	--	95057
		СП - 8%			--	--	--	--		7041	
211	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опознавательный знак. Установка опознавательного знака	знак	12	3344,35	--	40132	--	11408	26139	71572
		НР - 91%; СП - 8%			2393,66	--	28724	--		5302	
212	С1251-101-0330 251-101-0330 РСНБ РК 2022	Знаки односторонние прямоугольные, размерами 350 мм х 700 мм, СТ РК 1125-2002	шт.	12	7921,00	--	95052	--	95052	--	102656
		СП - 8%			--	--	--	--		7604	
213	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,048	403078,00	--	19348	--	19348	--	20896
		СП - 8%			--	--	--	--		1548	
		Ведомость объемов работ									
214	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	33	920,05	21,63	30362	714	2116	16794	50929
		НР - 61%; СП - 8%			834,30	--	27532	--		3773	
215	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/. Стоимость.	кг	43,5	708,00	--	30798	--	30798	--	33262
		СП - 8%			--	--	--	--		2464	
216	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	64	920,05	21,63	58883	1384	4104	32571	98770
		НР - 61%; СП - 8%			834,30	--	53395	--		7316	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	тенге				2219211	913507	664121	777911	3236891
	Стоимость монтажных работ		тенге				641583	233451	--	239772	
	Материалы		тенге				109486				
	Всего заработная плата		тенге				7630				
		Накладные расходы	тенге					99282			
		Сметная прибыль	тенге				60561				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				13604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				183651				
		Сметная заработная плата	тенге								49
	Стоимость общестроительных работ		тенге					99282			
	Материалы		тенге				2109725				
	Всего заработная плата		тенге				422901				
								775752			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				233592				
		Накладные расходы	тенге				717350				
		Сметная прибыль	тенге				226168				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3053243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								477
		Сметная заработная плата	тенге					775752			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	тенге				3236894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								526
		Сметная заработная плата	тенге					875034			
		РАЗДЕЛ 2.Газопровод низкого давления (надземный)									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
217	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	1,23	626809,32	92975,06	770975	114359	34261	657943	1543231
		НР - 99%; СП - 8%			505979,76	34336,11	622355	42233		114313	
218	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,34	655194,60	114209,84	222766	38832	11221	185606	441042
		НР - 99%; СП - 8%			507979,68	43434,72	172713	14768		32670	
		Крепление горизонтального газопровода на опоры ОП-22шт									
219	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные под опоры. Устройство	$м^3$	2,4948	34956,72	1551,05	87210	3869	64678	17812	113424
		НР - 91%; СП - 8%			7480,93	364,94	18663	910		8402	
220	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,044	655194,60	114209,84	28829	5025	1453	24020	57076
		НР - 99%; СП - 8%			507979,68	43434,72	22351	1911		4228	
		Ведомость объемов работ									
221	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	133	920,05	21,63	122367	2877	8528	67686	205258
		НР - 61%; СП - 8%			834,30	–	110962	--		15205	
222	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	301,3	129,14	3,04	38910	915	19947	12528	55554
		НР - 69%; СП - 8%			59,90	0,36	18048	108		4116	
223	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2Р.	$м^2$	301,3	186,31	4,40	56135	1326	33703	14712	76515
		НР - 69%; СП - 8%			70,05	0,72	21106	217		5667	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	тенге				1327192	167203	173791	980307	2492100

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								986198	60147	–	184601	
	Стоимость монтажных работ		тенге					122367				
	Материалы		тенге					8528				
	Всего заработная плата		тенге						110962			
		Накладные расходы	тенге					67686				
		Сметная прибыль	тенге					15205				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					205258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
		Сметная заработная плата	тенге						110962			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1204825				
	Материалы		тенге					165261				
	Всего заработная плата		тенге						935383			
		Накладные расходы	тенге					912621				
		Сметная прибыль	тенге					169396				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2286842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									491
		Сметная заработная плата	тенге						935383			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	тенге					2492100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									546
		Сметная заработная плата	тенге						1046345			
			Локальная смета № 7-1-1									
			РАЗДЕЛ 2. Покрытия асфальтобетонные-17431 м^2									
		Асфальтное покрытие										
224	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кпр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси-20см, дресвы. Устройство	м^3 материалаосн ования в плотном теле		3214,2	3973,12	1295,80	12770402	4164960	7980152	1814609	15751797
		НР - 108%; СП - 8%				194,54	328,20	625290	1054900		1166787	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	тенге					12770402	4164960	7980152	1814609	15751797
								625290	1054900	–	1166787	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					12770402				
	Материалы		тенге					7980151				
	Всего заработная плата		тенге						1680190			
		Накладные расходы	тенге					1814609				
		Сметная прибыль	тенге					1166787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					15751798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									959
		Сметная заработная плата	тенге						1680190			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	тенге					15751798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									959
		Сметная заработная плата	тенге						1680190			
			РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЯ из брусчатки 8031 м^2									
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ Л.4-ГП										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
225	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка-5см. Устройство	$м^3$ материала основания вплотном теле		401,55	5153,83	1246,09	2069520	500367	1491035	220925	2473680
		НР - 108%; СП - 8%				194,54	314,89	78118	126444		183235	
226	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$		1332,674	2942,01	230,30	3920740	306914	651918	2713604	7165095
		НР - 88%; СП - 8%				2222,53	91,34	2961908	121726		530751	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	тенге					5990260	807281	2142953	2934529	9638775
	Стоимость общестроительных работ		тенге					3040026	248170	--	713986	
	Материалы		тенге					5990260				
	Всего заработная плата		тенге					2142952				
		Накладные расходы	тенге						3288196			
		Сметная прибыль	тенге					2934529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					713986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9638775				
		Сметная заработная плата	тенге									2055
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	тенге						3288196			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9638775				
		Сметная заработная плата	тенге									2055
									3288196			
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЯ из брусчатки 8031$м^2$ **Добавить**										
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ Л 4-ГП										
227	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси-15см, дресвы. Устройство	$м^3$ материалаосн ования в плотном теле		829,65	3973,12	1295,80	3296299	1075060	2059839	468387	4065857
		НР - 108%; СП - 8%				194,54	328,20	161400	272291		301171	
228	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка-15см. Устройство	$м^3$ материала основания вплотном теле		829,65	5153,83	1246,09	4275875	1033818	3080657	456457	5110918
		НР - 108%; СП - 8%				194,54	314,89	161400	261248		378586	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	тенге					7572174	2108878	5140496	924844	9176775
	Стоимость общестроительных работ		тенге					322800	533539	--	679757	
	Материалы		тенге					7572174				
	Всего заработная плата		тенге					5140494				
		Накладные расходы	тенге						856339			
		Сметная прибыль	тенге					924844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					679757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9176775				
		Сметная заработная плата	тенге									488
									856339			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	тенге					9176775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									488
		Сметная заработная плата	тенге						856339			
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЯ спортивные 5450м^2										
229	У86-010703-0106 8601-0703-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м^2		609	9213,00	7,00	5610717	4263	5075406	499758	6599313
		НР - 94%; СП - 8%				872,00	1,00	531048	609		488838	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	тенге					5610717	4263	5075406	499758	6599313
	Стоимость общестроительных работ		тенге					531048	609	--	488838	
	Материалы		тенге					5610717				
	Всего заработная плата		тенге					5075406				
		Накладные расходы	тенге						531657			
		Сметная прибыль	тенге					499758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					488838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6599313				
		Сметная заработная плата	тенге									281
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	тенге						531657			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6599313				
		Сметная заработная плата	тенге									281
									531657			
		РАЗДЕЛ 4. Озеленение 16936,06м^2										
		Газонное покрытие										
230	Е11-470101-0102 1147-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	м^2		2000	130,27	--	260540	--	--	229280	529000
		НР - 88%; СП - 8%				130,27	--	260540	--		39180	
231	Е11-470101-0104 1147-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора	м^2		2000	49,93	--	99860	--	--	87880	202760
		НР - 88%; СП - 8%				49,93	--	99860	--		15020	
232	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м^2		2000	839,91	19,14	1679820	38280	579900	942580	2832200
		НР - 88%; СП - 8%				530,82	4,74	1061640	9480		209800	
233	Е11-470117-0102 1147-0117-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Земля растительная. Заготовка вручную	м^3		479,4554	2664,07	--	1277303	--	--	1124026	2593437
		НР - 88%; СП - 8%				2664,07	--	1277303	--		192108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	$м^2$	2000	350,17	201,75	700340	403500	139480	226380	1000860
		НР - 88%; СП - 8%			78,68	49,95	157360	99900		74140	
235	Е11-470118-0403 1147-0118-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны обыкновенные. Уход	$м^2$	2000	654,58	176,72	1309160	353440	7200	911700	2398520
		НР - 88%; СП - 8%			474,26	43,75	948520	87500		177660	
236	Е11-470119-0101 1147-0119-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны. Прополка	$м^2$	2000	27,58	--	55160	--	--	48540	112000
		НР - 88%; СП - 8%			27,58	--	55160	--		8300	
		Посадка деревьев 1000шт									
237	Е11-470102-0216 1147-0102-0216 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,3х1,3х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	204	-3619,64	-936,41	-738407	-191028	--	-545088	-1386174
		НР - 88%; СП - 8%			-2683,23	-353,13	-547379	-72039		-102679	
238	Е11-470103-0108 1147-0103-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,3х1,3х0,6 м. Посадка	шт.	204	-11787,72	-2768,43	-2404695	-564760	-44323	-1745030	-4481703
		НР - 88%; СП - 8%			-8802,02	-918,51	-1795612	-187376		-331977	
239	Е11-470118-0108 1147-0118-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 1,3х1,3х0,6 м. Уход	шт.	204	-10968,94	-2650,75	-2237664	-540753	-48711	-1568238	-4110374
		НР - 88%; СП - 8%			-8079,41	-656,32	-1648200	-133889		-304472	
240	С1254-101-0504 254-101-0504 РСНБ РК 2022	Можжевельник Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	шт.	99	-9255,00	--	-916245	--	-916245	--	-989545
		СП - 8%			--	--	--	--		-73300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	тенге				-914828	-501321	-282699	-287970	-1299019
	Стоимость общестроительных работ		тенге				-130808	-196424	--	-96220	
	Материалы		тенге				-914828				
	Всего заработная плата		тенге				633546				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					-327232			
		Накладные расходы	тенге				-916245				
		Сметная прибыль	тенге				-287970				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				-96220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-1299018				
		Сметная заработная плата	тенге								348
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	тенге					-327232			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-1299018				
		Сметная заработная плата	тенге								348
								-327232			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	У86-010106-0201 8601-0106-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам): Беседка	комплект	8	1036008,00	960,00	8288064	7680	8083864	137481	9099589
		НР - 69%; СП - 8%			24565,00	341,00	196520	2728		674044	
242	У86-010209-0101 8601-0209-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом	комплект	8	227116,00	2945,00	1816928	23560	1698008	71131	2039103
		НР - 69%; СП - 8%			11920,00	966,00	95360	7728		151045	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	тенге				10104992	31240	9781872	208612	11138692
	Стоимость общестроительных работ		тенге				291880	10456	--	825089	
	Материалы		тенге				10104992				
	Всего заработная плата		тенге				9781872				
		Накладные расходы	тенге					302336			
		Сметная прибыль	тенге				208612				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				825089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11138693				
		Сметная заработная плата	тенге								194
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	тенге					302336			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11138693				
		Сметная заработная плата	тенге								194
								302336			
		РАЗДЕЛ 7. Устройство лотков ж/б-657м									
243	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,2234	-31398,09	-1288,99	-7014	-288	-5407	-1301	-8980
		НР - 91%; СП - 8%			-5904,64	-496,14	-1319	-111		-665	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	тенге				-7014	-288	-5407	-1301	-8980
	Стоимость общестроительных работ		тенге				-1319	-111	--	-665	
	Материалы		тенге				-7014				
	Всего заработная плата		тенге				-5407				
		Накладные расходы	тенге					-1430			
		Сметная прибыль	тенге				-1301				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				-665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-8980				
		Сметная заработная плата	тенге								-1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	тенге					-1430			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-8980				
		Сметная заработная плата	тенге								-1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					-1430			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									119759303
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				17919191				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					19868651			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					5542182			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						49023965		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						2800709		
		- Накладные расходы	тенге							21483205	
		- Сметная прибыль	тенге							8663577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО									**119 759 303**
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования									**119 759 303**
		Временные здания и сооружения 1,44%:									**1 724 534**
		Итого:									**121 483 836**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%									**510 232**
		Итого									**121 994 069**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**2 439 881**
		Итого сметная стоимость									**124 433 950**
		В том числе в текущих ценах на 2023-100%, к=1,079									**134 264 232**
		Поправочнй коэфициент к=0,95									**127 551 020**
		НДС 12%									**15 306 122**
		ИТОГО:									**142 857 143**

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ «Управление строительства города Шымкент»

Таджибаев О.П.

ПОДРЯДЧИК: директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Гилажева Ж.Б.

Технадзор: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В

инженер-эксперт Абдрайев Б.

Авторский надзор: ТОО "Qazak-Saulet-1"

Калабаев А.К

ГИП Бибатыров Ж.