Форма №КС-3

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"
Субподрядчик: ТОО "ПромСпецСтройПроект"
Договор: Договор субподряда №12 от 05.10.2024г.
Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №35 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№12 от 05.10.2024г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №35 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	39 768,68	35 507,75							4 260,93	39 768,68
Всего по стройке	39 768,68	35 507,75							4 260,93	39 768,68

Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Субподрядчик
ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Директор _____ **Тажибайұлы А.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №35 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: ТОО "ПромСпецСтройПроект" Договор субподряда №12 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**29405**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			17391
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8590*
		машины и механизмы	тенге			6145
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1683*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5870
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**13534**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5738
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2896*
		машины и механизмы	тенге			2243
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*558*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5554
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
1	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0010492**	**3 432 778**	**3602**
		Формула объема = (1,04915).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,04915).1,02	**м**	**1,070133**	**1 986**	**2125**
		Линейная арматура				
3	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**0,5**	**1 243**	**622**
4	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**1**	**7 185**	**7185**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**15871**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11653
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5694*
		машины и механизмы	тенге			3902
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1125*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			316
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0002**	**3 432 778**	**687**
		Формула объема = (0,2).0,001				
6	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 0,2.1,02	**м**	**0,204**	**246**	**50**

1	2	3	4	5	6	7
		Узел электроэнергии				
7	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм** Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	**шт.**	**1**	**15 134**	**15134**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**29405**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			17391
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8590*
		машины и механизмы	тенге			6145
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1683*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5870
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
		Всего прямые затраты				**29 405,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**2 028,95**
		Итого				**31 433,95**
		Сметная прибыль - 5%				**1 571,70**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**628,68**
		Итого				**33 634,32**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**35 507,75**
		НДС- 12%				**4 260,93**
		Стоимость строительства				**39 768,68**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ Аликулов Г. А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "ПромСпецСтройПроект"

_____ Тажибайұлы А.