**Генподрядчик:** ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

**Субподрядчик:** ТОО "ПромСпецСтройПроект"

**Договор:** Договор субподряда №12 от 05.10.2024г.

**Наименование объекта:** Строительство электроснабжения на жилой дом №40 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за Октябрь месяц 2024 г.**

| Код | | Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | | подрядчика | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | №12 от 05.10.2024г. | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Строительство электроснабжения на жилой дом №40 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области | 44 982,36 | 40 162,82 | | | | | | | 4 819,54 | 44 982,36 |
| | | | | | | | | | | |
| **Всего по стройке** | **44 982,36** | **40 162,82** | | | | | | | **4 819,54** | **44 982,36** |

**Генподрядчик:**
**ТОО "RKR GROUP AND CO"**

**Директор** _____ **Елемесов Н. Ж.**

«RKR GROUP AND CO» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

**Субподрядчик**
**ТОО "ПромСпецСтройПроект"**

**Директор** _____ **Тажибайұлы А.**

«ПромСпецСтройПроект» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г.ШЫМКЕНТ

**Наименование стройки** - Строительство электроснабжения на жилой дом №40 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

# АКТ №1
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за Октябрь месяц 2024 г.

**Генподрядчик:** ТОО "RKR GROUP AND CO"

**Субподрядчик:** ТОО "ПромСпецСтройПроект" Договор субподряда №12 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **33260** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 18736 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *9178* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 10331 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *3274* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 4193 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 5 | | |
| | | **Раздел 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ** | | | | **32707** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 18505 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *9051* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 10068 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *3208* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 4134 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 5 | | |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| 1 | 6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение | **м** | **0,1** | **2 144** | **214** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **243-602-0108**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2** | **м** | **0,1** | **1 050** | **105** |
| | | Железобетонные элементы | | | | |
| **3** | **1133-0202-0101**<br>***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**<br>Состав работ:<br>1. Сборка опор<br>2. Установка изоляторов<br>3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор<br>4. Бурение ям с доработкой вручную<br>5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта<br>6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов | **опора** | **1** | **25 203** | **25203** |
| | | Формула объема = 2:2 | | | | |
| | | Металлопрокат | | | | |
| **4** | **6124-0203-0104**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**<br>Состав работ:<br>1. Изготовление заземлителей<br>2. Монтаж и заглубление заземлителя<br>3. Приварка | **шт.** | **1** | **7 185** | **7185** |
| | **Раздел 2.** | **Ответвления к вводам в здания** | | | | **553** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 231 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *127* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 263 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *66* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 59 |
| | | | | | | |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| **5** | **1320-0203-0102**<br>***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*** | **Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**<br>Состав работ:<br>1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование<br>2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах | **км** | **0,00015** | **3 432 778** | **515** |
| | | Формула объема = (0,15).0,001 | | | | |
| **6** | **243-701-0702**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**<br>Формула объема = 0,15.1,02 | **м** | **0,153** | **246** | **38** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **33260** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 18736 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *9178* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 10331 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *3274* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 4193 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 5 | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **33 260,00** |
| | | **Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%** | | | | **2 294,94** |
| | | **Итого** | | | | **35 554,94** |
| | | **Сметная прибыль - 5%** | | | | **1 777,75** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | | | | **711,10** |
| | | **Итого** | | | | **38 043,79** |
| | | **Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557** | | | | **40 162,82** |
| | | **НДС- 12%** | | | | **4 819,54** |
| | | **Стоимость строительства** | | | | **44 982,36** |

**Генподрядчик:**

**Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"**

**Елемесов Н. Ж.**

**Субподрядчик:**

**Директор ТОО "ПромСпецСтройПроект"**

**Тажибайұлы А.**