Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы,Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, 196** — **080940004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй",160100, Республика Казахстан, Туркестанская обл., г.Арыс, Мкр. Сырдария, ул. Сеитбек Алимбетова, дом № 1** — **090740017095**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №283 от 05.03.2024г. Орбита-2

Номер документа	Дата составления
26	05.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Реконструкция дворовой канализационной сети по мкр. Орбита-2, дом 2,3,4,5,6 г.Алматы			Работа	1	3 556 785,61	3 556 785,61	381 084,17
				Итого	1	x	3 556 785,61	381 084,17

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (исполнитель) Директор / _____ / Шукурбеков А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.11.2024

М.П.

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 4-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы

Подрядчик : ТОО "Лидер-НС Строй"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция дворовая канализационная сеть Д=250мм, по мкр.Орбита-2, дом 2,3,4,5,6 в Бостандыкском р-не г.Алматы

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноя.24 4 *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		283	05.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Реконструкция дворовая канализационная сеть Д=250мм, Д=200мм по мкр.Орбита-2, дом 2,3,4,5,6 в Бостандыкском р-не г.Алматы	66941152,21	3175701,44							381084,17	3556785,61
	ИТОГО по справке	66941152,21	3175701,44							381084,17	3556785,61

М.П.

Заказчик ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и В г.Алматы

М.П.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Шукурбеков А.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО "Лидер-НС Строй"

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Начальник ПСО

Амандыкова Н.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Лидер-НС Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция дворовая канализационная сеть Д=250мм, по мкр.Орбита-2, дом 2,3,4,5,6 в Бостандыкском р-не г.Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция дворовая канализационная сеть Д=250мм, по мкр.Орбита-2, дом 2,3,4,5,6 в Бостандыкском р-не г.Алматы.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№283** от **2024-03-05**

Акт выполненных работ № 4

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Снос деревьев									
1	1	6101-0301-0107 *БСЦ РСНБ РК 2023*	**Исключить:Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр ствола до 16 см**	шт.	13	-400,0 -396,0	-4,0 0,0	-5 200,0 -5 148,0	-52,0 0,0			-5 200,0
2	2	6101-0301-0108 *БСЦ РСНБ РК 2023*	**Исключить:Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр ствола до 20 см**	шт.	2	-503,0 -498,0	-5,0 0,0	-1 006,0 -996,0	-10,0 0,0			-1 006,0
3	3	6101-0301-0109 *БСЦ РСНБ РК 2023*	**Исключить:Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр ствола до 24 см**	шт.	8	-654,0 -647,0	-7,0 0,0	-5 232,0 -5 176,0	-56,0 0,0			-5 232,0
4	4	6101-0301-0110 *БСЦ РСНБ РК 2023*	**Исключить:Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр ствола до 28 см**	шт.	6	-781,0 -773,0	-8,0 0,0	-4 686,0 -4 638,0	-48,0 0,0			-4 686,0
5	5	6101-0301-0111 *БСЦ РСНБ РК 2023*	**Исключить:Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр ствола до 32 см**	шт.	1	-1 041,0 -1 030,0	-11,0 0,0	-1 041,0 -1 030,0	-11,0 0,0			-1 041,0
6	6	6101-0301-0112 *БСЦ РСНБ РК 2023*	**Исключить:Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр ствола более 32 см**	шт.	17	-1 606,0 -1 590,0	-16,0 0,0	-27 302,0 -27 030,0	-272,0 0,0			-27 302,0
7	7	6101-0301-0308 *БСЦ РСНБ РК 2023*	**Исключить:Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 12 см.** *Разделка древесины без заготовки дров, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,8, к стоимости эксплуатации машин - 0,7.*	шт.	5	-310,0 -307,0	-3,0 0,0	-1 550,0 -1 535,0	-15,0 0,0			-1 550,0
8	8	6101-0301-0309 *БСЦ РСНБ РК 2023*	**Исключить:Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см.** *Разделка древесины без заготовки дров, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,8, к стоимости эксплуатации машин - 0,7.*	шт.	8	-665,0 -658,0	-7,0 0,0	-5 320,0 -5 264,0	-56,0 0,0			-5 320,0
9	9	6101-0301-0310 *БСЦ РСНБ РК 2023*	**Исключить:Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 20 см.** *Разделка древесины без заготовки дров, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,8, к стоимости эксплуатации машин - 0,7.*	шт.	2	-1 077,0 -1 066,0	-11,0 0,0	-2 154,0 -2 132,0	-22,0 0,0			-2 154,0
10	10	6101-0301-0311 *БСЦ РСНБ РК 2023*	**Исключить:Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см.** *Разделка древесины без заготовки дров, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,8, к стоимости эксплуатации машин - 0,7.*	шт.	8	-1 454,0 -1 439,0	-15,0 0,0	-11 632,0 -11 512,0	-120,0 0,0			-11 632,0

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	6101-0301-0312 *БСЦ РСНБ РК 2023*	**Исключить:Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 28 см.** ***Разделка древесины без заготовки дров, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,8, к стоимости эксплуатации машин - 0,7.***	шт.	6	-1 947,0 -1 926,0	-21,0 0,0	-11 682,0 -11 556,0	-126,0 0,0			-11 682,0
12	12	6101-0301-0313 *БСЦ РСНБ РК 2023*	**Исключить:Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см.** ***Разделка древесины без заготовки дров, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,8, к стоимости эксплуатации машин - 0,7.***	шт.	1	-2 501,0 -2 475,0	-26,0 0,0	-2 501,0 -2 475,0	-26,0 0,0			-2 501,0
13	13	6101-0301-0314 *БСЦ РСНБ РК 2023*	**Исключить:Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см.** ***Разделка древесины без заготовки дров, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,8, к стоимости эксплуатации машин - 0,7.***	шт.	17	-4 190,0 -4 146,0	-44,0 0,0	-71 230,0 -70 482,0	-748,0 0,0			-71 230,0
14	14	6101-0301-0701 *БСЦ РСНБ РК 2023*	**Исключить:Корчевка пней с перемещением до 5 м корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр пней до 24 см**	шт.	23	-300,0 0,0	-300,0 -83,0	-6 900,0 0,0	-6 900,0 -1 909,0			-6 900,0
15	15	6101-0301-0702 *БСЦ РСНБ РК 2023*	**Исключить:Корчевка пней с перемещением до 5 м корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр пней до 32 см**	шт.	7	-507,0 0,0	-507,0 -141,0	-3 549,0 0,0	-3 549,0 -987,0			-3 549,0
16	16	6101-0301-0703 *БСЦ РСНБ РК 2023*	**Исключить:Корчевка пней с перемещением до 5 м корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр пней свыше 32 см**	шт.	17	-823,0 0,0	-823,0 -228,0	-13 991,0 0,0	-13 991,0 -3 876,0			-13 991,0
17	17	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Исключить:Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	20,247976	-254,0		-5 143,0				-5 143,0
18	18	411-103-0115 *РСНБ РК 2022*	**Исключить:Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	303,71964	-90,0		-27 335,0				-27 335,0
19	19	411-103-0215 *РСНБ РК 2022*	**Исключить:Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	303,71964	-65,0		-19 742,0				-19 742,0
			Итого по разделу 1: Снос деревьев					-227 196,0 -148 974,0	-26 002,0 -6 772,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-227 196,0
			Раздел 2: Земляные работы.									
20	2	6101-0102-0210 *БСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 4**	м³	128,79	895,0 0,0	895,0 204,0	115 267,0 0,0	115 267,0 26 273,0			115 267,0
21	6	6101-0201-0108 *БСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м группа грунта 2. Уширения для колодцев и приямки**	м³	4,135117	13 845,0 13 845,0	0,0 0,0	57 251,0 57 251,0	0,0 0,0			57 251,0
22	7	6101-0201-0110 *БСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м группа грунта 4. Уширения для колодцев и приямки**	м³	6,5187	28 417,0 28 417,0	0,0 0,0	185 242,0 185 242,0	0,0 0,0			185 242,0
23	8	411-103-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км-вывоз**	т·км	1 330	90,0		119 700,0				119 700,0

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	9	411-103-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км-вывоз	т·км	1 330	65,0		86 450,0				86 450,0
25	10	411-103-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км-для обратной засыпки	т·км	1 300	90,0		117 000,0				117 000,0
26	11	411-103-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км-для обратной засыпки	т·км	1 300	65,0		84 500,0				84 500,0
27	18	6101-0207-0102 БСЦ РСНБ РК 2023	Исключить:Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м грунты устойчивые	$м^3$	197	-2 520,0 -1 098,0	-82,0 -26,0	-496 440,0 -216 306,0	-16 154,0 -5 122,0	-263 980,0		-496 440,0
			Итого по разделу 2: Земляные работы.					268 970,0 26 187,0	99 113,0 21 151,0	-263 980,0 0,0	0,0 0,0	268 970,0
			Раздел 3: Колодцы-ф1500мм-20 шт-л.10,11									
28	27	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	7	16 605,0		116 235,0		116 235,0		116 235,0
29	28	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	24 775,0		148 650,0		148 650,0		148 650,0
30	29	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3 427,0		13 708,0		13 708,0		13 708,0
31	31	6104-0802-0403 БСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0028	1 488 974,0 288 825,0	15 414,0 3 219,0	4 169,0 809,0	43,0 9,0	3 317,0		4 169,0
32	32	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0026	1 145 627,0		2 979,0		2 979,0		2 979,0
33	35	6111-0401-0107 БСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	45,19	4 860,0 1 311,0	42,0 6,0	219 623,0 59 244,0	1 898,0 271,0	158 481,0		219 623,0
			Итого по разделу 3: Колодцы-ф1500мм-20 шт-л.10,11					505 364,0 60 053,0	1 941,0 280,0	443 370,0 0,0	0,0 0,0	505 364,0
			Раздел 4: Разные работы-л.12									
34	44	7101-0602-0301 БСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	750	471,0 108,0	361,0 55,0	353 250,0 81 000,0	270 750,0 41 250,0	1 500,0		353 250,0
35	45	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	73,2	18 253,0		1 336 120,0		1 336 120,0		1 336 120,0
36	46	7101-0602-0401 БСЦ РСНБ РК 2023	Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	750	-19,0 -18,0	0,0 0,0	-14 250,0 -13 500,0	0,0 0,0	-750,0		-14 250,0
37	47	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	18,15	-18 253,0		-331 292,0		-331 292,0		-331 292,0
38		7101-0602-0301 БСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять:Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	437,8	471,0 108,0	361,0 55,0	206 204,0 47 282,0	158 046,0 24 079,0	876,0		206 204,0
39		212-501-0203 РСНБ РК 2022	Добавить:Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	42,72928	18 253,0		779 938,0		779 938,0		779 938,0

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40		7101-0602-0401 *БСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавить:Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	$м^2$	437,8	-19,0 -18,0	0,0 0,0	-8 318,0 -7 880,0	0,0 0,0	-438,0		-8 318,0
41		212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	10,59476	-18 253,0		-193 386,0		-193 386,0		-193 386,0
			Итого по разделу 4: Разные работы-л.12					2 128 266,0	428 796,0	1 592 568,0	0,0	2 128 266,0
								106 902,0	65 329,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					2 675 404,0	503 848,0	1 771 958,0	0,0	2 675 404,0
								44 168,0	79 988,0	0,0	0,0	
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)									2675404*5,3/100	141 796,41
		Итого с затратами на организацию и управление СМР									2675404+141796,41	**2 817 200,41**
		Сметная прибыль (5%)									2817200,41*5/100	140 860,02
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									2817200,41*2/100	56 344,01
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**3 014 404,44**
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									3014404,44*1,075	**3 240 484,77**
		Скидка по конкурсу										**64 783,33**
		Итого за минусом скидки										**3 175 701,44**
		НДС (12%)										**381 084,17**
		Итого с НДС										**3 556 785,61**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Лидер-НС Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шукурбеков А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и ВТ Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Сканировано с CamScanner