Сканировано с CamScanner
Scanned with CamScanner

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы,Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, 196** — **080940004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй",160100, Республика Казахстан, Туркестанская обл., г.Арыс, Мкр. Сырдария, ул. Сеитбек Алимбетова, дом № 1** — **090740017095**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №284 от 05.03.2024г. пр.Суюнбая

Номер документа	Дата составления
13	16.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция уличной канализационной сети по пр.Суюнбай 306 Турксибском районе г.Алматы			Работа	1	27 177 007,72	27 177 007,72	2 911 822,26
				Итого	1	x	27 177 007,72	2 911 822,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шукурбеков А.М. — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Талибулов Б.Н. — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.08.2024

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

Подрядчик: ТОО "Лидер-НС Строй"

Основание: Договор № 284 от 05.03.2024 год

Наименование строительства и его адрес Реконструкция уличной канализационной сети по пр.Суюнбай 306 Турксибском районе г.Алматы.

Справка № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2024 год

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор				Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер		дата		наименование	код	наименование	код
			№ 284		05.03.2024 год				ТОО "Лидер-НС Строй"	
А	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в ценах 2001 г.	Доп.затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Реконструкция уличной канализационной сети по пр.Суюнбай 306 Турксибском районе г.Алматы.	99 580 884,89	24 265 185,47							2 911 822,26	27 177 007,72
Всего к оплате	99 580 884,89	24 265 185,47	-	-	-	-	-	-	2 911 822,26	27 177 007,72

Подрядчик:

ТОО "Лидер-НС Строй"

Руководитель _____ **Шукурбеков А.М.**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

_____

Технический надзор: _____

Сканировано с CamScanner
Scanned with CamScanner

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Лидер-НС Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Суюнбай 306 Реконструкция уличной канализационной сети по пр.Суюнбай 306 Турксибском районе г.Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект: **190-2 Реконструкция уличной канализационной сети по пр.Суюнбай 306 Турксибском районе г.Алматы.Сносдеревьев**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №284 от 05.03.2024 год

Акт выполненных работ №4 за август 2024 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на 2-01-05-01 Снос деревьев. Работы										
1	1	6101-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Валка деревьев твердых пород и лист венницы с корня,диаметр ствола до 16 см	шт.	8	400,0 396,0	4,0 0,0	3 200,0 3 168,0	32,0 0,0			3 200,0	
2	2	6101-0301-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Валка деревьев твердых пород и лист венницы с корня,диаметр ствола до 20 см	шт.	2	503,0 498,0	5,0 0,0	1 006,0 996,0	10,0 0,0			1 006,0	
3	3	6101-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Валка деревьев твердых пород и лист венницы с корня,диаметр ствола до 28 см	шт.	1	781,0 773,0	8,0 0,0	781,0 773,0	8,0 0,0			781,0	
4	4	6101-0301-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Валка деревьев твердых пород и лис твенницы с корня,диаметр ствола более 32 см	шт.	15	1 606,0 1 590,0	16,0 0,0	24 090,0 23 850,0	240,0 0,0			24 090,0	
5	5	6101-0301-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разделка древесины твердых пород и лиственницы,полученной от валки леса,диаметр стволов до 12 см. *Разделка древесины без заготовки дров,применяется коэффициент к стоимости и затрат труда основных рабочих - 0,8,к стоимостиэксплуатации машин - 0,7.*	шт.	5	310,0 307,0	3,0 0,0	1 550,0 1 535,0	15,0 0,0			1 550,0	
6	6	6101-0301-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разделка древесины твердых пород и лиственницы,полученной от валки леса,диаметр стволов до 16 см. *Разделка древесины без заготовки дров,применяется коэффициент к стоимости и затрат труда основных рабочих - 0,8,к стоимостиэксплуатации машин - 0,7.*	шт.	3	665,0 658,0	7,0 0,0	1 995,0 1 974,0	21,0 0,0			1 995,0	
7	7	6101-0301-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разделка древесины твердых пород и лиственницы,полученной от валки леса,диаметр стволов до 20 см.	шт.	2	1 077,0 1 066,0	11,0 0,0	2 154,0 2 132,0	22,0 0,0			2 154,0	
8	8	6101-0301-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разделка древесины твердых пород и лиственницы,полученной от валки леса,диаметр стволов до 28 см.	шт.	1	1 947,0 1 926,0	21,0 0,0	1 947,0 1 926,0	21,0 0,0			1 947,0	

Сканировано с CamScanner
Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	6101-0301-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Раскатка древесины твердых пород и лиственницы,полученной от валки леса,диаметр стволов более 32 см.	шт.	15	4 190,0	44,0	62 850,0	660,0			62 850,0	
						4 146,0	0,0	62 190,0	0,0				
10	10	6101-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Корчевка пней с перемещением до 5 м корчевателями-собирателями на тракторе,мощность79 кВт (108 л.с.),грунты естественного залегания,диаметр пней до 24 см	шт.	7	300,0	300,0	2 100,0	2 100,0			2 100,0	
						0,0	83,0	0,0	581,0				
11	11	6101-0301-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Корчевка пней с перемещением до 5 м корчевателями-собирателями на тракторе,мощность79 кВт (108 л.с.),грунты естественного залегания,диаметр пней до 32 см	шт.	1	507,0	507,0	507,0	507,0			507,0	
						0,0	141,0	0,0	141,0				
12	12	6101-0301-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Корчевка пней с перемещением до 5 м корчевателями-собирателями на тракторе,мощность79 кВт (108 л.с.),грунты естественного залегания,диаметр пней свыше 32 см	шт.	18	823,0	823,0	14 814,0	14 814,0			14 814,0	
						0,0	228,0	0,0	4 104,0				
13	13	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	38,101	254,0		9 678,0				9 678,0	
14	14	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	1 143,03	27,0		30 862,0				30 862,0	
			ИТОГО по акту					**157 534,0**	**18 450,0**	**0,0**	**0,0**	**157 534,0**	
								98 544,0	**4 826,0**	**0,0**	**0,0**		
		Итого по акту										**157 534,0**	

1-01-0 5-01 дефектный акт. Работы

1	1	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Покрытие и основание из сло ев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное.Разборка	$м^3$	64,89	5 265,0	4 057,0	341 646,0	263 259,0			341 646,0	
						1 208,0	1 046,0	78 387,0	67 875,0				
2	2	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	77,868	254,0		19 778,0				19 778,0	
3	3	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	2 336,04	27,0		63 073,0				63 073,0	
			ИТОГО по акту					**424 497,0**	**263 259,0**	**0,0**	**0,0**	**424 497,0**	
								78 387,0	**67 875,0**	**0,0**	**0,0**		

2-01-05-01 Наружные сети водоотведения. Работы

			Раздел 2: Деталь крепления телефонной канализации (6 шт)										
1	20	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонных подпорных стен	$м^3$	5,4	10 430,0	2 741,0	56 322,0	14 802,0	9 461,0		56 322,0	
						5 937,0	567,0	32 060,0	3 062,0				
2	21	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010без добавок	$м^3$	5,508	19 543,0		107 643,0		107 643,0		107 643,0	
3	22	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	18	6 804,0	145,0	122 472,0	2 610,0	12 870,0		122 472,0	
						5 944,0	30,0	106 992,0	540,0				

Сканировано с CamScanner
Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	23	225-202-1203 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков кабельныхканалов ГОСТ 13015-2012 марки П 10л-5	шт.	18	4 640,0		83 520,0		83 520,0		83 520,0	
5	24	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг-для крепления труб	т	0,9054	235 705,0 212 391,0	15 071,0 3 188,0	213 407,0 192 299,0	13 645,0 2 886,0	7 463,0		213 407,0	
6	25	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0444	311 134,0		13 814,0		13 814,0		13 814,0	
7	26	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование до отметки труб телефонной канализации из бетона кл.В3,5	$м^3$	9,72	10 430,0 5 937,0	2 741,0 567,0	101 380,0 57 708,0	26 642,0 5 511,0	17 029,0		101 380,0	
8	27	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,72	18 343,0		178 294,0		178 294,0		178 294,0	
			Итого по разделу 2: Деталь крепления телефонной канализации (6 шт)					**876 852,0** **389 059,0**	**57 699,0** **11 999,0**	**430 094,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**876 852,0**	
			Раздел 5: Монтажные работы-										
9	46	241-229-0406 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 159 мм	шт.	15	10 559,0		158 385,0		158 385,0		158 385,0	
10	47	241-229-0408 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 225 мм	шт.	7	15 061,0		105 427,0		105 427,0		105 427,0	
11	48	241-229-0410 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 315 мм	шт.	10	21 189,0		211 890,0		211 890,0		211 890,0	
			Итого по разделу 5: Монтажные работы-					**475 702,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**475 702,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**475 702,0**	
			Раздел 6: Колодцы-ф1500мм-28 шт										
12	58	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	2,272679	94 794,0 56 965,0	21 663,0 6 837,0	215 436,32 129 463,16	49 233,05 15 538,32	36 740,14		215 436,32	
13	60	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	24 775,0		123 875,0		123 875,0		123 875,0	
14	61	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3 427,0		13 708,0		13 708,0		13 708,0	
15	62	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	4	39 907,0		159 628,0		159 628,0		159 628,0	
16	63	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	35 292,0		141 168,0		141 168,0		141 168,0	
17	64	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	8	36 711,0		293 688,0		293 688,0		293 688,0	
18	65	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,7028	1 488 974,0 288 825,0	15 414,0 3 219,0	1 046 450,79 202 986,2	10 832,67 2 262,13	832 631,92		1 046 450,79	

Сканировано с CamScanner
Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	66	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,9132	1 145 627,0		1 046 186,2		1 046 186,2		1 046 186,2	
20	67	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмальюПФ-115	м²	74,8572	423,0 234,0	7,0 2,0	31 664,3 17 516,81	523,62 149,47	13 623,87		31 664,3	
21	68	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	19,9	4 860,0 1 311,0	42,0 6,0	96 714,02 26 088,91	835,81 119,41	69 789,29		96 714,02	
22	69	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	3,512	10 430,0 5 937,0	2 741,0 567,0	36 630,08 20 850,74	9 626,52 1 991,35	6 153,05		36 630,08	
23	70	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010без добавок	м³	3,58224	19 543,0		70 007,7		70 007,7		70 007,7	
			Итого по разделу 6: Колодцы-ф1500мм-28 шт					**3 275 156,41** **396 905,82**	**71 051,67** **20 060,68**	**2 807 199,17** **0,0**	**0,0** **0,0**	**3 275 156,41**	
			Раздел 7: Разные работы-697,35 м²										
24	71	7101-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из черного щебня, толщина 6 см плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³, толщина слоя 20 см	м²	697,35	9 053,0 902,0	1 458,0 271,0	6 313 110,0 629 010,0	1 016 736,0 188 982,0	4 667 364,0		6 313 110,0	
25	72	216-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,014644	158 427,0		2 320,0		2 320,0		2 320,0	
26	73	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	697,35	460,0 108,0	350,0 56,0	320 781,0 75 314,0	244 073,0 39 052,0	1 395,0		320 781,0	
27	74	212-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	67,50348	18 008,0		1 215 603,0		1 215 603,0		1 215 603,0	
28	75	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м²	697,35	74,0 72,0	0,0 0,0	51 604,0 50 209,0	0,0 0,0	1 395,0		51 604,0	
29	76	212-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	66,9456	18 008,0		1 205 556,0		1 205 556,0		1 205 556,0	
30	77	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	743,84	471,0 108,0	361,0 55,0	350 348,8 80 334,8	268 526,4 40 911,2	1 487,6		350 348,8	
31	78	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	72,598784	18 253,0		1 325 145,6		1 325 145,6		1 325 145,6	
32	79	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м²	743,84	37,0 36,0	0,0 0,0	27 522,0 26 778,4	0,0 0,0	744,0		27 522,0	
33	80	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки I	т	36,001856	-18 253,0		-657 142,0		-657 142,0		-657 142,0	

Сканировано с CamScanner
Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	81	7101-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из черного щебня, толщина 6 см плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3, толщина слоя 15 см	м^2	276	6 798,0	1 095,0	1 876 248,0	302 220,0	1 386 900,0		1 876 248,0	
						678,0	204,0	187 128,0	56 304,0				
35	82	216-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,005796	158 427,0		918,0		918,0		918,0	
36	83	1127-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см. Устройство	м^2 покрытия	276	763,0	81,0	210 588,0	22 356,0	30 360,0		210 588,0	
						572,0	24,0	157 872,0	6 624,0				
37	84	212-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки I	т	29,532	18 008,0		531 812,0		531 812,0		531 812,0	
38	85	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м^2 покрытия	460	1 014,0	10,0	466 440,0	4 600,0	58 880,0		466 440,0	
						876,0	3,0	402 960,0	1 380,0				
39	86	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки I	т	32,844	18 253,0		599 502,0		599 502,0		599 502,0	
40	87	1127-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м^2 покрытия	460	141,0	0,0	64 860,0	0,0			64 860,0	
						141,0	0,0	64 860,0	0,0				
41	88	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки I	т	5,566	18 253,0		101 596,0		101 596,0		101 596,0	
42	89	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	200	5 184,0	92,0	1 036 800,0	18 400,0	286 200,0		1 036 800,0	
						3 661,0	28,0	732 200,0	5 600,0				
			Итого по разделу 7: Разные работы-697,35 м^2					**15 043 612,4**	**1 876 911,4**	**10 760 036,2**	**0,0**	**15 043 612,4**	
								2 406 666,2	**338 853,2**	**0,0**	**0,0**		
			ИТОГО по акту					**19 671 322,81**	**2 005 662,07**	**14 473 031,37**	**0,0**	**19 671 322,81**	
								3 192 631,02	**370 912,88**	**0,0**	**0,0**		
			Итого по акту									**20 253 353,81**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%					**1 073 427,75**					
			Итого с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**21 326 781,56**	
			Сметная прибыль 5%					**1 066 339,08**					
			Итого со сметной прибылью									**22 393 120,64**	
			Непредвиденные работы и затраты (3 %)					**639 803,45**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**23 032 924,09**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**24 760 393,39**	

Сканировано с CamScanner
Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость с учетом скидки, корректирущий коэффицент К=0,98									**24 265 185,47**	
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**2 911 822,26**				**2 911 822,26**	
			Итого с НДС									**27 177 007,72**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Лидер-НС Строй"

(наименование, юридический адрес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шукурбеков А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления предпринимательства и инвестиционного развития города Алматы

(наименование, юридический адрес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер технического надзора Заказчика

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Представитель авторского надзора

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су"

Ахмеджанова Н.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и/и приказа, подпись)

Сканировано с CamScanner
Scanned with CamScanner