**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2024-06-27 № 240293/00 қосымша келісім**

Ақтөбе облысы №240293/01

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2023 жылғы 6 қыркүйектегі Ақтөбе қаласы әкімінің №381Ө Өкімі негізінде әрекет ететін, Басшысы Сериков Болат Серикович тұлғасындағы "Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, 21 қаңтар 2022 жылғы №01/22-01 Бұйрық негізінде әрекет ететін, Директор Шадиев Курмангали Шарасильугли тұлғасындағы "Көлсай Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-06-27 № 240293/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) "2024-2026 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" облыстық мәслихаттың 2024 жылғы 19 желтоқсандағы №237 шешімінің негізінде шарттың 3.2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: Қазынашылықтың аумақтық органында келісім Шарт 022 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады 022 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 3 991 647 833.87 (үш миллиард тоғыз жүз тоқсан бір миллион алты жүз қырық жеті мың сегіз жүз отыз үш тенге сексен жеті тиын) теңге оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер**

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, г.Актобе, Тургенева, 98/5
БСН 190240037042
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ95070103KSN0618000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 41-04-11
Басшысы Сериков Болат Серикович

Өнім беруші:
"Көлсай Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай, КОСМАНАВТОВ, 7
БСН/ЖСН 040440003154
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ37070G000891N01168
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87475553065
Директор Шадиев Курмангали Шарасильугли

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12372568-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **028-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | Ақтөбе қаласы 12 шағын ауданының өздігінен ағатын коллекторын реконструкциялау | | | | | | |
| 70248475-КРБС1 | "Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Работы по капитальному ремонту/реконструкции канализационных систем | Работы по капитальному ремонту/реконструкции канализационных систем и аналогичных систем и оборудования | Ақтөбе қаласы 12 шағын ауданының өздігінен ағатын коллекторын реконструкциялау | Жұмыс | 1 | 3 991 647 833.87 | сараптаманын қорытындысына сәйкес 21 ай | сараптаманын қорытындысына сәйкес 21 ай | Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Ақтөбе қаласы (1) | 30 | 0.00 |
| 70248475-КРБС1 | "Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Работы по капитальному ремонту/реконструкции канализационных систем | Работы по капитальному ремонту/реконструкции канализационных систем и аналогичных систем и оборудования | Ақтөбе қаласы 12 шағын ауданының өздігінен ағатын коллекторын реконструкциялау | Жұмыс | 1 | 3 991 647 833.87 | сараптаманын қорытындысына сәйкес 21 ай | сараптаманын қорытындысына сәйкес 21 ай | Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Ақтөбе қаласы (1) | 30 | 3 991 647 833.87 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 240293/00 от 2024-06-27**

Актюбинская область №240293/01

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Сериков Болат Серикович, действующий на основании Распоряжение акима города Актобе №381р от 6 сентября 2023 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Шадиев Курмангали Шарасильугли, действующий на основании Приказа №01/22-01 от 21 января 2022 года, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 240293/00 от 2024-06-27 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На основании решения областного маслихата №237 от 19.12.2024 года "Об областном бюджете на 2024-2026 годы" пункт 3.2. договора изложить в следующей редакции: В территориальном органе казначейства дополнительное соглашение подлежит регистрации по бюджетной программе 022 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2024 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 022 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2025 год 3 991 647 833.87 (три милиарда девятьсот девяносто один миллион шестьсот сорок семь тысяч восемьсот тридцать три тенге восемьдесят семь тиын) тенге том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

## 2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Актюбинская область, г.Актобе, Тургенева, 98/5
БИН 190240037042
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN0618000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 41-04-11
Руководитель Сериков Болат Серикович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай, КОСМАНАВТОВ, 7
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040440003154
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ37070G000891N01168
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87475553065
Директор Шадиев Курмангали Шарасильугли

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12372568-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **028-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Реконструкция самотечного коллектора 12 микрорайона г.Актобе | | | | | | |
| 70248475-КРБС1 | Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" | Работы по капитальному ремонту/реконструкции канализационных систем | Работы по капитальному ремонту/реконструкции канализационных систем и аналогичных систем и оборудования | Реконструкция самотечного коллектора 12 микрорайона г.Актобе | Работа | 1 | 3 991 647 833.87 | 21 месяца согласно заключению экспертизы | 21 месяца согласно заключению экспертизы | Актюбинская область, г.Актобе город Актобе (1) | 30 | 0.00 |
| 70248475-КРБС1 | Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" | Работы по капитальному ремонту/реконструкции канализационных систем | Работы по капитальному ремонту/реконструкции канализационных систем и аналогичных систем и оборудования | Реконструкция самотечного коллектора 12 микрорайона г.Актобе | Работа | 1 | 3 991 647 833.87 | 21 месяца согласно заключению экспертизы | 21 месяца согласно заключению экспертизы | Актюбинская область, г.Актобе город Актобе (1) | 30 | 3 991 647 833.87 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.