Форма №КС-3

**Заказчик / Генподрядчик:** ТОО "Стройкомплект-КБ"
**Подрядчик / Субподрядчик:** ТОО "RKR GROUP AND CO"
**Договор:** №8 от 05.10.2024г.
**Наименование объекта:** Строительство электроснабжения на жилой дом №5 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за Октябрь месяц 2024 г.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Строительство электроснабжения на жилой дом №5 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области | 6 685,14 | 5 968,88 | | | | | | | 716,27 | 6 685,14 |
| **Всего по стройке** | 6 685,14 | 5 968,88 | | | | | 6 685,14 | | 716,27 | 6 685,14 |

**Заказчик / Генподрядчик:**
**ТОО "Стройкомплект-КБ"**

**Директор** _____ **Аликулов Г. А.**

**Подрядчик / СубПодрядчик**
**ТОО "RKR GROUP AND CO"**

**Директор** _____ **Елемесов Н.Ж.**

**Наименование стройки** - Строительство электроснабжения на жилой дом №5 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

**АКТ №1**
**ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**
**за Октябрь месяц 2024 г.**

**Заказчик/Генподрядчик:** ТОО "Стройкомплект-КБ"
**Подрядчик/Субподрядчик:** ТОО "RKR GROUP AND CO" договор №8 от 05.10.2024г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **4943** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1384 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *761* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 1578 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *397* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1981 |
| | **Раздел 1.** | **Строительство ВЛИ-0,4кВ** | | | | **4943** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1384 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *761* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 1578 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *397* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1981 |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| **1** | **1320-0203-0102**<br>*РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03* | **Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**<br>Состав работ:<br>1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование<br>2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах | **км** | **0,0009** | **3 432 778** | **3090** |
| | | Формула объема = (0,9).0,001 | | | | |
| | | из них: | | | | |
| 1.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 537 448 | 1384 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 845 313 | 761 |
| 1.1.1 | 007-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 0,283662 | 4 878 | 1384 |
| 1.2 | | машины и механизмы | | | 1 753 210 | 1578 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 441 449 | 397 |
| 1.2.1 | 322-301-0301 | Автомотрисы монтажные | маш.-ч | 0,0586513 | 26 875 | 1576 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.* | *чел.-ч* | *0,1173026* | *6 774* | *397* |
| 1.2.2 | 322-201-0403 | Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т | маш.-ч | 0,0038378 | 426 | 2 |
| 1.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 142 120 | 128 |
| 1.3.1 | 261-404-0414 | Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 0,01854 | 193 | 4 |
| 1.3.2 | 261-404-0447 | Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 0,07416 | 228 | 17 |
| 1.3.3 | 261-404-0563 | Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 0,01854 | 126 | 2 |
| 1.3.4 | 261-404-0303 | Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 0,01854 | 5 668 | 105 |
| **2** | **243-701-0702**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**<br>Формула объема = (0,9).1,02 | **м** | **0,918** | **246** | **226** |
| | | Линейная арматура | | | | |
| **3** | **252-207-4403**<br>***СпрСЦ 02.2024*** | **Корпус предохранителя VO-63** | **шт.** | **1** | **1 627** | **1627** |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **4943** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1384 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *761* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 1578 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *397* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1981 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **4943** |
| | | **Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%** | | | | **341,07** |
| | | **Итого** | | | | **5284,07** |
| | | **Сметная прибыль - 5%** | | | | **264,20** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | | | | **105,68** |
| | | **Итого** | | | | **5653,95** |
| | | **Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557** | | | | **5968,88** |
| | | **НДС- 12%** | | | | **716,27** |
| | | **Стоимость строительства** | | | | **6685,14** |

**Заказчик/Генподрядчик:**
**ТОО "Стройкомплект-КБ"**

**Директор**
**Аликулов Г.А.**

**Подрядчик/Субподрядчик:**
**ТОО "RKR GROUP AND CO"**

**Директор**
**Елемесов Н.Ж.**