Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ" Форма №КС-3

Субподрядчик: Диретор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Договор: №8 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №31 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №31 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	10 941,52	9 769,21							1 172,31	10 941,52
Всего по стройке	10 941,52	9 769,21							1 172,31	10 941,52

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Субподрядчик
Диретор
Диретор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №31 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO" договор №8 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7729**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3167
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1741*
		машины и механизмы	тенге			3611
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*909*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			951
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**7729**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3167
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1741*
		машины и механизмы	тенге			3611
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*909*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			951
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00206**	**3 432 778**	**7072**
		Формула объема = (2,06).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2,06.1,02	м	2,1012	246	517
		Линейная арматура				
3	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	0,1077	1 299	140
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7729**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3167
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1741*
		машины и механизмы	тенге			3611
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*909*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			951
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Всего прямые затраты				**7 729,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**533,30**
		Итого				**8 262,30**
		Сметная прибыль - 5%				**413,12**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**578,36**
		Итого				**9 253,78**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**9 769,21**
		НДС- 12%				**1 172,31**
		Стоимость строительства				**10 941,52**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ Аликулов Г. А.

Субподрядчик:

Диретор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ Елемесов Н. Ж.