Форма №КС-3

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Договор: №8 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №35 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №35 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	41 249,61	36 830,01							4 419,60	41 249,61
Всего по стройке 36 830,	41 249,61	36 830,01							4 419,60	41 249,61

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Субподрядчик
Директор
Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №35 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO" договор №8 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**30500**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11906
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6201*
		машины и механизмы	тенге			7795
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1954*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10800
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**26116**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10076
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5195*
		машины и механизмы	тенге			5709
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1429*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10332
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
1	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00299**	**3 432 778**	**10264**
		Формула объема = (2,99).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (2,99).1,02	м	3,0498	1 986	6057
		Линейная арматура				
3	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	2,1	1 243	2610
4	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	1	7 185	7185
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**4384**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1830
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1006*
		машины и механизмы	тенге			2086
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*525*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			468
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,00119	3 432 778	4085
		Формула объема = (1,19).0,001				
6	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1,19.1,02	м	1,2138	246	299
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**30500**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11906
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6201*
		машины и механизмы	тенге			7795
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1954*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10800
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**30 500,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**2 104,50**
		Итого				**32 604,50**
		Сметная прибыль - 5%				**1 630,23**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**652,09**
		Итого				**34 886,82**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**36 830,01**
		НДС- 12%				**4 419,60**
		Стоимость строительства				**41 249,61**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.