Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Standart build"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

Договор субподряда №06/46-05 от 06 мая 2024 г.

СПРАВКА № 1 от 31.05.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за МАЙ 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№06/46-05	06.05.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"	200 000,00	178 571,43							21 428,57	200 000,00

К оплате: Двести тысяч тенге 00 тиын

Сдал (Субподрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Standart build"
БИН 240240031431

Директор _____ Сериков Е.А.

Принял (Генподрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Standart build" ,Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Максима Горького,104 БИН 240240031431

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

(наименование)

Договор субподряда №06/46-05 от 06 мая 2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 31.05.2024 года

Локальная смета №2-1-1

на Ремонтные работы

Основание: АС

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1 на Ремонтные работы										
			РАЗДЕЛ 2.Ремонтные работы										
			Внутренняя отделка										
1	46	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м²	17,6	2108,78	213,92	37115	3765	0	25274	67380	
			НР - 72%, СП - 8%			1894,86	99,58	33350	1753		4991		
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-1	**Тенге**				**37115**	**3765**	**0**	**25274**	**67380**	
								33350	**1753**		**4991**		
			Корректировка №1 к локальной смете №2-1-1 на Ремонтные работы										
			РАЗДЕЛ . ДОБАВИТЬ										
			Внутренняя отделка										
2	14	1115-0204-0108	**Стены. Насечка поверхности НР=72%**	м2 поверхности	16,2	591,05	0,00	9 575	0	0	6 894	17 787	
						591,05	0,00	9 575	0	-	1 318		
3	16	1115-0203-0203	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание**	м2	16,2	1 473,93	105,94	23 878	1 716	1	16 988	44 135	

			цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	оштукатуриваемой поверхности		1 367,99	88,50	22 161	1 434	-	3 269	
4	17	1211-0101-0104	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета 8 мм НР=72%	м2	16,2	814,65 799,32	15,33 9,53	13 197 12 949	248 154	0 -	9 434 1 810	24 441
5	24	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72%	м2 стен (за вычетом проемов)	9	1 483,81 1 463,42	20,39 8,33	13 354 13 171	184 75	-1 -	9 537 1 831	24 722
6	25	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=72%	м2 потолка	10,57	1 864,81 1 844,40	20,41 8,33	19 711 19 495	216 88	0 -	14 100 2 705	36 516
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ДОБАВИТЬ КОРРЕКТИРОВКА №1	Тенге				79715 77351	2364 1751	0	56953 10933	147601
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				116830 110701	6129 3504	0	82227 15924	214981

Всего по акту	**214 981**
Временные здания и сооружения (1,2%)	2 580
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**4 351**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**221 912**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,0450539)	**231 910**
Итого со скидкой по конкурсу К=0,77	**178 571,43**
НДС 12%	21 428,57
Итого по акту с НДС	**200 000,00**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

ТОО "Standart build"

БИН 240240031431

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сериков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)