Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 г.№ 169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГКП на ПХВ «Каратальская центральная районная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетісу»

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Ритм Строй ЭК"

Договор подряда: № 140 ГЗ 01.03.2024 г.

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт ГКП на ПВХ Каратальская районная больница прачечная, благоустройство Каратальского района Алматинской области"

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/подпрограммы/специфики		код
020240004191	070640014717			140 ГЗ	01.03.24 г.			
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполнненых работ и затрат из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				строительно-монтажные работы	оборудования , мебели и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Капитальный ремонт ГКП на ПВХ Каратальская районная больница прачечная, благоустройство Каратальского района Алматинской области"	152.597.748	152.597.748	32.416.757				3.890.011	36.306.768
Удержание аванса 30 %	45.779.324	45.779.324	9.725.027				1.167.003	10.892.030
Итого к оплате	106.818.424	106.818.424	22.691.730				2.723.008	25.414.738

Заказчик:
ГКП на ПХВ «Каратальская центральная районная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетісу»

Руководитель _____ Кумаров Б. А.

М.п.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Актаустройэксперт"

Директор _____ Асанов Медет Алмасович

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Ритм Строй ЭК"

Директор _____ Жакипов Д.Ж.

М.П.