типовая межведомственная форма **№ 3-КС**

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

Подрядчик: ТОО «УК Строй»

Наименование стройки: Реконструкция семидесятипяти квартирного жилого дома (позиция 6) в микрорайоне Молодежный города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		38	29.08.2018				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный меяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах	Дополнительные		Налоги (кроме НДС)	НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
Всего по стройке	**93 124 764,44**	**8 035 714**	**30 874 062**	**2 983 809**	-					**964 286**	**9 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

Вр.и.о руководителя ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

Жамалиев Б.К.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "УК Строй"

Мусин М.А.

Сметный комплекс АВК-4 (редакция 5.5.2.1)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

Подрядчик: ТОО «УК Строй»

Наименование стройки - Реконструкция семидесятипяти квартирного жилого дома (позиция 6) в микрорайоне Молодежный города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области

Договор №38 от 29.08.2018 года

Объект номер - ОС2-1

Акт №8

выполненных работ за апрель 2019 года

составлена) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 2.Усиление конструкций								
		Усиление проема шириной 910мм /67шт/ (АС-17)								
34	Е0153-21-4	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	2,5594	7879,60	305,59	20167	782	3119	6,70	17
		м3		1044,00	103,36	2672	265	106,2	0,40	1
35	Е0115-71-1 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	104,721	139,20	1,49	14577	156	4842	0,26	27
		м2		43,47	0,56	4552	59	105	--	--
36	Е0115-70-1 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	104,721	969,93	6,15	101572	644	24668	1,32	138
		м2		222,01	2,34	23249	245	105	0,01	1
38	Е0113-26-6 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	210,3398	41,98	0,05	8829	11	1811	0,05	10
		м2		9,57	--	2013	--	90	--	--
		Усиление проема шириной 910мм /95шт/ (АС-18)								
46	Е0153-21-4	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	4,028	7879,60	305,59	31739	1231	4908	6,70	27
		м3		1044,00	103,36	4205	416	106,2	0,40	2
47	Е0115-71-1 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	151,335	139,20	1,49	21065	225	6997	0,26	39
		м2		43,47	0,56	6579	85	105	--	--

2

								%	на един.	всего
45	Е0115-70-1 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен								
			151,335	969,93	6,15	146784	931	35649	1,32	200
		м2		222,01	2,34	33598	354	105	0,01	2
46	Е0113-26-6 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза								
			306,4985	41,98	0,05	12865	15	2639	0,05	15
		м2		9,57	--	2933	--	90	--	--
		Усиление проема шириной 1310мм /13шт/ (АС-19)								
46	Е0153-21-4	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича								
			0,715	7879,60	305,59	5634	218	871	6,70	5
		м3		1044,00	103,36	746	74	106,2	0,40	--
47	Е0115-71-1 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Устройство каркаса при оштукатуривании стен								
			21,879	139,20	1,49	3046	33	1012	0,26	6
		м2		43,47	0,56	951	12	105	--	--
48	Е0115-70-1 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен								
			21,879	969,93	6,15	21221	135	5154	1,32	29
		м2		222,01	2,34	4857	51	105	0,01	--
50	Е0113-26-6 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза								
			42,0407	41,98	0,05	1765	2	362	0,05	2
		м2		9,57	--	402	--	90	--	--
		Усиление торца стеновой панели /125шт/ (АС-20)								
54	Е0146-33-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях								
			18,75	16507,19	208,73	309510	3914	155798	55,16	1034
		м3		8230,50	78,75	154322	1477	100	0,39	7
57	Е0115-71-1 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Устройство каркаса при оштукатуривании стен								
			80,625	139,20	1,49	11223	120	3728	0,26	21
		м2		43,47	0,56	3505	45	105	--	--
58	Е0115-70-1 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен								
			80,625	969,93	6,15	78200	496	18992	1,32	107
		м2		222,01	2,34	17899	188	105	0,01	1
59	Е0113-26-6 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза								
			366,5875	41,98	0,05	15388	18	3157	0,05	18
		м2		9,57	--	3508	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			803584	8930			1695
			Тенге			265990	3271			15

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	803584	
Материалы -	Тенге	295119	
Всего заработная плата -	Тенге		269261
Местные материалы -	Тенге	233544	

3

							%	на един.	всего
	Накладные расходы -	Тенге			273707				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							137
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41056			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64637				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1141928				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1847
	Сметная заработная плата -	Тенге				310317			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1141928				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1847
	Сметная заработная плата -	Тенге				310317			

РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки

Е0110-87-3 Изм. и доп.вып.1 К=1,25 и К=1,25	**Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией**	393,5	1311,06	17,66	515902	6950	214520	2,67	1050
	м2		447,64	6,66	176145	2622	120	0,03	13
С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E**	20,2653	4518,00	--	91559	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			607460	6950			1050
		Тенге			176145	2622			13
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			607460				
	Материалы -	Тенге			332806				
	Всего заработная плата -	Тенге				178767			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			91559				
	Накладные расходы -	Тенге			214520				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							107
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32178			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49319				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			871300				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1170
	Сметная заработная плата -	Тенге				210945			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			871300				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1170
	Сметная заработная плата -	Тенге				210945			

РАЗДЕЛ 9.Наружная отделка

Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 и К=1,15 и К=1,25	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	156,6817	138,92	1,27	21767	199	7201	0,27	42

4

							%	на един.	всего
	м2		43,57	0,20	6827	31	105	--	--
Е0115-39-3 Изм. в доп. вып. 10 13 1.9, п.1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка фасада алюминиевыми панелями /металлосайдингом/ с устройством несущего каркаса с шагом 1000 мм, из Г-образного профиля								
		156,6817	430,17	4,82	67400	755	29085	1,05	165
	м2		176,20	0,59	27608	92	105	--	--
Е0115-39-8 Изм. в доп. вып. 10 1.9, п.1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями								
		156,6817	195,27	0,73	30596	115	10774	0,40	63
	м2		65,30	0,19	10231	30	105	--	--
Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов								
		156,6889	60,17	--	9428	--	8485	0,38	59
	м2		60,17	--	9428	--	90	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			129190	1070			330
		Тенге			54094	154			1
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			129190				
Материалы -		Тенге			74027				
Всего заработная плата -		Тенге				54248			
	Накладные расходы -	Тенге			55546				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8332			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11084				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			195820				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							358
	Сметная заработная плата -	Тенге				62579			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			195820				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							358
	Сметная заработная плата -	Тенге				62579			

РАЗДЕЛ 10.Лестницы

	Восстановление элементов лестницы в осях 3-4/Б-В (АС-15)								
Е0159-14-1	Устройство лестниц из железобетонных ступеней по косоурам								
		12,8	1582,28	241,65	20253	3093	9981	3,98	51
	м2		650,25	83,98	8323	1075	106,2	0,45	6
Е0106-11-10 1.9, п.1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		0,0773	5604,41	409,16	433	32	189	13,34	1
	1т		2173,50	154,69	168	12	105	0,75	--
ГОСТ 23041-72 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		0,0756	67700,00	--	5118	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--

Страниц - 9

							%	на един.	всего
17	Г 12041-71 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм							
		0,0017	68200,00	--	116	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-11-7 Т.ч. п.1,25 К=1,15 и К=1,25	Установка закладных деталей весом до 4 кг							
		0,0357	99034,93	380,30	3536	14	1431	227,70	8
		1т	38036,25	143,44	1358	5	105	0,70	--
19	Г 143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010							
		0,77	6399,00	--	4927	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--
20	Г 143001-5 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010							
		0,05	5891,00	--	295	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--
21	Г 143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/							
		37,91	1230,00	--	46629	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--
		Восстановление элементов лестницы в осях 13-14/Б-В (АС-16)							
22	Е0159-14-1	Устройство лестниц из железобетонных ступеней по косоурам							
		8,4	1582,28	241,65	13291	2030	6550	3,98	33
		м2	650,25	83,98	5462	705	106,2	0,45	4
23	Е0106-11-10 Т.ч. п.1,25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок							
		0,0401	5604,41	409,16	225	16	98	13,34	1
		1т	2173,50	154,69	87	6	105	0,75	--
24	Г 12041-72 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм							
		0,0393	67700,00	--	2661	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--
	Г 12041-71 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм							
		0,0008	68200,00	--	55	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--
	Е0106-11-7 Т.ч. п.1,25 К=1,15 и К=1,25	Установка закладных деталей весом до 4 кг							
		0,0255	99034,93	380,30	2525	10	1022	227,70	6
		1т	38036,25	143,44	970	4	105	0,70	--
	Г 143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010							
		0,41	6399,00	--	2624	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--
	Г 143001-5 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010							
		0,05	5891,00	--	295	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--

6

							%	на един.	всего
1	Г14021-8	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/**							
			25.76	1230.00	--	31685	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**134666**	**5194**		**100**
			Тенге			**16368**	**1807**		**10**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			134666			
		Материалы -	Тенге			17493			
		Всего заработная плата -	Тенге				18176		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7949			
		Местные материалы -	Тенге			87662			
		Накладные расходы -	Тенге			19271			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2891		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9236			
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			163174			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						119
		Сметная заработная плата -	Тенге				21066		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			163174			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						119
		Сметная заработная плата -	Тенге				21066		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-1	**Тенге**			**1674901**	**22144**		**3174**
			Тенге			**512597**	**7854**		**38**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1674901			
		Материалы -	Тенге			719445			
		Всего заработная плата -	Тенге				520451		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			99508			
		Местные материалы -	Тенге			321206			
		Накладные расходы -	Тенге			563044			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						282
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84457		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134277			
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2372222			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						3494
		Сметная заработная плата -	Тенге				604908		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1	Тенге			2372222			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						3494
		Сметная заработная плата -	Тенге				604908		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4: ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

2

							%	на един.	всего
7	Е0121-4-2 ГЭ, п.1.18 К=1,15 и К=1,25	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2							
			360	12,70	1,37	4573	493	4447	0,07	24
		м		10,61	0,82	3821	296	108	--	1
8	Е0121-4-3 ГЭ, п.1.18 К=1,15 и К=1,25	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2							
			12,5	18,72	2,43	234	30	227	0,09	1
		м		15,34	1,44	192	18	108	0,01	--
9	Е0121-4-4 ГЭ, п.1.18 К=1,15 и К=1,25	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2							
			65	25,18	3,60	1637	234	1581	0,13	8
		м		20,47	2,05	1331	133	108	0,01	1
10	Е0121-4-5 ГЭ, п.1.18 К=1,15 и К=1,25	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2							
			70	26,97	4,33	1888	303	1742	0,13	9
		м		20,68	2,36	1447	165	108	0,01	1
11	Е0121-4-7 ГЭ, п.1.18 К=1,15 и К=1,25	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава							
			85	5,17	--	439	--	435	0,03	2
		м		4,74	--	403	--	108	--	--
12	Е0121-4-9 ГЭ, п.1.18 К=1,15 и К=1,25	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава							
			285	9,66	--	2752	--	2796	0,05	15
		м		9,09	--	2589	--	108	--	--
13	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79							
			0,408	23772,00	--	9699	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
14	С151607-123 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79							
			0,1122	34697,00	--	3893	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
15	С151607-125 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79							
			0,0128	57467,00	--	736	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
16	С151607-127 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.01-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79							
			0,357	162386,00	--	57972	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

8

							%	на един.	всего
С151607-131 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0051	601004,00	--	3065	--	--	--	--
	км		--	--	--	--	--	--	--
Е0121-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	64	12,70	1,37	813	88	791	0,07	4
	м		10,61	0,82	679	53	108	--	--
Е0121-9-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	1351	23,50	--	31744	--	30388	0,13	176
	м		20,83	--	28137	--	108	--	--
Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	3289	30,63	--	100750	--	101102	0,17	575
	м		28,46	--	93613	--	108	--	--
С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,091	33644,00	--	70350	--	--	--	--
	км		--	--	--	--	--	--	--
С151601-1243 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,918	51548,00	--	47321	--	--	--	--
	км		--	--	--	--	--	--	--
С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,785	53341,00	--	95214	--	--	--	--
	км		--	--	--	--	--	--	--
С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0041	93270,00	--	382	--	--	--	--
	км		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-4	Тенге			433461	1148			815
		Тенге			132212	666			3

Стоимость монтажных работ -	Тенге	433461	
Материалы -	Тенге	11470	
Всего заработная плата -	Тенге		132878
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	288631	
Накладные расходы -	Тенге	143508	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		72
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		21526
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	34618	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	611587	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		890
Сметная заработная плата -	Тенге		154404

9

						%	на един.	всего
	ИТОГО ПО СМЕТЕ [illegible]	Тенге		611587				
	Нормативная [illegible]	чел.-ч						890
	Сметная [illegible]	Тенге			151101			
	ИТОГО по акту:	**Тенге**		**2983809**				
	ИТОГО [illegible]	Тенге		2983809				
	ВРЕМЕННЫЕ [illegible]	Тенге		26258				
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		3010067				
	ЗИМНЕЕ [illegible]	Тенге		44248				
	Выслуга лет 1%	Тенге		30101				
	Дополнительные [illegible]	Тенге		12040				
	ИТОГО В ЦЕНАХ [illegible]	Тенге		3096455				
	ИТОГО В ЦЕНАХ [illegible]	Тенге		8474299				
	Налоги сборы, [illegible] РК	Тенге		169488				
	ИТОГО	Тенге		8643787				
	ИТОГО с [illegible]	Тенге		8035714				
	НДС 12%	Тенге		964286				
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		**9000000**				

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о.руководителя ГУ "[illegible]"
Жамбаев [illegible]

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "УК Строй"
Мусин М.А.

Технический надзор: ИП Мединов [illegible]
Руководитель [illegible]

типовая межведомственная форма **№ 3-КС**
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"
Подрядчик: ТОО «УК Строй»
Наименование стройки: Реконструкция семидесятипяти квартирного жилого дома (позиция 6) в микрорайоне Молодежный города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2019 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		38	29.08.2018				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный меяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах	Дополнительные		Налоги (кроме НДС)	НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
Всего по стройке	**102 124 764,44**	**8 035 714**	**33 857 871**	**2 983 809**	**-**					**964 286**	**9 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о.руководителя ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"
_____Жамалиев Б.К.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "УК Строй"
_____Мусин М.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"
Подрядчик: ТОО «УК Строй»
Наименование стройки - Реконструкция семидесятипяти квартирного жилого дома (позиция 6) в микрорайоне Молодежный города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области
Договор №38 от 29.08.2018 года

Объект номер - ОС2-1

Акт №9
выполненных работ за апрель 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 2.Усиление конструкций								
		Монолитные участки по плитам перекрытия /25+20+25шт/ (АС-22)								
72	Е0146-8-3	**Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях**	4,35	17045,87	302,67	74150	1317	17206	24,61	107
		м3		3840,75	114,75	16707	499	100	0,56	2
73	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,073	62000,00	--	4526	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,4175	65900,00	--	27513	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	0,224	61300,00	--	13731	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			119920	1317			107
			Тенге			16707	499			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			119920				
		Материалы -	Тенге			26459				
		Всего заработная плата -	Тенге				17206			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45770				

2

33840

							%	на един.	всего
Накладные расходы -	Тенге			29667					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			17206					
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч								
Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге								0
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2581				
Нормативная трудоемкость -	Тенге			8228					
Сметная заработная плата -	чел.-ч			145354					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								118
Нормативная трудоемкость -	Тенге				19787				
Сметная заработная плата -	чел.-ч			145354					
	Тенге								118
					19787				

РАЗДЕЛ 4.Кровля

1.1.1.1.1	**Устройство теплоизоляции насухо из пенобетона, пенополистирола**									
	м2	793,5757	52,18	2,07	41409	1643	42861	0,34	266
			50,11	0,32	39766	254	107,1	--	3
1.1.1.1.1	**Плиты полистиролбетонные D200, толщиной 150 мм ГОСТ 15588-86**								
	м3	50	9555,00	--	477750	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			519159	1643			266
		Тенге			39766	254			3
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			519159				
	Фонд заработной платы -	Тенге				40020			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			477750				
	Накладные расходы -	Тенге			42861				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							21
	Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге				6429			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33721				
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			595741				
	Сметная заработная плата -	чел.-ч							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							290
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			595741	46449			
	Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		Тенге							290
						46449			

РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка

1-5 этажи

1.1.1.1.1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**								
	м2	1194,75	233,89	4,23	279439	5056	169920	0,75	893
			134,55	0,90	160754	1075	105	0,06	75
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			279439	5056			893
		Тенге			160754	1075			75

3

							%	на един.	всего
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			279439				
Материалы -		Тенге			16805				
Всего заработная плата -		Тенге				161829			
Местные материалы -		Тенге			96825				
	Накладные расходы -	Тенге			169920				85
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				25488			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			26962				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			476321				1053
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				187317			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге			476321				1053
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				187317			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 9.Наружная отделка

162	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм** м2	1565,105	138,92	1,27	217432	1990	71936	0,27	424
				43,57	0,20	68197	313	105	--	1
163	Е0115-39-3 Изм. и доп. вып. 10, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями /металлосайдингом/ с устройством несущего каркаса с шагом 1000 мм, из Г-образного профиля** м2	1565,105	430,17	4,82	673262	7546	290530	1,05	1649
				176,20	0,59	275776	919	105	--	4
164	Е0115-39-8	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса,** м2	1565,105	195,27	0,73	305622	1148	107626	0,40	627
				65,30	0,19	102197	304	105	--	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		**Тенге**			1196316	10684			2700
			Тенге			446170	1537			6
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1196316				
Материалы -			Тенге			739462				
Всего заработная плата -			Тенге				447707			
	Накладные расходы -		Тенге			470092				235
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				70514			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			99984				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1766393				2941
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				518221			
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
	Сметная заработная плата -		Тенге			1766393				2941
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге							
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							

4

							%	на един.	всего
	Сметная заработная плата -	Тенге				518221			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			2114834	18700			3966
		Тенге			663397	3365			86
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2114834				
Материалы -		Тенге			782725				
Всего заработная плата -		Тенге				666762			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			523520				
Местные материалы -		Тенге			126492				
	Накладные расходы -	Тенге			700080				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							350
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				105012			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168895				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2983809				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4403
	Сметная заработная плата -	Тенге				771774			
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2983809				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4403
	Сметная заработная плата -	Тенге				771774			
	ИТОГО по акту:	**Тенге**			2983809				
	ИТОГО без оборудования	Тенге			2983809				
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,88%	Тенге			26258				
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3010067				
	ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ РАБОТ 1,47%	Тенге			44248				
	Выслуга лет 1%	Тенге			30101				
	Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			12040				
	ИТОГО В ЦЕННАХ 2001 ГОДА	Тенге			3096455				
	ИТОГО В ЦЕНАХ 2016 ГОДА К=2,7368 (2121/775)	Тенге			8474299				
	Налоги сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			169488				
	ИТОГО	Тенге			8643787				
	ИТОГО с ценовой скидкой (Кпониж=0,929652)	Тенге			8035714				
	НДС 12%	Тенге			964286				
	ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			9000000				

ЗАКАЗЧИК:
Пр и о руководителя ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

Жамалиев Б.К.

Технический инвестор: ИП Мендекинов Р.Р.

Исполнитель: Мендекинов Р.Р.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "УК Строй"

Мусин М.А.

5