#ID21621576 №060140001844/240098/01

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-04-24 № 158 қосымша келісім

Қызылорда облысы №451

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Туралиев Ерлан Каримбекович тұлғасындағы «Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Әбдіқайыр Қанат Әбдіразақұлы тұлғасындағы "Qazaqstan Expert" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-04-24 № 158 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2024 жылғы 24 сәуірдегі № 158 Шарттың жалпы сомасы 4 806 043,20 (төрт миллион сегіз жүз алты мың қырық үш) теңге 20 тиын. Негізгі Шарттың мәтініндегі «2024 жылға қаралғаны 4 806 043,20 (төрт миллион сегіз жүз алты мың қырық үш) теңге 20 тиын» деген сандар мен сөздер «2024 жылға қаралғаны 4 085 135 (төрт миллион сексен бес мың бір жүз отыз бес) теңге 00 тиын. 2025 жылға қаралғаны 720 908,20 (жеті жүз жиырма мың тоғыз жүз сегіз) теңге 20 тиын» деген сандар мен сөздерге ауыстырылсын. 2024 жылға қаралған сомадан 4 085 135 (төрт миллион сексен бес мың бір жүз отыз бес) теңге 00 тиын төленген.
2) Қосымша келісімнің жалпы сомасы 0,00 (нөл) теңге 00 тиын.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Қосымша келісім 012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0,00 (нөл) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады.
4) Қосымша келісім 012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 720 908,20 (жеті жүз жиырма мың тоғыз жүз сегіз) теңге 20 тиын, оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.
5) Орындалған жұмыстарға ақы төлеу үшін мердігер мекемемен ұсынылған орындалған құрылыс жұмыстарының актісіне 3 жұмыс күні ішінде растап қол қоюға немесе жоба-сметалық құжаттамадан ауытқу болған жағдайда, ауытқу туралы ескертпелерді көрсете отырып, кері қайтару тиіс.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

6) Құрылыс монтаждау жұмыстарына техникалық қадағалау қызметін көрстету барысында «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында инжинирингтік қызметтер көрсету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 03 ақпандағы № 71 бұйрығы талаптарын қатаң сақтауға міндеттенеді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БСН 060140001844
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7/7242/ 60-53-51
Басшысы Туралиев Ерлан Каримбекович

Өнім беруші:
"Qazaqstan Expert" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, КВАРТАЛ 193, 2047
БСН/ЖСН 180140005861
БСК KINCKZKA
ЖСК KZ4382112V2B10000001
"Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы
Тел.: 87053803219
Директор Әбдіқайыр Қанат Әбдіразақұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 11813103-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Билібай ауылындағы № 255 негізгі мектепте 20 орындық спортзал мен асхана салу» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

67021667-КРБС1	«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер	Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер	«Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Билібай ауылындағы № 255 негізгі мектепте 20 орындық спортзал мен асхана салу» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	4 806 043.20	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 5 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 5 ай	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Билібай а. Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Билібай ауылы (1)	0	4 085 135.00
67021667-КРБС1	«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер	Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер	«Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Билібай ауылындағы № 255 негізгі мектепте 20 орындық спортзал мен асхана салу» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	4 806 043.20	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 5 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 5 ай	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Билібай а. Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Билібай ауылы (1)	0	720 908.20

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 158 от 2024-04-24

Кызылординская область №451

Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Туралиев Ерлан Каримбекович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaqstan Expert", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Әбдіқайыр Қанат Әбдіразақұлы, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 158 от 2024-04-24 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора № 158 от 24 апреля 2024 года составляет 4 806 043,20 (четыре миллиона восемьсот шесть тысяч сорок три) тенге 20 тиын. В тексте Основного Договора цифры и слова «На 2024 год предусмотрено 4 806 043,20 (четыре миллиона восемьсот шесть тысяч сорок три) тенге 20 тиын» заменить цифрами и словами «На 2024 год предусмотрено 4 085 135 (четыре миллиона восемьдесят пять тысяч сто тридцать пять) тенге 00 тиын. На 2025 год предусмотрено 720 908,20 (семьсот двадцать тысяч девятьсот восемь) тенге 20 тиын». Из предусмотренной суммы на 2024 год оплачено 4 085 135 (четыре миллиона восемьдесят пять тысяч сто тридцать пять) тенге 00 тиын.
2) Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 0,00 (ноль) тенге 00 тиын.
3) В территориальном органе казначейства Дополнительное соглашение подлежит регистрации по программе 012 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 0,00 (ноль) тенге 00 тиын, в том числе НДС.
4) Дополнительное соглашение подлежит регистрации по бюджетной программе 012 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 720 908,20 (семьсот двадцать тысяч девятьсот восемь) тенге 20 тиын, в том числе НДС.
5) Для оплаты выполненных работ согласно акту выполненных работ подрядчика технический

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

надзор в течения 3 рабочих дней согласовывает и подписывает акт. В случае несоответствия (отклонения) строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной документаций возвращает подрядчику акт, указав причины несоответствия.
6) При оказания услуг Поставщик обязуется соблюдать требования приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» № 71 от 03 февраля 2015 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7/7242/ 60-53-51
Руководитель Туралиев Ерлан Каримбекович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaqstan Expert"
г.Шымкент, КВАРТАЛ 193, 2047
БИН/ИИН/ИНН/УНП 180140005861
БИК KINCKZKA
ИИК KZ4382112V2B10000001
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: 87053803219
Директор Әбдіқайыр Қанат Әбдіразақұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 11813103-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство спортзала и столовая на 20 мест на основной школы № 255 в селе Билибай Жанакорганского района Кызылординской области»						
67021667-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»	Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности	Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности	Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство спортзала и столовая на 20 мест на основной школы № 255 в селе Билибай Жанакорганского района Кызылординской области»	Одна услуга	1	4 806 043.20	5 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	5 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Билибай Кызылординская область, Жанакорганский район, а.Билибай (1)	0	4 085 135.00
67021667-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»	Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности	Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности	Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство спортзала и столовая на 20 мест на основной школы № 255 в селе Билибай Жанакорганского района Кызылординской области»	Одна услуга	1	4 806 043.20	5 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	5 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Билибай Кызылординская область, Жанакорганский район, а.Билибай (1)	0	720 908.20

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.