Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова" отдела культуры, физической культуры спорта Железинского района.

Технический надзор: ТОО "SAPA Инженеринг Ж.С."

Авторский надзор: ТОО "Континент Инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "Строй Центр Turkistan"

Утверждено

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт ДК Церковное Железинского района, Павлодарской области»

СПРАВКА № 2

О стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2021г.

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник		организационно-правовая	
		номер	дата	наименовани	код	наименовани	код
		№ 32	25.06.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ДК Церковное Железинского района, Павлодарской области	18 242 000	16 287 500								
За месяц	15 985 746	14 272 987								
5% удержание	799 287	713 649								
К оплате:	15 186 459	13 559 339							1 627 120	15 186 459

К оплате : пятнадцать миллионов сто восемьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят девять тенге

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Строй Центр Turkistan"
Директор _____ Баймбетов М.М.

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное казенное предприятие "Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова" отдела культуры, физической культуры спорта Железинского района
Руководитель _____ Джунусов Б.Н.

Технический надзор о объемом выполненных работ согласен:
ТОО "SAPA Инженеринг Ж.С."
Директор _____ Абдыкалыков Ж.А.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Континент Инжиниринг"
Директор _____ Григорьев А.С.