Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-07-09 № 24/109 қосымша келісім

Ұлытау облысы №1-24/109 2024-12-23

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ұлытау облысының әкімінің 2024 жылғы 11 қаңтардағы №2 - жқ өкімі негізінде негізінде әрекет ететін, Басшысы Бижанов Тимур Алиханович тұлғасындағы "Ұлытау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Әбубәкір Мұхтар Ермекбайұлы тұлғасындағы "Нар-Жолы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-07-09 № 24/109 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:	**Өнім беруші:**
"Ұлытау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	"Нар-Жолы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1	г.Астана, Шаттык, 16, Юго-Восток, правая сторона
БСН 220740001444	БСН/ЖСН 120340005203
БСК KKMFKZ2A	БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ90070102KSN7201010	ЖСК KZ02601A201002223331
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ	"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87058748999	Тел.: 8777751060, 8 (7242) 21-17-07
Басшысы Бижанов Тимур Алиханович	Басшысы Әбубәкір Мұхтар Ермекбайұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2024-12-23 11:01:00
Бижанов Тимур Алиханович
"Ұлытау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"

2024-12-23 11:06:55
Әбубәкір Мұхтар Ермекбайұлы
"Нар-Жолы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нар-Жолы"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12509669-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ұлытау ауданы, Шеңбер ауылдық округі, Қорғасын ауылындағы медициналық пункттің сыртқы инженерлік желілерінің құрылысы»						
70633267-КРБС1	"Ұлытау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Ұлытау ауданы, Шеңбер ауылдық округі, Қорғасын ауылындағы медициналық пункттің сыртқы инженерлік желілерінің құрылысы»	Жұмыс	1	23 304 102.71	Талонды алған сәттен бастап 2 ай ішінде	Талонды алған сәттен бастап 2 ай ішінде	Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы, Қорғасына. Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы, Қорғасын ауылы (1)	30	6 991 230.81

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

70633267-КРБС1	"Ұлытау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Ұлытау ауданы, Шеңбер ауылдық округі, Қорғасын ауылындағы медициналық пункттің сыртқы инженерлік желілерінің құрылысы»	Жұмыс	1	23 304 102.71	Талонды алған сәттен бастап 2 ай ішінде	Талонды алған сәттен бастап 2 ай ішінде	Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы, Қорғасына. Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы, Қорғасын ауылы (1)	30	16 312 871.90

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 24/109 от 2024-07-09

область Ұлытау №1-24/109 2024-12-23

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Бижанов Тимур Алиханович, действующий на основании распоряжение акима области Ұлытау №2-жқ от 11 января 2024 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Нар-Жолы", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Әбубәкір Мұхтар Ермекбайұлы, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 24/109 от 2024-07-09 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"
область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1
БИН 220740001444
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ90070102KSN7201010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87058748999
Руководитель Бижанов Тимур Алиханович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нар-Жолы"
г.Астана, Шаттык, 16, Юго-Восток, правая сторона
БИН/ИИН/ИНН/УНП 120340005203
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ02601A201002223331
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8777751060, 8 (7242) 21-17-07
Руководитель Әбубәкір Мұхтар Ермекбайұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2024-12-23 11:01:00
Бижанов Тимур Алиханович
"Ұлытау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"

2024-12-23 11:06:55
Әбубәкір Мұхтар Ермекбайұлы
"Нар-Жолы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нар-Жолы"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12509669-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство наружных инженерных сетей к медицинского пункта в селе Коргасын, Шенберского сельского округа, Улытауского района»						
70633267-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Строительство наружных инженерных сетей к медицинского пункта в селе Коргасын, Шенберского сельского округа, Улытауского района»	Работа	1	23 304 102.71	В течение 2 месяцев с момента получения талона	В течение 2 месяцев с момента получения талона	область Ұлытау, Улытауский район, с.Коргасын область Ұлытау, Улытауский район, село Коргасын (1)	30	6 991 230.81
70633267-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Строительство наружных инженерных сетей к медицинского пункта в селе Коргасын, Шенберского сельского округа, Улытауского района»	Работа	1	23 304 102.71	В течение 2 месяцев с момента получения талона	В течение 2 месяцев с момента получения талона	область Ұлытау, Улытауский район, с.Коргасын область Ұлытау, Улытауский район, село Коргасын (1)	30	16 312 871.90

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID21623821 №220740001444/240133/01

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/21623821

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/21623821

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.