Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-07-29 № 24/141 қосымша келісім

Ұлытау облысы №3-24/141

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ұлытау облысының әкімінің 2024 жылғы 11 қаңтардағы №2 - жқ өкімі негізінде әрекет ететін, Басшысы Бижанов Тимур Алиханович тұлғасындағы "Ұлытау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Өтеген Абылай Қайратұлы тұлғасындағы "KZ Құрылыс Сапа" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-07-29 № 24/141 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ұлытау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1
БСН 220740001444
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ90070102KSN7201010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87058748999
Басшысы Бижанов Тимур Алиханович

Өнім беруші:
"KZ Құрылыс Сапа" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, АЛЕКСАНДР ПУШКИН, 60
БСН/ЖСН 180640013216
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ5296525F0007996769
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87711454772
Директор Өтеген Абылай Қайратұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12631352-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ұлытау облысы Ұлытау ауданы Шеңбер ауылдық округінің Қорғасын ауылында медициналық пункт салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) объектісінде техникалық қадағалау қызметтері						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

70875896-КРБС1	"Ұлытау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер	Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер	«Ұлытау облысы Ұлытау ауданы Шеңбер ауылдық округінің Қорғасын ауылында медициналық пункт салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) объектісінде техникалық қадағалау қызметтері	Бір қызмет	1	3 148 975.87	Талонды алған сәттен бастап 3 ай ішінде	Талонды алған сәттен бастап 3 ай ішінде	Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы, Қорғасына. Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы, Қорғасын ауылы (1)	0	0.00
70875896-КРБС1	"Ұлытау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер	Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер	«Ұлытау облысы Ұлытау ауданы Шеңбер ауылдық округінің Қорғасын ауылында медициналық пункт салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) объектісінде техникалық қадағалау қызметтері	Бір қызмет	1	3 148 975.87	Талонды алған сәттен бастап 3 ай ішінде	Талонды алған сәттен бастап 3 ай ішінде	Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы, Қорғасына. Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы, Қорғасын ауылы (1)	0	3 148 975.87

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 24/141 от 2024-07-29

область Ұлытау №3-24/141

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Бижанов Тимур Алиханович, действующий на основании распоряжение акима области Ұлытау №2-жқ от 11 января 2024 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Құрылыс Сапа", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Өтеген Абылай Қайратұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 24/141 от 2024-07-29 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:	Поставщик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"	Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Құрылыс Сапа"
область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1	Кызылординская область, г.Кызылорда, АЛЕКСАНДР ПУШКИН, 60
БИН 220740001444	БИН/ИИН/ИНН/УНП 180640013216
БИК KKMFKZ2A	БИК IRTYKZKA
ИИК KZ90070102KSN7201010	ИИК KZ5296525F0007996769
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	АО "ForteBank"
Тел.: 87058748999	Тел.: 87711454772
Руководитель Бижанов Тимур Алиханович	Директор Өтеген Абылай Қайратұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12631352-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Услуги технического надзора на «Строительство медицинского пункта в селе Коргасын Шенберского сельского округа Улытауского района области Ұлытау» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)						
70875896-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"	Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности	Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности	Услуги технического надзора на «Строительство медицинского пункта в селе Коргасын Шенберского сельского округа Улытауского района области Ұлытау» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Одна услуга	1	3 148 975.87	В течение 3 месяцев с момента получения талона	В течение 3 месяцев с момента получения талона	область Ұлытау, Улытауский район, с.Коргасын область Ұлытау, Улытауский район, село Коргасын (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

70875896-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"	Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности	Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности	Услуги технического надзора на «Строительство медицинского пункта в селе Коргасын Шенберского сельского округа Улытауского района области Ұлытау» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Одна услуга	1	3 148 975.87	В течение 3 месяцев с момента получения талона	В течение 3 месяцев с момента получения талона	область Ұлытау, Улытауский район, с.Коргасын область Ұлытау, Улытауский район, село Коргасын (1)	0	3 148 975.87

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.