Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-04-04 № 152 қосымша келісім

Қызылорда облысы №448 2024-12-23

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Туралиев Ерлан Каримбекович тұлғасындағы «Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Мухамедеев Даулеткерей Балтакереевич тұлғасындағы "ДаренСтройСервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-04-04 № 152 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2024 жылғы 04 сәуірдегі № 152 Шарттың жалпы сомасы 161 520 028,10 (бір жүз алпыс бір миллион бес жүз жиырма мың жиырма сегіз) теңге 10 тиын. Негізгі Шарттың мәтініндегі «2024 жылға қаралғаны 161 520 028,10 (бір жүз алпыс бір миллион бес жүз жиырма мың жиырма сегіз) теңге 10 тиын» деген сандар мен сөздер «2024 жылға қаралғаны 149 739 945,33 (бір жүз қырық тоғыз миллион жеті жүз отыз тоғыз мың тоғыз жүз қырық бес) теңге 33 тиын. 2025 жылға қаралғаны 11 780 082,77 (он бір миллион жеті жүз сексен мың сексен екі) теңге 77 тиын» деген сандар мен сөздерге ауыстырылсын. 2024 жылға қаралған сомадан 149 739 945,33 (бір жүз қырық тоғыз миллион жеті жүз отыз тоғыз мың тоғыз жүз қырық бес) теңге 33 тиын төленген.
2) Қосымша келісімнің жалпы сомасы 0,00 (нөл) теңге 00 тиын.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Қосымша келісім 012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0,00 (нөл) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады.
4) Қосымша келісім 012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 11 780 082,77 (он бір миллион жеті жүз сексен мың сексен екі) теңге 77 тиын, оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.
5) Құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеу уәкілетті органмен берілген құрылыс-монтаж жұмыстарын бастау туралы хабарламасында көрсетілген күннен басталады.
6) Мөрлігер жоба-сметалық құжаттамада уақытша ғимараттар мен қондырғыларға

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қарастырылған қаржыны тиісті бюджетке қайтаруды қамтамасыз етуі тиіс.
7) Нысан құрылыс кезінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу мерзімдерін есептеу келесі түрде жүргізіледі: - Егер нысан келесі күнтізбелік жылға өтпелі болса, ағымдағы қаржы жылына бөлінген соманы игеру кезеңі құрылыстың басталған күннен бастап, ағымдағы қаржы жылында Мердігермен ұсынылған орындалған жұмыстар актісіне қосымшамен соңғы шот-фактурадағы күнге дейін есептеледі. - Келесі қаржы жылында құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеуді жалғастыру негізгі Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркелген күннен басталады. - Нысан құрылысын қаржыландыру үшін тиісті бюджеттен мөлшерлеп бөлінген соманы игеру барысында, орындалған жұмыстар актілеріне жалғанған соңғы ұсынылған шот-фактураның күні құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді тоқтату күні болып саналатын болады. Құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді жалғастыру Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркеген күннен басталады. - Құрылысты аяқтау күні Нысанды мемлекеттік қабылдап алу Актісінің күнімен анықталады. Нысан құрылысын жүргізудің жалпы мерзімі сараптамада көрсетілген мерзімнен аспауы керек.
8) Шарт жасалған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге бекітілген құрылыс-монтаж жұмыстары кестесін ұсыну.
9) Мердігер Шартта көрсетілген Жұмыстарды орындау мерзімдерін негізсіз кешіктірген жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіге мерзімінде орындалмаған әрбір күнтізбелік күн үшін Жұмыс құнының 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлеуге міндетті, бірақ Шарттың жалпы сомасының 10%-нан аспауы тиіс.
10) Жоба-сметалық құжаттамаға сәйкес нысанның конструкциялық бөлігінде ақау пайда болмайтындығына 10 жыл қалған бөлігіне 3 жыл кепілдеме береді.
11) Нысанның құрылыс жұмыстары толық аяқталғаннан кейін, мемлекеттік сот-құрылыс сараптамасын тарта отырып, атқарылған жұмыстардың толық жоба-сметалық құжаттамаға сәйкес орындалғандығына сараптама қорытындысын алуды міндеттенеді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БСН 060140001844
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7/7242/ 60-53-51
Басшысы Туралиев Ерлан Каримбекович

Өнім беруші:
"ДаренСтройСервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, МИКРОРАЙОН ШУГЫЛА, 32
БСН/ЖСН 070140016923
БСК BRKEKZKA
ЖСК KZ65914152203KZ001L6
"Bereke Bank" АҚ
Тел.: 87765550003
Директоры Мухамедеев Даулеткерей Балтакереевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2024-12-23 12:09:01
Туралиев Ерлан Каримбекович
«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

2024-12-23 12:09:27
Мухамедеев Даулеткерей Балтакереевич
"ДаренСтройСервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДаренСтройСервис"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 11829943-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Билібай ауылындағы № 255 негізгі мектепте 20 орындық спортзал мен асхана салу						
67021431-КРБС1	«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Билібай ауылындағы № 255 негізгі мектепте 20 орындық спортзал мен асхана салу	Жұмыс	1	161 520 028.10	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 5 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 5 ай	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Билібай а. Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Билібай ауылы (1)	30	149 739 945.33

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

67021431-КРБС1	«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Билібай ауылындағы № 255 негізгі мектепте 20 орындық спортзал мен асхана салу	Жұмыс	1	161 520 028.10	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 5 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 5 ай	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Билібай а. Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Билібай ауылы (1)	30	11 780 082.77

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 152 от 2024-04-04

Кызылординская область №448 2024-12-23

Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Туралиев Ерлан Каримбекович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ДаренСтройСервис", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Мухамедеев Даулеткерей Балтакереевич, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 152 от 2024-04-04 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора № 152 от 04 апреля 2024 года составляет 161 520 028,10 (сто шестьдесят один миллион пятьсот двадцать тысяч двадцать восемь) тенге 10 тиын. В тексте Основного Договора цифры и слова «На 2024 год предусмотрено 161 520 028,10 (сто шестьдесят один миллион пятьсот двадцать тысяч двадцать восемь) тенге 10 тиын» заменить цифрами и словами «На 2024 год предусмотрено 149 739 945,33 (сто сорок девять миллионов семьсот тридцать девять тысяч девятьсот сорок пять) тенге 33 тиын. На 2025 год предусмотрено 11 780 082,77 (одиннадцать миллионов семьсот восемьдесят тысяч восемьдесят два) тенге 77 тиын». Из предусмотренной суммы на 2024 год оплачено 149 739 945,33 (сто сорок девять миллионов семьсот тридцать девять тысяч девятьсот сорок пять) тенге 33 тиын.
2) Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 0,00 (ноль) тенге 00 тиын.
3) В территориальном органе казначейства Дополнительное соглашение подлежит регистрации по программе 012 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 0,00 (ноль) тенге 00 тиын, в том числе НДС.
4) Дополнительное соглашение подлежит регистрации по бюджетной программе 012 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 11 780 082,77 (одиннадцать миллионов семьсот восемьдесят тысяч восемьдесят два) тенге 77 тиын, в том числе НДС.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5) Началом исчисления сроков проведения строительства является дата, указанная в уведомлении о начале производства строительно-монтажных работ, выданного уполномоченным органом.
6) Подрядчик обязуется обеспечить возврат сумм, предусмотренных проектно-сметной документацией на временные здания и сооружения, в соответствующий бюджет.
7) Исчисление сроков ведения строительно-монтажных работ при строительстве Объекта, ведется следующим образом: - Если объект является переходящим на следующий календарный год, то период освоения выделенной суммы на текущий финансовый год, будет исчисляться от начала ведения строительства до даты последней счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, предоставленной Подрядчиком в текущем финансовом году. - Продолжение исчисления сроков ведения строительства в последующем финансовом году начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. - При освоении частично выделенной суммы с соответствующего бюджета, предусмотренной на финансирование строительства Объекта, дата последней предоставленной счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, будет являться датой приостановления исчисления сроков ведения строительства. Продолжение исчисления сроков ведения строительства начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. - Дата окончания ведения строительства определяется датой Акта государственной приемки Объекта. Общий срок ведения строительства Объекта не должен превышать срока, указанного в экспертизе.
8) Предоставить Заказчику утвержденный график строительно- монтажных работ в течение 10 рабочих дней с момента заключенного договора.
9) В случае необоснованной просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ, оговоренных Договором, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных Работ, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.
10) Согласно проектно-сметной документации дает гарантию на не возникновение дефекта на конструктивную часть объекта 10 лет на остальную часть 3 года.
11) После полного завершения строительных работ объекта обязуется получить экспертное заключение с привличением государственной судебно-строительной экспертизы на соответствие выполненных работ согласно проектно-сметной документацией.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7/7242/ 60-53-51
Руководитель Туралиев Ерлан Каримбекович

2024-12-23 12:09:01
Туралиев Ерлан Каримбекович
«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДаренСтройСервис"
Кызылординская область, г.Кызылорда, МИКРОРАЙОН ШУГЫЛА, 32
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070140016923
БИК BRKEKZKA
ИИК KZ659141522O3KZ001L6
АО "Bereke Bank"
Тел.: 87765550003
Директор Мухамедеев Даулеткерей Балтакереевич

2024-12-23 12:09:27
Мухамедеев Даулеткерей Балтакереевич
"ДаренСтройСервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДаренСтройСервис"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 11829943-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство спортзала и столовая на 20 мест на основной школы № 255 в селе Билибай Жанакорганского района Кызылординской области						
67021431-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство спортзала и столовая на 20 мест на основной школы № 255 в селе Билибай Жанакорганского района Кызылординской области	Работа	1	161 520 028.10	5 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	5 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Билибай Кызылординская область, Жанакорганский район, а.Билибай (1)	30	149 739 945.33
67021431-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство спортзала и столовая на 20 мест на основной школы № 255 в селе Билибай Жанакорганского района Кызылординской области	Работа	1	161 520 028.10	5 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	5 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Билибай Кызылординская область, Жанакорганский район, а.Билибай (1)	30	11 780 082.77

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID21612828 №060140001844/240092/01

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/21612828

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/21612828

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.