Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4 к
Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад «Куншуак», находящегося по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыагаш, микрорайон Молодежный, 52

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ сентябрь __. 023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		13	12.07.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сенябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	5 27 089	5 024 187	5 024 187	5 024 187					602 902	5 627 089
в том числе за отчетный месяц,в том числе :		5 024 187	5 024 187	5 024 187					602 902	5 627 089
Акт № 1		5 024 187	5 024 187	5 024 187					602 902	5 627 089

Место печати (при наличии)

Подрядчик : ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"

Директор _____ **Хакимов А.С.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад «Куншуак», находящегося по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыагаш, микрорайон Молодежный, 52
(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад «Куншуак», находящегося по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыагаш, микрорайон Молодежный, 52
(наименование)

Договор субподряда **№ 12 от 12.07.2023 г.**

Акт выполненных работ № 1

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурно-строительные решения работы

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтаж									
1	1	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		809,232	1892,7	102,8	1531633	83189	400279	892793	2618383
				м² оштукатуриваемой поверхности		1295,26	83,82	1048166	67830		193957	
2	2	Е11-150204-0101 Кзтр и Кэм=1,05	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**		37,156	4213,36	51,44	156552	1911	40181	92494	268970
				м² оштукатуриваемой поверхности		3080,5	31,17	114459	1158		19924	
3	3	Е12-110103-0201 Кзтр и Кэм=1,08	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**		458,722	456,28	2,57	209306	1179	3840	147603	385460
				м²		445,34	1,56	204287	716		28551	
4	4	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		163,106	4867,64	20,86	793941	3402	386238	324656	1208085
				м² поверхности облицовки		2478,76	9,32	404301	1520		89488	
5	5	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		91,612	4297,42	93,32	393695	8549	232506	147475	584464
				м² покрытия		1666,16	46,37	152640	4248		43294	
6	6	С1233-202-0103	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**		91,8036	1902		174610		174610		188579
				м²							13969	
7	7	Е11-100501-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**		1,08	2565,62	248,38	2771	268	977	1490	4602
				м²		1413,02	119,54	1526	129		341	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	С1223-203-0601	**Блок дверной наружный из ПВХ пр[illegible] глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный**	м²	1,08	65445		70681		70681	5654	76335
9	9	Е11-090403-0401 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах**	м²	0,96	4049,11 3342,94	66,91 28,73	3887 3209	65 28	614	2233 490	6610
10	10	С1223-207-0101	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м²	0,96	55181		52974		52974	4238	57212
			Итого по разделу: 1. Монтаж									5398700
			ИТОГО:					3390050 1928588	98563 75629	1362900	1608744 399906	5398700
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									5 398 700
			Временные здания и сооружения				1,20%		64 784			
			Итого с временными									5 463 484
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				0,9%		49 171			
			Итого :									5 512 655
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		110 253			
			Итого сметная стоимость									5 622 908
			Итого в текущих ценах на 2023 год- 100% К=1,0450539				1,0450539					5 876 242
			Итого по договорной цене				0,95					5 582 430
			Итого со скидкой субподряда				0,9					5 024 187
			НДС				12 %		602 902			
			Итого с НДС									5 627 089

Место печати

Подрядчик : ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати

Субподрядчик : ТОО "Даму Құрылыс АДК"

Директор _____ **Хакимов А.С.**

Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 г №169
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"

Наименование объекта : **«Реконструкция подводящего водопровода и электрической сети водопровода села Алтыкарасу Темирского района»**

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За сентябрь _2024_года

Код заказчика		Код подрядчика		Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма			
				номер	дата	наименование,код	наименование,код			
				13	01.08.2024					
Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных и в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	удержание аванс, 30%		
А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №1	10 525 217	9 397 515	9 397 515	9 397 515					1 127 702	10 525 217
Акт №2	5 541 594	4 947 852	4 947 852	4 947 852					593 742	5 541 594
Итого к оплате с НДС:	16 066 811	14 345 367	14 345 367	14 345 367					1 721 444	16 066 811

Место печати (при наличии)

Подрядчик : ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"

Директор _____ **Хакимов А.С.**

приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Стройка **«Реконструкция подводящего водопровода и электрической сети водопровода села Алтыкарасу Темирского района»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Реконструкция подводящего водопровода и электрической сети водопровода села Алтыкарасу Темирского района»**
(наименование)

Договор субподряда № 13 от 01.08.2024г.

Акт выполненных работ № 1

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 06-01-01 Реконструкция подводящего водопровода

Составлен(а) 01.07.2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО :				**8935513**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1164174
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*566396*
		машины и механизмы	тенге			2720928
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*456136*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5050411
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	386		
	Раздел 1.	**Сети водопровода**				**8935513**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1164174
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*566396*
		машины и механизмы	тенге			2720928
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*456136*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5050411
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	386		

1	**У6101-0101-0102** **6101-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**52**	**533**	**27716**
		из них:				
1.1		машины и механизмы			533	27716
		в том числе оплата труда машинистов			155	8060
1.1.1	2437 311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	2,637804	10 503	27705
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,637804*	*3 054*	*8056*
2	**У6101-0106-0102** **6101-0106-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**52**	**93**	**4836**
		из них:				
2.1		машины и механизмы			93	4836
		в том числе оплата труда машинистов			23	1196
2.1.1	3092 311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,4652232	10 425	4850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4652232*	*2 555*	*1189*
3	**У6101-0107-0501** **6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**52**	**610**	**31720**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			373	19396
		в том числе оплата труда рабочих			179	9308
3.1.1	20001 001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	6,2348	3 108	19378
3.2		машины и механизмы			237	12324
		в том числе оплата труда машинистов			74	3848
3.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1,51515	8 053	12202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,51515*	*2 555*	*3871*
3.2.2	2479 343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	6,0606	18	109
4	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**8**	**7 328**	**58624**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			7 328	58624
		в том числе оплата труда рабочих			3 530	28240
4.1.1	20019 001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	13,6752	4 287	58626

5	**У6121-802-514** **6121-0802-0514** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из полимерных труб, диаметр 315 мм, в грунтах 1-3 групп**	**м**	**100**	**56 138**	**5613800**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			7 353	735300
		в том числе оплата труда рабочих			3 580	358000
5.1.1	20241 004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	147,21	4 995	735314
5.2		машины и механизмы			25 895	2589500
		в том числе оплата труда машинистов			4 231	423100
5.3		материалы, изделия и конструкции			22 890	2289000
5.3.1	146701 217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	2,2	7 531	16568
5.3.2	182038 241-213-0606	Заглушка полимерная сварная DN/OD 400 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	8 212	8212
5.3.3	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	100,9	36	3632
5.3.4	293039 218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	2 800,8	367	1027894
5.3.5	293040 218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	222,5	5 540	1232650
6	**С1241-201-0623** **241-201-0623** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм**	**м**	**101**	**18 789**	**1897689**
7	**Е11-221401-401** **1122-1401-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32к=0,375***	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**2**	**26 093**	**52186**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			15 751	31502
		в том числе оплата труда рабочих			7 669	15338
7.1.1	20238 004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,6516	4 736	31502
7.2		машины и механизмы			2 551	5102
		в том числе оплата труда машинистов			53	106
7.2.1	128 315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	2,0313	1 377	2797
7.2.2	1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,773225	1 112	1972
7.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,041625	7 968	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,041625*	*2 555*	*106*
7.3		материалы, изделия и конструкции			7 791	15582

7.3.1	131643 215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000375	82 757	31
7.3.2	144636 216-20[illegible].03	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01875	229 382	4301
7.3.3	274664 217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	3,5625	2 284	8137
7.3.4	329348 218-103-0208	Каболка	т	0,00735	423 648	3114
8	**Е11-220801-211 1122-0801-0211** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25***	**Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**28**	**8 921**	**249788**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			8 318	232904
		в том числе оплата труда рабочих			4 050	113400
8.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	48,3056	4 822	232930
8.2		машины и механизмы			603	16884
		в том числе оплата труда машинистов			14	392
8.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,149184	7 968	1189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,149184*	*2 555*	*381*
8.2.2	3452 315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	14,766108	658	9716
8.2.3	3458 315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	13,212108	453	5985
9	**С1241-211-0703 241-211-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм**	**шт.**	**26**	**12 204**	**317304**
10	**С1241-214-0113 241-214-0113** ***РСНБ РК 2022***	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм**	**шт.**	**2**	**8 024**	**16048**
11	**С1241-116-0613 241-116-0613** ***РСНБ РК 2022***	**Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	**шт.**	**2**	**17 100**	**34200**
12	**С1241-116-0413 241-116-0413** ***РСНБ РК 2022***	**Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	**шт.**	**2**	**16 437**	**32874**
13	**Е11-220801-216 1122-0801-0216** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25***	**Фасонные части полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**6**	**25 169**	**151014**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			14 408	86448
		в том числе оплата труда рабочих			7 016	42096

13.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17,928	4 822	86449
13.2		машины и механизмы			10 761	64566
		в том числе оплата труда машинистов			3 [illegible]	19434
13.2.1	723 314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	2,275722	8 045	18308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,275722*	*2 555*	*5814*
13.2.2	2350 315-101-0102	Электростанции передвижные мощностью свыше 4 до 30 кВт	маш.-ч	5,1615	8 296	42820
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,1615*	*2 555*	*13188*
13.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,169164	7 968	1348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,169164*	*2 555*	*432*
13.2.4	3458 315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	4,606722	453	2087
14	**С1241-211-0708** **241-211-0708** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 355 мм**	**шт.**	**6**	**74 619**	**447714**
		ИТОГО				**8 935 513**
		в.т.ч оборудование				0
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
управление строительно-монтажными		**8,20%**		**732 712**		
Итого по главам 1-8						**9 668 225**
Сметная прибыль		**5%**		**483 411**		
Непредвиденные работы и затраты		**3%**		**290 047**		
Итого в ценах 2024 г.						**10 441 683**
Итого со скидкой субподряда		**0,9**				**9 397 515**
НДС		**12 %**		**1 127 702**		
Итого с НДС						**10 525 217**

Место печати

Подрядчик :

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"

Кожаев З.И.

Место печати

Субподрядчик :

Директор ТОО "Даму Құрылыс АДК"

Хакимов А.С.

приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Стройка **«Реконструкция подводящего водопровода и электрической сети водопровода села Алтыкарасу Темирского района»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Реконструкция подводящего водопровода и электрической сети водопровода села Алтыкарасу Темирского района»**
(наименование)

Договор субподряда № 13 от 01.08.2024г.

Акт выполненных работ № 2

за сентябрь 2024 (месяц, год) на № 04-01-01 Реконструкция электрической сети

Составлен(а) 01.07.2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО :				**4704605**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			445169
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*217974*
		машины и механизмы	тенге			313732
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*100261*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3945704
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	127		
					Опора промежуточная одностоечная 23 шт	
1	**Е11-330202-101 1133-0202-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**23**	**26 639**	**612697**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			15 413	354499
		в том числе оплата труда рабочих			7 547	173581

1.1.1	20307 005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	78,1218	4 538	354517
1.2		машины и механизмы			10 304	236992
		в том числе оплата труда машинистов			3 293	75739
1.2.1	1070 311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	17,3604	11 426	198360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*17,3604*	*3 649*	*63348*
1.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,8507	7 968	38650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,8507*	*2 555*	*12394*
1.3		материалы, изделия и конструкции			922	21206
1.3.1	146692 217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00069	1 022 648	706
1.3.2	146693 217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	2,3	2 233	5136
1.3.3	242810 261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	138	59	8142
1.3.4	249408 261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	9,2	605	5566
1.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,3	501	1152
1.3.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,46	1 103	507
2	**С1225-204-0307 225-204-0307 *РСНБ РК 2022***	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105**	**шт.**	**23**	**100 327**	**2307521**
3	**С1252-207-0526 252-207-0526 *РСНБ РК 2022***	**Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**23**	**22 083**	**507909**
4	**С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022***	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**23**	**2 288**	**52624**
5	**С1252-102-0225 252-102-0225 *РСНБ РК 2022***	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)**	**шт.**	**69**	**3 928**	**271032**
6	**С1252-108-0702 252-108-0702 *РСНБ РК 2022***	**Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)**	**шт.**	**69**	**66**	**4554**
7	**С1252-207-0801 252-207-0801 *РСНБ РК 2022***	**Скрепа для ленты типа С20, СШ-2**	**шт.**	**69**	**109**	**7521**
8	**С1214-209-0111 214-209-0111 *РСНБ РК 2022***	**Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм**	**кг**	**0,020493**	**750**	**15**
9	**С1214-209-0111 214-209-0111 *РСНБ РК 2022***	**Проволока /СКОБЫ/ стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм**	**кг**	**0,0023909**	**750**	**2**

10	**С1252-204-0802 252-204-0802 *РСНБ РК 2022***	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	**шт.**	**23**	**649**	**14927**
				Переходная промежуточная опора		
11	**Е11-330202-103 1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**2**	**84 627**	**169254**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			45 335	90670
		в том числе оплата труда рабочих			22 198	44396
11.1.1	20307 005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	19,98	4 538	90669
11.2		машины и механизмы			38 370	76740
		в том числе оплата труда машинистов			12 261	24522
11.2.1	1070 311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	5,772	11 426	65951
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,772*	*3 649*	*21062*
11.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,3542	7 968	10790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3542*	*2 555*	*3460*
11.3		материалы, изделия и конструкции			922	1844
11.3.1	146692 217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00006	1 022 648	61
11.3.2	146693 217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,2	2 233	447
11.3.3	242810 261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	59	708
11.3.4	249408 261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	605	484
11.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,2	501	100
11.3.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,04	1 103	44
12	**С1225-204-0307 225-204-0307 *РСНБ РК 2022***	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105**	**шт.**	**6**	**100 327**	**601962**
13	**С1252-207-3940 252-207-3940 *РСНБ РК 2022***	**Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**6**	**11 186**	**67116**
14	**С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022***	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**6**	**2 288**	**13728**
15	**С1252-102-0225 252-102-0225 *РСНБ РК 2022***	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)**	**шт.**	**12**	**3 928**	**47136**

16	С1252-108-0702 252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)**	**шт.**	**12**	**66**	**792**
17	С1252-207-0801 252-207-0801 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа С20, СШ-2**	**шт.**	**12**	**109**	**1308**
18	С1214-209-0111 214-209-0111 *РСНБ РК 2022*	**Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм**	**кг**	**0,010692**	**750**	**8**
19	С1214-209-0111 214-209-0111 *РСНБ РК 2022*	**Проволока /СКОБЫ/ стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм**	**кг**	**0,0018711**	**750**	**1**
20	С1252-204-0802 252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	**шт.**	**6**	**649**	**3894**
21	С1252-206-0519 252-206-0519 *РСНБ РК 2022*	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-2**	**шт.**	**12**	**1 717**	**20604**
		ИТОГО				**4 704 605**
		в.т.ч оборудование				0
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
управление строительно-монтажными		**8,20%**		**385 778**		
Итого по главам 1-8						**5 090 383**
Сметная прибыль		**5%**		**254 519**		
Непредвиденные работы и затраты		**3%**		**152 711**		
Итого в ценах 2024 г.						**5 497 613**
Итого со скидкой субподряда		**0,9**				**4 947 852**
НДС		**12 %**		**593 742**		
Итого с НДС						**5 541 594**

Место печати

Подрядчик :

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"

_____ Кожаев З.И.

Место печати

Субподрядчик :

Директор ТОО "Даму Құрылыс АДК"

_____ Хакимов А.С.